

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2023-128-II
Дана: 05. маја 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, за период I-XII 2022. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2023-128-II од 05. маја 2023. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, за период I-XII 2022. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, за период I-XII 2022. године, Градско веће Града Новог Сада, на 51. седници одржаној 05. маја 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, за период I-XII 2022. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад усвојио на 73. седници од 20. марта 2023. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, за период I-XII 2022. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в. д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број : 352-1/2023-128-II
Дана : 05. маја 2023. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/21 и 25/22).

Чланом 7. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, за период I-XII 2022. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад усвојио на 73. седници од 20. марта 2023. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21, 25/22 и 47/22) планирана су средства за реализацију Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину у укупном износу од 27.300.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду I-XII 2022. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, реализоване су следеће активности:

1. НАЈЛОН ПИЈАЦА

1.1. Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце

Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор са групом понуђача ХАУС ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Душана Даниловића бр. 32 и АГ ИНСТИТУТ ДОО НОВИ САД, Нови Сад, др Ђорђа Јоановића број 4 за израду пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце, број: 02-11/363 од 12. јула 2022. године у укупној вредности од 12.280.000,00 динара без ПДВ-а. Наведеним уговором предвиђено је авансно плаћање у износу од 50% уговорене вредности, односно 6.140.000,00 динара без ПДВ-а. На основу исходоване банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, из буџета Града Новог Сада пренета су 5. августа 2022. године средства у износу од 6.140.000,00 динара на рачун Предузећа. Дана 26. јула 2022. године извршилац је уведен у посао, али је рок за израду пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце обустављен на основу дописа извршиоца од 28. августа 2022. године, до прибављања локацијских услова. Извршилац је дана 9. септембра 2022. године упутио допис наручиоцу којим га обавештава да ће због потребе за парцелацијом и препарцелацијом катастарских парцела, као и

изменом постојеће планске документације која је основа за пројектовање, све до решавања наведеног трајати обустава рока за израду пројектно-техничке документације. У складу са наведеним, важење банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања је продужено до 5. јуна 2023. године.

2. ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

2.1. Набавка платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање и информисање са пратећом инфраструктуром

Укупна вредност платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање и информисање, као и модулом за електронску публикацију и администрацију цена на пијачним местима са пратећом инфраструктуром износи 25.900.000,00 динара, од чега су 15.000.000,00 динара средства Буџета Града Новог Сада (намењена за набавку платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање и информисање, са пратећом инфраструктуром), а 10.900.000,00 динара сопствена средства Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад.

Средства у износу од 15.000.000,00 динара обезбеђена су у буџету Града Новог Сада, од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе на основу Одлуке о додели средстава („Службени гласник РС“, број 30/22).

Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор са ELECTUS DOO BEOGRAD, Ивана Сарића бр. 4, број: 02-11/470 од 11. октобра 2022. године у укупном износу од 25.770.500,00 динара без ПДВ-а. Испоручилац је дана 20. октобра 2022. године уведен у посао, када је и доставио банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза са роком важности до 21. јануара 2023. године. Рок за реализацију предмета Уговора о јавној набавци био је 60 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а део опреме испоручен је без инсталирања и пуштања у рад 15. децембра 2022. године. Рок за извршење Уговора о јавној набавци истекао је 19. децембра 2022. године (испорука опреме, инсталирање и пуштање у рад), те како испоручилац није у року извршио своју обавезу, Уговор је раскинут и набавка није реализована. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад је, с обзиром да испоручилац није испунио своје уговорне обавезе, наплатило банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза.

Средства у износу од 15.000.000,00 динара ће након што је усвојен завршни рачун буџета Града Новог Сада за 2022. годину бити враћена Министарству државне управе и локалне самоуправе.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду I-XII 2022. године Јавном комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад за планиране позиције из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у укупном износу од 6.140.000,00 динара, а што представља 22,49 % од планираних средстава.

Бр. позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана вредност без ПДВ-а	Реализована вредност без ПДВ-а	Пренета средства без ПДВ-а	% реализације без ПДВ-а
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4/3)
1.	НАЈЛОН ПИЈАЦА				
1.1.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце	12.300.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	49,92
2.	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА				
2.1.	Набавка платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање и информисање са пратећом инфраструктуром	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	27.300.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	22,49



В.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2016 и 5/2022) и члана 25. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад на 73. седници одржаној 20. марта 2023. године, доноси

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, за 2022. годину, за период I-XII 2022. године, који је саставни део ове одлуке.

II Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад, за 2022. годину, за период I-XII 2022. године, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

" Т Р Ж Н И Ц А "


Број: 02-31/10-1

Дана: 20. марта 2023. године

Н О В И С А Д

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драго Стојичић





**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ТРЖНИЦА" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД I – XII 2022. ГОДИНЕ**

Нови Сад, март 2023. године

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/21 и 25/22), предвиђено је да ће се Програм реализовати кроз капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 27.300.000,00 динара.

У периоду I-XII 2022. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину, реализовано је следеће:

1. НАЈЛОН ПИЈАЦА

1.1. Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаци

За Израду пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаци у износу од 12.300.000,00 динара добијена је претходна сагласност број 352-1/2022-23-II Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке, поступак је покренут и расписана је ЈН број 6/2022 од 11.05.2022. године.

У периоду јануар –децембар 2022. године закључен је уговор број 02-11/363 од 12.07.2022. године са групом понуђача ХАУС ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Душана Даниловића бр. 32 и АГ ИНСТИТУТ ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Др Ђорђа Јоановића бр. 4. Укупна вредност инвестиције без обрачунатог ПДВ-а износи 12.280.000,00 динара, ПДВ износи 2.456.000,00 динара, што укупно износи 14.736.000,00 динара. Извршено је 50% авансно плаћање у износу од 6.140.000,00 динара без ПДВ-а, односно 7.368.000,00 динара са ПДВ-ом. Дана 27.07.2022. године поднет је захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада. На основу издатоване банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.140.000,00 динара пренета су 05.08.2022.године. Дана 26.07.2022. године Извршилац је уведен у посао. Дана 28.08.2022. године, на основу дописа извршиоца због поднетог захтева за издавање локацијских услова, наступио је застој рока за израду пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаци. Извршилац је дана 09.09.2022. године упутио допис Наручиоцу којим га обавештава да ће због потребе парцелације и препарцелације катарстарских парцела, те измене постојеће планске документације која је основа за пројектовање, све до решења истих трајати застој рока. Важење банкарске гаранције за повраћај аванса је продужено до 05.06.2023. године.

2. ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА


2.1. Набавка платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање и информисање са пратећом инфраструктуром

У периоду јануар –децембар 2022. године закључен је уговор број 02- 11/470 од 11.10. 2022. године са ELECTUS DOO BEOGRAD, Београд, Ивана Сарића бр. 4. Укупна вредност инвестиције без обрачунатог ПДВ-а износи 25.770.500,00 динара, ПДВ износи 5.154.100,00 динара, што укупно износи 30.924.600,00 динара са ПДВ-ом. Испоручилац је дана 20. октобра 2022. године доставио банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза са роком важности до 21.01.2023. године. Рок за реализацију предмета Уговора о јавној набавци био је 60 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. Испоручилац је уведен у посао дана 20. октобра 2022. године, када је наручиоцу доставио банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза. 15. децембра 2022. године, испоручен је део опреме без инсталирања и пуштања у рад. Рок за извршење Уговора о јавној набавци истекао је 19. децембра 2022. године (испорука опреме, инсталирање и пуштање у рад), те како испоручилац није у року извршио своју обавезу, Уговор је раскинут и набавка није реализована. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад, обзиром да Испоручилац није испунио своје уговорне обавезе, наплатило је банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПИА ЗА ПЕРИОД I-XII 2022. ГОДИНЕ

Бр. позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана вредност без ПДВ-а	Реализована вредност без ПДВ-а	Пренета средства без ПДВ-а	% реализације без ПДВ-а
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4/3)
1.	НАЈЛОН ПИЈАЦА				
1.1.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу савремене Најлон пијаце	12.300.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	49,92
2.	ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА				
2.1.	Набавка платформе за електронску евиденцију и наплату пијачнине са пратећим модулом за електронско дигитално обавештавање и информисање са пратећом инфраструктуром	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	27.300.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	22,49

Помоћник директора
за екон.- финансијске послове


Душко Корића

в.д. директора


Владимир Стојковић

