

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-1/2024-272-II  
Дана: 20. септембра 2024. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2024. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2024-272-II од 20. септембра 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2024. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2024. године, Градско веће Града Новог Сада, на 8. седници одржаној 20. септембра 2024. године, доноси


## ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2024. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 47. седници од 30. јула 2024. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2024. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Дејан Шијак, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број:352-1/2024-272-II  
Дана:20. септембра 2024. године  
НОВИ САД



## РЕФЕРАТ

### I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23).

Чланом 10. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2024. године, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 47. седници од 30. јула 2024. године.

### II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23) планирана су средства за Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад у укупном износу од 920.467.660,00 динара, и то за капиталне субвенције у износу од 220.467.660,00 динара и за услуге из делатности у износу од 700.000.000,00 динара.

### III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, у периоду 1. јануар – 30. јун 2024. године, реализоване су следеће активности:

#### ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

##### ГРУПА: РАДОВИ

**Позиција 1: Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“  
(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)  
- наставак реализације уговорених обавеза:**

У посматраном периоду планиране активности на реализацији пројекта "Изградња рециклажног дворишта", а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, нису реализоване. Имајући у виду да је у 2023. години завршена реализација радова на изградњи рециклажног дворишта на Градској депонији, који су се у складу са посебним програмом финансирани из Буџета Града Новог Сада за 2023. годину, а где је уграђена и опрема набављена по овом основу, нереализована средства за које је престала потреба за коришћењем ће бити враћена Фонду за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 4.014.000,00 динара.

**Позиција 2: Пројекат „Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду“ - I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза**

У периоду 1. јануар – 30. јун 2024. године Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад планиране активности на реализацији пројекта "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" - I фаза, а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, није реализовало јер се у извештајном периоду нису стекли потребни услови за њихову реализацију.

## **ГРУПА: II ОПРЕМА**

### **Позиција 1: Набавка радне машине телехендер- наставак реализације започетих активности, планиране вредности 8.100.000,00 динара**

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, у 2023. години, након спроведеног поступка јавне набавке ЈН 48Д-1/23, је закључило уговор број: 19952 од 27. децембра 2023. године са „Premtec“ д.о.о Петроварадин, за набавку радне машине телехендер, у износу од 13.499.889,00 динара (без ПДВ-а), од чега је део средстава планиран у буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 5.400.000,00 динара и део у износу од 8.100.000,00 динара у буџету Града Новог Сада за 2024. годину.

На основу предрачуна, а уз приложену банкарску гаранцију за повраћај аванса, средства намењена за ову набавку у износу од 5.399.955,60 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 29.12.2023. године.

Дана 15. јануара 2024. године извршена је примопредаја телехендера о чему је састављен записник број 652. Преостали део средстава у износу од 8.099.933,40 по овој позицији уплаћен је на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 02.02.2024. године.

### **Позиција 2: Набавка ауточистилице- наставак реализације започетих активности, планиране вредности 19.000.000,00 динара**

У извештајном периоду, није било активности на реализацији наведене инвестиционе активности, те ће Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад приликом припреме предлога за ребаланс буџета Града Новог Сада за 2024. годину, сагледати планирану и утврдити нову динамику реализације ове инвестиције.

### **Позиција 3: Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада - наставак реализације започетих активности, планиране вредности 25.000.000,00 динара**

У 2023. години, Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад након спроведеног поступка јавне набавке 10Д/23 Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада, је закључило уговор број: 19833 од 26. децембра 2023. године са групом понуђача коју чине „Румекон“ д.о.о. Рума и „ДОО Инстел – инжењеринг“ Нови Сад, у износу од 69.735.357,00 динара (без ПДВ-а), од чега је део средстава планиран у буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 25.000.000,00 динара, део у износу од 25.000.000,00 динара у буџету Града Новог Сада за 2024. годину и део у износу од 20.000.000,00 динара из сопствених средстава Предузећа.

Добављач је уведен у посао 25. јануара 2024. године од када му тече рок за реализацију уговорених обавеза у трајању од 150 дана. Имајући у виду, да је измена грађевинске дозволе условила обуставу реализације уговорних обавеза у трајању од 125 дана, дана 24. јуна 2024. године закључен је Анекс бр. 1 Уговора 10Д/23, број 10635, којим је продужен рок за реализацију уговора на 275 дана од дана увођења у посао, односно до 27.10.2024. године.

У извештајном периоду из буџета Града Новог Сада за 2024. годину није било преноса средстава, уз напомену да су по овом основу, Предузећу из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, по предрачуну пренета средства у износу од 24.826.653,50 динара,.

**Позиција 4: Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера  
- наставак реализације започетих активности,  
планиране вредности 58.000.000,00 динара**

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад је у складу са Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке добара, број 18300 од 30. новембра 2023. године, спровело поступак јавне набавке два камиона за пражњење подземних контејнера, на основу којег је Предузеће са изабраним понуђачем ФПМ „Агромеханика“ Д.О.О. Бољевац, дана 22. фебруара 2024. године закључило Уговор 56Д/23 број 2694, у износу од 57.976.000,00 динара (без ПДВ-а), са уговореним роком испоруке од 120 календарских дана од дана закључења уговора.

Имајући у виду да је према наводима Предузећа у току реализације уговора дошло до непредвиђених околности, које се односе на примену нових система безбедности у возилима у Европској унији од 1. јуна 2024. године, а који су утицали на планирану динамику испоруке уговорених возила од стране произвођача у трајању од 45 дана, Предузеће је са Добављачем, дана 24. јуна 2024. године, закључило Анекс бр. 1 Уговора 56Д/23, број 10484, којим је продужен рок за реализацију уговора на 165 дана од дана увођења у посао, односно до 5. августа 2024. године.

По том основу, у извештајном периоду није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада за 2024. годину.

**Позиција 5: Набавка два камиона аутосмећара - наставак реализације  
започетих активности, планиране вредности 56.000.000,00 динара**

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад је у складу са Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке добара, број 18302 од 30. новембра 2023. године, спровело поступак јавне набавке два камиона аутосмећара, на основу којег је Предузеће са изабраним понуђачем ФПМ „Агромеханика“ Д.О.О. Бољевац, дана 22. фебруара 2024. године закључило Уговор 57Д/23 број 2695, у износу од 55.978.000,00 динара (без ПДВ-а).

Имајући у виду да реализација започетих активности у 2023. години представља наставак реализације у извештајном периоду, по том основу, добра су испоручена 3. априла 2024. године, а што је констатовано записником о примопредаји број 549.

По том основу, дана 6. јуна 2024. године, средства из буџета Града Новог Сада пренета су Предузећу у износу од 55.978.000,00 динара.

**Позиција 6: Набавка булдозера  
планиране вредности 13.000.000,00 динара**

У извештајном периоду, није било активности на реализацији наведене инвестиционе активности, а реализација ове инвестиције планира се за другу половину године.

**ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - табеларни приказ**

| БР. | НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                                          | ПЛАНИРАНА<br>СРЕДСТВА У<br>ПРОГРАМУ<br>ЗА 2024.<br>ГОДИНУ | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>ПРОГРАМА ДО<br>30.06.2024.<br>ГОДИНЕ | ПРЕНЕТА<br>СРЕДСТВА<br>ДО<br>30.06.2024.<br>ГОДИНЕ | % (4:3)      | % (5:3)      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                      | 3.                                                        | 4.                                                  | 5.                                                 | 6.           | 7.           |
|     | <b>ГРУПА: I РАДОВИ</b>                                                                                                                                                                  | <b>41.367.660,00</b>                                      | -                                                   | -                                                  | -            | -            |
| 1.  | Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза                                        | 4.014.000,00                                              | -                                                   | -                                                  | -            | -            |
| 2.  | Пројекат „Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду“ – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза | 37.353.660,00                                             | -                                                   | -                                                  | -            | -            |
|     | <b>ГРУПА: II ОПРЕМА</b>                                                                                                                                                                 | <b>179.100.000,00</b>                                     | <b>64.077.933,40</b>                                | <b>64.077.933,40</b>                               | <b>35,78</b> | <b>35,78</b> |
| 1.  | Набавка радне машине телехендер - наставак реализације започетих активности                                                                                                             | 8.100.000,00                                              | 8.099.933,40                                        | 8.099.933,40                                       | 100          | 100          |
| 2.  | Набавка ауточистилице-наставак реализације започетих активности                                                                                                                         | 19.000.000,00                                             | -                                                   | -                                                  | -            | -            |
| 3.  | Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада - наставак реализације започетих активности                                                                                     | 25.000.000,00                                             | -                                                   | -                                                  | -            | -            |
| 4.  | Набавка два камона за пражњење подземних контејнера- наставак реализације започетих активности                                                                                          | 58.000.000,00                                             | -                                                   | -                                                  | -            | -            |
| 5.  | Набавка два камиона аутосмећара - наставак реализације започетих активности                                                                                                             | 56.000.000,00                                             | 55.978.000,00                                       | 55.978.000,00                                      | 99,96        | 99,96        |
| 6.  | Набавка булдозера                                                                                                                                                                       | 13.000.000,00                                             | -                                                   | -                                                  | -            | -            |
|     | <b>УКУПНО (без ПДВ):</b>                                                                                                                                                                | <b>220.467.660,00</b>                                     | <b>64.077.933,40</b>                                | <b>64.077.933,40</b>                               | <b>29,06</b> | <b>29,06</b> |

## **УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

### **1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада**

У периоду 1. јануар – 30. јун 2024. године, на одржавању јавне хигијене на територији Града Новог Сада извршене су следеће услуге: мануелно чишћење са 1.858,28ха, пречишћавање са 5.529,66ха и сакупљање отпада са 4.027,98ха. У оквиру наведене позиције извршени су и услуге на механичком чишћењу, ручном и машинском прању јавних површина, стругању и уређивању ивичњака, тротоара, паркинга и стаза, као и ванредне активности на отклањању последица временских непогода.

### **1220 Одржавање јавне хигијене међублоковског простора**

У посматраном периоду извршене су услуге на сакупљању отпада са површине од 3.384ха.

### **679 Одржавање хигијене простора за извођење паса**

У извештајном периоду на одржавању хигијене простора за извођење паса радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад и камион KIA били су ангажовани по 175 часова.

### **798 Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави**

У периоду 1. јануар – 30. јун 2024. године, на одржавању јавне хигијене на Петроварадинској тврђави, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 2.331 час и реализовано је 25 тура пражњења посуда за сакупљање комуналног отпада.

### **2420 Одржавање Градске депоније**

У извештајном периоду на одржавању Градске депоније ангажована је механизација (булдожер Caterpillar, компактор Caterpillar, булдожер CASE 2050 MX LT BD булдожер Libherr PR736 и ровокопач JCB 3 CX) укупно 7.454 часа, док су радници били ангажовани 4.586 часова и др.

### **506 Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима**

У периоду 1. јануар – 30. јун 2024. године, на одржавању јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима радници и механизација Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани по 1.582 часа.

### **499 Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање**

У посматраном периоду на одржавању хигијене на јавним површинама за време и након одржавања манифестација од значаја за Град и ванредном одржавању хигијене на јавним површинама у случају непредвиђених околности, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 1.279 часова, а механизација 163 часа.

### **1224 Рад на уклањању дивљих депонија**

У периоду 1. јануар – 30. јун 2024. године на уклањању дивљих депонија до 5m<sup>3</sup> радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 21.224 часа (кумулативно), а механизација 12.754 часа (кумулативно), док је са дивљих депонија преко 5m<sup>3</sup> уклоњено 11.373m<sup>3</sup> и разасрто 8.500m<sup>3</sup> отпада.

### **1235 Рад зимске службе**

На одржавању проходности пешачких стаза, платоа и тротоара у зимским условима у извештајном периоду, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су кумулативно ангажовани 3.696 часова, механизација 767 часова, а утрошено је 149.600 kg соли.

**УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ - табеларни приказ**

| БР.  | НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ                                                                | ПЛАНИРАНА<br>СРЕДСТВА У<br>ПРОГРАМУ<br>ЗА 2024.<br>ГОДИНУ | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>ПРОГРАМА ДО<br>30.06.2024.<br>ГОДИНЕ | ПРЕНЕТА<br>СРЕДСТВА ДО<br>30.06.2024.<br>ГОДИНЕ | %<br>(4:3)   | %<br>(5:3)   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.   | 2.                                                                            | 3.                                                        | 4.                                                  | 5.                                              | 6.           | 7.           |
| 1219 | Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада                       | 327.000.000,00                                            | 223.078.645,33                                      | 207.194.925,79                                  | 68,22        | 63,36        |
| 1220 | Одржавање јавне хигијене међублоковског простора                              | 12.400.000,00                                             | 6.875.682,26                                        | 5.729.735,22                                    | 55,45        | 46,21        |
| 679  | Одржавање хигијене простора за извођење паса                                  | 1.090.000,00                                              | 722.381,27                                          | 606.800,25                                      | 66,27        | 55,67        |
| 798  | Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави                          | 1.800.000,00                                              | 1.634.963,46                                        | 1.610.936,25                                    | 90,83        | 89,50        |
| 2420 | Одржавање Градске депоније                                                    | 180.700.000,00                                            | 95.406.097,58                                       | 79.241.649,32                                   | 52,80        | 43,85        |
| 506  | Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима          | 11.110.000,00                                             | 7.759.691,01                                        | 6.386.294,37                                    | 69,84        | 57,48        |
| 499  | Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање | 20.000.000,00                                             | 2.097.243,45                                        | 1.320.598,76                                    | 10,49        | 6,60         |
| 1224 | Рад на уклањању дивљих депонија                                               | 136.751.000,00                                            | 85.302.008,72                                       | 68.528.444,00                                   | 62,38        | 50,11        |
| 1235 | Рад зимске службе                                                             | 9.149.000,00                                              | 5.663.955,92                                        | 5.663.955,92                                    | 61,91        | 61,91        |
|      | <b>УКУПНО:</b>                                                                | <b>700.000.000,00</b>                                     | <b>428.540.669,00</b>                               | <b>376.283.339,88</b>                           | <b>61,22</b> | <b>53,75</b> |

\*-Напомена: разлика између реализације услуга из делатности и пренетих средства односи се на фактуре за јун месец које су плаћене у јулу месецу.

#### IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

##### ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду 1. јануар – 30. јун 2024. године, Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2024. годину, за позиције из инвестиционог дела Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, у износу од 64.077.933,40 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности, у односу на планирана средства за 2024 годину за позиције из инвестиционог дела Програма, исказана у процентима, износе 29,06%.

##### УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду 1. јануар – 30. јун 2024. године, Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад пренета су средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину, на име услуга из делатности, за позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, у износу од 376.283.339,88 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за услуге из делатности, у односу на планирана средства за 2024 годину за позиције из дела Програма услуге из делатности, исказана у процентима, износе 53,75%.



На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 20. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 47. седници од 30. јула 2024. године, донео је

## ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2024. године који је саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

За председника Надзорног одбора  
Нови Сад  
Данијела Јанков



ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Бр. 47/2  
Дана: 30. јул 2024. године  
НОВИ САД

# ЖКП "ЧИСТОЋА" НОВИ САД

## Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2024. године

На основу члана 10. Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23), достављамо:

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2024. године, а који је утврђен Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.

### Инвестиционе активности-капиталне субвенције

| Број позиције | ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                                       | Планирано (динара)    | Реализовано (динара) | %             | Пренета средства (динара) | %             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 1.            | 2.                                                                                                                                                                                        | 3.                    | 4.                   | 5.            | 6.                        | 7.            |
|               | <b>ГРУПА: I РАДОВИ</b>                                                                                                                                                                    | <b>41.367.660,00</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>                  | <b>-</b>      |
| 1.            | Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза                                          | 4.014.000,00          | -                    | -             | -                         | -             |
| 2.            | Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) )- наставак реализације уговорених обавеза | 37.353.660,00         | -                    | -             | -                         | -             |
|               | <b>ГРУПА: II ОПРЕМА</b>                                                                                                                                                                   | <b>179.100.000,00</b> | <b>64.077.933,40</b> | <b>35,78%</b> | <b>64.077.933,40</b>      | <b>35,78%</b> |
| 1.            | Набавка радне машине телехендер -наставак реализације започетих активности                                                                                                                | 8.100.000,00          | 8.099.933,40         | 100%          | 8.099.933,40              | 100%          |
| 2.            | Набавка ауточистилице-наставак реализације започетих активности                                                                                                                           | 19.000.000,00         | -                    | -             | -                         | -             |

|    |                                                                                                    |                       |                      |               |                      |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 3. | Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада- наставак реализације започетих активности | 25.000.000,00         | -                    | -             | -                    | -             |
| 4. | Набавка два камона за пражњење подземних контејнера- наставак реализације започетих активности     | 58.000.000,00         | -                    | -             | -                    | -             |
| 5. | Набавка два камиона аутосмећара- наставак реализације започетих активности                         | 56.000.000,00         | 55.978.000,00        | 99,96%        | 55.978.000,00        | 99,96%        |
| 6. | Набавка булдозера                                                                                  | 13.000.000,00         | -                    | -             | -                    | -             |
|    | <b>УКУПНО (без ПДВ):</b>                                                                           | <b>220.467.660,00</b> | <b>64.077.933,40</b> | <b>29,06%</b> | <b>64.077.933,40</b> | <b>29,06%</b> |

### Услуге из делатности

| Број<br>позиције | ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА                                                           | Планирано<br>/динара/ | Фактурисано           |               | Пренета средства      |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                  |                                                                               |                       | /динара/              | %<br>4/3      | /динара/              | %<br>6/3      |
| 1                | 2                                                                             | 3                     | 4                     | 5             | 6                     | 7             |
| 1219             | Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада                       | 327.000.000,00        | 223.078.645,33        | 68,22%        | 207.194.925,79        | 63,36%        |
| 1220             | Одржавање јавне хигијене међублоковског простора                              | 12.400.000,00         | 6.875.682,26          | 55,45%        | 5.729.735,22          | 46,21%        |
| 679              | Одржавање хигијене простора за извођење паса                                  | 1.090.000,00          | 722.381,27            | 66,27%        | 606.800,25            | 55,67%        |
| 798              | Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави                          | 1.800.000,00          | 1.634.963,46          | 90,83%        | 1.610.936,25          | 89,50%        |
| 2420             | Одржавање Градске депоније                                                    | 180.700.000,00        | 95.406.097,58         | 52,80%        | 79.241.649,32         | 43,85%        |
| 506              | Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима          | 11.110.000,00         | 7.759.691,01          | 69,84%        | 6.386.294,37          | 57,48%        |
| 499              | Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање | 20.000.000,00         | 2.097.243,45          | 10,49%        | 1.320.598,76          | 6,60%         |
| 1224             | Рад на уклањању дивљих депонија                                               | 136.751.000,00        | 85.302.008,72         | 62,38%        | 68.528.444,00         | 50,11%        |
| 1235             | Рад зимске службе                                                             | 9.149.000,00          | 5.663.955,92          | 61,91%        | 5.663.955,92          | 61,91%        |
|                  | <b>УКУПНО:</b>                                                                | <b>700.000.000,00</b> | <b>428.540.669,00</b> | <b>61,22%</b> | <b>376.283.339,88</b> | <b>53,75%</b> |

Напомена: разлика између пренетих средстава и фактурисане реализације се односи на фактуре за јун месец које су плаћене у јулу месецу.

## Рекапитулација

| НАЗИВ АКТИВНОСТИ                                 | Планирано<br>(динара) | Реализовано<br>(динара) | %<br>3/2 | Пренета средства | %<br>5/2 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|------------------|----------|
| 1                                                | 2                     | 3                       | 4        | 5                | 6        |
| Инвестиционе активности-<br>капиталне субвенције | 179.100.000,00        | 64.077.933,40           | 35,78%   | 64.077.933,40    | 35,78%   |
| Инвестиционе активности-<br>донације             | 41.367.660,00         | -                       | -        | -                | -        |
| Услуге из делатности                             | 700.000.000,00        | 428.540.669,00          | 61,22%   | 376.283.339,88   | 53,75%   |
| Укупно:                                          | 920.467.660,00        | 492.618.602,40          | 53,52%   | 440.361.273,28   | 47,84%   |

## ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

### ГРУПА: I РАДОВИ

#### **1. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза**

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 4.014.000,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

У извештајном периоду планиране активности на реализацији пројекта "Изградња рециклажног дворишта", а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, нису реализоване. Имајући у виду да је у 2023. години завршена реализација радова на изградњи рециклажног дворишта на Градској депонији, који су се у складу са посебним програмом финансирали из Буџета Града Новог Сада за 2023. годину, а где је уграђена и опрема набављена на основу Уговора о суфинансирању Пројекта „Изградња рециклажних дворишта“, број: П -020-2/2010-1039-Г од 5. августа 2010. године, са Анексом Уговора, број: П -020-2/2010-1039-Г/1 од 12. јануара 2011. године.

Преостала средства у износу од 4.014.000,00 динара, намењена за наставак реализације уговорених обавеза, планирана су у Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2024. годину, а имајући у виду да је престала потреба за коришћењем наведених средстава, иста ће бити враћена Фонду за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 4.014.000,00 динара.

#### **2. Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза**

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 37.353.660,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 37.353.660,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходних година.

Радова на реализацији овог пројекта у 2024. години за извештајни период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године није било, јер и поред измењене важеће законске регулативе у области управљања отпадом, на основу које је у међувремену Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције израдила нови Пројекат санације, рекултивације и затварања депоније, бр. ПС-121/19, а на који је добијена сагласност од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, нису се стекли остали финансијски, технички и други услови за реализацију овог пројекта

## **ГРУПА: II ОПРЕМА**

### **1. Набавка радне машине телехендер-наставак реализације започетих активности**

Средства за ову јавну набавку у износу од 8.100.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, Група: II Опрема, број позиције 1.

Процењена вредност ове инвестиције, односно радне машине телехендер износи 13.500.000,00 динара, део од 5.400.000,00 динара реализован је у 2023. години, а преосталих 8.100.000,00 динара у 2024. години.

Набавка радне машине телехендер је наставак реализације започетих активности у 2023. години када је добијена сагласност за покретање поступка јавне набавке радне машине телехендер од стране Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-424-II од 23.10.2023. године, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара број 48Д-1/2023 број 19045 од 12.12.2023. године. Одлуком о додели уговора број 19920 од 27.12.2023. године изабрана је понуда понуђача „Premtec“ доо из Петроварадина, Рада Кончара број 1, а дана 27.12.2023. године је закључен Уговор 48Д-1/2023 број 19952. Вредност набавке по Уговору 48Д-1/2023 је 13.499.889,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку радне машине телехендер.

На основу предрачуна, а уз приложену банкарску гаранцију за повраћај аванса, средства намењена за ову набавку у износу од 5.399.955,60 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 29.12.2023. године.

Дана 15. јануара 2024. године извршена је примопредаја телехендера о чему је састављен записник број 652. Преостали део средстава у износу од 8.099.933,40 по овој позицији уплаћен је на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 02.02.2024. године.

### **2. Набавка ауточистилице- наставак реализације започетих активности**

За реализацију ове инвестиције, односно набавку ауточистилице, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 19.000.000,00 динара без ПДВ-а.

До реализације ове инвестиције није дошло до краја овог извештајног периода.

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ће приликом припреме предлога за ребаланс буџета Града Новог Сада за 2024. годину сагледати планирану и утврдити нову динамику реализације овог пројекта.

### **3. Набавка мобилне станице за претовар отпада - наставак реализације започетих активности**

Средства за ову јавну набавку у износу од 25.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2024. годину, Група: II Опрема, број позиције 3.

Процењена вредност за реализацију ове инвестиције, односно набавку мобилне станице за претовар отпада износи 70.000.000,00 динара, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 50.000.000,00 динара без ПДВ-а, док је остатак од 20.000.000,00 динара планиран из сопствених средстава Предузећа.

Набавка мобилне станице за претовар отпада у 2024. години је наставак реализације започетих активности у 2023. години када је добијена сагласност за покретање поступка

јавне набавке Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада процењене вредности 50.000.000,00 динара од стране Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-463-II од 20.11.2023. године, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара 10Д/23 број 17776 од 22.11.2023. године. Одлуком о додели уговора број 19804 од 26.12.2023. године изабрана је понуда групе понуђача коју чине „Румекон“ д.о.о., Потес Румска петља број 12 Рума – овлашћен члан групе понуђача и „ДОО Инстел – инжењеринг“ Нови Сад, Васе Стајића број 226 Нови Сад – члан групе, а дана 26.12.2023. године закључен је Уговор 10Д/23 број 19833. Вредност набавке по Уговору је 69.735.357,00 динара (без ПДВ-а).

Део средстава намењен за ову набавку у износу од 24.826.653,50 динара пренет је по предрачуну, уз приложу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 29.12.2023. године.

Уговором је одређен рок за реализацију набавке од 150 дана од дана увођења у посао.

Уговором је предвиђено продужење рока за реализацију уколико дође до прекида радова.

Добављач је уведен у посао дана 25.01.2024. године.

Дана 26.01.2024. године радови су обустављени услед неопходне измене грађевинске дозволе због неусаглашености пројектованог решења и стања на терену.

Реализација је настављена 29.05.2024. године.

С обзиром на прекид радова у трајању од 125 дана дана, 24.06.2024. године закључен је Анекс бр. 1 Уговора 10Д/23 број 10635 којим је продужен рок за реализацију уговора за 125 дана.

Нови рок за реализацију уговора је 275 дана од дана увођења у посао, односно 27.10.2024. године.

#### **4. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера- наставак реализације започетих активности**

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона за пражњење подземних контејнера, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 58.000.000,00 динара без ПДВ-а, Група: II Опрема, број позиције 4.

Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера започета је у 2023. години добијањем сагласности за покретање поступка јавне набавке два камиона за пражњење подземних контејнера од Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-465-II од 20.11.2023. године, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара број 18300 од 30.11.2023. године.

Одлуком о додели уговора број 2248 од 12.02.2024. године изабрана је понуда понуђача ФПМ „Агромеханика“ Д.О.О. Ђорђа Симеоновића 25, 19370 Бољевац.

Дана 22.02.2024. године закључен је Уговор 56Д/23 број 2694. Вредност набавке по Уговору 56Д/23 је 57.976.000,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку два камиона за пражњење подземних контејнера.

Уговорени рок испоруке два камиона за пражњење подземних контејнера је 120 календарских дана од дана закључења Уговора.

Током важења Уговора дошло је до непредвиђених околности које се нису могле предвидети Уговором. Произвођач возила услед поремећаја у глобалним ланцима снабдевања који се односе на компоненте неопходне за комплетирање возила, првенствено у погледу нових система безбедности који су од 01.06.2024. године постали обавезни у Европској унији, није био у могућности да изврши испоруку уговорених возила у складу са првобитно планираном динамиком. С обзиром на то да су возила већ била стављена у производњу било је неопходно извршити одређене преправке и значајне модификације на већ делимично састављеним возилима.

Дана 20.06.2024. године закључен је Анекс бр. 1 Уговора 56Д/23 број 10484 којим је продужен рок за испоруку камиона за 45 дана.

Нови рок за испоруку камиона је 165 дана од дана закључења уговор, односно 05.08.2024. године.

#### **5. Набавка два камиона аутосмећара- наставак реализације започетих активности**

За реализацију ове инвестиције, односно набавку два камиона аутосмећара, из средстава капиталних субвенција за 2024. годину, предвиђено је 56.000.000,00 динара без ПДВ-а, Група: II Опрема, број позиције 5.

Набавка два камиона аутосмећара започета је у 2023. години добијањем сагласности за покретање поступка јавне набавке два камиона за аутосмећара од Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-466-II од 20.11.2023. године, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара број 18302 од 30.11.2023. године.

Одлуком о додели уговора број 2435 од 14.02.2024. године изабрана је понуда понуђача ФПМ „Агромеханика“ Д.О.О. Ђорђа Симеоновића 25, 19370 Бољевац. Дана 22.02.2024. године закључен је Уговор 57Д/23 број 2695. Вредност набавке по Уговору 57Д/23 је 55.978.000,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку два камиона аутосмећара.

Примопредаја два камиона аутосмећара извршена је 3. априла 2024. године о чему је састављен записник број 549.

Средства намењена за ову набавку у износу од 55.978.000,00 динара уплаћена су на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 06.06.2024. године.

#### **6. Набавка булдозера**

За реализацију ове инвестиције укупне вредности од 37.000.000,00 динара без ПДВ-а, у 2024. години планирано је 13.000.000,00 динара, док је завршетак реализације остатак од 24.000.000,00 динара планиран у 2025. години.

До реализације ове инвестиције није дошло до краја овог извештајног периода, а њена реализација се очекује у наредном периоду.

### **УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

За услуге из делатности у 2024. години планирана су средства у укупном износу од 700.000.000,00 динара. У периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године фактурисано је 428.540.669,00 динара, што износи 61,22% од укупних средстава. Пренета средства за услуге из делатности на дан 30. јун 2024. године износе 376.283.339,88 динара. Уплаћена средства су искоришћена за реализацију радова по следећим позицијама:

**1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада** – извршени су радови на мануелном чишћењу са 1.858,28 хектара, пречишћавању са 5.529,66 хектара и сакупљању отпадака на површини од 4.027,98 хектара. Операција механичког чишћења обухвата рад чистилица City Cat 5000 Bucher, Schmidt Cleango 500, ISAL 6000/a и Karcher MC 130, Karcher MCM, Bucher Shroling, City Cat 2020 које су обављале чишћење кумулативно 9.912 час. Операција прања се односи на извршено ручно прање на површини од 823,20 хектара и машинско прање на површини од 2.840,40 хектара. Пражњење корпи за отпатке подразумева кумулативни рад радника од 11.466 часова, док операција механичког пражњења корпи подразумева рад камиона Iveco 35C13SD од 4.956 часова и рад камионета Piaggio Porter NP од 4.746 часова. Ванредно ангажовање радника подразумева рад 12 радника у трајању од 64 часа.

**1220 Одржавање јавне хигијене међублоковског простора** – у оквиру наведене позиције је извршено сакупљање отпадака са површине од 3.384 хектара.

**679 Одржавање хигијене простора за извођење паса** – на одржавању хигијене приликом извршавања радних операција по овој позицији, радници су остварили 175 часова рада, а камионом Киа извршени обим радова износи 175 часова.

**798 Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави** – у оквиру планираних активности механизацијом су у 25 тура пражњене посуде за сакупљање комуналног отпада, док је рад радника износио 2.331 час.

**2420 Одржавање Градске депоније** – градска депонија се одржава механизацијом која је предвиђена Програмом одржавања јавне хигијене, и то: компактор Caterpillar је радио 2.310 часова, ровокопач JCB 3-CX је радио 960 часова, рад булдожера Caterpillar је износио 300 часова, док је рад булдожера CASE 2050 MX LT BD износио 1.693 часа и рад булдожера LIBHERR PR736 је укупно износио 2.191 час.

Камион Iveco Eurocargo AD 380 радио је 429 часова, аутоцистерна FAP1830/B38 укупно 194 часа и моторна косачица STIHLFS350 укупно 700 часова. Радници су радили укупно 4.586 часова.

**506 Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима** - на одржавању хигијене по овој позицији радници су остварили 1.582 часа рада, а рад камиона Iveco Daily 70C15 је износио 1.582 часа.

**499 Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање** – позиција обухвата одржавање хигијене на јавним површинама за време и након одржавања манифестација, као и по потреби одржавање јавне хигијене на јавним површинама у случају непредвиђених околности. Рад радника на овој позицији је износио 1.279 часова, а рад механизације 163 часа.

**1224 Рад на уклањању дивљих депонија** – са дивљих депонија већих од  $5\text{m}^3$  је уклоњено  $11.373\text{m}^3$  отпада, а разасрто  $8.500\text{m}^3$ . На уклањању дивљих депонија до  $5\text{m}^3$  на територији Града Новог Сада радници су радили 21.224 часа кумулативно, а рад ангажоване механизације је износио 12.754 часа кумулативно.

**1235 Рад зимске службе** – у извештајном периоду радници су кумулативно били ангажовани 3.696 часова, са механизацијом која је радила укупно 767 часова. У овом периоду утрошено је 149.600 килограма соли.

Директор

Доналд Божић

