РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2026-149-II
Дана: 19. јуна 2026. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о имплементацији Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2023-2032. године, за период имплементације 01.01.-31.12.2025. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2026-149-II од 19. јуна 2026. године, с молбом да се Извештај о имплементацији Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2023-2032. године, за период имплементације 01.01.-31.12.2025. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о имплементацији Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2023 - 2032. године, за период имплементације 01.01.-31.12.2025 године, Градско веће Града Новог Сада, на 149. седници од 19.06. 2026. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о имплементацији Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2023 - 2032. године, за период имплементације 01.01.-31.12.2025. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о имплементацији Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2023 - 2032. године, за период имплементације 01.01.-31.12.2025. године.".

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2026-149-II
Дана:19.06.2026.године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Ђурађ Јакшић

На основу члана 93. став 4. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 109/25), Градска управа за комуналне послове подноси:

И З В Е Ш Т А Ј

О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 2023 - 2032. ГОДИНА, ЗА ПЕРИОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 01.01.-31.12.2025. ГОДИНЕ

Град Нови Сад (у даљем тексту: Град) је у складу Законом о управљању отпадом, којим је прописано да јединица локалне самоуправе доноси Локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу, донео Локални план управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2023-2032. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/23), (у даљем тексту: Локални план).

Саставни део Локалног плана је и Акциони план са дефинисаним активностима и динамиком њиховог спровођења, који служи као оперативни инструмент за праћење и процену напретка у реализацији постављених циљева.

Имајући у виду да су обавезе јединице локалне самоуправе у вези извештавања о управљању отпадом регулисане чланом 93. Закона о управљању отпадом, те је тако прописана обавеза јединице локалне самоуправе да разматра извештај о реализацији локалног плана управљања отпадом једанпут годишње, и да извештај достави надлежном министарству и Агенцији за заштиту животне средине, Скупштина Града Новог Сада, је размотрила и тим поводом донела Закључак, број 352-1/2025-223-I од 17.06.2025. године, којим је усвојен Извештај о имплементацији Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2023-2032. године, у периоду имплементације 2023 - 2024. година и исти у 2025. години доставила Министарству заштите животне средине Републике Србије, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине Аутономне покрајине Војводине и Агенцији за заштиту животне средине.

Град Нови Сад је у периоду имплементације Локалног плана од 01.01 до 31.12.2025. године, у оквиру утврђених циљева из Акционог плана, наставио континуирану имплементацију започетих мера и активности до потпуног успостављања регионалног система управљања отпадом, а посебно активности усмерених на унапређење ефикасности постојеће инфраструктуре у области управљања отпадом на територији Града Новог Сада, као и на увођење нових активности и поступака којима се унапређује систем управљања отпадом и обезбеђују услови за увођење регионалног система управљања отпадом.

У извештајном периоду, сви субјекти управљања отпадом поступајући у складу са прописаним обавезама из Акционог плана спровели су следеће мере и активности:

ЦИЉ 1: Проширење и јачање административних капацитета на нивоу Града у области управљања отпадом

Мере и активности: *Јачање административних капацитета на нивоу општине, посебно органа задужених за планирање, издавање дозвола, контролу и праћење*

Опис реализације: За успешну реализацију мера и активности предвиђених у оквиру задатог циља на јачању административних капацитета на нивоу Града у области управљања отпадом, у извештајном периоду, наставило се са спровођењем активности усмерених на унапређење стручности и оперативне ефикасности запослених у органима надлежним за планирање, издавање дозвола, контролу и праћење, као и код запослених у ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад и ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Нови Сад“ Нови Сад.

Већина активности су реализоване у сарадњи са пројектним тимом компаније Eptisa, која је ангажована од стране Министарства финансија Републике Србије на основу уговора под називом „Technical Assistance for Establishing a Regional Waste Management System for the City of Novi Sad and Municipalities within the Novi Sad Region", који је закључен у 2024. години. Пројекат између осталог има за циљ и пружање стручне подршке на спровођењу процена потреба за обуком и обука ради јачања административних капацитета на нивоу Града и управљачке структуре новооснованог регионалног предузећа у области управљања отпадом.

Поред наведеног, јачање административних капацитета у области управљања отпадом спроведено је кроз низ активности усмерених на унапређење стручности и оперативне ефикасности запослених у органима надлежним за планирање, издавање дозвола, контролу и праћење и то путем:

- учешћа запослених у специјализованим обукама, семинарима и радионицама из области управљања отпадом, инспекцијског надзора, примене прописа и извештавања;

- реализације програма континуиране едукације у сарадњи са институцијама као што су Агенција за заштиту животне средине, ресорно министарство, стручна удружења и међународне организације;

- размене искустава и добрих пракси са другим локалним самоуправама кроз мреже и партнерства;

- унапређења комуникације и координације између надлежних служби, као и сарадње са институцијама на републичком нивоу ради усклађеног деловања у примени законодавства.

Наведене активности допринеле су јачању институционалне основе за квалитетније управљање отпадом, као и већој правовремености и усклађености административних поступака са важећим прописима и стратешким документима, а што представља добру полазну основу за наставак имплементације регионалног система управљања отпадом.

У извештајном периоду, орган надлежан за издавање дозвола, у складу са надлежностима дефинисаним Законом о управљању отпадом, издао је:

- 12 дозвола за управљање отпадом (10 дозвола за транспорт неопасног отпада и две интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада), 11 решења о давању сагласности на измену и допуну дозволе за управљање отпадом (за једну дозволу за транспорт неопасног отпада, једну дозволу за складиштење неопасног отпада и девет интегралних дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада), два решења о давању сагласности на обнову дозволе за управљање отпадом, седам решења о одбацивању захтева за издавање дозволе за управљање отпадом и једно решење о укидању дозволе (интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада).

У извештајном периоду, надлежном органу за издавање Решење о давању сагласности на План управљања отпадом од грађења и рушења поднето је 982 захтева од чега је донето 949 решења о давању сагласности на План управљања отпадом од грађења и рушења и три решења о обустави захтева за давање сагласности на План управљања отпадом од грађења и рушења.

Мере и активности: *Јачање административних капацитета за ефикасније спровођење прописа у области заштите животне средине у Граду*

Опис реализације: Јачање административних капацитета за ефикасније спровођење прописа у области заштите животне средине реализовано је кроз системско унапређење професионалних способности запослених у надлежним градским службама и органима.

Професионални капацитети су унапређени путем:

- учествовања запослених у стручним обукама, семинарима и акредитованим едукацијама из области примене законских и подзаконских аката који регулишу заштиту животне средине, са посебним фокусом на управљање отпадом, контролу загађења и процедуре извештавања;

- јачања интерног административног знања кроз размену искустава и учешће у програмима обуке које организују ресорно министарство, Агенција за заштиту животне средине, стручне институције и међународни партнери;

- успостављања ефикаснијих канала комуникације и сарадње са органима Министарства за заштиту животне средине и другим релевантним институцијама, ради боље координације у примени прописа, усклађивања праксе и размене информација;

Све наведене активности су допринеле институционалном јачању капацитета Града за доследнију, ефикаснију и транспарентнију примену прописа у области заштите животне средине, а што представља добру полазну основу за наставак имплементације регионалног система управљања отпадом.

ЦИЉ 2: **Унапређење система сакупљања отпада, проширење обима сакупљања и успостављање система одвојеног сакупљања, поновног искоришћења и рециклаже отпада, успостављање система сакупљања опасног отпада**

Мере и активности: *Набавка канти/контејнера и возила за проширење обухвата сакупљања и увођења примарне сепарације отпада*

Опис реализације: У извештајном периоду, у циљу унапређења постојећег система управљања отпадом из буџета Града Новог Сада и сопствених средстава Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП "Чистоћа" Нови Сад), издвајена су средства за набавку комуналне опреме за обављање послова сакупљања и транспорта отпада, кроз Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад и план јавних набавки Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад и набављена је следећа опрема:

- *Посуде за сакупљање отпада*: типизирани контејнер запремине 1.100 литара - 1.009 комада и типизирана пластична канта запремине од 120 литара - 11.451 комад.

- *Комунална возила* и *радне машине*: седам камиона - аутосмећара, три камиона за потребе пражњења корпи за отпатке и уклањање дивљих депонија запремине до 5 м3, један телехендер, један булдозер и по једна камионска чистилица и мултифункционална радна машина.

Имајући у виду да ЈКП "Чистоћа" Нови Сад има закључен уговор са оператером Секопак ДОО Београд, који има дозволу за управљање амбалажним отпадом, у извештајном периоду, на име оствареног пласмана рециклабилног отпада, ЈКП "Чистоћа" Нови Сад је за потребе сакупљања рециклабила (пластика, картон, папир, стакло и други материјали који имају вредност на тржишту) од наведеног оператера добила на коришћење следеће посуде за сакупљање рециклабила: 10 комада подземних контејнер запремине 3м^3, 1000 комада ХДПЕ канти запремине од 120 литара (плаве боје) и 10 комада звона Maxi B запремине 3,2 м^3 (црвене боје).

Набавком комуналне опреме за сакупљање и транспорт отпада обезбеђени су услови за наставак унапређења постојећег система управљања отпадом до завршетка имплементације регионалног система управљања отпадом. Новонабављена опрема допринела је:

- повећању ефикасности и поузданости у обављању услуга сакупљања, транспорта и привременог складиштења отпада;

- ширењу географског обухвата услуге, посебно у насељеним местима у приградским подручјима;

- унапређењу одржавања јавне хигијене и смањењу броја нерегулисаних депонија и дивљих сметлишта;

- стварању техничко-оперативних предуслова за наставак увођења примарне сепарације отпада на извору у ширем обиму;

- бољој припреми за рециклажу и укупном повећању степена селекције и искоришћења отпада, у складу са циљевима циркуларне економије;

- унапређењу услова рада запослених у ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад и смањењу оперативних трошкова одржавања застареле механизације.

Ове мере представљају важан корак у правцу наставка имплементације савременог и одрживог система управљања отпадом на територији Града Новог Сада.

Мере и активности: *Имплементација система примарне сепарације рециклабилног и биоразградивог тока отпада (спровођење система примарне сепарације)*

Опис реализације: У извештајном периоду, овај циљ је делимично реализован стварањем услова за спровођење система примарне сепарације на територији Града Новог Сада.

Имајући у виду да ће систем примарне сепарације у потпуности бити примењен након завршетка имплементације регионалног система управљања отпадом односно са почетком рада регионалног центра, Град Нови Сад, у извештајном периоду, у складу са техничким могућностима ЈКП "Чистоћа" Нови Сад је наставио са активностима на сакупљању и пласману рециклабилног отпада, а што подразумева наставак увођења одвојеног система сакупљања рециклабилних материјала, успостављањем система (најмање) две канте – једна за мешовити отпад и друга за отпад који се може рециклирати.

У ту сврху, на територији Града Новог Сада, у извештајном периоду, у колективном типу становања на локацијама где су постављени типизирани контејнери за подземно сакупљање отпада, сакупљање отпада организовано је у два подземна контејнера при чему један служи за сакупљање мешовитог отпада из домаћинства а други за сакупљање отпада који се може рециклирати. Такође, на истим локацијама где постоје техничке могућности постављене су и посуде за сакупљање рециклабила (стакло, папир и друго).

Такође, ЈКП "Чистоћа" Нови Сад у постројењу за секундарно издвајање отпада, које се налази на простору Градске депоније, наставило је са издвајањем рециклабилних материјала односно секундарних сировина из сакупљеног отпада на територији Града Новог Сада.

Истичемо да се у извештајном периоду, наставило са спровођем активности на унапређењу система сакупљања и рециклаже, у складу са развојем техничких и инфраструктурних капацитета, као и у сарадњи са грађанима и другим релевантним актерима.

Континуирано унапређење система за сакупљање рециклабилног отпада има за циљ да се до почетка рада Регионалног центра обезбеди што већи обухват домаћинстава новим системом и постепено гради навика одговорног односа према отпаду, а што представља основу за успешно функционисање будућег регионалног система управљања отпадом.

Мере и активности: *Оптимизација постојећег система транспорта отпада и локација за постављање контејнера у свим насељима у Граду*

Опис реализације: У извештајном периоду, послове сакупљања и транспорта отпада ЈКП "Чистоћа" Нови Сад обављало је, у складу са донетим Програмом уклањања комуналног отпада за 2025. годину, на који је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност.

Годишњим програмом уклањања комуналног отпада утврђен је начин уклањања отпада на територији Града Новог Сада, и то: време и начин уклањања комуналног отпада за колективни и индивидуални тип становања, правна лица, подземне контејнере, звона за сакупљање амбалажног отпада и викенд насеља, као и време и начин уклањања баштенског и кабастог отпада.

За све врсте отпада који се сакупља на територији Града, утврђен је распоред изношења отпада са списком улица, врстом посуда, даном у недељи и сменом када се отпад уклања.

Такође, ЈКП "Чистоћа" Нови Сад је вршило утврђивање броја, врсте, места и техничких услова за постављање посуда за сакупљање отпада на јавним површинама на територији Града Новог Сада у складу са Правилником о условима за постављање посуда за сакупљање отпада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 19/11, 7/14 и 17/24).

Отималан број, врста и место за постављање посуда за сакупљање отпада, у складу са наведеним правилником, утврђује се према врсти корисника услуге (физичко лице, правно лице и предузетник, као власник, инвеститор или закупац стамбеног и/или пословног објекта или просторије), типу становања (колективни и индивидуални тип становања) и режиму сакупљања отпада из посуда.

Постојећим системом сакупљања и транспорта комуналног отпада територија Града Новог Сада покривеност је 100% и увођењем регионалног система управљања отпадом биће извршена оптимизација односно усклађивање постојећег система у оквиру регионалног система управљања отпадом.

Мере и активности: *Успостављање система одвојеног сакупљања опасног отпада из домаћинстава*

Опис реализације: У извештајном периоду, овај циљ је успешно постављен на пут пуне реализације, кроз изградњу једног и стварање предуслова за изградњу још два рециклажна дворишта на територији Града Новог Сада. Ова рециклажна дворишта представљају кључну инфраструктурну компоненту за увођење контролисаног, безбедног и ефикасног система одвојеног сакупљања опасног отпада из домаћинстава.

На овај начин, Град Нови Сад је начинио снажан искорак ка успостављању свеобухватног и одрживог система управљања опасним отпадом из домаћинстава, који је у потпуности усклађен са националним прописима и добром праксом Европске уније. Очекује се да ће даље ширење ове мреже и додатне активности у наредном периоду омогућити потпуну примену ове мере на територији целог града.

Мере и активности: *Повећање ефикасности издвајања секундарних сировина и биоразградивог отпада у односу на укупно генерисану количину*

Опис реализације: У извештајном периоду ЈКП "Чистоћа" Нови Сад у постројењу за секундарно издвајање отпада је наставило са издвајањем преко 20 различитих рециклабилних материјала, који су балирани и стављени на тржиште. У постројењу су издвајани рециклабилни материјали као што су PET, PVC, пластика, пластична фолија, стакло, алуминијум, гвожђе, батерије, гуме и други материјали који имају вредност на тржишту. Ипак, количине издвојених секундарних сировина су и даље недовољне, пре свега из разлога што као улазни ток отпада у постројење долази примарно одвојен рециклабилни отпад слабијег квалитета (односно са великим уделом нечистоћа), а такође и мешани ток отпада, чиме процес сепарације није довољно ефикасан и проценат издвојених сировина се незнатно повећао у односу на укупно генерисани отпад.

Мере и активности: *Имплементација кућног компостирања код 20% домаћинстава индивидуалног типа*

Опис реализације: Имплементацији активности увођења кућног компостирања код 20% домаћинстава индивидуалног типа, у извештајном периоду још увек није приступљено, пре свега због тога што нису у потпуности створени неопходни технички и технолошки услови за ефикасну и одрживу примену ове мере. Ипак, наставило се са интензивним радом на припреми предуслова за реализацију, који подразумева анализу потенцијала, идентификацију циљних група, израду оперативног модела, као и истраживање могућности финансирања (укључујући донације и пројекте).

Такође, наставило се са консултацијама са релевантним институцијама и стручњацима ради избора најприкладнијег приступа, узимајући у обзир локалне специфичности и постојећи ниво информисаности грађана, као и са активностима које су усмерене на планирање едукативних кампања које ће пратити увођење кућног компостирања, а са циљем како би се обезбедила што већа прихваћеност и учешће домаћинстава.

Реализација мере планира се након успостављања регионалног система управљања отпадом, у оквиру којег ће бити створени адекватни инфраструктурни и логистички услови за организовано кућно компостирање. Упркос одлагању непосредне примене, досадашње активности представљају важан корак ка остваривању ове мере у наредном периоду, у складу са циљевима дефинисаним Локалним планом управљања отпадом.

ЦИЉ 3: **Израда пројектно – техничке документације и изградња инфраструктурних објеката за управљање отпадом**

Мере и активности: *Израда студије изводљивости и друге неопходне пројектно – техничке документације за планиране инфраструктурне објекте на територији Града (рециклажно двориште)*

Опис реализације: У оквиру активности на успостављању система сакупљања посебних токова отпада из домаћинства, на територији Града Новог Сада Регионалним планом управљања отпадом за период 2019-2028. године („Службени лист Града Новог Сада", број 29/20), (у даљем тексту: Регионални план) је предвиђена изградња три рециклажна дворишта.

За време имплементације Локалног плана у периоду од 2023. – 2024. године изграђено је рециклажно двориште на локацији Градске депоније и Решењем, бр. ROP-NSD-29574-IUPH-11/2024 од 11.04.2024. године издата је употребна дозвола.

Такође, за преостала два рециклажна дворишта, израђена је студија за избор локација за изградњу два рециклажна дворишта на територији Града Новог Сада, на основу које су изабране по једна локација на територији Петроварадина и Футога.

За рециклажно двориште чија локација је израђеном студијом утврђена на територији Футога, спроведен је поступак јавне набавке и уговорена је услуга израде пројектно-техничке документације за добијање грађевинске дозволе, те је израда настављена у извештајном периоду. Очекује се да у наредном периоду буде израђена наведена документација и исходована грађевинска дозвола.

Такође, за рециклажно двориште чија локација је израђеном студијом утврђена на територији Петроварадина, Град Нови Сад је поднео пријаву за доделу бесповратних средстава за техничку помоћ у оквиру Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF), те су између осталог наведеног у пријави, у јулу 2024. године, одобрена бесповратна средства за услугу израде пројектно-техничке документације за добијање грађевинске дозволе.

У складу са утврђеним стандарним процедурама за све пројекте који се финансирају у оквиру Инвестиционог оквира за Западни Балкан – WBIF, за пружање техничке и финансијске подршке у оквиру пројеката ангажована је Европска инвестициона банка за обнову и развој - EBRD са којом WBIF има вишегодишњу сарадњу, те је Град Нови Сад је у сарадњи са EBRD-ом, у извештајном периоду спроводио активности на припреми тендерског задатка (Terms of Reference -„ToR") за израду пројектно-техничке документације за добијање грађевинске дозволе. Очекује се да у 2026. години буде спроведен тендерски поступак и уговорена услуга израде пројектно-техничке документације.

У циљу успостављања функционалног и одрживог система за управљање отпадом од грађења и рушења на територији Града Новог Сада, за време имплементације Локалног плана у периоду од 2023. – 2024. године, Град Нови Сад је утврдио локацију на простору постојеће Градске депоније за изградњу постројења за третман и рециклажу ове врсте отпада и израдио пројектно–техничку документацију за исто.

Такође, у сврху стварања услова за успостављања регионалног система управљања отпадом од грађења и рушења, у новембру 2024. године, између Министарства рударства и енергетике, Министарства финансија, Министарства заштите животне средине, Града Новог Сада и Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом Нови Сад" потписан је споразум који се односи на припрему и спровођење пројекта „Третман отпада од грађења и рушења мобилним дробилицама", који је део Вишегодишњег оперативног програма ИПА 2024–2027.

У оквиру овог пројекта, у сврху побољшања ефикасности и одрживости система рециклаже грађевинског отпада, посебно у регионалним центрима, како би се подстакла примена циркуларне економије и смањио утицај отпада на животну средину, предвиђене су између осталог активности које обухватају набавку стационарне дробилице са одговарајућом опремом за манипулацију, а са посебно дефинисаним карактеристикама постројења за ту намену.

Имајући у виду да је пројектно–техничка документација за изградњу постројења за третман и рециклажу грађевинског отпада на простору постојеће Градске депоније израђена према карактеристикама одабраног мобилног доробиличног постројења, јавила се потреба за иновирањем урађене документације, у складу са карактеристикама стационарног дробиличног постројења.

С тим у вези, у извештајном периоду, у буџету Града Новог Сада обезбеђена су средства за иновирање техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада, те је спроведен поступак јавне набавке и закључен Уговор за јавну набавку услуга – Иновирање техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада. Реализација уговора је у току.

Такође, напомињемо да су у буџету Града обезбеђена средства за извођење радова на изградњи постројења по завршетку израде иновиране техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада на простору Градске депоније.

Мере и активности: *Изградња рециклажних дворишта за одвојено сакупљање рециклабилног отпада и посебних (опасних) токова отпада из домаћинстава*

Опис реализације: У складу са планским документима и обавезама дефинисаним Локалним планом управљања отпадом, Град Нови Сад је реализовао изградњу једног рециклажног дворишта на простору постојеће Градске депоније, намењеног одвојеном сакупљању рециклабилног отпада и посебних (опасних) токова отпада из домаћинстава.

Наведено рециклажно двориште представља први инфраструктурни објекат овог типа на територији Града и пројектован је и изграђен тако да омогући грађанима безбедно и контролисано одлагање различитих категорија отпада, укључујући рециклабилни отпад, електронски отпад, мање количине опасног отпада из домаћинстава (батерије, сијалице, амбалажа од хемикалија и сл.), као и кабасти отпад.

Изградњом овог објекта постављени су темељи за увођење система сакупљања посебних токова отпада из домаћинства на локалном нивоу, у складу са националним прописима и добром праксом у области заштите животне средине.

Такође, за преостала два рециклажна дворишта, израђена је студија за избор локација за изградњу два рециклажна дворишта на територији Града Новог Сада, на основу које су изабране по једна локација на територији Петроварадина и Футога.

Израдом пројектно-техничке документације и изградњом преостала два рециклажна дворишта у периоду имплементације Локалног плана од 2026. – 2032. године биће у целости реализован овај циљ.

Мере и активности: *Изградња Регионалног центра са свим припадајућим инфраструктурним објектима*

Опис реализације: За време имплементације Локалног плана у периоду од 2023. – 2024. године, на основу Споразума о сарадњи на успостављању регионалног система управљања отпадом између Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, који је закључен 27. маја 2010. године, као и Анекса Споразума од 15. децембра 2010. године, Град Нови Сад је, као носилац активности у Региону, у сарадњи са Министарством заштите животне средине Републике Србије, реализовао активности на припреми пројекта „Изградња Регионалног центра за управљање отпадом у Новом Саду“ за кофинансирање радова на изградњи Регионалног центра из фондова Европске уније – National funding European Comission (ИПА).

С тим у вези, израђен је сет документације који обухвата: претходну студију оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, студију процене утицаја на животну средину, студију изводљивости са анализом трошкова и користи, као и студију оправданости за успостављање регионалног система управљања отпадом.

Наведеном документацијом извршена је анализа и избор дугорочно одрживог модела за управљање отпадом у Региону, утврђена је локација за изградњу регионалне санитарне депоније са пратећим садржајем (санитарна депонија, постројење за секундарну сепарацију отпада, постројења за механичко-биолошки третман (МБТ) отпада и друго) и две локације за изградњу трансфер станица са пратећим садржајем, односно укупан обим инвестиције који обухвата све компоненте инфраструктуре Регионалног центра.

Такође, на основу наведеног сета документације из ИПА фонда Европске уније обезбеђена су бесповратна средства, којим ће се финансирати услуге за пружање стручне подршке у успостављању ефикасног и одрживог регионалног система управљања отпадом, затим пројектовање и изградња инфраструктуре Регионалног центра за управљање отпадом (РЦУО) у Новом Саду и две трансфер станице на територији општина Бачка Паланка и Врбас, као и за набавку опреме за прикупљање, транспорт, третман и одлагања отпада.

С тим у вези, У току 2024. године од стране Министарства финансија Републике Србије закључен је уговор под називом „Technical Assistance for Establishing a Regional Waste Management System for the City of Novi Sad and Municipalities within the Novi Sad Region" са компанијом Eptisa. Пројекат има за циљ пружање стручне подршке у успостављању ефикасног и одрживог регионалног система управљања отпадом, у складу са националним и европским стандардима у области заштите животне средине.

Активности у оквиру овог пројекта обухватају унапређење правног, институционалног и финансијског оквира, јачање капацитета релевантних актера, као и спровођење мера подизања свести јавности, те се и у извештајном периоду, у складу са утврђеном динамиком наставило са реализацијом уговорених активности.

Такође, од стране Министарства финансија Републике Србије, у извештајном периоду, спроведена су два тендерска поступка и то:

- за уговор о услугама "Надзора над успостављањем регионалног система управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас", број тендера: EC-NEAR/BEG/2024/EA-RP/0107, и

- за уговор о радовима "Успостављање регионалног система управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас", број тендера: EC-NEAR/BEG/2024/EA-OP/0002.

Са изабраним понуђачима у оба спроведена тендерска поступка закључени су уговори у децембру месецу 2025. године, са уговореним роком реализације од 45 месеци од дана увођења у посао.

Очекује се да по завршетку реализације наведених уговора, на изабраној локацији буде изграђена регионална санитарна депоније са пратећим садржајем (санитарна депонија, постројење за секундарну сепарацију отпада, постројења за механичко-биолошки третман (МБТ) отпада и друго), односно у 2030. години да почне са пробним радом у трајању од годину дана.

У складу са обавезама дефинисаним Регионалним планом, за време имплементације Локалног плана у периоду од 2023. – 2024. године, израђена је пројектно-техничка документација за изградњу две трансфер станице на територији општина Бачка Паланка и Врбас, и за исте су прибављене грађевинске дозволе, те се очекује да у 2026. години, буде спроведен тендерски поступак и закључен уговор о радовима на изградњи.

Мере и активности: *Накнадна изградња постројења за третман биоразградивог отпада у оквиру Регионалног центра*

Опис реализације: У оквиру израђене пројектно-техничке документације за успостављање регионалног система управљања отпадом, извршена је анализа и избор дугорочно одрживог модела који предвиђа изградњу постројења за механичко-биолошки третман (МБТ) отпада као интегралног дела Регионалног центра за управљање отпадом у Новом Саду. Изабрано решење засновано је на примени савремених принципа управљања отпадом – превенцији настајања, поновном коришћењу, рециклажи и адекватном третману, са циљем смањења количина отпада који се одлаже на депонију и ублажавања утицаја на животну средину.

У извештајном периоду спроведен је тендерски поступак за уговор о радовима "Успостављање регионалног система управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас" и закључен уговор, у оквиру којег је између осталог уговорена израда недостајуће пројектно-техничке документације и радови на изградњи постројења за третман биоразградивог отпада (МБТ технологија).

Овај циљ ће бити реализован у периоду од 2026. до 2030. године, када се очекује да буде изграђен Регионални центар са свим пратећим објектима.

Мере и активности: *Санација и затварање постојеће главне (контролисане) и преосталих (дивљих) депонија на територији Града*

Опис реализације: На територији Града Новог Сада налази се једна активна депонија — делимично санитарно контролисано сметлиште на простору Градске депоније, на коју се одлаже сав прикупљени комунални отпад. У складу са обавезама прописаним Законом о управљању отпадом, у извештајном периоду, ЈКП "Чистоћа" Нови Сад је спровело јавну набавку услуге израде пројекта санације, рекултивације и затварања наведене локације и уговорило наведену услугу, чија реализација је у току. Наведеном документацијом биће предвиђене фазе затварања постојеће депоније у складу са почетком рада будуће регионалне санитарне депоније, чиме ће се обезбедити прелазак на савременији и еколошки прихватљивији систем одлагања отпада.

Овај циљ ће бити реализован након успостављања регионалног система управљања отпадом односно након почетка рада будућег регионалног центра за управљање отпадом.

ЦИЉ 4: Унапређење нивоа информисања становништва о значају адекватног управљања отпадом

Мере и активности: *Обука за запослене и новозапослене на пословима управљања отпадом, успостављање посебне службе за информисање и сарадњу са грађанима, организована јавна расправа и јавни увид у планове за инфраструктурне објекте, спровођење кампање о значају примарне сепарације и рециклаже отпада, развијање свести о потреби правилног поступања са отпадом (пре свега код деце и омладине), развијање свести о кућном компостирању у индивидуалним домаћинствима, правовремено и стално информисање грађана о новим услугама у области управљања отпадом и унапређење сарадње са медијима и спровођење едукативних радионица и семинара за жене о различитим могућностима предузетништва у области рециклаже отпада и примене циркуларне економије и оглашавање путем друштвених мрежа, организацијом инфо-пултева, анкета и путем медија*

Опис реализације:За успешну реализацију мера и активности предвиђених у оквиру задатог циља на унапређењу нивоа информисања о значају адекватног управљања отпадом, у извештајном периоду, Град Нови Сад је наставио са активностима на обезбеђењу учешћа грађана у систему доношења одлука и на локалном нивоу, а нарочито кроз различите кампање, обуке, акције и активности путем друштвених мрежа, које имају за циљ унапређење нивоа еколошке свести.

У оквиру мера спровођења кампања наставило се са активностима на подизању свести о значају примарне сепарације и рециклаже отпада и правовремено и стално информисање грађана о новим услугама у области управљања отпадом, и унапређење сарадње са медијима и то путем средстава јавног информисања и друштвених мрежа али и кроз спровођење програма и пројеката јачања свести о поступању са отпадом на територији Града Новог Сада.

Значајну улогу у процесу едукације и информисања имало је ЈКП „Чистоћа" Нови Сад, које је током извештајног периода активно учествовало као излагач и едукатор на сајмовима, манифестацијама и јавним догађајима, где су посетиоци могли да се директно информишу о новим услугама, системима примарне сепарације и правилном поступању са отпадом. Презентације и едукативни садржаји били су прилагођени различитим старосним групама и тематски обогаћени конкретним примерима из праксе. Такође је организована едукација деце и васпитно-образовног кадра путем радионица и еколошких секција које су се спроводиле у обдаништима и основним и средњим школама.

Поред традиционалних канала јавног информисања (радио, телевизија, штампа), посебан акценат стављен је на свакодневну комуникацију и едукативне активности путем друштвених мрежа (Facebook, Instagram, YouTube), које омогућавају директну интеракцију са грађанима, лаку доступност информација и брзу реакцију на актуелна питања. Информативне објаве, едукативни видео-материјали и дигиталне брошуре представљали су важан део дигиталне стратегије, којом се грађани континуирано упућују на значај правилне селекције отпада, безбедног одлагања и очувања животне средине.

На јачању свести о поступању са отпадом, наставило се са активностима које су континуирано биле реализоване и кроз израду едукативних брошура и публикација, видео спотова, филмова кратке форме, флајера, као и у виду едукативних радионица и предавања намењених ученицима основних и средњих школа, студентима и грађанима

Указујемо да поред наведених активности, путем средстава јавног информисања грађани су имали прилике да се упознају са процедурама и начином селекције отпада на адекватан начин како би се спречили евентуални ризици по здравље.

У циљу развоја јавне свести подстицана је сарадња и партнерство између јавног, цивилног и привредног сектора, јер у процесу унапређења јавне свести веома важну улогу имају организације цивилног друштва које се баве питањима заштите животне средине.

Такође, указујемо да је овај циљ у извесној мери остварен у извештајном периоду, али да активности имају континуирани карактер и наставиће се у наредном периоду. Очекује се да ће успостављањем регионалног система управљања отпадом грађани бити у великој мери информисани, едуковани и припремљени за примену модела примарне сепарације и правилног поступања са свим токовима отпада у домаћинству.

Кратак приказ акционог плана за наредни период: У наредном периоду, наставиће се са активностима које су предвиђене Акционим планом и усмерене на континуирану имплементацију започетих мера и припрему за увођење пуног функционалног регионалног система управљања отпадом. Посебан акценат биће дат на:

- Унапређење постојеће инфраструктуре за сакупљање, транспорт и привремено складиштење отпада на територији Града Новог Сада, укључујући модернизацију постојећих објеката и набавку опреме;

- Увођење примарне сепарације отпада, односно успостављање система одвојеног сакупљања отпада у домаћинствима, установама и привредним субјектима, у складу са националним прописима и захтевима ЕУ;

- Постављање нових контејнера за селективно сакупљање рециклабилних материјала (пластика, папир, стакло, метали), уз географски балансирано покривање насељених места и приоритетно постављање у зонама са већим бројем домаћинстава;

- Јачање сарадње са јавним предузећима и институцијама, ради координисане реализације техничких и логистичких активности у складу са временским оквиром пројекта;

- Интензивирање едукативних кампања и обука за грађане, запослене и привреду, са циљем припреме за нови систем и обезбеђивање активног учешћа свих друштвених актера;

- Техничку припрему терена за оперативну примену регионалног система, укључујући прилагођавање постојећих процедура, база података и модела управљања отпадом.

- Реализација радова на изградњи Регионалног центра са свим припадајућим инфраструктурним објектима (санитарна депонија, постројење за секундарну сепарацију отпада, постројења за механичко-биолошки третман (МБТ) отпада и друго).

Све активности биће спровођене у оквиру шеме временског планирања која прати динамику успостављања Регионалног центра и новог система, у складу са закљученим уговорима о техничкој помоћи и радовима на изградњи. Циљ је да до момента успостављања регионалног система, Град Нови Сад буде у потпуности технички, институционално и друштвено припремљен за примену савременог, одрживог и ефикасног модела управљања отпадом.

Овај извештај сачињен је на основу члана 93. став 4. Закона о управљању отпадом и доставља се Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање и усвајање.

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић