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На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  и  услуга  из  
делатности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  2019. 
годину, за  период  1. јануар  - 31. децембар  2019. године, са  Рефератом  и  
3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број : 352-1/2020-146-11 оД  25. 
септембра  2020. године, с  мопбом  да  се  Извепітај  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатностн  Јавног  комуналног  предузећа  
,,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  20 19. годину,  за  период  1. јануар  - 3 1. децембар  
2019. године, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  
Скуппјтина  донесе  3аклучак  у  предложеном  тексту . 



На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), повоДом  разматрања  Извеппаја  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  предузећа  
,,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  20 19. годину, за  период  1. јаиуар  - З  1. децембар  20 19. 
године, Градско  веће  Града  Новог  Сада, на  2. седници  одржаној  25. септембра  2020. 
године  доноси  

ЗАКЛУЧАК  

І. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставња  се  
председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Извештај  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  предузећа  
,,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  2019. годину, за  период  1. јануар  - З  1. децембар  20 19. 
године, који  је  Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  
Сад  усвојио  на  225. седници  од  12. марта  2020. године  и  предлаже  Скупштини  да  исти  
размотри  и  закЈЂучи: 

,,Скулштина  Града  Новог  Сада  усваја  Извештај  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  предузеhа  
,,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  2019. годину, за  период  1. јануар  - З  1. децембар  20 19. 
године. 

11. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела  одређује  се  Здравко  Јелушић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
повереника  Зоран  Станојевиh, в.д. начелника  Градске  улраве  за  комуналне  послове. 
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РЕФЕРАТ  

ј . увод  

Скупuјтина  Града  Новог  Сада  је  донела  Одпуку  о  Програму  иі-1вестиционих  аіпивности  и  
услуга  из  депатности  Јавног  комуналног  предузећа  Градско  зеленило  Нови  Сад  за  2019. годину  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  59/18). 

Чланом  9. наведене  одлуке  прописано  је  да  Јавно  комунално  предузеће  Градско  
3еленило  Нови  Сад  има  обавезу  да  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  шестомесечни  и  
годишњи  извештај  о  реализацији  Програма . 

закњучком  Градоначелника  Града  НовогСада , број: 352-1/2019-434-І I, од  14. ојnобра  2019. 

године , дата  је  сагласност  Градској  управи  за  комуналне  послове  да  изврши  прерасподелу  
планираних  средстава  по  позицијама  Програма  инвестиционих  активности  и  услуга  из  
делатности  Јавног  комуналног  предузећа  ,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  2019. г0дину1  у  делу  
Програма  УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ . 

Јавно  комунално  предузеће  ,,Градско  зеленило 1  Нови  Сад  доставило  је  Градској  управи  
за  комуналне  послове  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  аіnивности  u ycnyra из  
делатности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зепенило  Нови  Сад  за  2019. годину , за  
период  1. јануар  - 31. децембар  2019. године , који  је  Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  усвојио  на  225. седници  од  12. марта  2020. године . 

јј . ИЗВОРИ  ФИНАНСИРАЊА  

Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2019. годину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , 

бр. 58/18, 30/19 и  48/19) планирана  су  средства  за  Програм  инвестиционих  активности  и  услуга  
из  делатности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  2019. годину  у  
износу  од  521 .966.432,00 динара , и  то  за: 

- КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  (инвестиционе  аіnиВности ) у  износу  од  166.966.43200 динара , и  
- УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  у  износу  од  355.000.000,00 динара . 

јјі . РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМА  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВј-IОСТИ  -. КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

У  периоду  од  1. јануара  до  31. децембра  2019. године , у  складу  са  Одлуком  о  Програму  
инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  
зеленило  Нови  Сад  за  2019. годину , реализоване  су  следеће  активности : 

ГРУПА-ДОБРА  

Позицuја  1. Умоваривач  са  додатном  опремом  

У  2019. години  спроведенје  поступакјавне  набавке , закњучен  Уговор  број: 014.2-9807/8, од  
3. децембра  2019. године  са  ,,НС  УНИОН  ТЕХНИКА  доо  Нови  Сад  за  набавку  утоваривача  са  
додатном  опремом  на  износ  од  10.300.000,00 динара  без  пореза  на  додату  вредност. У  складу  
са  Уговором  исплаћен  је  аванс  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  5.150.000,00 динара , 
док  су  преостала  средства  за  реализацију  уговорених  обавеза , као  и  испорука  утоваривача  
планиране  за  2020. годину. 

• Позицuја  2. Мулмuфункционална  рука  за  коиење  са  прuкгучним  уређајима , З  комада  

На  основу  спроведеног  поступка  јавне  набавке  и  закњученог  Уговора  број: 014.2-7258/8, од  
26. септембра  2019. године, ca ,,AGROЅTADT доо  Руменка , набавњене  су  три  
муnтифункционалне  руке  марке  PRONAR, тип  WWP 500 са  прикњучним  уређајима  (три  главе  за  
кошење, тип  GK 110, један  резач  грана , тип  GP 200 и  два  тримера  за  гране, тип  GT 150). Коначна  
примопредаја  је  извршена  дана  20. новембра  2019. године, а  за  реализацију  ове  јавне  набавке  
пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  8.944.862,00 динара. 



ГРУПА  - РАДОВИ  

Позиција  1. - Изградња  објеката  са  партерним  уређењем  и  пратећом  инфраструктуром  
на  локацији  новог  расадника  - наставак  радова  из  2018. године  

На  осноВу  спроведеног  поступкајавне  набавке , ЈаВно  комунално  предузеће  ,,Градско  зеленило  
Нови  Сад  са  групом  понуђача  у  којојје  носилац  посла  ,,TRON TEX доо  Нови  Сад, чланови  групе  
понуђача  ,,W.D. CONCORD WЕЅГ  доо  Београд , ,,ЛУКС  ЕЛЕКТРО  доо  Уб, ,,ФРЕНКИ  АЛАРМ  
Доо  Вањево, ,АВ&СО  GEOЅYЅTEMЅ  доо  Нови  Сад, са  подизвођачем  ,,ПУТ  ИНВЕСТ  доо  
Сремска  Каменица  закњучило  је  Уговор , број  014.2-6888/8 оД  2. октобра  2017. године  чији  је  
предмет  Изградња  објеката  са  партерним  уређењем  и  пратећом  инфраструктуром  на  локацији  
новог  расадника . 

Током  изградње  новог  расадника  било  је  више  застоја  у  извођењу  радова  због  чега  је  Анексима  
уговора  ј , Н  и  јјІ  продужаван  рок  за  завршетак  радова , а  такође  су  се  појавила  и  одступања  у  
количинама  од  првобитног  предмера  и  предрачуна  радова  (вишкови  радова ), тако  да  је  дана  
28. новембра  201 8. године  сачињен  записник  о  утврђивању  вишкова  и  мањкова  број  015-1 0181, 
којим  су  обухваћени  вишкови  и  мањкови  укупно  изведених  радова  до  уговореног  износа , 
вишкови  радова  до  5.000.000,00 динара  за  који  су  у  2018. години  обезбеђена  средства  из  
буџета  Града  Новог  Сада, као  и  вишкови  радова  до  28.000.000,00 динара  за  које  су  обезбеђена  
средства  у  2019. години . 

дана  25. децембра  2018. године  потписан  Анекс  IV Уговора  број  014.2-6888/19 којим  је  
промењена  уговорена  вредност  радова  на  254.580.069,62 динара . 

У  периоду  од  1. јануара  до  31. децембра  2018. године  Јавном  комуналном  предузећу  Градско  
зеленило  Нови  Сад, су  за  извршене  радове  по  испоставњеним  привременим  ситуацијама  
извођача  радова , пренета  средства  на  име  капиталних  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  
у  износу  од  192.481.288,78 динара , тако  даје  уз  пренета  средства  из  2017. године  у  износу  од  
62.098.77836 динара , укупна  вредност  извршених  радова  на  крају  2018. године  износила  
254.580.067, 14 динара, док  су  за  изведене  вишкове  радова  у  2019. години  у  буџету  Града  Новог  
Сада  обезбеђена  средства  у  износу  од  28.000.000,00 динара . дана  17. априла  2019. године  
потписан  је  Анекс  V Уговора  број  014.2-6888/22 којим  је  промењена  уговорена  вредност  радова  
на  282.580.06540 динара . 

за  вишкове  радова , у  складу  са  Анексом  V Уговора , пренета  су  средства  у  2019. години  из  
буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  27.999.998,26 динара , док  је  укупна  вредност  изведених  
радова  једнака  уговореној  вредности  радова . 

дана  17. априла  2019. године  потписан  је  записник  о  примопредаји  радоаа  на  изградњи  
објеката  са  партерним  уређењем  и  пратећом  инфраструктуром  на  локацији  новог  расадника . 

Позиција  2. - Унапређење  Споменика  природе  ••Каменички  парк  - уређење  парковске  и  
туристичке  инфраструктуре  - ј  фаза  - наставак  радова  из  2018. године  

У  току  2018. године  спроведен  је  поступак  јавне  набавке  и  дана  26. децембра  2018. године  
закњучен  је  Уговор  број  014.2-9804/8 са  групом  понуђача  у  којој  је  носилац  посла  
,,ЕНЕРГОТЕХНИКА  - ЈУЖНА  БАЧКА  доо  Нови  Сад, а  чланови  групе  понуђача  ,,TRON TEX доо, 
Нови  Сад, СЗР  ,,ПАНИЋ-ГРАДЊА  ЈОВО  ПАНИЋ  ПРЕДУЗЕТНИК  ВЕТЕРНИК  из  Ветерника , са  
подизвођачем  ,,АВ&СО  GEOЅYЅTEMЅ  доо, Нови  Сад. Уговорена  вредност  радова  износи  
70.345.491,85 динара , а  реализација  је  планирана  у  2019. години , као  наставак  реализације  
уговорених  обавеза . 

У  складу  са  уговором  Јавном  комуналном  предузећу  ,,Градско  зеленило  Нови  Садје  из  буџета  
Града  Новог  Сада  за  2019. годину  исплаћен  аванс  у  износу  од  35.172.745,93 динара , односно  
50% уговорене  вредности . 

Првом  привременом  ситуацијом  фактурисани  су  извршени  радови  у  вредности  од  
10.800.730,18 динара  за  које  су, након  умањења  од  50% на  име  правдања  аванса , пренета  
средства  из  буіјета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  5.400.365,09 динара , другом  привременом  
ситуацијом  фактурисани  су  извршени  радови  у  вредности  од  20.733.477,03 динара  за  које  су  
након  умањења  од  50% на  име  правдања  аванса , пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  
Сада  у  износу  од  10.366.738,51 динара , трећом  привременом  ситуацијом  фактурисани  су  
извршени  радови  у  вредности  од  10.394.22059 динара , за  које  су  након  умањења  од  50% на  



име  правдања  аванса, пренета  средства  и3 буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  5.197.1 1029 
динара , док  су  четвртом  привременом  ситуацијом  фактурисани  извршени  радови  у  вредности  
од  14432.011 50 динара , за  које  су  након  умањења  преосталог  износа  на  име  правдања  аванса , 
пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  223.479,48 динара . 

Петом  привременом  ситуацијом  факгурисани  су  радови  и  пренета  средства  из  буџета  Града  
Новог  Сада  уз  износу  од  6.652356,11 динара , док  су  окончаном  ситуацијом  фактурисани  
извршени  радови  у  вредности  од  7.332279,18 динара, за  које  су  пренета  средства  из  буџета  
Града  Новог  Сада  у  износу  од  6.910.208,73 динара , докје  остатак  у  вредности  од  422.070,45 
динара  обезбеђен  из  сопствених  средстава  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  
Нови  Сад. 

У  оквиру  ове  инвестиције  у  Каменичком  парку  изграђене  су  трим  стазе , поставгbена  је  соларна  
расвета , изграђена  су  три  тоалета , поставњене  су  надстрешнице  над  одређеним  бројем  клупа  
које  ће  бити  носачи  за  будуће  зеленило , а  такође  су  поставњене  справе  за  вежбање , урађене  
су  ограда  на  мосту  и  рампе  на  улазима. 

Позиција  3. - Реконструкција  тоалета  на  купалишту  ,,Штранд  

На  основу  спроведеног  поступка  јавне  набавке  Јавно  комунално  предузеће  ,,Градско  зеленило  
Нови  Сад  је  дана  17. јуна  201 9. године  закњучило  Уговор  број  014.2-3647/1 0 са  групом  понуђача  
коју  чине: гР  ,,Ирина  2009 мМ , п  Светлана  Џида, ветерник, носилац  посла  и  ,, онус  стан  
д.о.о. Нови  Сад, члан  групе  понуђача , на  износ  од  14,004.907,70 динара  без  ПДВ-а. Првом  
привременом  ситуацијом  факгурисани  су  извршени  радови  и  пренета  средства  из  буџета  Града  
Новог  Сада  у  износу  од  8498.070,00 динара , другом  привременом  ситуацијом  фактурисани  су  
извршени  радови  и  пренета  средства  у  износу  од  4.816970,00 динара , док  су  окончаном  
ситуацијом  фактурисани  извршени  радови  у  вредности  од  689.840,00 динара  за  које  су  у  истом  
износу  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада. 

У  оквиру  ове  инвестиције  изведени  су  грађевинско  занатски  радови  у  вредности  од  
8.080090,00 динара , радови  везани  за  водовод  и  канализацију  у  вредности  од  5.243.440,00 
динара  и  радови  на  елекгроенергетским  инсталацијама  у  вредности  од  681.350,00 динара. 

Позиција  4. - Уређење  дунавског  ііарка  

На  основу  спроведеног  поступка  јавне  набавке  закњучен  је  Уговор  број  014.2-10166/7-1 од  11. 
децембра  2019. године  са  СВЕТЛАНА  ЏИДА  ПР  Грађевинска  радња  ИРИНА  2009 ММ  
Ветерник . Уговорена  вредност  радова  износи  34008.252,20 динара  без  пореза  на  додату  
вредност . 

У  201 9. години  у  складу  са  Уговором  из  буџета  Града  Новог  Сада  авансно  су  пренета  средства  
у  износу  од  17.004126,10 динара , док  су  преостала  средства  за  реализацију  уговорених  
обавеза  планирана  за  2020. годину. 

УСЈІУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТІ-IОСТИ  

У  оквиру  дела  Програма  УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  извршене  су  следеће  услуге  по  
позицијама , и  то: 

На  позицији  4970 Одржавање  заwтићених  природних  добара  (дунавски  парк, Каменички  
парк  и  Футошки  парк) 

- Посечена  су  2 комада  непожењног  дрвећа. 
- Посађеноје  13 комада  младогдрвећа . 

Извршено  је  ашовњење  4.000 м2  інибња . 
- Посађено  је  400 комада  садница  украсног  шибња. 
- Окопавано  је  4.240 м2  шибња  лишћара . 
- Окопаваноје  1.200 гп2ши6ња  четинара . 
- Посађено  је  21 9 м  живе  ограде. 
- изврцјено  је  орезивање  и  окопавање  3.457 м  живе  ограде . 
- Извршено  је  одгртање  100 комада  садница  ружа  и  орезивање  после  одгртања  у  пролеће , у  

јесен  је  извршено  загртање  истих  и  др. 



На  позицији  4971 Хемијска  заштита  зегіенила  - обавњена  је  хемијска  заштита  против  
болести  и  пјтеточина  на  150.693 м2  шибња, 45507 комада  дрвећа , живе  ограде  25790 м, 
25.152 м2  ружа  и  34.362 м2  цветних  гредица . Извршена  је  и  десикација  корова  на  стазама  и  
платоима  33.000 м2. 

На  позицији  4972 Одржавање  реквизита  и  подлоге  на  дечијим  игралиштима  - КВ  радници  су  
били  ангажовани  1.072 часа  и  возила  290 часова  на  поправци  постојећих  игралишта . 

На  позицији  4973 Одржавање  јавних  зелених  површина  (дрвореди  и  блоковско  зеленило ) 
- Орезан  је  1.471 комад  листопадног  дрвеТіа , посечено  је  185 комада . Извађено  је  8 комада  

пањева . 
- Посађено  је  984 комада  младих  садница  дрвећа . 
- Извршено  је  аіновњење  15.979 м2  шибња, окопавање  42.200 м2  шибња  лишћара  и  20.090 м2  

шибгbа  четинара . 
- Орезано  је  38.555 комада  шибња  у  зиму. 
- Орезано  је  2.455 комада  шибња  у  лето. 
- Посађеноје  5.116 комада  садница  украсног  шибња. 
- Орезано  је  112.753 м, а  окопано  91.315 м  живе  ограде . 
- Посађено  је  530 м  живе  ограде . 
- Извршено  је  одгртање  садница  ружа  8.756 комада  и  орезивање  после  одгртања  у  пролеће , у  

јесен  загртање  2.386 комада  и  др. 

На  позицији  4974 Кошење  коровских  површина  

Покошено  је  3.510.691 м2  корова , а  сакупњен  је  са  906.101 м2. 
- Утоварено  је  33 туре  бињног  отпада , док  су  камиони  на  превозу  били  ангажовани  95 часова. 

На  позицији  4975 Одржавање  зеленила  паркова  

- Орезано  је  12 комада  листопадног  дрвећа . 
- Посечено  је  2 комада  дрвећа  и  извађена  су  2 пања . 
- Посађено  је  70 комада  младих  садница  дрвећа . 
- Ашовњење  је  извршено  ка  2.976 м2  шибња. 
- Извршено  је  окопавање  шибња  лишћара  на  4.033 м2  и  окопавање  шибња  четинара  на  1.876 
м2. 

- зимско  орезивање  шибња  урађено  је  на  2.798 комада. 
- Летње  орезивање  шибња  урађено  је  на  700 комада . 
- Извршеноје  одгртање  2.065 комада  садница  ружа  у  пролеће , ујесен  загртање  истих. 
- Окопаноје  1.530 м2 ружа . 
- Извршено  је  грабњање  травњака  на  218.801 м2  и  др. 

На  позицији  4976 Обележавање  и  одржавање  простора  за  истрчавање  паса  (зеленило , 
реквизити  и  опрема ) 

- Покошено  је  125.072 м2  травњака  и  сакупњена  трава  са  125.072 м2. 
- Изврііјено  је  и  третирање  травњака  против  крпења  36.334 м2. 
- На  ненормираним  пословима  Нк  радници  су  били  ангажовани  152 часа, а  КВ  радници  140 

часова . 
- Возила  су  била  ангажована  75 часова . 
- Извршена  је  поправка  ограде  на  постојећим  просторима . 
- Израда  и  монтажа  дрвене  препреке  тип  Ц, на  постојећим  просторима , 2 комада . 

На  позицији  4977 Одржавање  зеленила  Петроварадинске  тврђаве  и  Мишелука  

- Посађена  су  2 комада  младих  садница  дрвећа . 
- Окопано  је  5.000 м2  шибња  лишћара  и  3.230 м2  шибrbа  четинара . 
- Посађеноје  и  100 комада  садница  украсног  шибња. 
- Орезивање  живе  ограде  2.545м, окопавање  живе  ограде  2.545 м. 
- Посађен  је  101 м  живе  ограде. 



- Изврііјено  је  одгртање  садница  406 комада  ружа  и  орезивање  после  одгртања  у  пролеће . У  
јесен  је  извршено  загртање  истих. 
Окопавано  је  428 м2  ружа . 
Посађено  је  1.200 комада  једногодишњег  цвећа  у  јуну. У  октобру  је  посађено  850 комада  
двогоди Lіјњег  цвећа  и  850 комада  луковица . 

- Извршено  је  и  окопавање  једногодишњег  цвећа  27 м2. 
- Извршено  је  машинско  кошење  1.480.605 м2  и  сакупњање  траве  на  1.472.715 м2травњака  и  

др. 

На  позицији  4978 Одржавање  дрвећа  у  предшколским  установама  

- Дизалица  је  била  ангажована  26 часова . 
- Моторна  тестера  52 часа. 
- КВ  радници  су  били  ангажовани  79 часова , а  ПК  радници  40 часова . 

Утоварено  је  и  превезено  1 1 тура  бињног  отпада . 
- гvlеханизација  је  била  ангажована  49 часова . 

На  позицији  4979 Одржавање  зеленигја  Сремске  Каменице  и  дечијег  села  

- Посађено  је  18 комада  младих  садница  дрвећа . 
- Окопаноје  1.377 м2ши6ња  лишћара  и  325 м2  шибња  четинара  
- Посађено  је  150 комада  младих  садница  украсног  шибња. 
- Извршено  је  орезивање  и  окопавање  243 м  живе  ограде. 
- Извршено  је  одгртање  садница  ружа  и  орезивање  после  одгртања  243 комада  у  пролеће . 
- Извршеноје  окопавање  ружа  на  240 м2 . 
- Посађено  је  120 комада  перена  у  мају  и  3.256 комада  једногодишњег  цвећа  у  јуну  и  јулу 

 
У  

октобрује  извршена  садња  двогодишњег  цвећа  3.738 комада  и  луковица  875 комада. 
- Извршеноје  и  окопавањеједногодишњег  цвећа  149 м2 . 
- Извршено  је  машинско  кошење  и  сакупњање  траве  на  110.057 м2  травњака . 
- Изарііјена  је  реконструкција  травњака  на  480 м2  и  др. 

На  позицији  4980 Одржавање  зеленила  на  Купалишту  штрандІ  

- Посађено  је  7 комада  младих  садница  дрвећа . 
- Извршеноје  окопавање  шибња  на  480 м2. 
- Избршеноје  орезивање  2.463 м  живе  ограде  и  окопавање  1.642 м  живе  ограде . 
- Извршеноје  одгртање  71 комада  садница  ружа  и  орезивање  после  одгртања  у  пролеће . 
- Извршеноје  окопавање  ружа  на  136 м2. 
- Посађено  је  527 комада  једногодишњег  цвећа  и  окопано  30 м2. 
- Извршени  су  аерација  травњака  и  прихрањивање  на  75.000 м2. 
- Грабњање  травњака  на  495.000 м2. 
- Извршено  је  засецање  ивица  трабњака  дуж  пешачких  стаза  на  8.000 м. 
- Покошена  је  и  сакупњена  трава  са  1.265.000 м2  травњака  и  др. 

На  позицији  4981 Одржавање  зеrіениrіа  у  приградским  насењима  

- Посађеноје  5 комада  младих  садница  дрвећа  
- Посађено  је  и  300 комада  садница  украсног  шибња . 
- Покошено  је  779.380 м2  коровских  побршина  и  сакупњена  трава  са  364.773 м2. 
- kB радници  су  били  ангажобани  144 часа, ПК  радници  88 часова , дизалица  32 часа  и  моторна  

тестера  32 часа. 
- Утоварено  је  и  превезено  32 туре  бињног  отпада , док  су  камиони  на  превозу  били  ангажовани  

244 часа. 

На  лозицији  1236 Рад  зимске  службе  ЈКП  Градско Нови  Сад  

Ручно  чишћење  снега  рађено  је  7.025 часова , а  механизацијом  је  снег  чишћен  1.864,5 часова. 
Камиони  на  превозу  радника  и  индустријске  соли  били  су  ангажовани  355 часова. 



На  позицији  346 Интервентно  одржабање  по  налогу  комуналне  и  саобраГіајне  инспекције  

Интервенисано  је  на  више  локација  у  Новом  Саду  (деспота  Стефана , Булевар  ослобођења , 

Војводе  Книћанина , Колубарска , Милана  Симина , Угао  улица  Сентелеки  Корнела  и  Ћорђа  
Микеша  и  Индустријска  улица), а  билоје  интервенција  и  у  Петроварадину  (улица  Подунавског  
одреда ). 

На  позицији  513 Одржавањејавних  зелених  поаршина  по  налогу  наручиоца  или  надзорног  

органа  

- ПК  радници  су  били  ангажовани  180 часова , КВ  радници  су  били  ангажовани  32 часа, 

дизалица  9 часова , моторна  тестера  64 часа  и  цистерна  на  заливању  19 часова. 
- Покоu ена  је  и  сакупњена  трава  са  6760 м2  травњака . 
- Утоварено  је  и  лревезено  16 тура  бињног  отпада , док  су  камиони  на  превозу  били  ангажовани  

178 часова . 

На  позицији  525 Уређивање  и  одржавањејавних  зелених  површина  

У  оквиру  ове  позиције  урађено  је  хортикултурно  уређење  Булевара  Михајла  Пупина  и  
Булевара  деспота  Стефана  у  Новом  Саду. 

- Посађено  је  100 комада  садница  младог  дрвећа  и  650 комада  садница  украсног  шибња. 
- Реконструкција  травњака  урађена  је  на  површини  од  2.000 м2. 
- На  ненормираним  пословима  пк  радници , КВ  радници  и  НК  радници  су  били  ангажовани  са  

по  80 часова . 
- Поставњеноје  20 комада  парковских  клупа  на  детелинари , у  Руменци , Ветернику  и  Сремској  

Каменици . 
- Механизација  је  била  ангажована  142 часа. 

ІV. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  КАГІИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

У  периоду  од  1. јануара  до  31. децембра  2019. године, Јавном  комуналном  предузећу  
, Градско  зеленило  Нови  Сад  на  име  капиталних  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  201 9. 
годину, за  планиране  позиције  из  Програма  инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  2019. годину , пренето  је  укупно  
143.026.87050 динара, односно  85,бб%% планираних  средстава . 

УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  

У  извештајном  периоду, Јавном  комуналном  предузеГіу  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  
пренета  су  средства  на  име  услуга  из  делатности  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  2019. годину, 
за  планиране  позиције  из  Програма  инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  2019. годину, у  износу  од  354.999.134,26 
динара , а  што  исказано  у  процентима  износи  100,00%. 
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На  основу  члана  14. став  l. тачка  23. Одлуке  о  усклађивању  Одлуке  о  организовању  
комунајіне  радне  организације  ,,Градско  зеленило  у  Новом  Саду,  каојавиог  комуналног  тіредузећа  
(,,Службени  лис1.  Града  Новог  Сада , бр. 47/16, 59/18 и  43/19) и  члана  30. став  І. тачка  23. Статута  
Јавног  комуналног  предузећа  Градско  зеленило  Нови  Сад  од  19. октобра  2016. године, 17, 
децембра  2018. године  и  26. септембра  2019. године, поводом  разматрања  Извеwтаја  о  реализацији  
Гlрограма  инвестиционих  аіпивности  и  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  прсдузећа  
,,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  2019. годину, за  nериод  1. јануар  - 31. децембар  2019. годиде, 
Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  прсдузсћа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад, на  225. седиици  од  
12. марта  2020. године,  доноси  

одлуку  

1. Усваја  се  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  ајпивности  и  услуга  из  
делатности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  2019. годину, за  
ііериод  1. јануар  - 3 1. децембар  20 19. годинс, који  чини  саставни  део  ове  одлуке. 

11. ИзвеІіітај  из  тачке  1. овс  одлукс, доставла  сс  Скугјвітини  Града  Новог  Сада  на  разматрање. 

ник  Надзорног  одбора  

вински  Вранешевић  

јлві-іо  коМунАлно  ПРЕДУЗЕЋЕ  
,,ГРАДСКО  ЗЕЛВНИЛО  НОВИ  САд  
Број: 014.! - 1737/2 
датум : 12. март  2020. године  
Нови  Сад  



ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  
ГРАдСКО  ЗЕЛЕНИЛО  нови  сд  
БРОЈ: 013-1639 
ДАНА: 06.03.2020. ГОДИНЕ  
НОВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  РЕАЛИЗАДИЈII ТLРОГРАМА  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИШЈОСТИ  И  
слvгл  из  ДЕЛАТНОСТИ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,ГРАДСКО  3ЕЈјЕНИЛО  НоВИ  САд  ЗА  2019. ГОДИНУ, 
ЗА  ПЕРИОД  1. ЈАНУАР  - 31. ДЕЦЕМБАР  2019. ГОДјШЕ  

ОСHИВАЧ: СКУН1ПТНА  ГРЛДА  Новог  САДА  

НАДЛЕЖНА  ФИЈШЈАЛА  УПРАВЕ  ЗА  ТРЕЗОР: НОВИ  САД  

дЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГБ  УРЕЂЕЊА  И  ОДРЖАВАЊА  ОКОЛИНЕ  

МАТИЧ[Ш  БРОЈ: 08055432 

СЕДIІШТЕ: НоВИ  САД  



2 

Одлуком  о  Програму  инвестиционих  активности  и  услуга  из  делатности  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  2019. годину  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  59/18) планирана  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  
2019. годиву  у  износу  од  521.966.432,00 динара  и  то  за: 

- KAHHTAn}іE СУБВЕНІЦ4ЈЕ  (инвестиционе  активности) у  износу  од  
166.966.432,00 динара, и  

- УСЛУГЕ  ИЗ  ДFЛАТНОСТИ  у  износу  од  355.000.000,00 динара. 

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВнОСТИ  - КАЈп4ТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

Од  планираних  166.966.432,00 динара  капиталних  субвенција  за  2019. годину  остварено  
је  85,66%, односно, 143.026.870,50 динара. 

Број  
позиције  ПРОГРАМСКА  ПОЗИЦИЈА  

План  
2019 

Остварење  
2019 

(гіренета  средства ) 

ГРУПА  - ДОБРА  

Утоваривач  са  додатном  огјремом  10.368.00000 5.150.000,00 

2 
Мултифункционална  рука  за  кошење  са  
прукгучним  уређајима , 3 комада  8.95000000 8.944.86200 

УКУГІНО  ДОБРА: 19.318.000,00 14.094.862,00 

ГРУПА  - РАДОВИ  

Изградња  објеката  оа  партерним  уређењем  и  
пратећом  инфраотруктуром  на  локацији  новог  
расадника  - наставак  радова  из  2018. године  

28.000.000,00 27.999.998,26 

Унапређење  Споменика  природе  ,,Каменички  

2 
парк  -уређење  парковске  и  туристичке  
инфраструктуре  - ј  фаза  -наставак  радова  из  70.000.000,00 69.923.004,14 

201а. године  

3 Реконотрукција  тоалета  на  купалишту  ,,Штранд  14.600.000,00 14.004.880,00 

4 Уређење  дунавског  гіарка  35.048.432,00 17.004.126,10 

УКУПНО  РАдОВИ: 147.648.432,00 ј28.932.008,50 

УКУПНО: і  бе.966.432,О0 143.026.870,50 

ГРУНА  - ДОБРА: 

За  набавку  добара  за  2019. годиву  планирана  су  средства  капиталних  субвенција  из  
буџета  Града  Новог  Сада  у  висини  од  19.318.000,00 динара  од  чега  је  реализовано  
14.094.862,00 динара. 

3а  Позицију  1 - Утоваривач  са  додатном  опремом  покренутје  поступакјавне  набавке  у  
отвореном  поступку  број  ЈНОП  20/2019 и  03.12.2019. године  закњучен  је  уговор  број  



014.2-9807/8 са  ,,нс  униоН  ТЕХНИКА  доо, Нови  Сад  у  вредности  од  1О.300.ООQОО  
динара  без  пореза  на  додату  вредност, односно, 12.360.000,00 динара  са  20% ПДВ-а. 
У  складу  са  Уговором , а  на  основу  Предрачуна  бр.  286/А  од  04.12.2019. године  поднет  
је  захтев  Градској  управи  за  комуналне  послове  за  пренос  50% аванса  за  реализацију  
уговорене  набавке. Средства  капиталних  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  
уплаћена  су  19. децембра  2019. године  на  рачун  Предузећа  у  износу  од  5.150.ООО,ОО  
динара. Преостала  средства  за  реализацију  Уговора  обезбеђена  су  Програмом  за  2020. 
годину  у  износу  од  5.1 84.000,00 динара . 

За  реализацију  набавке  опреме  по  Позицији  2 - Мултифункционална  рука  за  кошење  са  
приклучним  уређајима, 3 комада, покренут  је  поступак  јавне  набавке  у  отвореном  
поступку  број  ЈНОП  2/2019 и  26.О9.2019. године  потписан  је  уговор  број  014.2-7258/8 
са  ,,AOROЅTADT доо, Руменка  у  вредности  од  8.944.862,00 динара  без  пореза  на  
додату  вредност, односно, 10.733.834,40 динара  са  20% пореза  на  додату  вредност. 
Преузимање  дела  опреме  извршеноје  09.10.2019. године  кадаје  сачињен  и  Протокол  о  
примопредаји  број  О I 1.4.1-9744. Опрема  је  ставлена  у  функцију, а  на  основу  Рачуна  
број  МЕХОО86З  ,,AOROЅTADT доо  Руменка  од  09.10.2О19. године  је  и  
књиговодствено  обухваћена . Преузимање  преосталог  дела  опреме  извршено  је  
20.11.2019. године  уз  потписивање  Протокола  о  примопредаји  број  001141/IIОІЗ. 
Опремаје  ставњена  у  функцију  и  на  основу  Рачуна  број  МЕХО1ОІ 5 од  20.11.2О19. 
године  књиговодствено  обухваћена . 

За  реализацију  набавке  Градска  управа  за  комуналне  послове  је  на  име  капиталних  
субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  на  рачун  Предузећа  пренела  средстава  у  висини  
од  8.186.412,ОО  динара  дана  1. новембра  2019. године  и  12. децембра  2О19. године  у  
висини  од  758.450,00 динара. 

Техничке  карактеристике  опреме: 

Мултифункционална  рука, 3 комада  

Тип  марка  PRONAR, тип  WWP 500 
Радни  домет  са  главом  5,55 м  
Транспортна  ширина!висина /дужина  2.600/1.740/920 мм  
Тежина /тежина  са  главом  890 кг  / 1. 180 kg 
Позиција  на  трактору /радна  позиција  напред  / десно  
Команде  електро-хидрауличне .-јоуѕtјсk 
Снага  трактора  75 НР  
Тежина  трактора  са  теговима  4.000 kg 

Погон  механички  са  трактора  предњи  РТО  1 .ООО  грм  
Качење  напред  прилагођено  захтеваном  трактору  3 тачке  САТ  ІЈ  
Снага  хидрауличне  пумпе  35 kW 
Каnацитет  резервоара  сопствене  пумпе  75 і  
Проток  пумпе  9О  І /min 

Коnирање  терена  радна  глава  са  могућношћу  
копирања  терена  

Рука  прилагођена  за  качење  и  рад  са  трактором  DEUTЅ  FAHR ca пнеуматицима  
380/85 R24 400/85 R34 
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Техничке  карактеристике  радних  уређаја: 

Глава  за  кошење, 3 комада  

Тип  марка  PRONAR, Tun GK 1 10 

Радни  захват  1.100 мм  
Маса  290 kg 

Број  ножева  10 комада  

Чекићи  за  сечење  траве, жбуња, грана  
пречника  до  50 мм  

Прик.њучак  на  мултифункционалну  руку  прилагођен  систему  на  
мултифункционалној  руци  

Резач  грана, 1 комад  

Тип  марка  PRONAR, тип  оР  200 
Радни  захват  2.000 мм  
Број  дискова  4 комада  
Пречник  диска  600 мм  
Маса  232 kg 

Прик.њучак  на  мултифункционалну  руку  прилагођен  систему  на  
мултифункционалној  руци  

Тример  за  гране, 2 комада  

Тип  марка  PRONAR, Tun OT 150 
Радни  захват  1 .500 мм  
Број  ножева  20 комада  
Пречник  резања  до  20 мм  
Маса  5о kg 

Прик.њучак  на  мултифункционалну  руку  прилагођен  систему  на  
мултифункционалној  руци  

гРупА  - РАДОВИ  

У  оквиру  Позиције  1 - Изградња  објеката  са  партерним  уређењем  и  пратећом  
инфраструктуром  на  локацији  новог  расадника  - наставак  радова  из  2018. године  
(првобитно  планирана  вредност  радова  250.000.000,00 динара) покренут  је  поступак  
јавне  набавке  у  отворсном  поступку  број  ЈНОП  12/2017 и  02.10.2017. године  потлисан  
је  уговор  са  грулом  понуђача  у  којој  је  носилац  посла  ,,TRON TEX доо, Нови  Сад, 
Футошки  лут  406, а  чланови  групе  понуђача  ,,W.D. CONCORD доо  Ееоград, 
Зрењанински  пут  150 а, ,,ЛУКС  ЕЛЕКТРО  доо, Уб, 28. фебруара  2, ,,ФРЕНКН  
АЛАРМ  доо, Ва.њево, Насење  ослободиоца  Ва.њева  73/6, ,,АВ&СО  OEOЅYЅTEMЅ  
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доо, Нови  Сад, Васе  Стајића  20 са  подизвођачем  ,,ПУТ  ИНВЕСТ  доо, Сремска  
Каменица, Футошки  пут  66. Уговорена  вредностјавне  набавксје  249.580.071,12 динара, 
а  вредност  извршених  радова  током  2017. године  обухваhених  првом  привременом  
ситуацијом  је  62.098.778,36 динара  (HДВ  се  не  обрачунава). 

Програмом  за  2018. годину  обезбеђена  су  средства  у  укупном  нзносу  од  192.500.000,00 
динара  без  ПДВ-а, за  наставак  реализације  уговорених  обавеза  из  2017. године  као  и  за  
очекиване  додатне  радове. Процењена  вредност  целог  пројекта  износила  је  
255.000.000,00 динара, а  вредност  планиранuх  радова  у  2018. години  192.500.000,00 
дннара. 

Током  изградње  новог  расадника  било  је  више  застоја  у  извођењу  радова  због  чега  је  
Анексима  уговора  І, 11 u ІІі  продужаван  рок  за  завршетак  радова, а  појавuла  су  се  и  
одступања  у  количннама  неопходних  радова  од  nрвобитног  предмера  и  предрачуна  
радова. Сачuњенје  Заnuсннк  о  утврђивању  вишкова  и  мањкова  радова, број  015-lоlgl 
од  28. 1 1.2018. годuне  којим  су  обухваћени  вuшкови  и  мањкови  укупно  изведених  
радова  до  уговореног  износа, вишак  радова  до  5.000.000,00 дuнара  за  који  су  
Програмом  за  2018. годину  обезбеђена  средства  као  н  вишкови  радова  до  28.000.000,00 
динара  коликоје  требало  да  се  обезбеди  Програмом  за  2019. годину. 

дана  25. децембра  2018. године  потписан  је  Анекс  IV Уговора  број  014.2-6888/19 којим  
је  nромењена  вредност  радова  обухваћена  Уговором  тако  да  она  не  износи  више  
првобитних  249.580.071,12 динара  него  254.580.069,62 динара  (ПДВ  се  не  обрачунава). 

Укупна  вредност  извршених  радова  по  Програму  за  2018. годину  (обухваћених  другом, 
трећом, четвртом, nетом, шестом  и  седмом  привременом  сuтуацuјом) износu 
192.481.288,78 динара  тако  даје, уз  пренета  средства  из  2017. годuне  у  вредностu од  
62.098.778,36 дuнара  по  Програму  за  преодну  годину, укупна  вредност  извршених  
радова  на  изградњи  новог  расадника  на  крају  201 8. године  uзносила  254.580.067, 14 
динара  (ПДВ  се  не  обрачунава). 

За  вишкове  радова  uзведене  током  изградње  Програмом  за  2019. годину  обезбеђена  су  
средства  у  вuсини  од  28.000.000,00 динара  u потписан  је  Анекс  У  Уговора  број  014.2-
6888/22 од  17.04.2019. године  којим  је  uзмењена  вредност  радова  по  уговору  и  она  сада  
износи  282.580.065,40 динара. 
За  вишкове  радова  примленаје  Окончана  сuтуацuја  број  5096-19 од  17.04.2019. године  
,,TRON TEX д.о.о. Новu Сад  у  вредности  од  27.999.998,26 дuнара  (ПДВ  се  не  
обрачунава) на  основу  које  су  средства  капиталнuх  субвенцuја  из  буџета  Града  Новог  
Сада  у  истом  износу  пренета  на  рачун  Предузећа  22.05.2019. године. 

Укупна  вредност  радоваједнакаје  уговореној  и  uзноси  282.580.065,40 динара. 

На  uзградњu новог  расадника, у  2018. години  изграђени  су  свu објекти  као  и  пратећа  
инфраструктура  докје  у  2019. години  извођач  имао  обавезу  да  отклонu недостатке  који  
су  му  ставени  као  примедба. Извршенаје  nрuмопредаја  о  чемује  nотnисан  Записник  
о  nримопредаји  изведенuх  радова  број  015-4239 од  17.04.2019. године. 

За  радове  у  оквиру  Позиције  2 - Унапређење  Споменuка  природе  Каменuчкu ларк  - 

уређење  nарковске  и  турuстичке  uнфраструктуре  - I фаза  -наставак  радова  из  2018. 
годuне  предвuђена  су  средства  капиталних  субвенција  uз  6уџета  Града  Новог  Сада  у  
вuсини  од  70.000.000,00 динара  и  422.564,17 дuнара  сопствених  средстава  Предузећа. 

Сnроведен  је  поступак  јавне  набавке  и  у  децембру  20 18. године  зак.њучен  је  уговор  у  
поступку  јавне  набавке  број  ЈНОП  3 1/2018 са  груnом  понуђача  у  којој  је  носuлац  nocna 
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,,Енерготехника  - јужііа  Еачка  Доо  Нови  Сад, а  чланови  групе  понуђача  ,,TRON TEX 
Доо  Нови  Сад, С3Р  ,,Панић-градња  Јово  Панић  лредузетник  Ветсрник, са  
подизвођачем  ,,АВ&СО  OEOЅYЅTEMЅ  доо  Нови  Сад. Уговорсна  вредност  јавне  
набавксје  70.345.491,85 динара  (ПДВ  се  не  обрачуііава). У  складу  са  Уговором , поднст  
је  захтев  Градској  управи  за  комуналне  послове  за  пренос  50% аванса  за  реализацију  
уговорених  радова. Срсдства  капиталних  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  
уплаћена  су  15. марта  2019. године  на  рачун  Предузећа  у  износу  од  35.172.745,93 
динара. 

Уговорено  је  месечно  фактурисање  извршених  радова  привременим , односно, 
окончаном  ситуацијом , уз  правдање  аванса  сразмерно  процснту  примленог  аванса  и  
вредности  изведених  радова. Рачуном  бр. 12225/19 - Прва  привремена  ситуација  бр. 
12225/19 од  29.03.2019. године  ,,Енерготехника  - Јужна  Бачка  друштво  са  ограниченом  
одговорношћу  за  инжењеринг , изградњу  и  одржавање  енергетских  објеката, Нови  Сад  
обухваћени  су  извршени  радови  у  вредности  од  10.800.730,18 динара, за  чије  
финансирање  је, након  умањења  од  50% на  име  правдања  аванса, Градска  управа  за  
комуналне  послове  23. маја  2019. године  на  рачун  Предузећа  пренела  средства  
капиталних  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  5.400.365,09 динара. 

На  основу  Рачуна  бр. 12727/19 - друга  nривремена  ситуација  бр. 12727/19 од  
25.04.2019. године  ,,Енерготехника  - Јужна  Бачка  друштво  са  ограниченом  
одговорношћу  за  инжењеринг , изградњу  и  одржавање  енергетских  објеката, Нови  Сад  
за  изврніене  радове  у  вредности  од  20.733.477,03 дuнара, након  умањења  од  50% на  име  
правдања  аванса, Градска  уnрава  за  комуналне  послове  је  20. јуна  2019. године  на  
рачун  Предузећа  пренела  средства  капиталних  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  
у  износу  од  10.366.738,51 динара. 

Од  извођача  радова  испоставлен  је  Рачун  бр. 14054/19 - Трећа  привремена  ситуација  
бр. 14054/19 од  03.06.2019. године  за  извршене  радове  у  вредности  од  10.394.220,59 
динара. За  финансирањс  ових  радова, а  након  одбитка  50% вредности  рачуна  на  име  
nравдања  аванса, Градска  управа  за  комуналне  послове  је  6. августа  2019. године  на  
рачун  Предузећа  ііренела  средства  капиталних  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  
у  износу  од  5.197.110,29 динара. 

На  основу  Рачуна  бр. 14404/19 - Четврта  привремена  ситуација  бр.  14404/19 од  
28.06.2019. године  за  извршене  радове  у  вредности  од  14.432.011,50 динара, а  након  
умањења  на  име  правдања  остатка  аванса, Градска  уnрава  за  комуналне  послове  је  6. 
августа  2019. године  на  рачун  Предузећа  пренела  средства  капиталних  субвенција  из  
буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  223.479,48 динара . 

На  основу  Рачуна  бр. 15153/19 - Пета  привремена  ситуација  бр. 15153/19 од  31.07.2019. 
године  за  извршене  радове  у  вредности  од  6.652.356,11 динара, Градска  уnрава  за  
комуналне  лослове  је  6. селтембра  2019. године  на  рачун  Предузећа  пренела  средства  
капиталних  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  истом  износу. 

Од  извођача  радова  испоставлен  је  и  Рачун  бр. 166 13/ 1 9 - Окончана  ситуација  бр. 
16613/19 од  20.09.2019. године  за  извршене  радове  у  вредности  од  7.332.279,18 динара  
на  основу  кога  је  Градска  управа  за  комуналне  nослове  је  3 1. октобра  20 19. године  на  
рачун  Предузећа  пренела  средства  каnиталних  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  
у  износу  од  6.910.208,73 динара. део  радова  по  Окончаној  ситуацији  у  вредности  од  
422.070,45 динара  финансиралоје  Предузеће  из  сопствених  извора. 
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Радови  су  завршени , утврђени  су  виuікови  и  мањкови  радова  са  образложењем  и  
извршена  је  примопредаја  о  чему  је  сачињен  Записник  о  примопредаји  изведених  
радова  број  01-8510 од  30.08.2019. године. Укупна  вредност  радова  је  70.345.074,59 

динара  од  чега  је  средствима  капиталних  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  
финансирано  69.923.004,l4 динара, а  422.070,45 сопственим  средствимаПрсдузећа . 

У  Каменичком  парку  изграђене  су  трим  стазе  и  постав.њена  је  соларна  расвета  која  их  
прати. Изграђена  су  3 тоалета , постав.њене  су  надстрешнице  над  одређеним  бројем  
клупа  које  ће  бити  носачи  за  будуће  зеленило . 

Постав.њене  су  справе  за  ве)кбање, урађенаје  ограда  на  мосту  и  рампе  на  улазима. 

за  гјозицију  з  - Реконструкција  тоалета  на  купалишту  ,,Штранд  предвиђена  су  
средства  капиталних  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  висини  од  14.600.000,00 
динара. Спроведен  је  поступакјавне  набавке  у  отвореном  поступку , број  набавке  ЈНОП  
3/2019 и  17.06.2019. године  закњученје  Уговор  број  014.2-3647/10 са  групом  понуђача  
коју  чине: ГР  ,,Ирина  2009 ПР  Светлана  Џида, Ветерник, носилад  тіосла  и  ,,Бонус  
стан  д.о.о. Нови  Сад, члан  групе  понуђача . Уговорена  вредност  радова  износи  
14.004.907,70 динара  без  ПДВ-а. Уговорено  је  фактурисање  извршених  радова  
привременим , односно, окончаном  ситуацијом . 

Првом  привременом  ситуацијом  број  ИФОО9 од  14.08.2019. године  ГР  ,,Ирина  2009 
ММ , пР  Светлана  Цида, Ветерник  обухваћени  су  изведени  радови  у  вредности  од  
8.498.070,00 динара  за  чије  је  финансирање  Градска  управа  за  комуналне  послове  20. 
септембра  2019. године  на  рачун  Предузећа  пренела  средства  капиталних  субвенција  из  
буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  8.498.070,00 динара . 

другом  привременом  ситуацијом  број  ИФОО I4 од  05.12.2019. године  Гр  ,,Ирина  2009 
ММ , пр  Светлана  Џида, Ветерник  обухваћени  су  изведени  радови  у  вредности  од  
4.816.970,00 динара  за  чије  је  финансирање  Градска  управа  за  комуналне  послове  31. 
децембра  2019. године  на  рачун  Предузећа  пренела  средства  капиталних  субвенција  из  
буџета  Града  Новог  Сада  у  истом  износу. 

Утврђени  су  вишкови  радова  и  сачињеноје  Образложење  вишкова  радова  на  објектима  
санитарних  чворова  купалишта  Штранд  у  Новом  Саду  надзорног  органа, деловодни  
број  013-Н468/1 од  24.12.2019. године. Радови  у  вредности  од  689.840,00 динара  
обухваћени  су  Окончаном  ситуацијом  број  ИФОО I9 од  25.12.2019. године  за  чије  је  
финансирање  Градска  управа  за  комуналне  послове  31. децембра  2019. године  на  рачун  
Предузећа  пренела  средства  капиталних  субвенција  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  
истом  износу . 

Радови  су  завршени , извршена  је  примопредаја  радова  и  потписан  је  Записник  о  
примопредаји  радова  деловодни  број  014.2-11943 од  26.12.2019. године . Урађени  су  
грађевинско  занатски  радови  у  вредности  од  8.080.090,00 динара, радови  везани  за  
водовод  и  канализацију  у  вредности  од  5.243.440,00 динара  и  радови  на  
електроенергетским  инсталацијама  у  вредности  од  681.350,00 динара  тако  даје  укупна  
вредност  радова  14.004.880,00 динара. Вредност  радова  на  објекту  1 износи  
8.832.105,00 динара, а  на  објекту  2 износи  5.172.775,00 динара. 
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за  Позицију  4 - Уређење  дунавског  парка  предвиђена  су  средства  капиталних  
субвенција  из  буцета  Града  Новог  Сада  у  висини  од  35.048.432,00 динара! Спроведенје  
поступакјавне  набавке  у  отвореном  поступку, број  набавке  ЈНоп  4/2019 и  зак.њученје  
Уговор  број  014.2-10166/7-1 од  1L12.2019. године  са  СВЕТЛАНЛ  UИДА  ПР  
Грађевинска  радња  ИРИНА  2009 ММ  Ветерник . Уговорена  вредност  радова  износи  
34.008.252,20 динара  без  ПДВ-а. 

У  складу  са  Уговором , а  на  основу  Предрачуна  број  2012/19 од  20.12.2019. године  Г.Р. 
ИРИНА  2009 ММ, Ветерник, поднетје  захтев  Градској  управи  за  комуналне  послове  за  
пренос  50% аванса  за  реализацију  уговорене  набавке. Градска  управа  за  комуналне  
послове  је  29. децембра  20 19. године  на  рачун  Предузећа  пренела  средства  капиталних  
субвенција  и3 буцета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  17.004.126,10 динара. Преостала  
средства  за  реализацију  Уговора  обезбеђена  су  Програмом  за  2020. годину  у  износу  од  
17.524.216,00 динара. 

3а  2019. годину  за  радове  су  планирана  средства  капиталних  субвенција  из  буuета  
Града  Новог  Сада  у  износу  од  147.648.432,00 динара  од  чега  је  реализовано  87,32%, 
односно, вредност  пренетих  средстава  на  рачун  Предузећа  износи  128.932.008,50 
динара. 
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На  основу  Уговора  о  обавјbању  услуга  из  делатности  Јавног  комуналног  предузећа  
,Градско  зеленило  Нови  Сад  за  2019. годину  број  111-352-1/2019-54 од  25. јануара  
2019. године  и  Анекса  І  број  І1І-352-1/2019-54 од  28. октобра  2019. године  склопѕbеног  
са  Градском  управом  за  комуналне  послове  у  nериоду  01.01.— 31.12.2019. године  
извршени  су  и  фактурисани  следећи  радови : 

На  позицији  4970 Одржавање  заінтићених  природних  добара  (дунавски  парк, 

Каменички  парк  и  Футошки  парк) 
- Посечена  су  2 комада  непожеѕbног  дрвећа. 
- Посађеноје  13 комадамладогдрвећа . 
- Изврпіено  је  ашовЈЂење  4.000 м2  шибња. 
- Посађеноје  400 комада  садница  украсног  шибЈЂа. 
- Окопаваноје  4.240 м2  шибЈЂа  лишћара. 
- Окопавано  је  1.200 м2  шиб.ња  четинара! 
- Гlосађеноје  219 м  живе  ограде . 
- Извршеноје  орезивање  и  окопавање  3.457 nі  живе  ограде . 
- Извршено  је  одгртање  100 комада  садница  ружа  и  орезивање  после  одгртања  у  

пролеће , ујесенје  извршено  загртање  истих . 
- Извађено  је  3.850 комада  луковица  у  мају  и  посађено  7.600 комадаједногодишњег  

цвећау  мајуијуну . 
У  октобру  и  новембрује  посађено  7.100 комада  двогодишњег  цвећа  и  7.100 комада  
луковица . 

- Окопаноје  568 м2  двогодишњег  цвећа, 242 м2  ружа, 568 м2једн0г0дишњег  цвећа  и  
2.565 м2  перена . 
Чувари  зеленила  били  су  ангажовани  19.952 часа, као  и  радници  на  ненормираним  
пословима  по  часу, од  чега  КВ  радници  1. 122 часа, а  ПК  радници  8 14 часова. 

Цистерна  на  заливању  младог  зеленила  била  је  ангажована  284 часа, дизалица  је  
била  ангажована  28 часова, а  моторна  тестера  70 часова . 

- Извршено  је  грабњање  травњака  на  180.635 м2 . 
- Реконструкција  травњакаје  урађена  на  350 пі2. 
- Покошено  је  l .085.408 пі2, а  сакупЈЂенаје  трава  са  І  .029.608 м2  травњака . 

Редовно  су  чишћене  парковске  стазе  - укупна  површина  3.706.965 м2  и  сакупњан  
папир  и  друге  нечистоће , 6.03 l .076 м2. 
Ове  радове  пратио  је  утовар  биЈЂног  отпада  са  67 тура  и  ангажовање  камиона  на  
превозу  434 часа. 

На  позицији  4971 Хемијска  заштита  зеленила  - обавњена  је  хемијска  заштита  
против  болести  и  штеточина  на  150.693 м2  шибња, 45.507 комада  дрвећа, живе  
ограде  25.790 м, 25.152 м2  ружа  и  34.362 м2  цветних  гредица.Извршена  је  и  
десикација  корова  на  стазама  и  платоима  33.000 м2! 

На  позицији  4972 Одржавање  реквизита  и  подлоге  на  дечијим  игралиштима  - КВ  
радници  су  били  ангажовани  1.072 часа  и  возила  290 часова  на  поправци  
постојећих  игралишта . 

На  позицији  4973 Одржавање  јавних  зелених  површина  (дрвореди  и  блоковско  
зеленило) 
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- Орезан  је  1.47 1 комад  листопадног  дрвећа , посечено  је  185 комада! Извађено  је  8 
комада  пањева. 

- Посађеноје  984 коМада  младих  садница  дрвећа . 
- Извршено  је  ашовлење  15.979 пі2  шибња, окопавање  42.200 м2  шибла  лишћара  и  

20.090 м2  шибња  четинара . 
- Орезаноје  38.555 комада  uјиб.ња  у  зиМу. 
- Орезаноје  2.455 комада  шибња  у  лето. 
- Посађено  је  5. 1 16 коМада  садница  украсног  шиб.ња. 
- Орезаноје  I 12.753 м, а  окопано  91.315 м  живе  ограде. 
- Посађеноје  530 м  живе  ограде. 
- Извршено  је  одгртање  садница  ружа  8!756 комада  и  орезивање  после  одгртања  у  

пролеће , ујесен  загртање  2.386 комада . 
- У  мају  и  јуну  посађено  је  67.970 комада  једногодишњег  цвећа, у  октобру  и  

новембру  је  посађено  59.275 комада  двогодишњег  цвећа  и  40.473 комада  луковица . 
У  току  целе  године  посађенје  и  3.181 комад  перена! 

- Окопано  је  6.667 м2  ружа, 5.889 м2  двогодишњег  цвећа, 7.522 м2  једногодишњег  
цвећа  и  5.408 nі2  перена. 

- Извршеноје  грабњање  2.930.434 ііі2  травњака . 
- Покошено  је  19.587.640 м2, а  сакупњена  је  трава  са  15.390.575 м2  травњака . 

Обнов.њеноје  4.799 м2  травњака . Поставњенје  бусен  траве  на  435 м2. 
Сакуп.њенје  папир  са  189.748 лі 2. 

- Извршено  је  крчење  самоникле  вегетације  на  косинама  на  7.714 м2  и  на  равним  
површинама  14.242 м2! 

- Утовареноје  и  превезено  2.143 туре  бињног  отпада, док  су  камиони  на  превозу  били  
ангажовани  17.372 часа. 

- Цистерна  на  заливању  младог  зеленила  билаје  ангажована  4.243 часа! 
- дизалицаје  била  ангажована  1.233 часа, моторна  тестера  2.926 часова, КВ  радници  

8!908 часова, а  ПК  радници  5.776 часова! 
- У  ЛИЦИ  до)ке  Ћерђа  поставњени  су  ивичњаци . 
У  улици  Кисачкој , Светојованској , Новосадског  сајма, Косанчић  Ивана, А. 
Шантића , Мајевичкој , Мародићевој , Косте  Абрашевића , Берислава  Берића  и  на  
Булевару  Бате  Бркића  поставњени  су  метални  стубићи  око  зелене  површине . 

- У  улици  Руменачки  пут  поставњенаје  вертикална  метална  заштита  око  дрвећа. 
- 1-{а  Житном  тргу, улици  Браће  Могин, Руменачки  пут  и  Фејеuі  Кларе  су  поставњене  

парковске  клупе. 
- Израђена  је  и  поставњена  метална  заштитна  ограда  на  разделној  траци  Булевара  

крања  Гlетра  І . 
- Вршене  су  поправке  на  постојећим  заливним  системима  на  Станичном  тргу, 

Београдском  кеју  и  Булевару  Европе . 

На  позицији  4974 Кошење  коровских  површина  
- Покошеноје  3.510.691 м2  корова, а  сакупњенје  са  906.10 м2. 
- Утовареноје  33 туре  бињног  отпада, док  су  камиони  на  превозу  били  ангажовани  95 

часова. 

На  позицији  4975 Одржавање  зеленила  паркова  
- Орезаноје  12 комада  листопадног  дрвећа . 
- гlосеченоје  2 комада  дрвећа  и  Извађена  С  2 пања. 
- Г1осађеноје  70 комада  младих  садница  дрвећа . 
- Ашовњењеје  извршено  на 2.976 м2  шибла. 
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Извршено  је  окопавање  шибЈbа  лишћара  на  4.033 пі2  и  окопавање  шибња  четинара  
на  1.876м2. 

- Зимско  орезивање  шибња  урађено  је  на  2.798 комада. 
- Летње  орезивање  інибња  урађеноје  на  700 комада. 
- Изврuіено  је  одгртање  2.065 комада  садница  ружа  у  пролеће , ујесен  загртање  истих . 

- Окопано  је  1.530 пі2  ружа. 
- Извршено  је  грабњање  травњака  на  2 18.80 м2. 
- гјокошено  је  1.706.896 м2  травњака, трава  је  сакупњена  са  !253.075 м2. 
- Сакупњен  је  папир  на  11.393.945 м2  травних  површина , чишћење  је  урађено  на  

614.959 пі2  стаза. 
На  ненормираним  пословима  КВ  радници  су  били  ангажовани  238 часова, ПК  
радници  56 часова, моторна  тестера  136 часова , дизалица  54 часа  и  цистерна  на  
заливању  1 19 часова. 
Утоварено  је  и  превезено  97 тура  бињног  отпада, док  су  камиони  на  превозу  били  
ангажовани  531 час. 

На  позицији  4976 Обележавање  и  одржавање  простора  за  истрчавање  паса  
(зеленило, реквизити  и  опрема) 
Покошено  је  125.072 м2  травњака  и  сакуп.гbена  трава  са  125.072 м2. 

- Изврпіено  је  и  третирање  травњака  против  крпења  на  36.334 м2. 
- На  ненормираним  пословима  НК  радници  су  били  ангажовани  152 часа, а  КВ  

радници  140 часова. 
- Возила  су  била  ангажована  75 часова. 
- Извршенаје  поправка  ограде  на  постојећим  просторима . 
- Израда  и  монтажа  дрвене  препреке  тигі  Ц, на  постојећим  просторима , 2 комада . 

На  позицији  4977 Одржавање  зеленила  Петроварадинске  тврђаве  и  Мишелука  
- Посађена  су  2 комада  младих  садница  дрвећа. 
- Окоітаноје  5.000 м2  шибњалишћараи  3.230 м2  шибња  четинара . 
- Посађеноје  и  100 комада  садница  украсног  шибња. 
- Орезивање  2.545м  живе  ограде, окопавање  2.545 м  живе  ограде . 
- Посађенје  101 мживеограде . 
- Извршено  је  одгртање  садница  406 комада  ружа  и  орезивање  после  одгртања  у  

пролеће . Ујесенје  извршено  загртање  истих. 
Окопаваноје  428 м2  ружа. 
Посађено  је  1.200 комада  једногодишњег  цвећа  у  јуну . У  октобру  је  посађено  850 

комада  двогодишњег  цвећа  и  850 комада  луковица . 
- Извршеноје  и  окопавањеједногодишњег  цвећа  27 м2! 
- Извршено  је  машинско  кошење  1.480.605 м2  и  сакупњање  траве  на  1.472.715 м2  

травњака . 
Извршено  је  и  крчење  самоникле  вегетације  на  равним  површинама  26.588 м2  и  на  
косинама  10.960 м2. 
Поставњање  бусена  на  350 м2  и  реконструкција  травњака  1.000 м2. 

На  ненормираним  пословима  КВ  радници  су  били  ангажовани  289 часова, а  ПК  
радници  646 часова, дизалица  34 часа  и  моторна  тестера  212 часова! 

Утоварено  је  и  превезено  92 туре  бињног  отпада , док  су  камиони  на  превозу  били  
ангажовани  1.448 часова . 

На  позицији  4978 Одржавање  дрвећа  у  предшколским  установама  
- дизалицаје  била  ангажована  26 часова. 
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- Моторна  тестера  52 часа. 
- КВ  радници  су  били  ангажовани  79 часова, а  ПК  радници  40 часова! 
- Утоварено  је  и  превезено  1 1 тура  бињног  отпада. 
- Механизација  је  била  ангажована  49 часова. 

На  позицији  4979 Одржавање  зеленила  Сремске  Каменице  и  дечијег  села  
- Посађеноје  18 комадамладихсадницадрвећа . 
- Окопано  је  1.377 м2  шибња  лишћара  и  325 м2  шибња  четинара . 
- Посађеноје  150 комада  младих  садница  украсног  шибња . 
- Извршено  је  орезивање  и  окопавање  243 м  живе  ограде . 
- Извршено  је  одгртање  садница  ружа  и  орезивање  после  одгртања  243 комада  у  

пролеће! 
Извршено  је  окотіавање  ружа  на  240 м2 . 
Посађеноје  120 комада  перена  у  мају  и  3.256 комадаједногодиінњег  цвећа  ујуну  и  
јулу. У  октобру  је  извршена  садња  двогодишњег  цвећа  3.738 комада  и  луковица  875 
комада. 
Извршеноје  и  окопавањеједногодишњег  цвећа  на  149 м2 . 
Извршено  је  машинско  кошење  и  сакупњање  траве  на  1 10.057 м2  травњака . 
Извршена  је  реконструкција  травњака  на  480 м2. 
На  ненормираним  пословима  КВ  радници  су  били  ангажовани  71 час, ПК  радници  
1 ] 6 часова. дизалица  8 часова  и  моторна  тестера  33 часа . 
Утоварено  је  и  nревезено  1 l тура  бил?ног  отпада , док  су  камиони  на  лревозу  били  
ангажовани  133 часова. 

На  позицији  4980 Одржавање  зеленила  на  Купалишту  ,,Штранд  
Посађеноје  7 комада  младих  садница  дрвећа . 
Извршено  је  окопавање  шибња  на  480 м2. 
Извршено  је  орезивање  2.463 м  живе  ограде  и  окопавање  1 !642 м  живе  ограде. 
Извршено  је  одгртање  71 комада  садница  ружа  и  орезивање  после  одгртања  у  
пролеће. 
Извршеноје  окопавање  ружа  на  136 м2. 
Посађеноје  527 комадаједногодишњег  цвећа  и  околано  30 м2. 
Извршени  су  аерација  травњака  и  прихрањивање  на  75!000 м2. 
Грабњање  травњака  на  495.000 м2. 
Извршеноје  засецање  ивица  травњака  дуж  пешачких  стаза  на  8.000 гп. 
Покошенаје  и  сакуплена  трава  са  1.265.000 м2  травњака . 
Извршено  је  поновно  подизање  уништеног  травњака  на  2.690 м2. 
Третирање  травњака  nротив  крпења  извршеноје  на  75.000 м2. 
ИзВршено  је  третирање  на  1.491 комада  дрвећа  атомизером . 
десикација  корова  на  стазама  и  платоима  на  3.500 м2. 
Сакуплен  је  папир  са  877.500 м2  травних  површина , а  чишћење  стаза  на  280.000 м2. 
КВ  радници  су  били  ангажовани  192 часа, а  НК  536 часова. 
Утоварено  је  и  превезено  67 тура  бињног  отлада, док  су  камиони  на  превозу  били  
ангажовани  1.200 часова . 

На  позицији  4981 Одр)кавање  зеленила  у  приградским  насењима  
- Посађеноје  5 комада  младих  садница  дрвећа  
- Гlосађеноје  и  300 комада  садница  украсног  шибња . 
- гlокошеноје  779!380 м2  коровских  површина  и  сакуплена  трава  са  364.773 м2. 
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- КВ  радници  су  били  ангажовани  144 часа, HK радници  88 часова, дизалица  32 часа  
и  моторна  тестера  32 часа. 

- Утоварено  је  и  превезено  32 туре  бињног  отпада, док  су  камиони  на  превозу  били  
ангажовани  244 часа. 

На  позицији  1236 Рад  зимске  службе  Јкп  ,,Градско  зејiенило  IтІови  Сад  
Ручно  чипјћење  снега  рађено  је  7.025 часова, а  механизацијом  је  снег  чишћен  
L864,5 часова . Камиони  на  превозу  радника  и  индустријске  соли  били  су  
ангажовани  355 часова. 

На  позицији  346 Интервентно  одржавање  по  налогу  комуналне  и  саобраћајне  
инспекцнје  
Интервенисано  је  на  више  локација  у  Новом  Саду  (деспота  Стефана, Булевар  
ослобођења , Војводе  Книћанина, Колубарска, Милана  Симина, Угао  улица  
Сентелеки  Корнела  и  Ћорђа  Микеша  и  Индустријска  улица), а  билоје  интервенција  
и  у  Петроварадину  (улица  Подунавског  одреда)! 

На  позицији  513 Одржавањејавних  зелених  поврпина  по  налогу  наручиоца  или  
надзорног  органа  

- ГIК  радници  су  били  ангажовани  180 часова, КВ  радници  су  били  ангажовани  32 

часа, дизалица  9 часова, моторна  тестера  64 часа  и  цистерна  на  заливању  19 часова . 

- Покојленаје  и  сакупЈБена  трава  са  6.760 м2  травњака . 
- Утовареноје  и  превезено  Іб  тура  бињног  отпада, док  су  камиони  на  превозу  били  

ангажовани  178 часова . 

На  позицији  525 Уређивање  и  одржавањејавних  зелених  површина  

У  оквиру  ове  позиције  урађено  је  хортикултурно  уређење  Булевара  Михајла  Пупина  и  
Булевара  деспота  Стефана  у  Новом  Саду. 
- Посађено  је  100 комада  садница  младог  дрвећа  и  650 комада  садница  украсног  

шибјња . 
- Реконструкција  травњака  урађенаје  на  nовршини  од  2.000 пі2. 
- 1-lа  ненормираним  пословима  Пк  радници, КВ  радници  и  НК  радници  су  били  

ангажовани  са  по  80 часова . 
Поставњеноје  20 комада  парковских  клупа  на  детелинари , у  Руменци , Ветернику  и  
Ср. Каменици . 

- Механизацнјаје  била  ангажована  142 часа. 
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ДИНАМиКА  РЕАЛИАЦИЈЕ  јСАПИТАЛНИХ  СУБВЕHЦИЈА  
и  услУгА  из  ДЕЛАТНОСТИ  

МЕСЕЦ 2ОI9. ГОДИНЕ  

ПРЕНЕТА  СРЕДСТВА  

УСЛУГЕ  ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ  

Јануар  

Фебруар  22.315.325,52 

Март  35.172,745,93 20.550.06639 

Април  48.531.331,59 

Мај  33.400.36335 41.235.034,80 

Јуни  10.366.738,51 37.132.55386 

Јул  45.941.949,98 

Август  5.420.589,77 37.785.218,98 

Септембар  15.150.426,1 1 26.459.7е9,24 

Октобар  6.910.20873 26.206.95406 

Новембар  8.ІВG.41200 21.330.658,28 

децембар  2В.419.386,10 27.510.271 ,58 

УКУПНО  ПРЕНЕТА  СРЕДСТВА: 143.026.870,50 354.999.134,26 

СРЕДСТВА  Т1О  ПРОГРАМУ: 166.966.432,00 З55000.000,оо  
ИНДЕКС: 85,66 100,00 
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