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ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  84. ст. 3. и  4. Пословника  Скупнлине  Града  Новог  Сада, 
упућује  Вам  се  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  за  2020. годину, 
за  период  1. јануар  - 31. децембар  2020. године, са  Рефератом  и  3аклучком  
Градског  већа  Града  Новог  Сада  број : 352-1/2021-122-11 од  01. априла  2021. 
године, с  молбом  да  се  дневни  ред  ХІІ  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада, 
заказане  за  05. април  2021. године, допуни  разматрањем  Извештаја  о  реализацији  
Програма  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузеhа  ,,Водовод  и  
канализација  Нови  Сад  за  2020. годину, за  период  1. јануар  - 3 1. децембар  2020. 
године, и  да  Скупштина  донесе  3аклучак  у  предложеном  тексту, у  цињу  
благовременог  извештавања . 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Милои  Вучевић  



У  складу  са  чланом  67. тачка  1. Стата  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада ,  број  11/19), поводом  разматрања  Извештаја  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  
Сад  за  2020. годину,  за  период  1. јануар  - 3 1. децембар  2020. године, Градско  веће  Града  
Новог  Сада, на  45. седници  од  01 априла  202 1. године, доноси  

ЗАКЛУЧАК  

І. На  основу  члана  84. сТ. 3. и  4. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, 
председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставла  се  Извештај  о  реализацији  
Програма  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  1Водовод  и  
канализација  Нови  Садза 2020. годину, запериод  1.јануар  - 31. децембар  2020. године, 
који  је  Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  !!Водовод  и  канализација  Нови  
Сад, усвојио  на  1 1. седници  одржаној  10. марта  2021. године  и  предлаже  се  Скупштини  
Града  Новог  Сада  да  исти  размотри  и  заклучи : 

!!Скупштина  Града  Новог  Сада  усваја  Извештај  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација 1  Нови  
Сад  за  2020. годину, за  период  1. јануар  - 3 1. децембар  2020. године. 

11. 3а  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела  одређује  се  3дравко  Јелушић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
повереника  Зоран  Станојевић , в.д. начелника  Градске  управе  за  комуналне  послове . 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Милош  Вучевић  



РЕФЕРАТ  

І. увод  

Скупштина  Града  Новог  Сада  донела  је  Одлуку  о  Програму  инвестиционих  активности  
Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  за  2020. годину  (1 Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр. 59/19, 8/20 и  45/20). 

Чланом  9. наведене  одлуке , прописано  је  да  Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  
канапизација  Нови  Сад  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  шестомесечни  и  годишњи  
извештај  о  реализацији  Програма . 

Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  доставило  је  Градској  
управи  за  комуналне  гіослове  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  ајсгивности  
Јавног  комуналног  предузећа  1Водовод  и  канализација 1  Нови  Сад  за  2020. годину, за  период  1. 
јануар  - 31. децембар  2020. године , који  је  Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  гіредузећа  
,,Водовод  и  канализација 11  Нови  Сад  усвојио  на  11. седници  одржаној  10. марта  2021. године . 

ii. ИЗВОРИ  ФИНАНСИРАЊА  

Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2020. годину  (1 Службени  лист  Града  Новог  Сада , 

бр. 58/19, 45/20 и  62/20) за  Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  
планирана  су  средства  у  2020. години , на  име  капиталних  субвенција  - инвестиционих  
активности , у  укупном  износу  од  1.405.047.766,50 динара. 

ІIІ. РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАNIА  

У  периоду  од  1. јануара  до  31. децембра  2020. године  у  складу  са  Одлуком  о  Програму  
инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  за  
2020. годину, реализоване  су  следеће  инвестиционе  активности : 

ГРУПА  І  - ВОДОВОД  

2. ИЗВОРИШТА  

Извођење  радова  на  санацији  бунара  Б)L? 8 на  изворишму  ,,Ратно  острво , 
умискивањем  нових  дренова, са  набавком  и  уградњом  материјала  - Наставак  
реализације  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  16. децембра  2019. године  закњучен  је  уговор  
са  групом  понуђача  коју  чине  PЅT Bohr doo Beograd, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  
Beogeoaqua doo из  Београда , на  укупну  вредност  од  82.493.390,00 динара . У  2019. години  из  
буџета  Града  Новог  Сада1  уз  приложену  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , 
авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  9.074.272,90 динара , у  складу  са  Уговором . дана  15. 
јануара  2020. године  извођач  радова  је  уведен  у  посао  али  су  радови  истог  дана  обуставњени , 

како  би  се  пре  почетка  радова  окончала  санација  бунара  БХД  5 која  је  била  у  току. Како  је  у  
међувремену  у  Републици  Србији  проглашено  ванредно  стање  услед  nандемије  изазване  
вирусом  Соvј d-19 пролонгирана  је  испорука  неопходне  опреме  и  материјала  из  Савезне  
Републике  Немачке, а  такође  је  услед  ниског  водостаја  дунава  било  отежано  и  водоснадевање , 
тако  да  су  се  услови  за  извођење  радова  стекли  23. априла  2020. године  када  су  и  наставњени  
радови  на  овој  инвестицији . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  240 календарских  дана, а  
радови  су  у  потпуности  завршени  дана  27. августа  2020. године . Изведени  радови  обухватили  су  
све  неопходне  припремне  радове, чишћење  бунарске  шахте , прање  зидова  окна, демонтажу  
хидромашинске  опреме , монтажу  и  пуштање  у  рад  пумпе  након  тестирања  бунара, блиндирање  

постојећих  дренова , бушење  отвора  зида  шахта  за  поставњање  дренова , набавку  и  монтирање  
бушеће  главе, утискивање  хоризонталних  дренова , набавку  и  уградњу  филтерске  конструкције , 

набавку  и  инсталацију  комплета  затварача  и  вентила  дренова , испирање  и  разраду  дренова , 
разраду  бунара  применом  хидрауnичких  удара, тестирање  бунара  у  непрекидном  трајању  од  120 
сати  са  графоаналитичком  обрадом  података , осматрање  подземних  вода  са  израдом  финалног  
елабората  и  израду  пројекта  изведеног  стања. 



Укупна  вредност  изведених  радова  по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  81 .690.945,01 
динара , од  чега  су  у  2020. години , након  умањења  на  име  правдања  аванса  за  наведену  
инвестицију  из  буџета  Града  Новог  Сада  пренета  средства  у  износу  од  72.616.672,11 динара . 

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  ВОДОВОДНЕ  МРЕЖЕ  

Извођење  радоеа  на  изградњи  секундарне  водоеодне  мреже  у  насењу  Caj іoeo y Новом  
Саду  11 Б  фаза, са  набабком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавке  набавке  дана  22. децембра  2020. године  заклучен  је  уговор  
са  групом  понуђача  коју  чине  Energy-pro doo из  Новог  Сада, као  носипац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  NovkoІ  ad из  Београда , на  укупну  вредност  од  54.598.770,90 динара. Уговорени  рок  
за  извођење  радова  је  180 календарских  дана. У  2020. години  из  буџета  Града  Новог  Сада , уз  
приложену  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  пренета  средства  у  
износу  од  4.367.90167 динара, у  складу  са  Уговором , док  су  коначна  реализација  и  преостала  
средства  планирани  у  2021. години  као  наставак  реализације  обавеза . 

Избођење  радова  на  изградњu секундарне  водободне  мреже  на  делу  Самарског  пута  и  
Дунаеске  улице  у  Лединцима , са  набаеком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  8. децембра  2020. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  вuјеvаг  сомраnу 1  doo из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Градис  доо  из  Чачка, на  укупну  вредност  од  12.483.000,00 динара. Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  45 календарских  дана. У  2020. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  
приложену  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  пренета  средства  у  
износу  од  4.432.713,30 динара , у  складу  са  Уговором , док  су  коначна  реапизација  и  преостала  
средства  планирани  у  2021. години  као  наставак  реализације  обавеза . 

Изеођење  радоеа  на  uзградњи  еодоводне  мреже  за  помребе  комуналног  опремања  
локалитема  Југоеићеео  у  Ноеом  Саду  (јј—фаза), са  набабком  u уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  22. децембра  2020. године  закnучен  је  уговор  
са  групом  понуђача  коју  чине  Инстел  инжењеринг 1  доо  из  Новог  Сада1  као  носилаі  посла  у  
заједничкој  понуди  са  Водопривредним  предузећем  Ћуприја  доо  из  Ћуnрије  и  Слован-
Прогрес  доо  из  Селенче , на  укупну  вредност  од  14.800.002,15 динара . Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  60 календарских  дана. У  2020. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  
приложену  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  пренета  средства  у  
износу  од  4.588.000,67 динара, у  складу  са  Уговором , док  су  коначна  реализација  и  преостала  
средства  планирани  у  2021. години  као  наставак  реализације  обавеза . 

Изеођење  радоеа  на  uзградњи  магистралног  цевовода  од  Руменачког  пута  до  Улuце  
Иве  Лоле  Рибара  у  Вемернику, са  набавком  и  уградњом  матерuјала  

Након  спроведеног  nоступка  јавне  набавке  дана  1. јуна  2020. године  закњучен  је  уговор  са  групом  
понуђача  коју  чине  доо  Инстел-инжењеринг  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Водоnривредним  предузећем  •Ћуприја  доо  из  Ћуприје  и  Слован-прогрес  доо  
Селенча  на  укупну  вредност  радова  од  82.556.038,00 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  
износи  130 календарских  дана. Извођач  радова  уведен  је  у  посао  дана  17. јуна  2020. [одине, а  
радови  су  обуставњени  2. октобра  2020. године  због  неопходности  исходовања  сагласности  
власника  парцела , те  су  се  усnови  за  наставак  радова  стекли  дана  10. новембра  2020. године. 
Радови  су  у  потпуности  завршени  дана  27. новембра  2020. године. Изведени  радови  обухватили  
су: геодетске , припремне , земњане , тесарске , инсталатерске  радове , односно  набавку  и  монтажу  
водоводних  цеви  и  фазонских  комада  од  полиетилена  као  и  набавку  фазонских  комада  и  
арматуре  од  дуктилног  лива, набавку  и  монтажу  надземног  противпожарног  хидранта  од  
дуктилног  лива, затим  бетонске  радове  односно  израду  армирано-бетонских  плоча  и  іuахтова  и  
остале  неопходне  радове, као  што  су: испитивање  цевовода  на  пробни  притисак, испирање  и  
дезинфекција  цевовода , раскопавање  постојећих  коловозних  кострукција , тротоара , и  бетонских  
површина  и  довођење  истих  у  функционално  и  технички  исправно  стање, обезбеђивање  
постојећих  стабала  у  близини  трасе , снижење  нивоа  подземних  вода , поставnање  и  одржавање  
саобратіајне  сигнализације , заштита  постојећих  инсталација , прикњучење  ковопројектоваког  
цевовода  на  постојећи  као  и  подбушивање  испод  препрека  (бетонских  препаза , дрвећа , 
аутобуских  стајалишта ). 



Укупна  вредност  изведених  радова  по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  81 540824,40 
динара , колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  2020. години . 

Извођење  радоGа  на  изградњи  секундарне  бодоводне  мреже  у  насеју  Сајлово  у  Нобом  
Саду  (ј—фаза), са  набавком  и  уградњом  мамерuјала  - Насмавак  реализације  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  23. децембра  201 9. године, закњучен  је  уговор  
са  групом  понуђача  коју  чине  доо  Инстел-инжењеринг  из  Новог  Сада, као  носилац  посјіа  у  
заједничкој  понуди  са  Водопривредним  предузећем  Ћуприја  Доо  из  Ћуприје  и  Слован-прогрес  
д.о.о. Селенча, на  укупну  вредност  радова  од  64.892.810,52 динара. 

У  2019. години  у  складу  са  уговором , а  уз  приложену  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  
плаћања, из  буџета  Града  Новог  Сада  авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  12.978.562,10 
динара, након  чега  је  извођач  радова  уведен  у  посао  дана  26. децембра  201 9. године . Уговорени  
рок  за  извођење  радова  је  150 календарских  дана, док  су  преостала  средства  за  реализацију  ове  
инвестиције  у  износу  од  51.000.000,00 динара  (првобитно  планирано  57.000.000,00 динара) 
планирана  у  2020. гоДини  као  наставак  реализације  уговорених  обавеза . 

Због  околности  насталих  услед  пандемије  изазване  вирусом  Соvј d-19, дана  16. марта  2020. 
године  радови  су  обуставњени . Обустава  радова  је  трајала  до  4. априла  2020. године  када  су  се  
стекли  услови  за  наставак  радова  уз  примену  неопходних  мера  заштите  на  градилишту . У  
извештајном  периоду  радови  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  обухватили  су: 
геодетске, припремне, земњане , тесарске , инсталатерске  радове, односно  набавку, транспорт  и  
монтажу  водоводних  цеви  од  полиетилена  као  и  фазонских  комада  од  дуктилног  пива, затим  
бетонске  радове  односно  израду  нових  затварачница  од  армираног  бетона  и  остале  неопходне  
радове , као  што  су: испитивање  цевовода  на  пробни  притисак , испирање  и  дезинфекцију  
цевовода, раскопавање  постојећих  коловозних  конструкција , тротоара  и  бетонских  површина  и  
довођење  истих  у  функционапно  стање , снижење  нивоа  подземних  вода, поставњање  
саобраћајне  сигнапизације , заштиту  постојећих  инсталација , прикњучење  новопројектованог  
цевовода  на  постојећи  као  и  подбушивање  у  регулацији  улице. Радови  су  у  потпуности  заврцјени  
дана  10. јуна  2020. године. 

Укупна  вредност  изведених  радова  по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  63.581.727,27 
динара , од  чега  су  у  2020. години , након  умањења  на  име  правдања  аванса  за  наведену  
инвестицију  из  буџета  Града  Новог  Сада  пренета  средства  у  износу  од  50.603.165,17 динара . 

Извођење  радова  на  изградњu водоводне  мреже  за  помребе  комуналног  опремања  
локалимета  Југооићево , са  набавком  и  уградњом  матерuјала  - Наставак  реалuзацuје  
уговоренuх  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  радова, дана  19. априла  2019. године  закњучен  је  
уговор  о  извођењу  радова  са  Инстел-инжењеринг  доо  из  Новог  Сада, као  носицем  посла  у  
заједничкој  понуди  са  Водопривредним  предузећем  Ћуприја  из  Ћуприје  и  Слован-прогрес  доо  
из  Селенче , на  укупну  вредност  радова  од  19.644.469,78 динара. Извођач  радова  је  у  складу  са  
уговором  дана  17. маја  2019. године  уведен  у  посао, али  су  радови  одмах  обуставњени  све  док  
није  добијен  извештај  надлежног  Центра  за  разминирање  Репубnике  Србије , о  непостојању  
заосталих  експлозивних  направа, након  чега  су  се  створили  услови  за  извођење  радова , а  
радови  су  наставњени  дана  4. децембра  2019. године. У  201 9. години  нису  реализована  средства  
за  ову  инвестицију , тако  да  су  иста  планирана  у  2020. години  као  наставак  реализације  
уговорених  обавеза . У  извештајном  периоду  радови  су  обуставњани  у  више  наврата , како  због  
добијања  сукцесивних  извештаја  надлежног  Центра  за  разминирање  Републике  Србије  о  
неnостојању  заосталих  експлозивних  направа , тако  и  због  неопоходности  ослобађања  трасе  од  
стране  извођача  радова  на  изградњи  стамбених  објеката  овог  локалитета , као  и  због  због  
околности  насталих  услед  пандемије  изазване  вирусом  Соvјd-19. 
У  извештајном  периоду, радови  су  обухватили : геодетске , припремне , земњане, тесарске , 
инстаnатерске  радове  односно  набавку  и  монтажу  водоводних  цеви  од  полиетилена  као  и  
фазонских  комада  и  арматуре  од  дуктилног  лива, затим  бетонске  радове  односно  израду  анкер  
блокова , бетонских  плоча  и  шахтова, поставњање  и  одржавање  саобраћајне  сигнализације , 
затим  раскопавање  постојећих  коловозних  кострукција  и  бетонских  површина , обезбеђивање  
градилишта , заштиту  постојећих  инсталација  као  и  спајање  новоизграђене  водоводне  мреже  на  
постојећи  цевовод  и  остале  неопходне  радове , као  што  су: испитивање  цевовода  на  пробни  
притисак, испирање  и  дезинфекција  цевовода , раскопавање  постојећих  коловозних  кострукција , 
тротоара , и  бетонских  површина  и  довођење  истих  у  функционално  стање, поставњање  



саобраћајне  сигнализације , заштиту  постојећих  инсталација , прикњучење  новопројектованог  
цевовода  на  постојећи , заштита  цевовода  у  зони  далековода 1  као  и  вађење  постојећег  цевовода . 
Радови  су  у  потпуности  завршени  дана  4. новембра  2020. године. 

Укупна  вредност  изведених  радова  по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  18.298.48555 
динара, колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  2020. години . 

Извођење  радова  на  повезивању  насења  Бегеч  са  водоводним  системом  Новог  Сада  (1—
Фаза). са  набавком  и  уградњом  материјала  - Наставан  реализације  уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке, дана  22. октобра  2019. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  Buіevar Согтіраnу 1  доо  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  •MDЅ  іп2епјегіпд  доо  из  Ниша  и  подизвођачем  Пут-Инвест  доо  из  Новог  Сада, на  
укупну  вредност  од  76.818.769,89 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  150 календарских  
дана. Извођач  радова  је  дана  22. новембра  2019. године  уведен  у  посао, а  средства  за  ову  
инвестицију  нису  реализована  у  2019. години 1  те  су  иста  планирана  у  2020. години  као  наставак  
реализације  уговорених  обавеза . У  току  2020, године  радови  су  обуставњани  у  више  наврата: 
због  околности  настапих  услед  пандемије  изазване  вирусом  Covіd-1 9, затим  због  потребе  израде  
техничког  решења  измештања  инсталација  Телеком  Србија  д  на  деоници  Новосадског  пута, 
као  и  због  немогућности  довођења  коnовозних  конструкција  у  технички  исправно  стање. 

На  основу  изјаве  извођача  радова  о  раскиду  уговора , у  којој  се  наводи  да  су  дана  18. фебруара  
2020. године  обуставњени  радови  на  траси  доводника  уз  Новосадски  пут, те  је  именована  
комисија  за  коначан  обрачун  за  све  до  тада  изведене  радове  и  предају  радова, сачињен  је  
записник  у  ком  се  констатује  да  нису  изведени  сви  радови  предметног  уговора 1  те  да  су  заврwени  
радови  само  на  деоници  у  Ветерничкој  и  дунавској  улици 1  а  за  којеје  премашен  уговорени  рок  
за  извођење  радова  за  109 капендарских  дана. Реализовани  радови  обухватили  су: геодетске , 
припремне , земгbане, тесарске , инсталатерске  радове  односно  набавку  и  монтажу  водоводних  
цеви , фазонских  комада  и  арматуре  од  дуктиnног  лива, затим  набавку  и  монтажу  водоводне  цеви  
од  полиетилена  (магистрални  и  секундарни  водовод), надземног  противпожарног  хидранта , 
цевног  материјала  за  кућне  прикњучке  и  прикњучке  привредних  објеката , затим  бетонске  радове  
односно  израду  анкер  блокова, бетонских  плоча  и  шахтова  и  остале  неопходне  радове, као  што  
су: испитивање  цевовода  на  пробни  притисак, испирање  и  дезинфекцију  цевовода , 
обезбеђивање  градилишта , раскопавање  постојећих  коловозних  кострукција  и  тротоара  и  
довођење  истих  у  функционално  стање 1  поставњање  саобраћајне  сигнализације , заuјтита  
постојећих  инсталација , прикњучење  новопројектованог  цевовода  на  постојећи  као  и  
подбушивање  испод  насипа . Са  извођачем  радова  сачињен  је  и  потписан  записник  о  коначном  
обрачуну  и  предаји  радова  дана  30. октобра  2020. године . 

Укупна  вредност  изведених  радова  по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  37.399.218,64 
динара1  од  чега  су  у  2020. години  након  умањења  за  вредност  уговорне  казне  за  прекорачење  
рока  за  извођење  радова  у  износу  од  16746491,84 динара , за  наведену  инвестицију  из  буџета  
Града  Новог  Сада  пренета  средства  у  износу  од  20.652.726,80 динара . 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  водоснабдевање  насења  Боцке  (прва  зона  
водоснабдевања  јужно  од  пута  ЈЈА  реда  119), са  набаеком  и  уградњом  материјала  - 
Наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Након  сnроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  11. октобра  2019. године  закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  Buі evar Сомраnу1  доо  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  ca MDЅ  іп2епјегјпg доо  из  Ниша  и  подизвођачем  Пут-Инвест  доо  из  Новог  Сада, на  
укупну  вредност  од  71.967.766,50 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  120 капендарских  
дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  10. новембра  2019. године. 

У  извештајном  периоду  радови  су  обуставњани  у  више  наврата , како  због  неопходности  
исходовања  сагласности  власника  парцела , тако  и  због  немогућности  довођења  постојећих  
коловозних  конструкција  у  технички  исправно  стање  пре  завршетка  изградње  канализационе  
мреже  на  овом  локалитету . 

Радови  на  изградњи  обухватили  су: геодетске , припремне . земњане , тесарске , инсталатерске  радове  односно  набавку, транспорт  и  монтажу  водоводних  цеви  од  поnиетиnена  као  и  фазонских  комада  од  полиетилена  и  дуктилног  пива, набавку  и  монтажу  подземног  хидранта , израду  
прикњучака , затим  бетонске  радове  односно  израду  нових  затварачница  од  армираног  бетона  
и  остале  неопходне  радове , као  што  су: испитивање  цевовода  на  пробни  притисак, испирање  и  
дезинфекцију  цевовода , раскопавање  постојећих  коловозних  кострукција , и  довођење  истих  у  



функционално  стање, поставњање  саобраћајне  сигнализације , заііјтиту  постојећих  инсталација , 
измештање  подземних  инсталација , прикњучење  новопројектованог  цевовода  на  постојећи  и  
подбушивање  у  регулацији  улице. Укупноје  изграђено  5274,9 м  водоводне  мреже  и  изведен  171 
водоводни  прикњучак. Радови  су  у  потпуности  завршени  дана  31. јула  2020. године . 

Укупна  вредност  изведених  радова  по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  66.369.86220 
динара  колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  ову  намену. 

ГРУПА  H - КАј-IАЛИЗАЦИЈА  
12. ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Избођење  радова  на  uзградњи  Нгц-1, нова  главна  црпна  станица  код  ЖежеЈЂевог  моста  
(1—Фаза), са  набабком  и  уградњом  материјала  - Наставак  реализацuје  обавеза  

У  току  2018. године  је  спроведен  поступак  јавне  набавке  и  дана  15. октобра  2018. године  је  
закњучен  уговор  о  извођењу  радова  са  групом  понуђача  где  је  носигјац  посла  ,Енерготехника  - 
Јужна  Бачка  д.о.о. из  Новог  Сада, заједно  са  члановима  групе: ГП  ,,Градитењ  НСI  доо  из  Новог  
Сада, ,,Техноунион-Ексим  доо  из  Сремске  Каменице, Нуdгоvіѕоп  doo из  Београда , ,,Индас  доо  
из  Новог  Сада  и  ,,Горење  пројект  инжењеринг  доо  из  8елења  Република  Словенија , на  укупну  
вредност  радова  од  859.525.360,15 динара . У  складу  са  Уговором  и  приложеном  банкарском  
гаранцијом  за  повраћај  авансног  платіања , авансно  су  пренета  средства  у  висини  од  17% од  
укупно  уговорене  вредности  и  извођач  је  дана  17. децембра  2018. године  уведен  у  посао. 

По  испоставњеним  привременим  ситацијама  у  2019. години, реализовани  су  радови  у  износу  од  
394.811.264,97 динара, за  које  су  након  умањења  на  име  правдања  аванса  пренета  средства  у  
износу  од  327.693.349,92 динара . за  завршетак  наведене  активности  у  2020. години  планирана  
су  средства  у  износу  од  490.000.00000 динара . 

У  току  2020. године  закњучена  су  три  анекса  Уговора  којима  је  рок  за  извођење  радова  продужен  
на  582 дана, а  уговорена  вредност  је  повећана  на  926.518.816,41 динара , као  и  уговор  о  
додатним  радовима  у  износу  од  36.971 .041 ,68 динара. 

У  извештајном  периоду, по  испоставњеним  окончаним  ситуацијама  извођача  радова , након  
умањења  на  име  правдања  примгеног  аванса , пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  
у  износу  од  489.480.442,81 динар. 

і4. ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  КАНАЛИЗАЦИОНЕ  МРЕЖЕ  

Извођење  радова  на  изградњи  канализацuоне  мреже  за  потребе  комуналноа  опремања  
локалитема  Југовuћево  у  Новом  Саду  (Јј—фаза), са  набавком  и  уградњом  Mamepujana 

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  18. децембра  2020. године  закњучен  је  уговор  
са  понуђачем  ГП  Градитењ  НС  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  146.634.383,57 
динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  200 календарских  дана. У  2020. години  из  буџета  
Града  Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања, авансно  су  
пренета  средства  у  износу  од  39.591.2В3,56 динара, у  складу  са  Уговором , док  су  коначна  
реализација  и  преостала  средства  планирани  у  2021. години  као  наставак  реализације  обавеза . 

Услуга  израде  идејног  решења  за  изградњу  колектора  од  црпне  станuце  нгцl до  ЦППОВ  
u изградњу  и  реконструкцију  пратећuх  објекама  на  локалимему  цппов  
Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  29. децембра  2020. године  закњучен  је  уговор  
са  групом  понуђача  коју  чине  Војводинапројект  ад  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  са  Хидинг  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  19.880.000,00 динара . 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  240 календарских  дана. У  2020. години  из  буџета  Града  
Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  
пренета  средства  у  износу  од  3.180.800,00 динара, у  складу  са  Уговором , док  су  коначна  
реализација  и  преостала  средства  планирани  у  2021. години  као  наставак  реализације  обавеза . 



Избођење  радоеа  на  изградњи  канализације  употребњених  вода  са  прамећим  
објектима, од  локалитета  источно  сд  Зрењанинског  пута  до  Улице  Вајчи  Жилинског  у  
Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  

У  извештајном  периоду, пројеісгант  је  исгіоручио  неопходну  пројектну  документацију , те  је  након  
спроведеног  поступка  јавне  набавке  радова, закњучен  уговор  дана  26. јуна  2020. године  са  ГГІ  
Градитењ  НС  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  радова  од  284506.254,44 динара . 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  180 календарских  дана, а  извођач  радова  је  дана  27. југја  
2020. године  уведен  у  посао. 
У  извештајном  закњучена  су  два  анекса  уговора , и  то  Анекс  і  Уговора  којим  је  уговорена  вредност  
повећена  на  289.528.80256 динара  због  неопходности  извођења  непредвиђених  радова  и  Анекс  
11 Уговора  којим  је  уговорена  вредност  повећана  на  299.592.333,69 динара  због  потребе  за  
извођењем  вишкова  радова. 
У  извештајном  периоду  по  основу  испоставњене  четири  привремене  ситуације  извођача  радова  
пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  294.588.304,63 динара, док  су  
коначна  реализација  и  преостапа  средства  планирани  у  2021. години  као  наставак  реализације  
обавеза. 

Извођење  радова  на  изградњи  канализацuоне  мреже  за  помребе  комуналног  опремања  
локалитета  Југовпћево , са  набавком  и  уградњом  материјала  - Наставак  реализацuје  
уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  радова , дана  19. априла  2019. године  закњучен  је  
уговор  са  ИНСТЕЛ- ИНЖЕЊЕРИНГ  доо  из  Новог  Сада  у  заједничкој  понуди  са  Водопривредним  
предузећем  Ћуприја  д.о.о. из  Ћуприје  и  Слован-прогрес  доо  из  Сегіенче  на  укупну  вредност  
радова  од  24.999.726,48 динара . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  17. маја  201 9. године  и  исти  дан  
су  обуставњени  радови  због  неопходности  прибавњања  информације  о  (не)постојању  
неексплодираних  убојних  средстава  на  локапитету  Југовићево , а  којаје  затражена  од  надлежног  
Центра  за  разминирање  Републике  Србије . 

Како  је  извођач  могао  да  приступи  извођењу  радова  тек  по  добијању  извештаја  надгіежног  
Центра  да  је  локалитет  прегледан  и  без  заостагіих  експлозивних  направа , а  који  су  доставњани  
сукцесивно , те  како  су  радови  били  обуставњени  због  изградње  стамбених  објеката  на  овом  
локалитету , а  све  до  ослобађања  трасе  од  стране  извођача , као  и  због  околности  насталих  услед  
пандемије  изазване  вирусом  Соvјd-19, услови  за  наставак  радова  стекпи  су  се  дана  14. маја  
2020. године. 

У  извештајном  периоду , завршени  су  сви  уговорени  радови , чија  вредност  по  испоставњеној  
окончаној  ситуацији  извођача  радова  од  18. децембра  2020. године  износи  24.980.235,92 динара , 
колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  ову  намену. 

Извођење  радова  на  изградњu фекалне  канализације  насења  Боцке  са  везом  на  
канализацuонu сuсмем  Сремске  Каменице  (1-фаза), са  набабком  и  уградњом  матерuјала  
- Наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  радова , дана  11. октобра  2019. године  закњучен  је  
уговор  са  понуђачем  ГП  1Градитењ  НС  доо  из  Новог  Сада  у  заједничкој  понуди  са  подизвођачем  
гlут-Инвест  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  радова  од  134.763.00020 динара. Извођач  

је, сходно  члану  10. уговора, уведен  у  посао  дана  9. новембра  2019. године  и  исти  дан  су  
обуставњени  радови , како  би  се  због  ограниченог  манипулативног  простора  градилишта  
завршили  радови  на  изградњи  водоводне  мреже  које  изводи  други  извођач  радова  и  исходовале  
неопходне  сагласности  корисника  парцела  за  комплетан  канализациони  слив. Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  180 календарских  дана. дана  30. марта  2020. године  стекnи  су  се  услови  за  
наставак  радова  али  су  поново  обуставњени  у  септембру  месецу, због  недостајуће  сагласности  
власника  парцела  за  извођење  радова  на  слепим  краковима  улица. Сходно  наведеном  на  захтев  
извођача  радова , а  уз  образложење  надзорног  органа  дана  8. ојсгобра  2020. године  закњучен  је  
Анекс  1 Уговора  којим  је  продужен  рок  за  извођење  радова  на  225 календарских  дана. 
У  извештајном  периоду, завршени  су  сви  уговорени  радови , чија  вредност  по  испоставњеној  
окончаној  ситуацији  извођача  радова  од  25. децембра  2020. године , износи  132.101.670,60 
динара , колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  ову  намену. 



Услуга  израде  пројектно  техничке  документацuје, за  каналuзацијуупотреблених  вода  
са  пратећuм  објектима , од  локалитета  источно  од  Зрењанинског  пута  до  Улuце  Бајчи  
)Кuлинског  у  Новом  Саду  - Наставак  реалuзације  уговорених  обавеза  

На  основу  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  1 новембра  2019. године  заклучен  је  уговор  
са  групоМ  понуђача  коју  чине  Војводинапројект 1  ад  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  са  Хидинг  Доо  ИЗ  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  9.850.00000 динара. 
Уговорени  рок  израде  пројејсгно  техничке  документације  је  120 календарских  дана. Извршилац  је  
у  складу  са  уговором , уведен  у  посао  дана  1. децембра  2019. године , али  су  поспови  
пројејсговања  обуставњани  у  више  наврата  због  исходовања  претходних  услова, локацијских  
услова  и  свих  неопходних  подnога  за  пројеісговање  за  које  је  Предузеће  благовремено  поднело  
захтеве  надлежним  институцијама . дана  12. јуна  2020. године  добавњач  је  испоручио  пројектно  
техничку  документацију  чиме  је  наведена  позиција  у  потпуности  реализована  и  за  исту  су  
пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  сада  у  износу  од  9.850.00000 динара . 

ІV. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУВЕНЦИЈЕ  

У  периоду  од  1. јануара  до  31. децембра  2020. године1  Јавном  комуналном  предузећу  
,1Водовод  и  канализација 11  Нови  Сад  пренета  су  средства  на  име  капиталних  субвенција  из  буџета  
Града  Новог  Сада  за  2020. годину1  у  износу  од  1.317.243.089,39 динара , а  іјто  се  види  из  
табеларног  приказа . 

Пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  капиталне  субвенције , у  односу  на  
пnанирана  средства  за  2020. годину, исказана  у  процентима , износе  93,75%. 

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЈІНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  - табеларни  приказ  

Позиција  Назив  програмске  позиције  Програм  
2020. -. 

Пренета  
средства  до  
З1.12.2020. г. 

Проценат  
413 (%) 

2 3 4 5 

Група  ј  В  О  д  О  В  О  д  400.432.766,50 323.470.351,87 8О,78% 

2. ИЗВОРИШТА  75.000.000,00 72.616.672,l ј 96,82% 

Извођење  радова  на  санацији  бунара  
ЅХД  8 на  изворишту  ,,Ратно  острво , 
утискивањем нових дренова , са  
набавком и уградњом материјала - 

Наставак  реализације  обавеза  

75.000.000,00 72.616.672,11 96,82% 

8. 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ И  
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ  
МРЕЖЕ  

325.432.766,50 250.853.679,76 77,08% 

Извођење радова на изградњи  
секундарне  водоводне  мреже  у  насењу  
Сајлово  у  Новом  Саду  11 Б  фаза, са  
набавком  и  уградњом  материјала  

6.000.000,00 4.367.901,67 72,80% 

Извођење радова на изградњи  
секундарне  водоводне  мреже  на  делу  
Самарског  пута  и  дунавске  улице  у  
Лединцима , са  набавком  и  уградњом  
материјала  

5.000.000,00 4.432.713,30 88,65% 

Извођење радова на изградњи  
водоводне мреже за потребе  
комуналног опремања локалитета  
Југовићево  у  Новом  Саду  (ј I—фаза), са  
набавком  и  уградњом  материјала  

5.000.000,00 4.588.000,67 91,76% 



Извођење радова на изградњи  
магистралног  цевовода  од  Руменачког  
пута  до  улице  Иве  Лоле  Рибара  у  
Ветернику , са набавком  и  уградњом  
материјала  

.0 Е Ј 00 81.540.824,40 90,6О% 

Извођење радова на изградњи  
секундарне  водоводне  мреже  у  насењу  
Сајлово  у Новом Саду  (І-фаза), са  
набавком и уградњом материјала  - 
Наставак  реализације  обавеза  

51000.000,00 50603.16517! 99,22% 

Извођење радова на изградњи  
водоводне мреже за потребе  
комуналног опремања локалитета  
Југовићево, са  набавком  и  уградњом  
материјала - Наставак реализације  
уговорених  обавеза  

19.645.000,00 18.298.485,55 93, 15% 

Извођење радова на повезивању  
насења  Бегеч  са  водоводним  системом  
Новог  Сада  (ј-Фаза), са  набавком  и  
уградњом материјала - Наставак  
реајіизације  уговорених  обавеза  

76.820.000,00 20.652.726,80 261 8В% 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  
за  водоснабдевање  насења  Боцке  (прва  
зона  водоснабдевања  јужно  од  пута  ІІ A 
реда 119), са  набавком  и  уградњом  
материјала - Наставак реализације  
уговорених  обавеза  

71.967.766,50 66.369.862,20 92,22% 

Група  јј  К  А  Н  А  Л  И  3 А  Ц  И  Ј  А  1.004.615.000,00 993.772.737,52 98,92% 

12. LPrIHE СТАНИЦЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  490.000.000,00 489.480.442І81 99,89% 

Извођење  радова  на  изградњи  НГЦ-1, 
нова главна црпна станица код  

490.000.000,00 489.480.442,81 99,89% Жежењевог  моста  (ј-Фаза) са  набавком  
и уградњом материјала - Наставак  
реализације  обавеза  

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  
РЕКОНСТРУКЦИЈА  КАНАЛИЗАЦИОНЕ  
МРЕЖЕ  

514.615.000,00 

40.000.000,00 

504.292.294,71 97,99% 

Извођење радова на изградњи  
канализационе мреже за потребе  
комуналног опремања локалитета  
Југовићево  у  Новом  Саду  (ІІ-фаза), са  
набавком  и  уградњом  материјала  

39.591.283,56 9898% 

Услуга израде идејног решења за  
изградњу  колеwгора  од  црпне  станице  
НгЦ1 до ЦПГІОВ и изградњу и  
реконструкцију пратећих објеката на  
локалитету  ЦППОВ  

5.000.000,00 З.180.ВОООО  63,62% 

Извођење радова на изградњи  
канализације  употребњених вода, са  
пратећим објеwгима, од локалитета  
источно  од  Зрењанинског  пута  до  улице  
Вајчи  Жилинског  у  Новом Саду са  
набавком  и  уградњом  материјала  

300.000.000,00 294.588.304,63 98,20% 



Извођење радова на изградњи  
канализационе мреже за потребе  
комуналног опремања локалитета  
Југовићево , са  набавком  и  уградњом  
материјала - Наставак реализације  
уговорених  обавеза  

25.000.000,00 24.980.235,92 99,92% 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  
канализације  насега  Боцке  са  везом  на  
канализациони систем Сремске  
Каменице (ј —фаза), са набавком и  
уградњом материјала - Наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

134.765.000,00 132.101 .67060 9802% 

Услуга израде пројектно техничке  
документације , за канализацију  
употребгbених вода са пратећим  
објектима , од  локалитета  источно  од  
зрењанинског гіута до улице Бајчи  
Жилинског  у  Новом  Саду  -. Насмавак  
реализације  уговоренпх  обавеза  

9.850.000 00 
, 

9.850.000 00 100,00% 

укупНо  ( ј  + 11 ): 1.405.047.766,50 1.317.243.089,39 93,75% 
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ЈАВНО  КОМУНАПНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ВодОВОд  и  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
Нови  Сад  

Број:43.- 5608/1 
Датум: 10. март  2021 године. 

На  основу  члана  12. став  1. тачка  23. Одлуке  о  усклађивању  Одлуке  о  организовању  
комуналне  радне  организације  Водовод  и  канализација  у  Новом  Саду  као  јавног  комуналног  
nредузећа  ( Службени  лисТ  Града  Новог  Сада , број  47/16 и  46/20), и  члана  33. став  1. тачка  23. 

Статута  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  од  20.10.2016. и  
О1.06.2017.године , Надзорни  одобор  Јавног  комуналног  nредузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  
Садна  11.седници  одржаној  10. марта  2021. године, доноси  

ОДЛУКУ  

І . Усваја  се  Извеwтај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  
предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  за  2020. годину, за  период  01. јануар  - 31. децембар  
2020. године , који  је  саставни  део  ове  одлуке. 

11. Извештај  из  тачке  і . ове  одлуке , доставити  Скупштини  Града  Новог  Сада  на  разматрање . 

доставлено : 
Градској  управи  за  комуналне  посіове  

- директору  предузећа  
- Техничком  директору  
- Секі-ору  финансијских  послова  
- Секгору  инвестиционо  технички  
- Сектору  лравних  и  оПLuтих  послова  
- Архиви  

Јкп  ВОЦОВОД  И  КАНЈіИ3АЦИЈА ПИБ  100237118 АИК  БАНКА  105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 wvјknѕгб  
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ИЗВЕШТАЈ  
о  реализацији  Гірограма  инвестиционих  активности  

Јавног  комуналног  предузећа  ІІвоДовод  и  канализацијаІІ  Нови  Сад  за  2020. годину  
за  период  01. јануар  - 31. децембар  2020. године  

Скупштина  Града  Новог  Сада  је  донела  Одлуку  о  гlрограму  инвестиционих  активности  Јавног  
комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  за  2020. годину  ( Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  59/19, 8/20 и  45/20). Према  члану  9. ове  одлуке  Јавно  комунално  
предузеће  Водовод  и  канализација 1  Нови  Сад, има  обавезу  да  подноси  Скупштини  Града  Новог  
Сада  шестомесечни  и  годишњи  извештај  о  реализацији  Програма . 
Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2020. годину , планирана  су  средства  у  2020. години  за  
Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  на  име  капиталних  субвенција  у  
износу  од  1.405.047.766,50 динара. 

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЈІНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

У  периоду  од  01. јануара  до  31. децембра  2020. године , реализовани  су  радови  у  укупном  
износу  од  1.317.243.089,39 динара. 

Из  буџета  Града  Новог  Сада, предузећу  су  пренета  средства  у  укупном  износу  од  
1.317.243.089,39 динара , где  се  средства  у  износу  од  323.470.351,87 динара  односе  на  
инвестиције  из  групе  радова  І  - водовод , а  средства  у  износу  од  993.772.737,52 динара , односе  
на  инвестиције  из  групе  радова  јј  - канализација . 

У  односу  на  планирана  средства  за  реализацију  позиција  из  Програма  инвестиционих  
активности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  за  2020. годину, 
реализована  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада , исказана  у  процентима  износе  
93,75%, што  се  види  из  табеларног  приказа. 

Из  Програма  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  
Нови  Сад  за  2020. годину, за  период  од  01. јануара  до  31. децембра  2020. године , реализоване  
су  следеће  аіпивности : 

Група  радова  ј  - ВОДОВОД  - КАГІИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

2. Изборишта  

Извођење  радова  на  санацији  бунара  БХД  8 на  изворишту  Ратно  ocTpBoІІ ,  утискивањем  
нових  дренова , са  набавком  и  уградњом  материјала  - Наставакреализације  обабеза  

Процењена  вредност  ове  инвестиције  износи  85.000.000,00 динара  и  делом  се  финансирала  из  
капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2019. години  у  планираном  износу  од  10.000.000,00 
динара  а  делом  из  истих  извора  у  2020. години  у  планираном  износу  од  75.000.000,00 динара. 
Јавна  набавка  је  у  2019. години , спроведена  на  укупну  процењену  вредност  инвестиције  од  
85.000.000,00 динара  и  дана  16.12.2019. године  закгучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  
чине  ,IPѕT Bohr doo Beograd, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  Beogeoaqua doo из  
Веограда, на  укупну  вредност  од  82.493.390,00 динара . Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  пре  
почетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  11% од  укупно  уговорене  вредности . Извођач  је, 
сходно  члану  12. уговора, уведен  у  посао  дана  15.01.2020. године  и  исти  дан  радови  су  
обуставњени . Наиме, на  изворишту  Ратно  острво  у  току  је  била  санација  бунара  БХД-5,  те  је  
наведени  бунар  био  ван  експлоатације . Како  истовремено  не  могу  бити  два  бунара  ван  
експлоатације , радови  на  овом  изворишту  су  синхронизовани  тако  да  се  тек  по  завршетку  
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радова  на  бунару  БХД-5 могло  приступити  радовима  на  бунару  БХД-8. затим , увођењем  
ванредног  стања  у  Републици  Србији  услед  пандемије  изазване  вирусом  Соvј d-19, 
пролонгирана  је  исгіорука  неопходне  опреме  и  материјала  из  НеМачке . Истовремено , због  
изузетно  ниског  водостаја  дунава  било  је  отежано  водоснабдевање . да  би  се  сачувала  
стабилност  система  водоснабдевања  као  и  због  наведених  насталих  околности , услови  за  
наставак  радова  стекли  су  се  23.04.2020. године. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  240 
календарских  дана. У  извештајном  периоду, радови  су  обухватили  све  неопходне  припремне  
радове  и  радилиште , чишћење  бунарске  шахте, прање  зидова  окна, демонтажу  хидромашинске  
опреме, монтажу  и  пуштање  у  рад  пумпе  након  тестирања  бунара , блиндирање  постојећих  
дренова , бушење  отвора  зида  шахта  за  поставгbање  дренова , набавку  и  монтирање  бушеће  
главе, утискивање  хоризонталних  дренова , набавку  и  уградњу  филтерске  кострукције , набавку  и  
инсталацију  комплета  затварача  и  вентила  дренова , испирање  и  разраду  дренова , разраду  
бунара  применом  хидрауличких  удара, реализацију  тестирања  бунара  у  непрекидном  трајању  
од  120 сати, графоаналитичку  обраду  података  црпења  са  израдом  извештаја  тестирања , 
осматрање  подземних  вода  са  израдом  финалног  елабората  и  израду  npojeіna изведеног  
стања. Радови  су  у  потпуности  завршени  дана  27.08.2020. године . Изведени  су  сви  радови  
предметног  уговора, те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

За  заврwемак  наеедених  радова. у  2020. годинu планирана  су  средсмва  у  износу  од  
75. 000. 000, 00 динара. 
У  2019. години, из  буџема  Града  Ноеое  Сада  пренема  су  средсмва  у  износу  уговореног  аеанса, 
односно  9.074.272,90 динара. 
У  извеwмајном  периоду, извођач  радова  испосмавио  је  окончану  сuтуацију  од  01.09.2020. 
године  u укупна  ередност  изведенuх  радова  износu 61.690.945,01 динар. 
У  извеwмајном  периоду, пренема  су  средства  из  бууема  Града  Ноеог  Сада  у  пзносу  од  
72.616.672, 11 дuнара. 

8. ПројектоGање, грађење  и  реконсмрукција  водоводне  мреже  

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  насегу  Сајловоу  Новом  
Саду  ІI Б  фаза, са  набавком  и  уградњом  материјала  

У  насењу  Сајлово  није  изграђена  аодоводна  мрежа, односно  постојећи  објекти  насења  се  
снабдевају  водом  са  привремених  нелегално  изграђених  водоводних  прикњучака  и  пет  
нелегалних  мрежа. Водоводна  мрежа  је  изграђена  од  неадекватних  материјала  и  профила. 
Губици  воде  на  тако  изграђеној  мрежи  су  значајни  и  износе  40% у  односу  на  испоручену  
количину  воде, која  се  мери  на  мерачима  протока  инсталираним  на  Руменачком  путу. Самим  
тим  количина  воде  и  притисци  такође  не  одговарају  стандардима . У  ј  фази  радова  који  су  
финансирани  из  буџета  Града  Новог  Сада  изграђено  је  7000 м  секундарне  водоводне  мреже. У  
току  је  реализација  11 А  фазе  извођења  радова, који  се  финансирају  из  сопствених  средстава  
Предузећа  и  обухватају  извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  дужини  од  3750 м. 
Изградњом  секундарне  водоводне  мреже  јј  Б  фазе  радова  (планиране  дужине  5250 м; пречника  
100 мм) у  овом  насењу  изградипа  би  се  водоводна  мрежа  предвиђена  постојећом  пројектном  и  
планском  документацијом  и  стекли  би  се  услови  за  гашење  нелегалне  водоводне  мреже , као  и  
успови  за  изградњу  планираних  саобраћајних  површина  у  насењу. Тиме  би  се  решиnо  
водоснабдевање  и  са  већ  изграђеном  канализационом  мрежом  насење  би  било  комунаnно  
опремњено  инфраструктуром  водовода  и  канапизације . 

Процењена  вредност  ове  капитаnне  инвестиције  износи  75.000.000,00 динара  и  делом  се  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2020. години , у  планираном  износу  од  
6.000.000,00 динара  а  делом  из  истих  извора  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
69.000.000,00 динара . Јавна  набавка  је  у  2020. години , спроведена  на  укупну  поцењену  
вредност  инвестиције  од  75.000.000,00 динара  и  дана  22.12.2020. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  •Energy-pro d.o.o. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Novkol a.d. из  Београда , на  укупну  вредност  од  54.598.770,90 динара. Уговорени  рок  
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за  извођење  радова  је  1Во  календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  пре  почетка  
радова  исплађен  аванс  у  висини  од  8% од  укулно  уговорене  вредности . 

За  наведену  активносм , у  2020. години  планирана  су  средства  у  износу  од  6.000.000,00 
динара. 
У  извеwмајном  периоду, из  буџета  Града  Новог  Сада  пренема  су  средства  у  износу  
уговорвног  аеанса, односно  4367.901,67 динара. 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже, на  делу  Самарског  пута  и  
дунавске  улице  у  Лединцима, са  набавком  и  уградњом  материјала  

У  насењу  Лединци , приликом  преузимања  локалног  водовода  2010. године , од  стране  Јавног  
комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад, део  Самарског  пута  и  дунавске  
улице  није  био  обухваћен  споразумом  због  техничких  и  правних  сметњи, односно  локално  
изграђена  водоводна  мрежа  пролазила  је  кроз  приватна  дворишта  те  није  могла  бити  јіреузета . 
Споразумом  је  предвиђено  да  о  овом  делу  насења  и  водоводној  мрежи  брине  Месна  заједница , 
а  да  се  испоручена  вода  наплаћује  на  једном  главном  водомеру  преко  којег  се  врши  испорука  
воде  за  овај  део  насења. Међутим , из  више  разлога , Месна  заједница  не  може  да  обавња  
наведену  делатност  нити  је  наше  предузеће  у  могућности  да  наплати  испоручену  комуналну  
услугу. Тако  су  ови  делови  насења  извор  огромних  губитака  за  наше  предузеће , што  због  
испоручене  воде  која  није  наплаћена , што  због  дотрајалости  лоше  изграђене  водоводне  мреже  
и  великог  броја  хаварија . Кроз  радове  на  изградњи  објеката  за  водоснабдевање  насења  Боцке  
(ј-фаза), у  наведеном  делу  насења  Лединци , изграђена  је  водоводна  мрежа  у  дужини  од  600 м, 
те  је  за  изградњу  преостало  још  1100 м  мреже  (пречника  100 мм). Реализацијом  наведене  
инвестиције  решило  би  се  снабдевање  водом  око  60 домаћинстава  у  овом  депу  насења  
Лединци . 
Планирана  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износила  је  20.000.000,00 динара  и  делом  се  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2020. години  у  гіланираном  износу  од  
5.000.000,00 динара  а  делом  из  истих  извора  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
15.000.000,00 динара. Јавна  набавка  је  у  2020. години , спроведена  на  укупну  процењену  
вредност  инвестиције  од  13.000.000,00 динара  и  дана  08.12.2020. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  вuјеvаг  company d.o.o. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  са  Градис  д.о.о. из  Чачка 1  на  укупну  вредност  од  12.483.000,00 динара . 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  45 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  
пре  почетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  35,51% од  укуnно  уговорене  вредности . 

за  наведену  акмивност , у  2020. годинu планuрана  су  средсмва  у  износу  од  5.000.000,00 
дuнара. 
У  извеwмајном  периоду, из  буџета  Града  Новог  Сада  пренета  су  средсмва  .у  износу  
уговореног  аванса, односно  4.432.713,30 динара . 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  за  потребе  комуналног  опремања  
локапитета  Југовићево  у  Новом  Саду  (ІІ —фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  

Локалитет  Југовићево  (ІІ —фаза ), опрема  се  због  наставка  изградње  новог  стамбеног  блока. У  
овој  фази  изградиће  се  недостајућа  секундарана  водоводна  мрежа  унутар  блокова  (дужине  820 
м  пречника  100 мм), која  ће  се  прикњучити  на  доводник  из  правца  Булевара  Европе  који  је  
изграђен  y І  фази  радова . Реализацијом  наведене  активности  решиће  се  проблем  комунаnног  
опремања  овог  локалитета . Ова  изградња  прати  и  радове  који  ће  бити  реализовани  кроз  
инвестиције  Градске  управе  за  грађевинско  земњиііјте  и  инвестиције , а  који  се  односе  на  
изградњу  саобраћајница , партерног  уређења  и  јавне  расвете . 
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Процењена  вредност  ове  кагіиталне  инвестиције  износи  16.000.000Iоо  динара  и  делом  се  
финансирала  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2020. години  у  планираном  износу  
од  5.000.00000 динара  а  делом  из  истих  извора  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
11.000.000lоо  динара . Јавна  набавка  је  у  2020. години , спроведена  на  укупну  процењену  
вредност  инвестиције  од  16.000.000,00 динара  и  дана  22.12.2020. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  •TИнстел  инжењеринг •1  д.о.о. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  са  Водоnривредним  предузећем  11Ћуприја •1  д.о.о. из  Ћуприје  и  Словањ  
Прогрес  д.о.о. из  Селенче, на  укупну  вредност  од  14.800.002,15 динара. Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  60 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  u npe почетка  
радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  З1% од  укупно  уговорене  вредности . 

За  наведену  актuвност, у  2020. години  планирана  су  средсмва  у  износу  од  5.000.000,00 
динара. 
У  извештајном  периоду1  из  буџема  Града  Новоа  Сада  пренема  су  средсмва  у  uзносу  
уговореног  8еанса, односно  4.586000,67 динара. 

Извођење  радова  на  изградњи  магистралног  цевовода  од  Руменачког  пута  дс  улице  Иве  
Лоіе  Рибара  у  Ветернику, са  набавком  и  уградњом  материјала  

Реапизацијом  наведене  инвестиције 1  односно  изградњом  магистралног  цевовода , решитіе  се  
водоснабдевање  становника  Ветерничког  брега  са  довогном  количином  и  притиском  воде  и  
самим  тим  побоњшће  се  квалитет  снабдевања  свих  делова  насења  Ветерник. Посебно  ће  се  
решити  проблем  новоизграђених  станова  намењених  избеглим  и  nрогнаним  лицима. 

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  радова , дана  01.06.2020. 
године  закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  Инстел-инжењеринг  д.о.о. из  Новог  
Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  Водопривредним  предузећем  Ћуприја  д.о.о. 
из  Ћуприје  и  •Слован-Прогрес11  д.о.о. из  Селенче , на  укупну  вредност  радова  од  82.556.038,00 
динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  130 календарских  дана. Извођач  је, сходно  члану  
12. уговора , уведен  у  посао  дана  17.06.2020. године . Приликом  извођења  радова  установњено  
да  део  трасе  цевовода  припада  приватним  власницима  те  су  радови  обуставњени  02.10.2020. 
године. Након  исходовања  сагласности  власника  гіарцела  које  се  налазе  на  делу  спорне  
деонице, стекли  су  се  услови  за  наставак  радова  дана  10.11.2020. године. У  извештајном  
периоду, радови  на  изградњи  магистрапног  цевовода  обухватили  су: геодетске , припремне , 
земњане , тесарске , инсталатерске  радове  односно  набавку  и  монтажу  водоводних  цеви  и  
фазонских  комада  од  nолиетилена  као  и  набавку  фазонских  комада  и  арматуре  од  дуктиnног  
лива, набавку  и  монтажу  надземног  противпожарног  хидранта  од  дуктилног  лива, затим  
бетонске  радове  односно  израду  армирано-бетонских  плоча  и  шахтова  и  остале  неопходне  
радове, као  што  су: испитивање  цевовода  на  пробни  притисак, испирање  и  дезинфекција  
цевовода 1  раскопавање  постојећих  коловозних  кострукција , тротоара, и  бетонских  површина  и  
довођење  истих  у  функционално  и  технички  исправно  стање, обезбеђивање  постојећих  стабала  
у  близини  трасе, снижење  нивоа  подземних  вода, поставњање  и  одржавање  саобраћајне  
сигнализације 1  заштита  постојећих  инсталација , прикњучење  новопројектованог  цевовода  на  
постојећи  као  и  подбушивање  испод  препрека  (бетонских  прелаза , дрвећа, аггобуских  
стајалиііјта ). Радови  су  у  потпуности  завршени  дана  27.11.2020. године . Сходно  закону  о  
планирању  и  изградњи , сачињен  је  пројекат  изведеног  стања. Изведени  су  сви  радови  
предметног  уговора, те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

За  наведену  акмивносм , у  2020. годuни  планuрана  су  средсмеа  у  износу  од  90.000.000Ј 00 
дuнара. 
У  uзвештајном  перuоду, пренета  су  средсмва  uз  бууема  Града  Новог  Сада  у  износу  од  
81.540.824,40 динара, односно  укупна  вредносм  uзведених  радова  према  uспоставгbеној  
окончаној  симуацuји  uзвођача  радова  од  дана  15. 122020. године. 
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Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  насеју  Сајлово  у  Новом  
Саду  (І —фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - Насмабакреализације  обабеза  

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  72.000.000,00 динара  и  делом  се  
финансирала  из  капиталних  субвенција  Града  F-Іовог  Сада  у  2019. години  у  и3н0су  од  
15.000.000,00 динара , а  делом  из  истих  извора  у  2020. години  у  планираном  износу  од  
51.000.000,00 динара  (првобитно  планирано  57.000.00000 динара ). гlоступак  јавне  набавке  је  у  
2019. години , спроведен  на  укупну  процењену  вредност  инвестиције  од  72.000!000,00 динара  и  
дана  23.12.2019. године  закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  ИнстеЈ -инжењеринг  
д•О!О! из  Новог  Сада, као  носилац  nocna y заједничкој  понуди  са  Водопривредним  предузеТіем  
Ћуприја  д!О•О• из  Ћуприје  и  Слован-прогрес  д.о.о. из  Селенче, на  укугіну  вредност  радова  Од  

64.892.810,52 динара. Уговорени  аванс  у  висини  од  20% од  укупно  уговорене  вредности  
исплаТіен  је  2019! године. Уговорени  рок  за  и3в0ђење  радова  је  150 календарских  дана. И3вођач  
је  уведен  у  посао  одмах  по  уплати  аванса  односно  дана  26.12.2019. године. због  околности  
насталих  услед  пандемије  изазване  вирусом  Соvј d-19, радови  су  обуставњени  дана  16.03.2020. 
године. Применом  свих  неопходних  мера  заштите  на  градилишту , дана  04.04.2020. године  
наставњени  су  радови  на  наведеној  инвестицији . У  извештајном  периоду, радови  на  изградњи  
секундарне  водоводне  мреже  обухватили  су: геодетске , припремне , земњане, тесарске , 
инсталатерске  радове  односно  набавку  и  монтажу  водоводних  цеви  од  полиетилена  као  и  
фазонских  комада  и  арматуре  од  дуісгилног  лива, набавку  и  монтажу  надземног  противnожарног  
хидранта  од  дујсгилног  лива, набавку  транспорт  и  монтажу  цевовода  за  привремено  
водоснабдевање , затим  бетонске  радове  односно  израду  нових  затварачница  од  армираног  
бетона  и  остале  неопходне  радове, као  што  су: испитивање  цевовода  на  пробни  притисак, 
испирање  и  дезинфекцију  цевовода , раскопавање  постојеТіих  коловозних  кострукција , тротоара , 
и  бетонских  површина  и  довођење  истих  у  функционално  стање, снижење  нивоа  подземних  
вода, поставњање  саобраћајне  сигнализације , заштиту  постојеhих  инсталација , прикгучење  
новопројектованог  цевовода  на  постојећи  као  и  подбушивање  у  регулацији  улице. Радови  су  у  
потпуности  завршени  дана  10.06.2020. године . Сходно  Закону  о  планирању  и  изградњи , 
сачињен  је  пројекат  изведеног  стања. Изведени  су  сви  радови  гіредметног  уговора , те  се  сматра  
даје  наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

За  завршемак  наведених  радова, у  2020. годинu планирана  су  средсмва  у  uзносу  од  
51.000.000,00 динара. 
У  2019. години, uз  буџета  Града  Новог  Сада  пренета  су  средства  у  износу  уговореног  аванса, 
односно  12.978.562, 10 динара. 
У  извеwмајном  периоду, извођач  радова  uспоставио  је  окончану  ситуацију  од  15. 12.2020. 
године  и  укупна  вредносм  изведених  радова  uзносu 63.561. 727,27 динара. 
У  извеијмајном  периоду, пренема  су  средства  uз  буџема  Града  Новог  Сада  у  t зносу  од  
50.603. 165, 17 динара. 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  за  потребе  комунапног  оі-іремања  
локалитета  Југовиhево, са  набавком  и  уградњом  материјапа  - Настабак  реализације  
уговорених  обабеза  

Опремање  локалитета  Југовићево  планирано  је  због  изградње  новог  стамбеног  блока. 
Реализацијом  наведене  активности  решиће  се  проблем  комуналног  опремања  овог  локалитета . 
За  комунално  опремање  неопходно  је  израдити  пројеісгну  документацију  за  доводник  воде  из  
правца  Булевара  Европе  као  и  за  секундарну  водоводну  мрежу  унутар  блока, који  ће  будуће  
objeІcre снабдевати  водом. Ова  изградња  прати  и  радове  који  ће  бити  реализовани  кроз  
инвестиције  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције , а  који  се  односе  на  
изградњу  саобраћајница , партерног  уређења  и  јавне  расвете . 
дана  19.04.2019. године  закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  Инстел-инжењеринг  
д.о.о. и3 Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  Водопривредним  предузећем  
•Ћуприја 1  д.о.о. из  Ћуприје  и  Слован-Прогрес  д.о.о. из  Селенче, на  укупну  вредност  радова  од  
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19644469,78 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  120 календарских  дана. Извођач  је, 
сходно  члану  12. уговора , уведен  у  посао  дана  17.05.2019. године  и  исти  дан  радови  су  
обуставњени . Како  је  било  неопходно  сачекати  информације  надлежног  Центра  за  
разминирање  Републике  Србије  о  (Не) постојању  неексплодираних  убојних  средстава , на  
локалитету  Југовићево, тако  су  радови  обуставњани  у  више  наврата . Наведени  надлежни  
Центар  доставњао  је  извештаје  сукцесивно  и  након  доставњених  извештаја  да  је  део  
локалитета  око  нових  (будућих) стамбених  објеката  прегледан  и  без  заосталих  експлозивних  
направа, извођач  је  могао  приступити  извођењу  радова . Такође , радови  су  обуставњани  у  више  
наврата  због  изградње  стамбених  објеката  на  овом  локалитету  а  све  до  ослобађања  трасе  од  
стране  извођача , затим  због  повезивања  новопројектованог  доводника 250 на  краку  1 на  
постојеТіу  водоводну  мрежу  на  Булевару  Европе , као  и  због  околности  насталих  услед  
пандемије  изазване  вирусом  Соvј d-19. У  извештајном  периоду, радови  су  обухватили : геодетске , 
припремне , земњане , тесарске , инсталатерске  радове  односно  набавку  и  монтажу  водоводних  
цеви  од  полиетилена  као  и  фазонских  комада  и  арматуре  од  дуктилног  лива, затим  бетонске  
радове  односно  израду  анкер  блокова , бетонских  плоча  и  шахтова , поставгање  и  одржавање  
саобраћајне  сигнализације , затим  раскопавање  постојећих  коповозних  кострукција  и  бетонских  
површина , обезбеђивање  градилиuјта, заштиту  постојећих  инсталација  као  и  спајање  
новоизграђене  водоводне  мреже  на  постојећи  цевовод  и  остале  неопходне  радове, као  што  су: 
испитивање  цевовода  на  пробни  притисак, испирање  и  дезинфекција  цевовода , раскопавање  
постојећих  коловозних  кострукција , тротоара , и  бетонских  површина  и  довођење  истих  у  
функционално  стање, поставњање  саобраТіајне  сигнализације , заштиту  постојећих  инсталација , 
прикњучење  новопројејпованог  цевовода  на  постојећи , заштита  цевовода  у  зони  далековода , 
као  и  вађење  постојећег  цевовода . Радови  су  у  потпуности  завршени  дана  04.11.2020. године . 
Сходно  Закону  о  планирању  и  изградњи , сачињен  је  пројекат  изведеног  стања. Изведени  су  сви  
радови  предметног  уговора , те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  
реализована . 

За  заврwемак  наведених  радова, у  2020. години  планирана  су  средсмва  у  uзносу  од  
19. 645. 000,00 динара. 
У  извеwтајном  периоду, пренема  су  средства  uз  буџема  Града  Новог  Сада  у  износу  од  
18.298.465,55 дuнара, односно  укупна  вредносм  изведених  радова  према  испосмавгbеној  
окончаној  симуацијu извођача  радова  од  дана  18. 12. 2020. године. 

Извођење  радова  на  повезивању  насења  Бегеч  са  водоводним  системом  Новог  Сада  
(ј —Фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - Насмавак  реалuзацuје  уаоборенuх  обабеза  

Наведени  радови  обухватају  изградњу  доводника  (20 km), којим  би  се  насење  Бегеч  повезало  
на  систем  водоснабдевања  Града  Новог  Сада. Траса  доводника  (крак  1) почиње  од  Булевара  
патријарха  Павла  кроз  насења  Телеп, дице, Ветерник, Футог  до  Бегеча. други  крак  (крак  2) 
обухвата  радове  од  улице  Бранка  Ћопића  у  насењу  Аице, затим  Ветерничком  и  дунавском  
улицом  у  Ветернику  до  Новосадског  пута  где  се  спаја  са  првим  краком  (крак  1). Изградња  
доводника  је  трајно  решење  водоснабдевања  насења  Бегеч  и  допринеће  побоњшању  
водоснабдевања  поменутих  насења  кроз  које  доводник  пролази  што  је  од  изузетног  значаја  за  
стабилност  целог  система . дана  22.10.2019. године  закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  
чине  коју  чине  BuІevar Company д.о.о. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  
ca •MDЅ  Іп2епјегіпg д.о.о. из  Ниша  и  подизвођачем  гlут-Инвест  д.о.о. из  Новог  Сада, на  
укупну  вредност  извођења  радова  од  76.818.769,89 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  
је  150 календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  22.11.2019. године . Радови  су  
обуставњани  у  више  наврата: због  околности  насталих  услед  пандемије  изазване  вирусом  
Covіd-1 9, затим  због  потребе  израде  техничког  решења  измештања  инсталација  Телеком  Србија  
Ад  на  деоници  Новосадског  пута, као  и  због  немогућности  довођења  коловозних  конструкција  у  
технички  исправно  стање. У  извештајном  периоду , извођач  радова  доставио  је  изјаву  о  раскиду  
уговора  о  извођењу  предметних  радова, у  којој  наводи  да  су  дана  18.02.2020. године, 
обуставили  радове  на  планираној  траси  доводника  уз  Новосадски  пут, те  је  именована  комисија  
за  коначан  обрачун  за  све  до  тада  изведене  радове  и  предају  радова . Комисија  у  присуству  
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гіредставника  инвеститора  и  извођача  радова , једногласно  је  сачинила  и  потписала  записник, у  
коМ  се  констатује  да  нису  изведени  сви  радови  предметног  уговора , те  да  су  завршени  радови  
само  на  деоници  у  Ветерничкој  и  дунавској  улици. Овим  радовима  је  премашен  рок  за  извођење  
радова  за  109 календарских  дана. Реализовани  радови  обухватили  су: геодетске , припремне 1  
земњане, тесарске , инсталатерске  радове  односно  набавку  и  монтажу  водоводних  цеви, 
фазонских  комада  и  арматуре  оД  дуктилног  лива, затим  набавку  и  монтажу  водоводне  цеви  од  
полиетилена  (магистрални  и  секундарни  водовод ), надземног  противпожарног  хидранта , цевног  
материјала  за  кућне  прикњучке  и  прикњучке  привредних  објеката , затим  бетонске  радове  
односно  израду  анкер  блокова, бетонских  плоча  и  шахтова  и  остале  неопходне  радове, као  што  
су: испитивање  цевовода  на  гіробни  притисак , испирање  и  дезинфекцију  цевовода , 
обезбеђивање  градилишта , раскопавање  постојећих  когјовозних  кострукција  и  тротоара  и  
довођење  истих  у  функционално  стање, поставњање  саобраћајне  сигнализације , заштита  
постојећих  инсталација , прикњучење  новопројектованог  цевовода  на  постојећи  као  и  
подбушивање  испод  насипа . Са  извођачем  радова  сачињен  је  и  потписан  записник  о  коначном  
обрачуну  и  предаји  радова  дана  30.10.2020. године . Сходно  Закону  о  планирању  и  изградњи , 
сачињен  је  пројекат  изведеног  стања  за  реализоване  радове . 

За  заврwетак  наведених  радова, у  2020. годuчи  плачuрана  су  средства  у  изНосу  од  
76. 620. 000, 00 динара. 
У  извештајчом  периоду  по  испоставњечој  окончаној  симуацији  извођача  радова  од  
03. 12.2019. године1  вредност  uзведечuх  радова  је  37.399.218,64 динара. Како  су  извођачу  
радова  умањена  средства  за  вредносм  угоеорче  казне  за  прекорачење  рока  за  извођење  
радова  у  износу  од  16. 746. 49 1, 64 дuнара, мако  су  nренета  средсмва  uз  буџета  Града  Новог  
Сада  у  uзносу  од  4.680.486,64 динара. 
У  извеwмајном  периоду, укупно  пречета  средсмва  uз  буџета  Града  HoGor Сада  износе  
20. 652. 726, 80 дuнара. 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  водоснабдевање  насега  Боцке  (прва  зона  
водоснабдевања  јужно  од  пута  ІІА  реда  119), са  набавком  и  уградњом  материјала  - 

Наставак  реаіизације  уговорених  обавеза  

За  наведену  инвестицију  потписан  је  Уговор  од  стране  Аутономне  покрајине  Војводине , 
Покрајински  секретаријат  за  гіоњопривреду , водопривреду  и  шумарство  (под  бројем  104-401-
3747/2019-04 од  31.05.2019.године) и  Града  Новог  Сада  (под  бројем  11-020-2/2019-4666 од  
31.05.2019. године) о  коришћењу  средстава  за  суфинансирање  изградње , санације  и  
реконструкције  водних  објеката  у  јавној  својини  у  2019. години  у  складу  са  пријавом  Корисника  
средстава . Програмом  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  
канализација  Нови  Сад  за  2019. годину , предвиђена  је  реализација  наведене  инвестиције , у  
планираном  укугіном  износу  од  72.094.054,37 динара , од  којих  се  из  буџета  Аутономне  
Покрајине  Војводине  финансира  19.657.555,72 динара  а  преостали  део  средстава  из  буџета  
Града  Новог  Сада. дана  11,10.2019. године, закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  
•вulеvаг  Сомрапу  d.o.o. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  •MDЅ  
Іпеnјегјпg d.o.o. из  Ниша  и  гіодизвођачем  Пут-Инвест  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  
вредност  од  71.967.766,50 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  120 календарских  
дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  10.11.2019, године . У  извеLптајном  периоду, радови  су  
обуставњани  у  више  наврата. Наиме , приликом  извођења  радова  установњено  је  да  постојећа  
регулација  припада  приватним  власницима  и  врло  често  је  била  преграђена , те  је  било  
неогіходно  исходовати  сагласности  власника  парцела . Такође , на  појединим  деоницама  где  су  
већ  били  завршени  радови  на  изградњи  водоводне  мреже, није  се  могло  приступити  радовима  
на  довођењу  nостојећих  коловозних  конструкција  у  техничко  исправно  стање  (асфалтирање ), 
све  до  завршетка  извођења  радова  на  изградњи  канализационе  мреже, што  је  проfіонгирало  
уговорени  рок. У  извештајном  периоду, радови  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  
обухватили  су: геодетске , припремне , земгbане, тесврске , инсталатерске  радове  односно  
набавку, транспорт  и  монтажу  водоводних  цеви  и  фазонских  комада  од  полиетилена , фазонских  
комада  од  дуктилног  лива, набавку  и  монтажу  подземног  противпожарног  хидранта  од  дуктилног  
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лива, израду  прикгћучака , затим  бетонске  радове  одНосНо  израду  НоВих  затварачница  од  
армираног  бетона, анкер  блокова  и  остале  неолходне  радове , као  што  су: испитивање  цевовода  
на  пробни  притисак , испирање  и  дезинфекција  цевовода , раскопавање  постојећих  коповозних  
кострукција , и  довођење  истих  у  функционално  стање, поставњање  саобраћајне  сигнализације , 
заштиту  постојећих  инстаnација, прикњучење  новопројекrованог  цевовода  на  постојећи  и  
подбушивање  у  регулацији  улице. Укупно  је  изграђено  5274,9 гті  водоводне  мреже  и  изведено  
171 водоводних  прикњучака . Радови  су  у  потпуности  завршени  дана  31.07.2020. године. Сходно  
Закону  о  планирању  и  изградњи , сачињен  је  пројекат  изведеног  стања. Изведени  су  сви  радови  
предметног  уговора , те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

За  заврwемак  набедених  радова, у  2020. години  планирана  су  средсмва  у  износу  од  
71. 96Т  766, 50 дuнара. 
У  извеwмајном  периоду, nренема  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  uзносу  од  
66.369.862,20 динара, односно  укупна  вредносм  избедених  радова  према  испосгпавјЂеној  
окончаној  ситуацији  извођача  радова  од  дана  23.09.2020. године. 

Група  радова  11 - КАНАЛИЗАЦИЈА  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

12. Црпне  станице  канализације  

Извођење  радова  на  изградњи  нгЦ-1, нова  главна  црпна  станица  код  Жежегћевог  моста  
(І —Фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - Наставак  реализације  обавеза  

гlроцењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  860.000.000,00 динара  и  делом  се  
финансирала  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2018. и  2019. години , а  делом  из  
истих  извора  у  2020. години . Јавна  набавка  је  у  2018. години , спроведена  на  укупну  процењену  
вредност  инвестиције  од  860.000.000,00 динара  и  дана  15.10.2018. године  закњучен  је  Уговор  са  
групом  лонуђача  где  је  носилац  посла  ,,Енерготехника  - Јужна  Бачка  д.о.о. из  Новог  Сада, 
заједно  са  члановима  групе: ГП  ,,Градитењ  Нс,  д.о.о  из  Новог  Сада, ,,Техноунион -Ексим  д.о.о. 
из  Сремске  Каменице , Hydrovіѕіon d.o.o. из  Београда , ,,Индас  д.о.о. из  Новог  Сада  и  ,,Горење  
пројејп  инжењеринг  д.о.о. из  Велења  Република  Словенија , на  укупну  вредност  радова  од  
859.525.360,1 5 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  400 календарских  дана. Извођач  је  
уведен  у  посао , одмах  по  уллати  аванса  у  висини  од  17% од  укупно  уговорене  вредности , 
односнодана  17.12.2018. године. 
У  току  изградње  појавила  се  потреба  за  извођењем  радова  који  нису  били  укњучени  у  основни  
уговор, а  који  су  због  непредвидивих  околности  постали  неопходни  за  извршење  уговора  о  
јавној  набавци. Како  се  додатни  радови  не  могу  раздвојити  од  основног  уговора  ни  у  техничком  
ни  у  економском  погледу  а  да  се  при  томе  не  проузрукују  несразмерно  велике  техничке  и  
економске  потешкоће  по  инвеститора , након  добијене  претходне  сагласности  Градског  већа  
Града  Новог  Сада, спроведена  је  јавна  набавка  у  преговарачком  поступку  без  објавгћивања  
позива  за  подношење  понуда  и  дана  13.07.2020. године  закњучен  је  уговор  са  истим  извођачем  
радова  (,,Енерготехника  - Јужна  Бачка  д.о.о. из  Новог  Сада  са  истом  групом  понуђача), за  
додатне  радове  на  извођењу  радова  на  изградњи  НГц-1, нова  главна  ЦС  код  Жежењевог  моста  
(ј —Фаза), са  набавком  и  уградњом  материјапа , на  укупну  вредност  додатних  радова  од  
36.971 .041 ,68 динара. 

У  извештајном  периоду , Предузеће  је  закњучило  три  Анекса  Уговора  бр. 5.2. - 31029 од  
15.10.2018. године  и  то: 

- Анекс  број  1 (дел .бр  5.2-947 од  14.01 .2020. године ) - за  продужење  рока  извођења  радова  

Приликом  увођења  Извођача  у  посао , констатовано  је  да  високонапонски  кабл  који  се  пружао  
преко  локације  будућег  објекта  НГЦ-1, није  измештен  од  стране  Електродистрибуција  Нови  
Сад  како  је  планирано , због  проблема  са  трасом  за  измештање . Све  до  проналажења  
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алтернативне  трасе  као  и  самог  измештања  кабла, Извођач  је  реализовао  радове  само  на  делу  
градилишта  које  му  је  било  доступно , са  измењеном  технологијом , што  је  успорило  предвиђену  
динамику  извођења  радова. Сходно  наведеном , од  стране  надзорног  тима  предузеТіа , дана  
06.01 .2020. године  сачињено  је  образложење  за  продужетак  рока  извођења  радова  којим  су  
размотрени  и  прихваТіени  разлози  извођача  за  продужење  уговореног  рока, те  је  дана  
14.01.2020. године  закЈ-bучен  Анекс  број  1 (дел.бр  5.2-947 од  14.01.2020. године) којим  се  
лродужава  рок  извођења  радова  за  82 календарска  дана. Г]рема  наведеном  Анексу  број  1 
Уговора  бр. 5.2, - 31029 од  15.10.2018. године , дефинисан  је  нови  рок  за  извођење  радова  у  
трајању  од  482 календарска  дана. 

- Анекс  број  2 (дел.бр  5.2 - 7815 од  10.04.2020. године ) за  продужење  рока  извођења  радова  

У  току  изградње, појавила  се  потреба  за  извођењем  вишкова  радова  који  су  неопходни  за  
завршетак  уговорених  радова  и  пуштање  објејсга  у  функцију. Реализација  поменутих  вишкова  
радова  услорила  је  већ  предвиђену  динамику  извођења  радова . Новим  образложењем  од  
03.04.2020.године1  за  продужетак  рока  извођења  радова , од  стране  надзорног  тима  Предузећа 1  
размотрени  су  и  прихваТіени  разлози  извођача  за  ново  продужење  уговореног  рока, те  је  дана  
10.04.2020. године  закгучен  Анекс  број  2 (дел.бр  5.2 - 7815 од  10.04.2020. године) којим  се  
продужава  рок  извођења  радова  за  још  100 календарских  дана. 
Према  наведеном  Анексу  број  2 Уговора  бр. 5.2. - 31029 од  15.10.2018. године 1  дефинисан  је  
нови  рок  за  извођење  радова  у  трајању  од  582 календарска  дана. 

- Анекс  број  3 (дел.бр  5.2 - 10165 од  20.05.2020. године) за  измену  уговорене  вредности  у  
смислу  повећања  исте  

На  основу  извештаја  надзорних  органа , где  је  наведено  да  је  неопходно  извршити  вишкове  и  
мањкове  радова  који  износе  7,79% (у  корист  вишкова ) од  уговорене  вредности  радова , а  у  
складу  са  овлашћењима , закњучен  је  Анекс  број  3 (дел.бр  5.2 - 10165 од  20.05.2020. године ) 
којим  анексом  се  мења  уговорена  вредност  у  смислу  повећања  исте. 
гiрема  наведеном  Анексу  број  3 Уговора  бр. 5.2. - 31029 од  15.10.2018. године, нова  уговорена  
вредност  радова  износи  926.518.816,41 динар. 

У  извештајном  периоду  обухваћени  су  следећи  радови  из  основног  уговора: 

• занатски  радови  на  изради  челичне  потконструкције , поставњању  панела  на  зидовима  
подконструкције , израда  атика, уградња  АЛУ  браварије , монтажа  полуструктуралне  
стаклене  фасаде, молерски  радови , развод  инсталација  водовода , канализације  и  
хидрантске  мреже, лимарски  радови , обрада  лодова, израда  надстрешнице  и  брисолеја  
на  свим  објејпима ; занатски  радови  су  у  потпуности  завршени  и  прихваћени  од  стране  
надзорног  органа; 

• бетонски  радови  су  највећим  делом  били  завршени  у  претходном  периоду, а  
наставњени  су  радови  на  секундарном  бетонирању  анкер-блокова , секундарном  
бетонирању  продора  пумпи , секундарном  бетонирању  табластих  устава  и  изради  
ослонаца  у  цевној  гаперији ; бетонски  радови  су  у  nотпуности  завршени  и  прихваћени  од  
стране  надзорног  органа; 

• машински  радови  су  наставњени  на  монтажи  пумпних  агрегата, монтажи  пужног  и  
тракастог  транспортера  и  спиралне  пресе, цевном  разводу  система  за  третман  ваздуха , 
уградњи  термо-техничких  инсталација  у  ккц  и  уређаја  за  третман  ваздуха; машински  
радови  су  у  потпуности  завршени  и  nрихваћени  од  стране  надзорног  органа , инсталације  
и  уређаји  су  тестирани , претходно  у условима , као  и  у  реалним  условима  
приликом  пуwтања  објекта  у  рад. 

• електро  радови  на  изради  нисконапонског  бnока  и  средњенапонског  блока, испоруци  на  
градилиште  и  уградњи , израда  шинског  развода, испитивање  инсталација , радови  на  
изради  помоћних  ормана  пумпи  и  решетки , радови  на  уградњи  трансформатора  у  трафо-
станици , радови  на  изради  и  уградњи  система  за  дојаву  пожара; елеісгро  радови  су  у  
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потnуности  завріјјени  и  прихваћени  од  стране  надзорног  органа; инсталације  и  огірема  су  
тестирани , претходно  у  ,сувим  условима , као  и  у  реалним  условима  приликом  пуwтања  
објејпа  у  рад. 
радови  аутоматике  и  управњања  на  изради  и  уградњи  ПЛЦ  ормана  и  каблирању , 
изради  ЅCADA апликативног  софтвера , радови  на  уградњи  и  функционалном  
повезивању  инструментације 1  радови  на  rіолагању  сигналних  каблова  и  функционалном  
повезивању  индикатора  положаја  кЈіапни , повезивању  напојних  каблова  АУМА  актуатора  
на  табластим  уставама1  полагање  оптичког  кабла  и  повезивање  система  за  аутоматску  
дојаву  пожара , подсистема  за  вентилацију  и  елиминацију  непрлјатних  мириса  и  
подсистема  решетки ; електро  радови  су  у  потnуности  завршени  и  прихваћени  од  стране  
надзорног  органа; инсталације , опрема  u ЅCADA апликативни  софтвер  су  тестирани , 
претходно  у  ,сувим  условима1  као  и  у  реалним  условима  приликом  пуштања  објеіnа  у  
рад. 

Радови  на  објеіnима  уливног  и  изливног  колектора  и  разводу  споњних  инсталација  водовода  и  
канализације : 

• радови  на  уливном  колектору  и  изградњи  дуктилног  цевовода  lбоомм 1  наставњени  
су  хидроизолациони  радови 1  израда  кинете, ископ, штемање  зидова, израда  оплате1  
армирање  и  бетонирање , радови  у  зони  укрштања  са  топловодом , етажирање  
канализације  DNЗ5О, израда  шахтова  за  дуіnилни  цобовод  lбоомм, укрштање  са  
постојећим  копеіnором  за  ГЦ2 и  формирање  преливног  прага; радови  на  уливном  
колеіnору  и  изградњи  дуіnилног  цевовода  lбоомм  су  у  потпуности  завршени  и  
прихваћени  од  стране  надзорног  органа; 

• радови  на  изливном  колектору  су  наставњени  на  делу  проnаска  испод  пута  и  
укрштања  са  постојећим  инсталацијама  - ослонци  против  слегања  испод  цевовода , 
наставњени  су  земњани  радови  - ископ , хидроизолациони  радови , израда  кинете , радови  
на  конструкцији  у  кориту  дунава, радови  на  враћању  у  технички  исправно  стање  
играпишта; радови  на  изnивном  колеіnору  су  у  потпуности  завршени  и  прихваћени  од  
стране  надзорног  органа; 

• радови  на  споњним  инстапацијама  водовода  и  канализације  су  наставњени , радови  
на  споњном  разводу  и  прикњучку  водовода , разводу  споњне  хидрантске  мреже  са  
споњним  хидрантима , разводу  фекаnне  канализације  и  разводу  атмосферске  
канаnизације  са  прикњучком , са  сливницима  и  шахтовима ; радови  на  споњним  
инсталацијама  водовода  и  канализације  су  у  потпуности  завршени  и  прихваћени  од  
стране  надзорног  органа; инсталације  су  испитане  и  пуштене  у  употребу; 

• земњани  радови  и  путарски  радови  на  платоу  и  саобраћајницама  на  локалитету ; 
радови  су  завршени  и  прихваћени  од  стране  надзорног  органа . 

У  извештајном  периоду  изведени  си  и  додатни  радови  који  су  обухватили  следеће  грађевинске  
радове : 

дренажни  систем  
У  току  извођења  радова  на  ископу  за  главни  објекат  црпне  станице  констатовано  је  да  постоје  
глиновити  лрослојци  и  да  је  у  материјалу  заробњена  значајна  количина  подземне  воде  која  не  
може  да  се  евакуише  без  интервенције 1  односно  изградње  дренажног  система  којим  се  ове  воде  
одводе  ван  грађевинске  јаме. Сви  истражни  радови  спроведени  за  потребе  израде  техничке  
документације  нису  указивали  на  то  да  ће  евакуација  воде  бити  про6лем 1  тако  да  ови  радови  
нису  предвиђени  техничком  документацијом , нити  су  уговорени .Пројеіnант  је  дао  сагласност  на  
техничко  решење. Радови  су  завршени  и  прихваћени  од  стране  надзорног  органа . 

Саобраћајна  сигнализација  
Техничком  документацијом  за  изградњу  објекта  предвиђена  је  употреба  саобраћајне  
сигнализације  само  дуж  рова  изливног  koneіnopa, међутим , констатовано  је  да  се  током  
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извођења  радова  мора  додатно  извршити  затварање  саобраћаја  на  Београдском  кеју  и  
преусмеравање  на  окопне  саобраћајнице , што  подразумева  регулацију  саобраћаја  на  више  
улица  и  раскрсница  тог  дела  града. Стога  је  исходована  дозвола  од  надлежног  органа  и  
израђен  пројекат  саобраћајне  сигнализације  Е-Ѕ!507 од  стране  Војводинапројекта . Према  том  
пројекту  предвиђена  је  набавка  и  поставњање  саобраћајних  знакова  који  нису  предвиђени  
техничком  документацијом , нити  су  уговорени . Извођење  ових  радова  било  је  неопходно  је  да  
би  се  извео  изливни  колектор  испод  Београдског  кеја, чија  изградња  је  саставни  део  основног  
Уговора . Радови  су  завршени  и  прихваћени  од  стране  надзорног  органа. 

Уређење  корита  дунава  
Приликом  израде  техничке  документације  кориuјћене  су  доступне  подлоге  о  кориту  Дунава  на  
месту  будућег  излива . Техничка  документација  је  предвидела  одређене  радове  на  
стабилизацији  дна  израдом  мадраца . Приликом  припреме  за  извођење  радова  извршено  је  
снимање  дна  дунава  и  констатовано  да  је  у  међувремену  Дунав  однео  један  део  дна  
непосредно  уз  ножицу  насипа , тако  да  је  било  неопходно  комплетно  променити  технологију  
стабилизације  дна. Предвиђене  су  све  потребне  мере  које  укњучују  и  испуну  отвора  који  се  
појавио  у  дну  каменим  набачајем  и  измену  на  изради  стабилизационог  мадраца  и  тепиха  од  
ломњеног  камена . Овл  радови  нису  били  предвиђени  техничком  документацијом . Извођење  
ових  радова  било  је  неопходно  да  би  се  изливни  колекгор , а  самим  тим  и  објекат  црпне  станице  
могао  пустити  у  функцију, а  да  се  не  угрози  одбрамбени  насип  на  дунаву. Радови  на  уређењу  
корита  дунава  су  саставни  део  основног  Уговора  и  морали  су  бити  изведени . Радови  су  
завршени  и  прихваћени  од  стране  надзорног  органа. 

Осигурање  водоводних  доводника  Ф500, Ф600 и  Ф900 
У  току  извођења  радова  констатовано  је  да  цевоводи  водовода  - сирове  и  питке  воде  Ф500, 
Ф600 и  Ф900 који  се  протежу  управно  на  трасу  будућег  изливног  колектора  у  дунав  
представњају  главне  - магистралне  цевоводе  које  није  могуће  искњучити  из  употребе  на  дужи  
временски  период , обзиром  да  би  било  угрожено  водоснабдевање  Града  Новог  Сада  водом. 
Стога  је  било  неопходно  извршити  додатно  обезбеђење  nоменутих  инсталација  изградњом  
носача  и  шипова  за  прихват  оптерећења  цевовода  и  воде  у  њима. Ови  радови  нису  били  
предвиђени  техничком  документацијом . гlројектант  је  дао  техничко  решење  и  одобрење  на  
предлог  коригованог  техничког  решења  Извођача. Извођење  ових  радова  било  је  неопходно  је  
да  би  се  извео  изливни  колектор  испод  Београдског  кеја, чија  изградња  је  саставни  део  
основног  Уговора . Радови  су  завршени  и  прихваћени  од  стране  надзорног  органа. 

Разни  радови  на  објекту  НГЦI 
У  току  извођења  радова  на  ископу  појавиле  су  се  препреке  у  виду  зидова  од  опеке  које  је  било  
неопходно  уклонити  са  градилиіјјта  и  извршити  насипање  на  месту  тих  грађевина  nеском . Ови  
радови  нису  предвиђени  техничком  документацијом . Радови  су  завршени  и  прихваћени  од  
стране  надзорног  органа. 

Обезбеђење  топловода  
Приликом  радова  на  ископу  за  уливни  колектор , на  месту  укрштања  са  постојећим  топловодом  
(са  две  изоловане  цеви  у  заштитном  бетонском  каналу), дошло  је  до  потребе  за  додатним  
радовима  на  обезбеђењу  топловода  у  виду  израде  челичне  подконструкције 1  обзиром  да  није  
могуГіе  nражњење  цеви  топловода . Ови  радови  нису  били  предвиђени  техничком  
документацијом . Пројектант  је  дао  техничко  решење  за  извођење  ових  радова . Извођење  ових  
радова  било  је  неопходно  да  би  се  извео  уливни  колектор  исnод  постојећег  топловода , чија  
изградња  је  саставни  део  основног  Уговора . Радови  су  завршени  и  прихваћени  од  стране  
надзорног  органа . 

Керновање  АБ  зидова  
Услед  промене  дела  техничког  решења  електро  инсталација  и  машинских  инсталација  доuЈло  је  
до  потребе  за  бушењем  нових  отвора  (керновање ) кроз  АБ  зидове . Ови  радови  нису  били  
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предвиђени  техничком  документацијом . Радови  су  завршени  и  прихваћени  од  стране  надзорног  
органа . 

Сабраћајне  површине  у  скјіаду  са  пројектом  
Констатовано  је  да  објекат  неће  моћи  да  буде  ставњен  у  функцију  без  изградње  дела  
саобраћајница  које  су  неопходне  за  комуникацију  унутар  комплекса  и  представгbају  јединствену  
целину. Такође , уколико  би  се  изврuјило  привремено  насипање  туцаником  / шгунком  до  коте  
асфалта, са  збијањем  до  гіотребне  збијености , то  би  проузроковало  додатне  веома  велике  
трошкове , обзиром  да  би  тај  материјал  морао  накнадно  да  се  скине  и  одвезе  на  депонију  
приликом  извођења  коначних  радова  на  изради  саобраћајница . Извођење  ових  радова  било  је  
неопходно  да  би  се  објекат  чија  изградња  је  саставни  део  основног  Уговора  ставио  у  функцију, 
односно  да  би  се  основни  Уговор  у  потпуности  извршио . Радови  су  завршени  и  прихваћени  од  
стране  надзорног  органа . 

Радови  су  у  потпуности  завршени  дана  20.12.2020. године. Укупна  вредност  свих  изведених  
радова  износи  963.293.10396 динара . Изведени  су  сви  уговорени  радови , те  се  сматра  да  је  
наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

За  заврuјетак  наведених  радова, у  2020. годuни  планирана  су  средсмва  у  износу  од  
490. 000. 000, 00 динара. 
У  извеwмајном  периоду, према  окончаној  ситуацији  извођача , реализовани  су  радови  у  
укупном  износу  од  489.460.442,81 дuнар, за  које  су  пренета  средства  из  бууета  Града  Новог  
Сада. 

14. Пројектовање , грађење  и  реконструкција  канализационе  мреже  

Извођење  радова  на  изі-радњи  канализационе  мреже  за  потребе  комуналног  опремања  
локалитета  Југовићево  у  Новом  Саду  (Iј —фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  

Реализацијом  наведене  инвестиције  решиће  се  проблем  комуналног  опремања  ј-фазе  овог  
локалитета  који  нема  решено  одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода. Наведена  планирана  
активност  обухвата  изградњу  ретензионе  цеви , цргјне  станице  за  атмосферску  канлизацију , 
црпну  станицу  за  фекалну  канализацију  као  и  недостајућу  атмосферску  и  фекалну  
канализациону  мрежу  (дужине  4300 м  пречника  од  300 до  700 мм), око  и  унутар  стамбених  
блокова . за  потребе  комуналног  опремања  локалитета  Југовићево  радови  у  І-фази  обухватају  
изградњу  канализационе  мреже  дужине  око  1000 м, као  и  спајање  новоизграђене  
канализационе  мреже  са  постојећим  колектором . 

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  147.000.000,00 динара  и  делом  се  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2020. години  у  планираном  износу  од  
40.000.000,00 динара  а  делом  из  истих  извора  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
107.000.000,00 динара . 
Јавна  набавка  је  у  2020. години , спроведена  на  укупну  процењену  вредност  инвестиције  од  
147.000.000,00 динара  и  дана  18.12.2020. године  закњучен  је  уговор  са  понуђачем  ГП  
Градитењ  Нс,• д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  146.634.383,57 динара . Уговорени  
рок  за  извођење  радова  је  200 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговоре -ј  је  и  пре  
почетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  27% од  укупно  уговорене  вредности . 

За  наведену  акмuвносм, у  2020. годuнu планuрана  су  средсмва  у  износу  од  40000000,00 
динара. 
У  uзвеwмајном  периоду, uз  бууета  Града  Новог  Сада  пренета  су  средсмва  у  износу  
уговореног  аванса, односно  39.591.283,56 дuнара. 
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Услуга  израде  идејног  решења  за  изградњу  колектора  од  црпне  станице  НГЦI  до  ЦппОВ  и  
изградњу  и  реконструкцију  пратећих  објеката  на  локалитету  ЦППОВ  

У  склопу  изградње  објеката  канализационог  система  Новог  Сада  који  ће  служити  за  довођење  
отпадних  вода  на  Централно  постројење  за  пречишћавање  отпадних  вода  Нови  Сад  (ЦППОВ), 
на  локалитету  Роков  поток  у  Петроварадину , неопхоно  је  израдити  идејно  решење  за  изградњv  
колеісгора  од  цопне  станице  Нгц1 до  ЦППОВ  и  пратећих  објеката  на  локалитету  LtППОВ  како  
би  се  створили  услови  за  израду  урбанистичког  npojeіna u издавање  локацијских  услова  за  
изградњу  и  реконструкцију  тих  објеката . Обзиром  да  се  завршетак  изградње  ЦПпОВ  планира  у  
наредном  гіериоду, неопходно  је  да  сви  објепи  у  служби  ЦППОВI  који  треба  да  служе  за  
допремање  отпадних  вода  до  постројења , буду  у  функцији  до  тог  времена . 
Предметна  техничка  документација  односи  се  на  изградњу1  односно  реконструкцију  следећих  
објеката: 

• Изградњу  повезног  колектора  од  црпне  станице  НГЦI до  локације  будућег  ЦППОВ. Траса  
будућег  колеіnора  прелазиће  преко  Жежењевог  моста1  трасом  кроз  Петроварадин  до  
комплекса  фабрике  Победа  и  делимично  кроз  комплекс  фабрике  до  локалитета  ЦППОВ, 
све  до  уливног  базена  црпне  станице  постројења . 

• Реконструкцију  постојећег  колеіnора  мешовитих  вода  (фекалних  и  атмосферских ) 
Петроварадина  на  деоници  кроз  локалитет  ЦППОВ, како  би  се  ослободио  простор  за  
изградњу  постројења . 

• Реконструкција  постојеће  црпне  станице  Роков  поток, на  локалитету  будућег  ЦППОВ. 
Тренутна  функција  црпне  станице  је  препумпавање  мешовитих  вода  из  доводног  
колеіnора  Петроварадина  у  дунав. Пумпна  станица  ће  се  реконструисати  како  би  се  
омогућило: одвођење  отпадних  вода  на  постројење , пуњење  ретензије  у  кишним  
периодима , као  и  диреіnно  препумпавање  у  дунав  вода  са  разблажењем  преко  пет  пута  
у  случајевима  јаких  пгbускова . 

• Изградња  ретензије  за  смештај  мешовитих  вода  Петроварадина  у  случају  кише. 
Пражњење  ретензије  према  постројењу  предвиђа  се  у  периодима  после  кише, тако  да  се  
обезбеди  пречишћавање  свих  фекалних  вода  са  разблажењем  до  пет  пута, што  је  у  
складу  са  домаћом  законском  регулативом , као  и  европским  стандардима . 

• Изградња  цевних  веза  између  реконструисаке  црпне  станице  Роков  поток, ретензије  и  
улазне  црпне  станице  постројења  (ЦППОВ). 

Приликом  израде  техичке  документације  размотриће  се  неколико  варијантних  решења  
колектора  и  пратећих  објеката  на  локалитету  ЦППОВ . 
Важност  објеката  обухваћених  овом  техничком  документацијом  је  од  приоритетног  значаја  за  
читаву  инвестицију  ЦППОВ, која  је  међународног  карактера . 

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  20.000.000,00 динара  и  делом  се  
финансирала  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2020. години  у  планираном  износу  
од  5.000.000,00 динара  а  делом  из  истих  извора  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
15.000.000,00 динара. Јавна  набавка  је  у  2020. години, спроведена  на  укупну  процењену  
вредност  инвестиције  од  20.000.000IОО  динара  и  дана  29.12.2020. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  •Војводинапројеіn1  а.д. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  са  •1Хидинг  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  19.880.000,00 
динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  240 календарских  дана. Са  извођачем  радова  
уговорен  је  и  пре  почетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  16% од  укупно  уговорене  
вредности . 

За  наведену  активноот , у  2020. години  планирана  су  средсмва  у  изнооу  од  5.000.000,00 
динара. 
У  извешгпајном  пориоду, из  буџема  Града  Новог  Сада  прекема  су  средства  у  LЈЗНОСУ  
уговореног  аванса, односко  3. 160.800,00 дuнара. 
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Извођење  радова  на  изградњи  канализације  употребњених  вода, са  пратећим  објектима , 
од  локалитета  источно  од  зрењанинског  пута  до  улице  Бајчи  Жилинског  у  Новом  Саду, са  
набавком  и  уградњом  материјала  - Настаеак  реализације  угоеоренuх  обаееза  

Процењена  вредност  инвестиције  износи  300.00000000 динара . У  извештајном  периоду, 
пројектант  је  испоручио  неопходну  пројектну  документацију , те  је  након  спроведеног  поступка  
јавне  набавке  радова , закњучен  уговор  дана  26.06.2020. године  са  ГП  Градитењ  Н01  д.о.о. из  
Новог  Сада, на  укупну  вредност  радова  од  284.506.254,44 динара . Са  извођачем  радова  
уговорен  је  и  пре  гіочетка  радова  исјіјіаћен  аванс  у  висини  од  40% од  укупно  уговорене  
вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  27.07.2020. године. Уговорени  рок  за  извођење  
радова  је  180 календарских  дана  и  радови  су  у  току. 

У  извештајном  периоду, Предузеће  је  закњучило  два  Анекса  Уговора  бр. 5.2. - 14571 од  
26.06.2020. године  и  то: 

- Анекс  број  1 (дел.бр  5.2-28851 од  30.11.2020. године) - за  додатне  (непредвиђене ) радове  

У  току  извођења  радова , неопходно  је  било  извести  додатне  (непредвиђене ) радове  без  којих  
се  основни  уговор  не  би  могао  извршити  на  начин  да  уговорени  радови  чине  функционалну  
целину. Сходно  наведеном , од  стране  надзорног  органа  сачињен  је  извештај  о  непредвиђеним  
радовима  на  основу  којег  је  добијено  овлашћење  за  реализацију , те  је  дана  30.11.2020. године  
закњучен  Анекс  број  1 (дел.бр  5.2-28851 од  30.11.2020. године ), за  додатне  (непредвиђене ) 
радове 1  којим  се  увећава  уговорена  вредност  радова  за  1,77% и  сада  износи  289.528.802,56 
динара. 

- Анекс  број  2 (дел .бр  5.2 - 30980 од  23,12.2020. године) - за  вишкове  радова  

У  току  изградње , појавила  се  nотреба  за  извођењем  вишкова  радова  који  су  неопходни  за  
завршетак  уговорених  радова  и  неометано  функционисање  канализације  употребњених  вода. 
Сходно  наведеном , од  стране  надзорног  органа  сачињен  је  извештај  о  вишковима  радова  на  
основу  којег  је  добијено  овлашћење  за  реализацију , те  је  дана  23.12.2020. године  закњучен  
Анекс  број  2 (дел.бр  5.2 - 30980 од  23.12.2020. године ), за  повећање  обима  радова  (вишкове  
радова), којим  се  увећава  уговорена  вредност  радова  за  3,54% и  сада  износи  299.592.333,69 
динара. 

Уговорени  радови  обухватају  изградњу  канализације  употребњених  вода  и  изградњу  црпне  
станице  канализације . У  извештајном  периоду, радови  на  изградњи  канализације  употребњених  
вода  обухватили  су: поставњање  носача  канализације  и  монтажа  цевовода  на  каћком  мосту, 
геодетске , припремне , земњане , тесарске, инсталатерске  радове  односно  набавку  и  монтажу  
канализационих  цеви  од  центрифугалког  полиестера , затим  канализационих  цеви  од  дуктилног  
лива, цеви  и  фазонских  комада  од  полиетилена  као  и  набавку  фазонских  комада  и  арматуре  од  
дуктилног  лива, затим  бетонске  радове  односко  израду  колектора  и  шахтова  од  
водонепропусног  армираног  бетона  и  остале  неопходне  радове, као  што  су: снимање  цевовода  
камером , испитивање  цевовода  на  пробни  притисак, обезбеђивање  градилишта , раскопавање  
постојећих  саобраћајних  површина , паркинга , тротоара , рушење  ивичњака  и  довођење  истих  у  
технички  исправно  стање, снижење  нивоа  подземних  вода  иглофилтерима  и  депресионим  
бунарима , израду  прикњучка  за  фабрику  чоколаде , поставњање  и  одржавање  саобраћајне  
сигнализације , заштиту  постојећих  инсталација , садња  младих  садница , израда  депресионих  
бунара  и  подбушивање  испод  пута. 
Непредвиђени  радови  обухватили  су: изградњу  привремених  приступних  путева , као  
алтернативни  прилаз  привредним  субјектима  на  зрењанински  пут, приступ  Каћком  мосту  из  
правца  објекта  Темnо ; изградњу  три  нова  канализациона  шахта  е1000; демонтажу  и  поновну  
монтажу  стубова  јавне  расвете, стубића  са  ланцима  на  паркингу  царине, уградњу  нових  
ивичњака , етажирање  азбестцементних  водовода; етажирање  високонапонског  20kV кабла  као  и  
оптичког  кабла; ангажовање  Центра  за  конструкције  доо  Суботица  због  детекције  каблова  за  
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утезање  моста; набавку, монтажу  и  одржавање  додатне  саобраћајне  сигнагіизације  на  државном  
путу  15 реда; изградњу  путне  девијације  за  несметано  одвијање  саобраћаја  у  nравцу  за  насење  
Шангај . 
Вишкови  радова  обvхватили  cv: асфалтирање  повећане  површине  на  краку  1 канализационе  
мреже  као  и  бетонирање  повећане  површине  паркинга  испред  царине; израда  већег  броја  
бушених  бунара  за  снижење  нивоа  подземних  вода; рушење  коловозне  конструкције  у  већој  
ііјирини  на  краку  2 и  3 канализационе  мреже; радови  на  рушењу  старих  и  сађењу  нових  стабала  
платана  дуж  Зрењанинског  пута, радове  за  будуће  прикњучење  привредних  субјеката  на  
канализациону  мрежу; замену  пар  старих  сливника  - новим  сливницима  са  сифоном ; веће  
количине  радова  на  позицији  рушења  ивичњака  и  вишак  копичина  радова  на  позицији  
затрпавања  рова  туцаником . 
Радови  на  изградњи  црпне  станице  канализације  обухватају  грађевинске , хидромашинске  и  
елејсгро  радове . У  извештајном  периоду , грађевински  радови  на  изградњи  црпне  станице  
обухватили  су: претходне , геодетске , припремне , путарске , земњане , тесарске, браварске , 
инсталатерске , бетонске, армирачке  и  остале  неопходне  радове . Хидромашински  радови  на  
изградњи  црпне  станице  обухватили  су: набавку , израду  и  испоруку  арматуре , неповратних  и  
ваздушних  вентила , цевних  делова, затим  набавку  и  уградњу  пумпних  агрегата  и  пратеће  
опреме , аутоматске  решетке  и  остале  неопходне  хидромашинске  радове  као  и  пробни  рад  
постројења . Елејсгро  радови  на  изградњи  црпне  станице  обухватили  су  набавку  материјала  и  
извођење : ВН  напајања , НН  напајања, гпавног  и  пролазног  расклопног  блока, инсталација  
уземњења  и  еквипотенцијализације , инсталација  споњашњег  осветњења , набавку  опреме  за  
мерење  и  сигнализацију , набавку  и  инсталацију  каблова  у  погону, напајање  ормана  решетке  и  
остале  неопходне  eneіcrpo радове. 

За  завршетак  наведених  радова, у  2020. години  планирана  су  средсмва  у  износу  од  
300. 000. 000, 00 динара. 
У  извеиЈмајном  периоду, извођач  радова  је  пспосмавио  чемuри  прпвремене  симуације  у  
укупном  износу  од  294.588.304,63 динара. 
У  извешмајном  перподу, из  буџета  Града  Новог  Сада  пренета  су  средсмва  у  износу  од  
294. 588. 304, 63 динара. 
за  заврwемак  наведених  радова, у  2021. години  ппанирана  су  средсмва  у  пзносу  од  
5. 000. 000, 00 динара. 

Извођење  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  за  потребе  комуналног  опремања  
локалитета  Југовићево, са  набавком  и  уградњом  материјала  - ј-Јаставак  реализацuје  
уговорених  обавеза  

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  25.000.000,00 динара . дана  19.04.2019. 
године  закњучен  је  уговор  са  доо  Икстел-инжењеринг  д.о.о. из  Новог  Сада, као  носиоцем  
посла  у  заједничкој  понуди  са  Водопривредним  nредузећем  ІЋупријаІ  д.о.о. из  Ћуприје  и  

1слован-Прогрес1  д.о.о. из  Селенче, на  укупну  вредност  радова  од  24.999.726,48 динара . 
Извођач  је1  сходно  члану  12. уговора , уведен  у  посао  дана  17.05.2019. године  и  исти  дан  су  
радови  обуставњени . Како  је  било  неопходно  сачекати  информације  надлежног  Центра  за  
разминирање  Републике  Србије  о  (не) постојању  неексплодираних  убојних  средстава , на  
локалитету  Југовићево , тако  су  радови  обуставњани  у  више  наврата . Наведени  надлежни  
Центар  доставњао  је  извештаје  сукцесивно  и  након  доставњених  извештаја  да  је  део  
локалитета  око  нових  (будућих) стамбених  објеката  прегледан  и  без  заосталих  експлозивних  
направа , извођач  је  могао  да  пристугіи  извођењу  радова . Такође , радови  су  били  обуставњени  
због  изградње  стамбених  објеката  на  овом  локалитету  а  све  до  ослобађања  трасе  од  стране  
извођача , као  и  због  околности  насталих  услед  пандемије  изазване  вирусом  Соvј d-19. У  
извештајном  периоду, радови  су  обухватили  геодетске , припремне , тесарске  земњане , 
инсталатерске  радове  односно  набавку, транспорт  и  монтажу  канализационих  цеви  од  
центригугалног  полиестера , набавку  и  уградњу  фазонских  комада  и  цевног  материјала , затим  
бетонске  радове, односно  израду  ревизионих  ііјахтова , nоставњање  и  одржавање  саобраћајне  
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сигнализације , затим  раокопавање  коловозних  кострукција  и  довођење  исТих  у  технички  
исправно  стање, обезбеђивање  градилишта , заштиту  постојећих  инсталација 1  спајање  
новоизграђене  канализационе  мреже  са  постојећим  колектором  као  и  повезивање  нове  мреже  
са  постојећом . Сходно  закону  о  планирању  и  изградњи , сачињен  је  пројекат  изведеног  стања . 
Изведени  су  сви  радови  предметног  уговора , те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  
nотпуности  реализована . 

3а  заврwетак  наведених  радова, у  2020. аодини  планирана  су  средства  у  uзносу  од  
25. 000. 000, 00 дuнара. 
У  uзвеwтајном  периоду1  пренета  су  средстеа  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  uзносу  од  
24.980.235,92 динара, односно  укупна  вредност  изведених  радова  према  испосмав ]Ђеној  
окончаној  симуацији  избођача  радова  од  дана  18. 12.2020. аодuне. 

Извођење  радова  на  изградњи  фекајіне  канализације  насења  Боцке  са  везом  на  
канализациони  систем  Сремске  Каменице  (І —фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - 

Настаеак  реалu38ције  угоеорених  обавеза  

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  135.000.000,00 динара  и  делом  се  
финансирала  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2019. години , у  износу  од  
88.355.000,00 динара  а  делом  из  истих  извора  у  2020. години  у  планираном  износу  од  
46.645.000,00 динара . дана  11.10.2019. године  закњучен  је  уговор  са  понуђачем  ГП  Градитењ  
НС ,  д.О.О. ИЗ  Новог  Сада  у  заједничкој  понуди  са  подизвођачем  Пут-Инвест  д.о.о. из  Новог  
Сада, на  укупну  вредност  радова  од  134.763.000,20 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  
је  180 календарских  дана. Извођач  је, сходно  члану  10. уговора , уведен  у  посао  дана  
09.11.2019. године  и  исти  дан  су  обуставњени  радови . Наиме, гіланирано  је  да  се  извођење  
радова  на  изградњи  канализационе  мреже  у  насењу  Боцке, одвија  парапелно  са  извођењем  
радова  на  изградњи  водоводне  мреже, међутим , манипулативни  простор  градилиuјта  (узани  
пролази  и  улице), веома  је  ограничен  и  осим  тога  радови  на  водоводној  и  канализационој  мрежи  
уговорени  су  са  различитим  извођачима , те  би  се  паралелним  извођењем  додатно  отежало  
кретање  механизације . Такође , многе  уличне  парцеле  су  у  приватном  власништву , те  је  
инвеститор  приступио  исходовању  сагласности  корисника  за  комплетан  канализациони  слив. На  
основу  наведеног  предузеће  је  одлучило  да  се  прво  приступи  извођењу  радова  на  изградњи  
водоводне  мреже, а  тек  по  добијању  неопходних  сагласности , приступило  се  извођењу  радова  
на  изградњи  канализационе  мреже. дана  30.03.2020. године  стекли  су  се  услови  за  наставак  
радова  али  су  поново  обуставњени  у  септембру  месецу, због  недостајуће  сагласности  власника  
парцела, за  извођење  радова  на  слепим  краковима  улица , те  је  извођач  доставио  захтев  за  
продужење  рока  извођења  радова . Сходно  наведеном , од  стране  надзорног  органа  сачињено  је  
образложење  за  продужетак  рока  извођења  радова  којим  су  размотрени  и  прихваћени  разлози  
извођача  за  продужење  уговореног  рока, те  је  дана  08.10.2020. године  закњучен  Анекс  број  1 
(дел.бр  5.2-23803 од  08.10.2020. године ) Уговора  бр. 5.2. - 31335 од  11.10.2019. године, којим  се  
продужава  рок  извођења  радова . Према  наведеном  Анексу  број  1, дефинисан  је  нови  рок  за  
извођење  радова  у  трајању  од  225 календарских  дана. У  извештајном  периоду, радови  су  
обухватили  геодетске , припремне , земњане , тесарске , инсталатерске  радове, односно  набавку, 
транспорт  и  монтажу  канализационих  цеви  од  тврдог  јЛВЦ-а, дренажних  цеви  затим  израду  
шахтова  од  армираног  бетона  и  остале  неопходне  радове, као  што  су: снимање  цевовода  
камером , обезбеђивање  градилишта , раскопавање  постојећих  саобраћајних  површина  и  
довођење  истих  у  технички  исправно  стање  и  заштиту  постојећих  инсталација . Сходно  закону  о  
планирању  и  изградњи , сачињен  је  пројекат  изведеног  стања. Изведени  су  сви  радови  
предметног  уговора , те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

за  заврwемак  наведенuх  радова, у  2020. годинu планuрана  су  средсмва  у  износу  од  
134. 765. 000, 00 динара. 
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У  uзбеwтајном  периодv, пренема  су  средсмва  из  буџета  Града  Новоа  Сада  у  изНосу  од  
132101670,60 динара, односно  укупна  бредносм  изведених  радоба  према  испостабњеној  
окончаној  симуацији  извођача  радоба  од  дана  25. 12.2020. године. 

Услуга  израде  пројектно  техничке  документације , за  канализацију  употребњених  вода  са  
пратећим  објектима , од  локалитета  источно  од  зрењанинског  пута  до  улице  Бајчи  
Жилинског  у  Новом  Саду  - Насмаеак  реализацuје  угооорених  обавеза  

За  наведену  активност , закњучен  је  уговор  дана  01112019. године  са  групом  понуђача  коју  
чине  Војводинапројект  а.д. и3 Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуДи  са  Хидинг  
д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  9.850.000,00 динара . Уговорени  рок  израде  
пројектно  техничке  документације  је  120 календарских  дана. Извршилац  је, сходно  члану  7. 
уговора, уведен  у  посао  01.12.2019. године. Послови  пројектовања  обуставњани  су  у  више  
наврата  због  исходовања  претходних  услова, локацијских  услова  и  свих  неопходних  подлога  за  
пројектовање  за  које  је  предузеће  благовремено  поднело  захтеве  надлежним  институцијама . У  
извештајном  периоду  давалац  услуге  испоручио  је  nројеіпно  техничку  документацију  дана  
12.06.2020. године . Реализовани  су  сви  послови  предметног  уговора , те  се  сматра  да  је  
наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

за  забршемак  набедене  акмuбности, у  2020. аодини  планирана  су  средства  у  uзносу  од  
9. 850. 000, 00 динара. 
У  избеwмајном  периоду, пренета  су  средсмва  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  
9.850.000,00 дuнара, односно  укупна  вредносм  uзбршених  послова  према  испосмавјЂеној  
окончаној  симуацији  јіројекманма  од  дана  15.06.2020. аодuне. 
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ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
Нови  Сад  

ОвИ  С  

ТАЕЛАРНИ  ПРИКАЗ  РЕРЈІИЗАЦИЈЕ  ИНВЕСТИЦИОНИХАКТИВНОСТИ  
за  период  1 јануар  - 31. децембар  2020. године  

гјозиција  
. 

програмска  позиција  Планирана  вредност  
Реализовано  до  

31.12.2020. 
године  

% реализације  

2 з  4 74/З  

Група  
радова  ј  

400.432.766,50 323.470.351,87 80,78 

2. ИЗВОРИШТА  75.000.000,00 72.616.672,11 96,82 

Извођење  радова  на  санацији  бунара  БЖД  8 на  
изворицгту  Ра-гно  острво , у-гискивањем  нових  дренова , 

са  набавком  и  уградњом  материјала  - Наставак  
реализацuје  обавеза  

75.000.00000 72,616.672,11 96,82 

8 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  
ВОДОВОДНЕМРЕЖЕ  

325 432 766 50 
. . 

250 853 679 76 
. . , 

77 08 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  
мреже  у  Hacerby Сајлово  у  Новом  Саду  ІІ  Б вза, са  
набавком  и  уградњом  материјала  

6,000.000,00 4.367.901,67 72,80 

Извођење  радова  на  изградњи  секуі- арне  водоводне  
мреже, на делу Самарског гіуів и дунавске у  
Лединцима , са  набавком  и  уградњом  материјала  

5.000.000,00 4.432.713,30 88,65 

Извођење  радова  на  изградњи  водсводне  мреже  за  

лоіребе  комуналног  опремања  локалитетв  Југовићево  
Новом Саду (јІ-$за), са набавком и уградњом  
материјала  

5.000.000,00 4,588.000,67 9176 

Извођење  радова  на  изградњи  магистралног  цевQвода  

од  Руменачког  nyіa до  улице  Иве  Лоле  Рибара  у  
Ветернику , са  набавком  и  уградњом  материјала  

90.000.000,00 81.540.Ѕ24,40 90,60 

Извођење  радова  на  изградњи  секут- арне  водоводне  

мреже  у населу  Сајлово  у  Новом  Саду  (ј-4вза), са  

набавком и уградњом материјала - Наставак  
реализације  обавеза  

51.000.000 00 50.603.165 17 99,22 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  за  
потребе  комуналног  опремања  локалитетв  ЈуговиГіево , 

са набавком и уградњом материјала - Настаеак  
реализације  уговоренuх  обаееза  

19.645.000,00 18.298.485,55 93,15 

Изаођење  радова  на  повезивању  насегbа  Бегеч  са  
водоводним системом Новог Сада (ј-Фаза), са  
набавком и уградњом материјала Наставак  
реализације  уговорених  обабеза  

76.820.000 00 20.652.726 80 26,88 

Извођење радова на изградњи објеката за  
водоснабдевање насеrbа Боцке (прва зона  

водоснабдевања јужно од пуга IјА реда 119), са  
набавком и уградњом материјала - Наставак  
реајтизације  уговорених  обавеза  

71.967.766,50 66.369.862,20 92,22 

јкп  водовод  и  КАНАЈІИЗАЦИЈА ПИБ  100237118 АИК  БАНКА  105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 w.ујkтпѕ.гѕ  



И ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  I.вОдоВод  и  КАНАЛИЗАLјИЈА1  
Масариковаі 7 

Т Нови  Сад  

Оеи  сГ  

Група  
радова  11 

К  А  Н  А  Л  И  3 А  Ц  И  Ј  А  1.004.61&000,ОО  993.772.737,52 9В,92 

12. ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  КАНАЈІИЗАЦИЈЕ  490.000.000,00 489.480.442,81 99,89 

Извођење  радова  на  изградњи  НГЦ-1, нова  главна  
іфгіна станица код )4 жењевог моста (І- вза), са  
набавком и уградњсм маіеријала - Настааак  
реализације  обавеза  

490000000,00 489.480.442,81 99,89 

14. 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  
КАНАЈІИЗАЦИОНЕ  МРЕЖЕ  

514.615.000 00 504.292.294 71 97 99 

Извођење  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  за  
гіотребе  комуналнсг  сгремања  локалиіеіа  Југовићево  
Новом Саду (Н- вза), са набавком и уградњом  
маіеријала  

40000.000,00 39.591283,56 98,98 

Услуга  израде ејног  реLіЈења  за  изградњу  колектора  
од фпне  станице  НГЦІ  до  ЦППОВ  и  изградњу  и  
реконструк Lџју  гіраіећих  објеката  на  локајіитету  ЦППОВ  

5000.00000 3.180.800,00 63,62 

Извођење радова на изградњи канализације  
угіотребњених вода, са прагећим објектима , од  
локалитета  источно  од  зрењанинског  гіута  до  улице  
Бајчи Жілинског у Новом Саду , са набавком и  
уградњом  материјала  

300.000.000,00 294.588304,63 98,20 

Извођење  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  за  
потребе  комуналног  огіремања  локалигета  Југовићево, 

са набавком и уградњом  материјала - Насмаеак  
реајіuзацијо  уаоеорених  обавоза  

25000000,00 24.980 235,92 99,92 

Извођење  радова  на  изградњи калне  канапизације  
насења Боцке  са везом  на  канализациони  систем  
Сремске  Каменице  (І- вза), са  набавком  и  уградњом  
маіеријала  - Насмавак  реалџзацијв  уговорених  обавеза  

134.765.00000 132.101.670,60 9802 

Услуга  израде  гјројекпо  техничке  докуменіације , за  
канализаL ју угіотребњених вода са гіратећим  
објектима , од  локалuтета  исwчно  од  Зрењанинског  гіута  
до  Улице  Бајчи  )Њілинског  у  Новом  Саду  - Настаеак  
реализације  угоеорених  обаееза  

9850.000,00 9.850.000,00 100,00 

УКУПНО  ( ј  + ІІ  ): 1.405.047.766,50 1.317.243.089,39 93,75 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
Планирана  вредност  

за  2020. годину  

Реализовани  
радови  до  
3112.2020. 

године  

% реализације  

3 4 7=413 

rpyna 
радова  І  

в  о  д  О  В  О  д  - КАПИТАЈІНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  400.432.766,50 323.470.351,87 8078 

Грула  
радова  ІІ  

к  А  Н  А  Л  И  3 А  Ц  И  Ј  А  - КАПИТАЈІНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  ј .004.615.000,0О  993.772.737,52 98,92 

УКУПНО  ( Н-11 ): 1.405.047.766,50 1.317.243.089,39 93,75 

маріц 2о2l.године  

кп  водовод  И  КАНАПИЗАЦИЈА ПИБ  100237118 АИК  БАНКА  105-З23С8-08  
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