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ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НоВог  САдА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  упућује  
Вам  се  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  на  изградњи  
регионалног  центра  за  управњање  отпадом  у  2021. години, за  период  1. јануар  - 
31. децембар  2021. године, са  3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број : 
352-1/2022-147-11 од  14. јула  2022. године, с  молбом  да  се  Извештај  о  реализацији  
Програма  инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  
управлање  отпадом  у  2021. години, за  период  1. јануар  - 31. децембар  2021. 
године, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупіитине  Града  Новог  Сада  и  да  
Скупштина  донесе  Заклучак  у  предложеном  тексту . 

О1 АЧЕЛНИК  

$учееuћ  





На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19) поводом  разматрања  Извештаја  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управњање  отпадом  у  
202 1. години, за  период  1. јануар  - 3 1. децембар  202 1. године, Градско  веће  Града  Новог  
Сада, на  15 1. седници  од  14. јула  2022. године, доноси  

ЗАКЛ)УЧАК  

І. На  основу  члала  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставла  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Извештај  о  реализацији  Програма  
инвсстиционих  активности  на  изградњи  регионалног  цснтра  за  управњање  отііадом  у  
2021. години, за  период  1. јануар  - 31. децембар  2021 године  и  предлаже  Скупштини  
Града  Новог  Сада  да  исти  размотри  и  заклучи : 

Скупштина  Града  Новог  Сада  усваја  Извештај  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управњање  отпадом  у  
202 1. години, за  период  1. јануар  3 1. дсцембар  202 1. године . 

11. За  представника  предлагача  на  седници  Скуnштинс  Града  Новог  Сада  и  
њених  радних  тела  одређује  се  Здравко  Јелушић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 
а  за  повереника  Зоран  Станојевић , в.д. начелника  Градске  управе  за  комуналне  послове. 
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датум: 14. јула  2022. године  
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ИЗВЕШТАЈ  
О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  ИЗГРАДЊИ  

РЕГИОНАЛНОГ  ЦЕНТРА  ЗА  УПРАВЊАЊЕ  ОТПАДОМ  У  2021. ГОДИНИ , 
ЗА  ПЕРИОД  1. ЈАНУАР  - 31. ДЕЦЕМБАР  2021. ГОДИНЕ  

І . УвОд  

Скупштина  Града  Новог  Сада  донела  је  Одлуку  о  Програму  инвестиционих  активности  на  
изградњи  регионалног  центра  за  управњање  отпадом  у  2021. години  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада , 6р. 59Ј20, 19/21 и  45/21). 

Чланом  5. наведене  одлуке , прописано  је  да  Градска  управа  за  комуналне  послове  подноси  
Скупштини  Града  Новог  Сада  годишњи  извештај  о  реализацији  Програма . 

11. ИЗВОРИ  ФИНАНСИРАЊА  

Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2021. годину  (1СлужбеНи  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
58/20, 23/21, 44/21 и  54/21), планирана  су  средства  за  реализацију  Програма  инвестиционих  
ајпивности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управј-bање  отпадом  у  2021. години  у  износу  од  
101 .648000,00 динара. 

11ј. РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМА   

Према  Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управњање  
отпадом  у  2021. години , у  периоду  1 јануар  - 31 децембар  2021. године, реализоване  су  следеће  
активности : 

Позиција  1: Израда  техничке  документације  за  угхравњање  омпадом  за  Град  Нови  Сад  и  
огіштине  Бачка  Паланка, Бачки  Пемровац , Беочuн, )Кабањ, Србобран , Темерин  и  
Врбас, а  у  цињу  успоставњања  регионалног  система  управњања  отпадом-
Наставак  реалuзацuје  започемих  активности  

У  извештајном  периоду  Град  Нови  Сад  као  носилац  активности  у  Региону  за  управњање  
отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац, Беочин , Жабањ, Србобран , 
Темерин  и  брбас  (у  дањем  тексту: Регион) у  сарадњи  са  Министарством  заштите  животне  средине  
наставио  је  реализацију  залочетих  активности  из  лретходних  година  на  припреми  пројекта  ,,Пројекат  
изградње  Регионалног  центра  за  управњање  отпадом  за  кофинансирање  радова  на  изградњи  
Регионалног  центра  из  фондова  Европске  уније  - Natі onaІ  fundіng European Comіѕѕіon (ИПА). 

С  тим  у  вези , а  за  потребе  обезбеђења  услова  за  кофинансирање  радова  на  изградњи  
Регионалног  центра  за  управњање  отпадом  из  фондова  Европске  уније, покренуте  су  активности  на  
изради  техничке  документације  за  управњање  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , 
Бачки  Петровац, Беочин, Жабањ, Србобран, Темерин  и  Врбас, а  у  цињу  успоставњања  регионалног  
система  управњања  отпадом, а  што  подразумева  израду: претходне  студије  оправданости  са  
генералним  пројеіnом  за  избор  локације  за  изградњу  регионалног  центра  и  елаборатом , идејног  
решења , студије  оправданости  за  управњање  отпадом  са  идејним  пројектом  за  изградњу  
регионалне  санитарне  депоније  са  пратећим  објектима , студије  о  процени  утицаја  на  животну  
средину, студије  изводњивости  са  анализом  трошкова  и  користима  и  апликационог  пакета  за  
пријаву  пројекта  за  суфинансирање  средствима  Европске  уније. 

Планирана  средства  за  израду  наведене  техничке  документације , у  износу  од  40.000.000,00 
динара  обезбеђена  су  из  буџета  Града  Новог  Сада  и  Министарства  заштите  животне  средине  
Републике  Србије. Наиме, у  201 9. години  Министарство  заштите  животне  срединеје  спровело  Јавни  
конкурс  за  доделу  средстава  зеленог  фонда  за  суфинансирање  реализације  пројеката  изградње  
система  управњања  отпадом  и  Одлуком  о  утврђивању  коначне  ранг  листе  пројеката  по  јавном  
конкурсу  за  суфинансирање  реализације  пројеката  изградње  система  управњања  отгіадом , број  
401-00-371/3/19-06 од  12.06.2019. године , Граду  Новом  Саду  додењена  су  средства  у  износу  од  
32.000.000,00 динара  за  суфинансирање  израде  наведене  техничне  документације , а  средства  за  
суфинансирање  у  износу  од  8.000.000,00 динара  обезбеђена  су  из  буџета  Града  Новог  Сада. 



Градска  управа  за  комуналне  послове, као  Наручилац , на  основу  добијене  Сагласности  за  
покретање  поступкајавне  набавке  број  1.220/2019, број  352-4/2019-25-јј , од  07.08.2019. године , од  
стране  Градоначелника  Града  Новог  Сада, спровела  је  отворени  поступак  јавне  набавке  услуга  - 
Израда  техничке  документације  за  управлање  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  опuјтине  Бачка  Паланка , 
Бачки  гlетровац, Беочин , Жабагb, Србобран , Темерин  и  Врбас, а  у  цињу  успостав.гbања  регионалног  
система  управњања  отладом  и  у  2020. години , са  изабраном  групом  понуђача  коју  чине  UNІVERЅUЅ  
TECH DOO BEOGRAD-NOVІ  BEOGRAD из  Београда, HІDROZAVOD DTD AD NOVІ  ЅAD из  Новог  
Сада  и  ЅL CONЅULT, PROJEKTNO ЅAVETOVANJE DOO Ljubljana, Република  Словенија , закњучен  
је  Уговор  за  јавну  набавку  - Израда  техничке  документације  за  управњање  отпадом  за  Град  Нови  
Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац , Беочин, Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас, а  у  
цињу  усгіоставњања  регионалног  система  управњања  отпадом , број  ІІІ-352-4119-25 од  
24.02.2020.године. Уговорена  вредност  услуге  износи  39.480.000,00 динара  са  урачунатим  ПДВ-ом. 
Рок  за  извршење  услуге  је  365 дана  од  дана  закњучења  уговора . 

С  обзиром  на  то  да  је  у  2020. години , због  хакерског  напада  на  системе  Града  Новог  Сада  и  
проглашења  епидемије  заразне  болести  СОVј D-19, дошло  до  отежане  комуникације  и  размене  и  
обраде  података  потребних  за  израду  техничке  документације  као  и  у  2021. години, због  ангажовања  
организације  ЈАСПЕРС  од  стране  Министарства  за  европске  интеграције  Републике  Србије, а  чија  
је  улога  као  стручног  консултанта  преглед  документације  односно  пружање  савета  приликом  израде  
техничке  документације  и  припреме  пројекта  за  финансирање  из  фондова  Европске  уније, 
закњучењем  Анекса  І  Уговора  број: ІІІ -352-4/19-25 од  07.07.2020. године, Анекса  ІІ  Уговора  број: ІІІ-
352-4/19-25 од  26.10.2020. године, Анекса  ІІІ  Уговора  број: ІІ-352-4/19-25 од  18.05.2021. године, 
Анекса  І V Уговора  број: ІІ  І -352-4/1 9-25 од  21.09.2021. године  и  Анекса  V Уговора  број: ІІІ-352-4/1 9-25 
од  31.12.2021. године  рок  за  извршење  уговорних  обавеза  лродужен  је  за  још  385 дана, тако  да  
укупан  рок  за  извршење  уговорних  обавеза  износи  750 дана  од  дана  закњучења  уговора . 

У  извештајном  периоду  је  израђена  Претходна  студија  оправданости  за  управњање  отпадом  
за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац, Беочин, Жабаrb, Србобран , Темерин  
и  Врбас, а  у  цињу  успоставњања  регионалног  система  управњања  отпадом , са  генералним  
пројектом  и  елаборатом , а  на  коју  је  дато  позитивно  мишњење  Ревизионе  комисије  - Извештај  о  
извршеној  стручној  контроли  техничке  документације , Идејно  решење  за  изградњу  регионалне  
санитарне  депоније  са  пратећим  објектима  и  исходовани  су  Локацијски  услови. Такође , у  складу  са  
уговореним  обавезама  из  наведеног  уговора  започете  су  активности  на  изради  преостале  уговорене  
техничке  документације  (студија  оправданости  за  управњање  отпадом  са  идејним  пројејсі-ом  за  
изградњу  регионалне  санитарне  депоније  са  пратећим  објектима , студија  о  процени  утицаја  на  
животну  средину  и  студија  изводњивости  са  анализом  трошкова  и  користима ), а  чији  завршетак  
израде  се  очекује  у  2022. години . 

У  периоду  1. јануар  - 31. децембар  2021. године, за  реализацију  дела  уговорених  обавеза , 
из  буџета  Града  Новог  Сада  није  било  преноса  средстава . 

Позиција  2: Исходобање  сагласностu, мишњења  u др. у  сбрху  uзраде  мехничке  
документације  за  управњање  отпадом  за  Град  Ноби  Сад  и  опwтине  Бачка  
Паланка , Бачки  Пемробац , Беочин, Жабањ, Србобран, Темерuн  и  Врбас, а  у  
цињу  успоставњања  регионалног  система  упрабњања  омпадом  

У  периоду  1. јануар  - 31. децембар  2021. године, из  буџета  Града  Новог  Сада  за  исходовање  
сагласности , мишњења  и  др. у  сврху  израде  техничке  документације  за  управњање  отпадом  за  Fрад  
Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац, Беочин , Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас, 
а  у  цињу  успоставњања  регионалног  система  управњања  отпадом  реализована  су  средства  у  
укупном  износу  од  729.552,88 динара  и  то  на  име  трошкова  стручне  контроле  техничке  
документације  и  исходовања  локацијских  услова. 



Позuција  3: Израда  технuчке  документације  за  изградњу  трансфер  сманице  у  Региону  за  
управњање  комунапним  отпадом  за  Град  Нови  Сад  tj општине  Бачка  Паланка, 
Бачки  Петровац , Беочuн, Жабањ, Србобран, Темерuн  и  Врбас, а  у  цињу  
успоставњања  регuоналног  система  управњања  отпадом, на  терuторuји  
општина  Бачка  Паланка  u Врбас  

У  цињу  успоставњања  оДрживог  система  за  управњање  отпадом  у  Региону  а  у  складу  са  
Регионалним  планом  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  
Петровац, Беочин, Жабагb, Србобран , Темерин  и  Врбас, за  период  2019 - 2028 године  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  29/20), утврђена  је  обавеза  изградње  две  трансфер  станице  на  
територији  општина  Бачка  Паланка  и  Врбас  Град  Нови  Сад  као  носилац  активности  у  Региону, у  
периоду  1. јануар  - 31. децембар  2021. године, предузео  је  активности  на  изради  техничке  
документације  за  изградњудве  трансфер  станице  у  Региону  за  управњање  комуналним  отпадом  за  
Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  гiетровац, Беочин, Жабањ, Србобран, Темерин  и  
Врбас, а  у  Цињу  успоставњања  регионалног  система  управњања  отпадом , на  територији  олштина  
Бачка  Паланка  и  Врбас. 

Имајући  у  виду  да  је  Споразумом  о  сарадњи  Града  Новог  Сада  и  општина  Бачка  Паланка , 
Бачки  Петровац, Беочин, Жабањ, Србобран, Темерин  и  Врбас  у  формирању  региона  за  улравњање  
комуналним  отгіадом  од  27. маја  2010. године  и  Анекса  споразума  од  1. децембра  2010. године , 
утврђено  да  се  средства  за  финансирање  реализације  цињева  и  одлука  предвиђених  Споразумом , 
односно  активности  на  територији  Региона , као  и  активности  око  регионалне  депоније, обезбеђују  у  
буџетима  Града  Новог  Сада  и  огјштина  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац , Беочин , Жабањ, Србобран , 
Темерин  и  Врбас  из  наменских  средстава  буџета  јединица  локалне  самоуправе , кредита , донација  
и  средстава  правних  и  физичких  лица  која  управњају  отпадом, накнада  и  других  извора  
финансирања  у  складу  са  законом, а  међусобни  односи  између  чланица  Региона  регулишу  се  
уговором , између  Града  Новог  Сада  и  општина  Бачка  Паланка  и  Врбас, закњучен  је  Уговор  о  
регулисању  међусобних  односа  у  цињу  финансирања  израде  техничке  документације  за  изградњу  
две  трансфер  станице  у  Региону  за  управњање  комуналним  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  
Бачка  Паланка , Бачки  Петровац , Беочин , Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас, а  у  цињу  
успоставњања  регионалног  система  улравњања  отпадом , на  територији  општина  Бачка  Паланка  и  
Врбас, број  352-1/2021-139-ІІ /а  од  24.05.2021. године. 

У  складу  са  одредбама  из  наведеног  Уговора, број  352-1/2021-139-јј /а  од  24.05.2021. године , 
планирана  средства  за  финасирање  израде  наведене  техничке  документације , у  износу  од  
8.000.000,00 динара  обезбеђена  су  из  буџета  Града  Новог  Сада, док  ће  оnштине  Бачка  Паланка  и  
Врбас  сносити  трошкове  такси  и  накнада  неопходних  за  прибавњање  миііЈњења  услова, 
сагласности , дозвола  и  др. од  стране  надлежних  органа , тела  и  институција  у  поступку  израде  
наведене  техничке  документације . 

Град  Нови  Сад  као  носилац  активности  на  изради  техничке  документације  за  изградњу  две  
трансфер  станице  у  Региону  за  управњање  комуналним  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  
Паланка , Бачки  Петровац, Беочин , Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас, а  у  цињу  успоставњања  
регионалног  система  уnравњања  отгіадом , на  територији  општина  Бачка  Паланка  и  Врбас, путем  
Градске  управе  за  комуналне  послове, као  Наручилац , спровео  је  поступак  јавне  набавке  услуга  за  
израду  наведене  техничке  документације  и  са  изабраном  групом  понуђача  коју  чине  HІDROZAVOD 
DTD AkCІ ONARЅKO DRU ТVО  ZA ЅTUDІ JE, ІЅTRAZІ VANJA, PROJEKTOVANJE І  І NZENJERІNG 
NOVІ  ЅAD u DORDE BUDEN, PR GEODETЅKІ  BіRO MERІDІ JAN PROJEKT NOVІ  ЅAD, закњучен  је  
Уговор  за  јавну  набавку  услуга  - Израда  техничке  документације  за  изградњу  трансфер  станица  у  
цињу  успоставњања  регионалног  система  управњања  отпадом , број  ІІІ-352-4/21-21 од  02.08.2021. 
године . Уговорена  вредност  услуге  износи  7.320.000,00 динара  са  урачунатим  ПДВ-ом. 

У  складу  са  одребама  из  наведеног  Уговора , број  ІІі-352-4/21-21 од  02.08.2021. године, а  када  
су  се  стекли  сви  неопходни  услови , добавњач  је  уведен  у  посао  22.1 1.2021. године  од  када  му  тече  
рок  за  реализацију  уговорених  обавеза  у  трајању  од  119 дана, а  што  је  констатовано  Записником , 
број  ІІІ-352-4/21-21 од  22.11.2021. године. 



добавњач  је  у  складу  са  Пројектним  задатком  за  израду  техничке  документације  за  изградњу  
трансфер  станица  у  циј-bу  успоставњања  регионалног  система  управњања  отпадом  из  Уговора , број  
ІјІ-352-4/21-21 од  02082021. године , у  извештајном  периоду, започео  ајсгивности  на  изради  
уговорене  техничке  документације  за  обе  трансфер  станице, а  што  обухвата  сву  неопходну  
пројектно-техничку  документацију  за  исходовање  грађевинске  дозволе  (елаборат  о  геотехничким  
условима  изградње , идејно  решење, идејни  пројекат, пројекат  за  грађевинску  дозволу, захтев  за  
одлучивање  о  потреби  процене  утицаја /студија  о  процени  утицаја  на  животну  средину  и  др.). 
Завршетак  израде  наведене  техничке  документације  очекује  се  у  2022. години. 

У  извештајном  периоду, по  том  основу, из  буџета  Града  Новог  Сада  није  било  преноса  
средстава . 

Позицuја  4: Израда  техничке  докуменмације  за  изградњу  посмројења  за  рециклажу  
грађебинског  омпада  са  мехнпчком  контролом  - наставак  реализације  
започемих  активносмu 

У  цињу  усnоставњања  одрживог  система  за  управњање  отпадом  на  територији  Града  Новог  
Сада, а  у  складу  са  Регионалним  планом  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  
Лаланка , Бачки  Петровац , Беочин, Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас, за  период  2019 - 2028. 
године  и  утврђеним  мерама , активностима  и  роковима  у  Акционом  плану  за  имплементацију  плана  
управњања  отпадом , у  периоду  1. јануар  - 31. децембар  2021. године, предузете  су  активности  на  
изради  техничке  документације  за  изградњу  постројења  за  рециклажу  грађевинског  отпада  са  
техничком  контролом , а  што  подразумева  израду  идејног  решења, пројекта  за  грађевинску  дозволу, 
пројекта  за  извођење , захтева  за  одлучивање  о  лотреби  процене  утицаја  на  животну  средину  и  
техничких  карактеристика  за  предметно  постројење . 

Градска  управа  за  комуналне  послове, као  Наручилац , спровела  је  отворени  постулак  јавне  
набавке  услуга  - Израда  техничке  документације  за  изградњу  постројења  за  рециклажу  грађевинског  
отпада  и  са  изабраном  групом  понуђача  коју  чине  ЅAFEGE DOO BEOGRAD из  Београда  u ЅOCІ ETE 
ANONYME FRANCAІЅE D ETUDEЅ  ET DE GEЅTІ ON ЅAFEGE из  Француске , закњучен  је  Уговор  за  
јавну  набавку  услуга  - Израда  техничке  документације  за  изградњу  постројења  за  рециклажу  
грађевинског  отлада , број  іІІ-352-4/21-19 од  17.02.2021. године . Уговорена  вредност  услуга  износи  
4.320.000,00 динара  са  урачунатим  ПДВ-ом. 

У  складу  са  уговореним  обавезама  из  наведеног  уговора, добавњач  је  израдио  уговорену  
техничку  документацију  и  материјалне  резултате  доставио  Наручиоцу , а  што  је  констатовано  
записником  о  коначном  извршењу  предметне  услуге , број  111-352-4/21-19-5 од  27.12.2021. године. 

У  извештајном  периоду, по  том  основу1  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  пренета  су  5. 
маја  2021. године, у  износу  од  1.728.000,00 динара  са  урачунатим  ПДВ-ом, докје  преостали  део  
средстава  у  износу  од  2.592.000,00 динара  са  урачунатим  ЛДВ-ом  реализован  из  буџета  Града  
Новог  Сада  за  2022. годину. 

Такође, у  извештајном  периоду , Градска  управа  за  комуналне  послове, као  Наручилац, 
спровела  је  поступак  набавке  услуга  - техничке  контроле  техничке  документације  за  изградњу  
постројења  за  рециклажу  грађевинског  отпада  иса  изабраним  понуђачем  PRІVREDNO DRU ТVО  
ТА  ІZRADU ЅTUDІ JA, PROJEKTOVANJE І  ІNZENJERІNG GEOPROJEKT іNZENJERіNG DOO, 
BEOGRAD (ZVEZDARA), закњучен  је  Уговор  за  набавку  услуга  - техничке  контроле  техничке  
документације  за  изградњу  постројења  за  рециклажу  грађевинског  отпада , број  111-352-4/30-2 од  
12.08.2021. године. Уговорена  вредност  услуге  износи  474.000,00 динара  са  урачунатим  ЛДВ-ом. 

У  складу  са  уговореним  обавезама  из  наведеног  уговора, добавњач  је  услугу  техничке  
контроле  предметне  документације  извршио  у  року  и  у  свему  према  пројектном  задатку , а  што  је  
констатовано  и  Записником  од  20.12.2021. године. 

У  извештајном  периоду, по  том  основу, средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  пренета  су  27. 
децембра  2021. године, у  износу  од  474.000,00 динара  са  урачунатим  ПдВ-ом. 



Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  КА  
н  Станојевић  

Позицuја  5: Изградња  рецијфажног  дворишта  на  дегіонијu 

Акционим  ппаном  за  имплементацију  Регионалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  
Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  гіетровац, Беочин, Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас, за  
период  2019 - 2028. године, између  осталог, утврђене  су  мере, аFсгивности  и  рокови  на  изградњи  
рециклажног  дворишта  на  територији  Града  Новог  Сада. 

Укупна  вредност  ове  инвестиције  која  обухвата  Извођење  радова  на  изградњи  рециклажног  
дворишта  на  делонији  у  Новом  Саду, услуге  стручног  надзора  и  пратеће  трошкове  износи  
161.900.00000 динара  са  урачунатим  ПДВ-ом, при  чему  је  предвиђено  финансирање  у  две  буџетске  
године, те  су  за  њену  реализацију  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2021. годину  обезбеђена  средства  
у  износу  од  61.440.000,00 динара  са  урачунатим  ПДВ-ом. 

У  извештајном  периоду, на  основу  добијене  Сагласности  за  покретање  поступка  јавне  
набавке  радова  0024/2021, број  352-4/2021-З1-1-јј, од  04.10.2021. године, од  стране  
Градоначелника  Града  Новог  Сада, Градска  управа  за  комуналне  послове, као  Наручилац, након  
припреме  и  усаглашавања  пројектно  техничке  документације  спровела  је  отворени  поступак  јавне  
набавке  радова  0024/2021, број  јјІ-352-4/21-31, те  је  након  отварања  понуда  донела  Одіуку  о  
обустави  поступка  број  ІІі-352-4/21-З1 од  10. децембра  2021. године , јер  је  доставњена  понуда  
оцењена  као, неприхватјbива. У  поновњеном  лоступку , а  након  доношења  одлуке  о  спровођењу  
поступка  од  24. децембра  2021. године , јавни  позив  и  конкурсна  документација  објавњени  су  на  
ГЈорталу  јавних  набавки  дана  25. децембра  2021. године. 

Реализација  јавне  набавке  радова  - Изградња  рециклажног  дворишта  на  депонији  у  Новом  
Саду  очекује  се  у  2022. години  и  по  том  основу  из  буџета  Града  Новог  Сада  није  било  преноса  
средстава . 

ІV. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  

У  периоду  1. јануар  - 31. децембар  2021. године , за  реализацију  позиција  Програма  
инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управњање  отпадом  у  2021. години 1  
пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  2021. годину  у  укупном  износу  од  2.931 .552,88 
динара . 
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