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На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  упућује  
Вам  се  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  
водовода  и  канализације  за  202 1. годину,  за  период  1. јануар  - З  1. децембар  202 1. 
године, са  Рефератом  и  3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број : З  52-
1/2022-139-јІ  од  14. јула  2022. године, с  молбом  да  се  Извештај  о  реализацији  
Програма  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  
канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2021. 

годину, за  период  1. јануар  - 31. децембар  2021. године, уврети  у  дневни  ред  
седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скуппітина  донесе  3аклучак  у  
предложеном  тексту . 



У  складу  са  чланом  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Извештаја  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  
Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  202 1. годину, за  период  i. j ануар  - 
31. децембар  2021. године, Градско  веће  Града  Новог  Сада, на  151. седници  од  14. јула  
2022. године,  доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

ј. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, председници  
Скулштине  Града  Новог  Сада  доставња  се  Извештај  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  
Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  калализације  за  2021. годину,  за  период  1. јануар  - 
3 1. децембар  2021. године, који  је  Надзорни  одбор  Јаввог  комуналног  предузећа  
Водовод  и  канализација  Нови  Сад, усвојио  на  33. седници  одржаној  18. марта  2022. 

године  и  предлаже  се  Скуппјтини  Града  Новог  Сада  да  исти  размотри  и  закњучи : 

!!Скупштина  Града  Новог  Сада  усваја  Извештај  о  реализацији  Протрама  
инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  
Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  202 1. годину, за  период  1. јануар  - 
31. децембар  2021. године  

11. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела  одређује  се  Здравко  Јелујнић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
повереника  Зоран  Станојевић , в.д. начелника  Градске  управе  за  комуналне  послове . 
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РЕФЕРАТ  

ј . увод  

Скупііјтина  Града  Новог  Сада  донела  је  Одлуку  Г]рограму  инвестиционих  акгивности  
Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  
и  канализације  за  2021. годину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 59/20, 13/21, 23/21 и  
45/2 1) 

Чпаном  8. наведене  одлуке , прописано  је  да  Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  
канализација  Нови  Сад  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  шестомесечни  и  годишњи  
извештај  о  реализацији  Програма . 

Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  канализација • Нови  Сад  доставиnо  је  Градској  
управи  за  комуналне  послове  Извештај  о  реапизацији  Програма  инвестиционих  акгивности  
Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текуТіег  одржавања  водовода  
и  канализације  за  2021. годину, за  период  1. јануар  - 31. децембар  2021. године, који  је  Надзорни  
одбор  Јавног  комуналног  гіредузећа  ,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  усвојио  на  33. седници  
одржаној  18. марта  2022. године . 

11. ИЗВОРИ  ФИНАНСИРАЊА  

Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2021. годину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
бр. 58/20, 23/21, 44/21 и  54/21) за  Јавно  комунаnно  предузеће  Водовод  и  канализација  Нови  
Сад  пnанирана  су  средства  за  Програм  инвестиционих  акгивности  Јавног  комуналног  предузећа  
Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2021. 
годинуу  износу  од  919.115.218,73 динара , и  тоза: 

капиталне  субвенције  - инвестиционе  акгивности  у  износу  од  844.71 5.21 8,73 динара , и  
- текуће  одржавање  водовода  и  канализације  у  износу  од  74.400.000,00 динара . 

јјј. РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМА  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

У  лериоду  од  1. јануара  до  31. децембра  2021. године  у  складу  са  Одпуком  о  Програму  
инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  
текућег  одржавања  Водовода  и  канализације  за  2021. годину, реализоване  су  следеће  
активности : 

ГРУПА  РАДОВА  ј  - Водовод  

2. ИЗВОРИШТА  

Извођење  радова  на  санацији  бунара  БХД  б  на  изворишту  Ратно  острво , утискивањем  
нових  дренова, са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  21. априла  2021. године  закгучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  ,PѕT Bohr доо  Београд , као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  
Beogeoaqua доо  из  Београда , на  укупну  вредност  од  84.592.037,00 динара . У  складу  са  
Уговором , извођач  радова  је  дана  20. маја  2021. године  уведен  у  посао. Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  240 календарских  дана, а  радови  су  у  потпуности  завршени  дана  31. октобра  
2021. године . Укупна  вредност  изведених  радова  по  испоставгbеној  окончаној  ситуацији  износи  
84.592.037,00 динара , коnико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада. 



8. ГІРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  ВОДОВОДНЕ  МРЕЖЕ  

Извођење  радова  на  изградњи  примарног  и  секундарног  вода  за  снабдевање  водом  
радне  зоне  Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин, са  набавком  и  
уградњом  материјапа  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  23. децембра  2021 године  са  ГП  1Градитењ  нсј  
доо  и3 Новог  Сада, закњучен  је  један  уговор  који  обухвата  две  инвестиционе  активности : 
изградњу  примарног  и  секундарног  вода  за  снабдевање  водом 1  као  и  изградњу  фекалне  
канапизације  за  одвођење  отпадних  вода  - радне  зоне  11Каћ  северно  од  магистрапног  пута  Нови  
Сад  - зрењанин , са  набавком  и  уградњом  материјала , на  укупну  вредност  од  295232.71626 
динара . Уговорена  вредност  извођења  радова  на  изградњи  примарног  и  секундарног  вода  за  
снабдевање  водом  радне  зоне  11Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - зрењанин , са  
набавком  и  уградњом  материјала , износи  163.989.817,16 динара . Уговорени  рок  за  извођење  
радова  је  280 календарских  дана . У  2021. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  приложену  
банкарску  гаранцију  за  nовраћај  авансног  плаћања 1  авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  
72,155.519,55 динара, у  складу  са  Уговором , Док  су  коначна  реализација  и  преостала  средства  
планирани  у  2022. години  као  наставак  реаnизације  обавеза . 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  водоснабдевање  насења  Боцке  - 11 фаза, са  
набавком  и  уградњом  материјала  

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  225.000.000,00 динара , од  чега  су  у  
2021. години  била  планирана  средства  у  износу  од  50.000.000,00 динара , а  остатак  у  2022. 
години . дана  24. децембра  2021. године  донета  одлука  је  о  покретању  поступка  јавне  набавке, с  
тим  да  у  извештајном  периоду  нису  реализована  планирана  средства1  тако  да  је  коначна  
реализација  планирана  у  2022. години  као  наставак  реализације  обавеза . 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  водоводне  мреже  
у  насеју  Садови  у  Петроварадину  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  9. децембра  2021 , године  закњучен  је  уговор  са  
понуђачем  Хидрозавод  дТд1  ад  из  Новог  сада1  на  укупну  вредност  од  2.490.00000 динара . 
Уговорени  рок  за  израду  пројектно-техничке  документације  је  79 капендарских  дана1  и  у  току  је  
израда  пројектно  техничке  документације . У  извештајном  периоду  нису  реализована  планирана  
средства, тако  да  је  коначна  реализација  планирана  у  2022. години  као  наставак  реализације  
обавеза , 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже, у  делу  насења  Липарје  и  
Торине  у  Лединцима, са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  25. маја  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  Buіevar Соор 1  доо  из  Новог  Сада  као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са: 11Rаd GM доо  из  Крушевца , Bauweѕen доо  из  Лазаревца , 1Колу6ара11  доо  из  Мионице , 
1Вогаd 1  доо  из  Сремске  Митровице  и  Слобода  Грађевинар  1947 доо  из  Обреновца , на  укупну  
вредност  од  64.986.560,00 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  200 календарских  дана, 
а  извођач  је  уведен  у  посао  дана  9. јула  2021. године . У  2021. години  по  основу  испоставњених  
пет  привремених  ситуација  извођача  радова  пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  
износу  од  61.985.349,42 динара , док  су  коначна  реапизација  и  преостала  средства  планирани  у  
2022, години  као  наставак  реализације  уговорених  обавеза . 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  улицама  Славујева  и  Аврама  
Niразовића  у  насењу  Адице  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  постуnка  јавне  набавке  дана  29 јуна  2021. године  закњучен  је  угобор  са  
групом  понуђача  коју  чине  BuІevar 0оор  доо  из  Новог  Сада  као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са: Rad GM Доо  ИЗ  Крушевца , Ваuwеѕеп 1  доо  из  Лазаревца , 1Колубара 11  доо  из  Мионице , 
аогаd1 доо  из  Сремске  Митровице  и  1 Слобода  Грађевинар  1947 доо  из  Обреновца , на  укупну  
вредност  од  13.995.370,20 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  120 календарских  дана. 
Извођач  је  уведен  у  посао  дана  29. јула  2021. године1  а  радови  су  завршени  дана  23. августа  
2021. године . Укупна  вредност  изведених  радова  по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  
13.978.749,60 динара, колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  2021. 
години. 



Извођење  радова  на  повезивању  насења  егеч  са  водоводним  системом  Новог  Сада  (11-
фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  30. августа  2021. године  закгучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  доо  вuјеvаг  сомрапу  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  доо  Градис 1  из  Чачка, на  укупну  вредност  од  114.753.715,00 динара . Уговорени  рок  
за  извођење  радова  је  180 капендарских  дана  и  извођач  је  уведен  у  посао  дана  27. септембра  
2021. године . У  2021. години  из  буџета  Града  Новог  Сада1  уз  приложену  банкарску  гаранцију  за  
гіовраТіај  авансног  плаћања , авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  51.742.450,09 динара  
(45,09% оД  укупно  уговорене  вредности ), у  складу  са  Уговором . У  току  2021. године  извођач  
радова  испоставио  је  две  привремене  ситуације  и  пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  
Сада  у  укупном  износу  од  77.472.030,73 динара , док  су  коначна  реализација  и  преостала  
средства  планирани  у  2022. години  као  наставак  реализације  уговорених  обааеза . 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  блоку  улица  између  улица  
Ђакона  Авакума, Живојина  Ћуј-іума  и  канала  ДТД  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  
материјала  

Након  спроведеног  постулка  јавне  набавке  дана  28. јула  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  Инстел-инжењеринг  доо  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  са  Водопривредним  предузећем  Ћугірија  доо  из  Ћуприје  и  Слован-
Прогрес  доо  из  Селенче , на  укупну  вредност  радова  од  66.869.620,00 динара. Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  230 календарских  дана, а  извођач  је  уведен  у  посао  дана  30. септембра  
2021. године . У  2021. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  гаранцију  за  
повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  33.434.81 0,00 динара  (50% 
од  укупно  уговорене  вредности ), у  складу  са  Уговором . У  току  2021. године  извођач  радова  
испоставио  је  три  привремене  ситуације  и  пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  
укупном  износу  од  59.897.80000 динара , док  су  коначна  реализација  и  преостала  средства  
планирани  у  2022. години  као  наставак  реализације  уговорених  обавеза . 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  блоку  улица  десанке  
Максимовић , Грачаничке, Марије  Бурсаћ, Жичке, Maptuana Жукова, Васка  florіe u ГУlила  
Милуновића  у  Адицама  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  14. октобра  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
ГП  Градитењ  НС• доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  радова  од  31.260.30900 динара . 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  90 календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  15. 
новембра  2021. године. У  2021. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  
гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  15.630.154,50 
динара  (50% од  укупно  уговорене  вредности ), у  складу  са  Уговором . У  току  2021. године  извођач  
радова  испоставио  је  прву  привремену  ситуацију  и  пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  
Сада  у  укупном  износу  од  23.223.82250 динара, док  су  коначна  реализација  и  преостала  
средства  планирани  у  2022. години  као  наставак  реализације  уговорених  обавеза . 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  Улици  београдској  у  
Петроварадину , са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  22. јуна  2021. године  закњучен  је  уГовор  са  
групом  понуђача  коју  чине  Energy-pro доо  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Novkoi ад  из  Београда , на  укупну  вредност  од  6.492.454,00 динара . Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  40 календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  9. децембра  2021. 
године, а  сви  уговорени  радови  су  завршени  дана  27. децембра  2021. године. Укупна  вредност  
изведених  радова  по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  6.282.214,00 динара, колико  
износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада. 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  Улици  савској  у  Новом  Саду, са  
набавком  и  уградњом  Материјапа  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  10. маја  2021. године  закњучен  је  уговор  са  ГП  
1 Градитењ  НС  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  радова  од  22.839.674,27 динара. 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  50 календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  4. 
јуна  2021. године, а  сви  уговорени  радови  су  завріuени  дана  23. јула  2021. године. Укупна  
вредност  изведених  радова  по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  19.203.063,79 динара, 
колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада. 



Извођење  радова  на  реконструкцији  и  доградњи  водоводне  мреже  у  ујіици  Пут  сремског  
одреда  у  Сремској  Каменици, са  набавком  и  уградњом  материјагіа  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  15. јула  2021. године  закгучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  Епегgу-рго1  Доо  ИЗ  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуДи  са  Novko ад  из  Београда , на  укупну  вредност  од  5.971.26940 динара . Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  45 календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  15. августа  2021. 
године, али  су  радови  обуставњени  због  проблема  у  кретању  механизације  у  уским  улицама  и  
потребе  подбушивања  коловоза  и  извођења  радова  који  нису  били  укњучени  у  основни  уговор. 
Сходно  наведеном  закгучен  је  анекс  уговора  за  извођење  додатних  (непредвиђених ) радова  
што  није  угицало  на  повећање  укупно  уговорене  вредности , с  обзиром  да  су  се  током  извођења  
радова  појавили  мањкови  радова  на  одређеним  позицијама . Радови  су  наставњени  дана  18. 
оЕсгобра  2021. године  и  у  потпуности  су  завршени  дана  1. децембра  2021. године. Укупна  
вредност  изведених  радова  по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  5.964.490,50 динара , 
колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада. 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  улици  ГогојЂевој  у  Сремској  Каменици , 
са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  8. јула  2021. године  закњучен  је  уговор  са  групом  
понуђача  коју  чине  Energy-pro доо  из  Новог  Сада, као  носилац  nocѕіa y заједничкој  понуди  са  
Novko ад  из  Београда , на  укупну  вредност  од  6.955.504,50 динара. Уговорени  рок  за  извођење  
радова  је  45 календарских  дана. Извођач  је  уведен  y nocao дана  6. августа  2021. године, а  радови  
су  завршени  дана  18. септембра  202і . године. Укупна  вредност  изведених  радова  по  
испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  6.906.408,00 динара , колико  износе  и  пренета  
средства  из  буџета  Града  Новог  Сада. 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  примарног  и  секундарног  вода  за  
снабдевање  водом  радне  зоне  Каћ•• северно  од  магистралног  гіута  Нови  Сад  - зрењанин  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  4. августа  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  Војводинапројект  ад  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  ІіхидинГі  дОО  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  3.470.000,00 динара . Уговорени  
рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  90 календарских  дана. Извршилац  је  уведен  у  
посао  3. септембра  2021. године, с  тим  да  су  због  исходовања  локацијских  услова  послови  
пројектовања  били  обуставњени  у  периоду  од  1. октобра  до  10. новембра  2021. године. дана  
27. децембра  2021. године  испоручена  је  пројејсгно  техничка  документација  чиме  је  наведена  
позиција  у  потпуности  реализована  и  за  исту  су  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  
у  износу  од  3.470.000,00 динара. 

Израда  пројектно  техничке  документацијо  магистралног  водовода  у  Улици  Драгослава  
Срејовића, са  пратећим  секундарним  цевоводима  у  насењу  Ветерник  

Након  сnроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  9. септембра  2021. године  закњучен  је  уговор  
са  извршиоцем  Хидрозавод  дТд,,  ад  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  5.990.00000 динара. 
Уговорени  рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  364 календарска  дана. Извршилац  је  
уведен  у  посао  5. октобра  2021. године , с  тим  да  су  послови  пројектовања  због  исходовања  
локацијских  успова  обуставњени  дана  26. новембра  2021, године. Израда  пројектно  техничке  
документације  је  у  току, с  тим  да  у  извештајном  периоду  нису  реализована  планирана  средства , 
тако  да  је  коначна  реализација  планирана  у  2022. години  као  наставак  реализације  уговорених  
обавеза. 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  насењу  Сајлово  у  Новом  
Саду  11 Б  фаза, са  набавком  и  уградњом  материјапа  - наставак  реаііизације  уговорених  
обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  22. децембра  2020. године  закњучен  је  уговор  
са  групом  понуђача  коју  чине  іЕпегgу_ргоі  доо  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  і iNovkoiіі  ад  из  Београда , на  укупну  вредност  од  54.598.770,90 динара. Уговорени  рок  
за  и3в0ђење  радова  је  180 календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  22. јануара  2021. 
године , а  радови  су  завршени  дана  19. јула  2021. године . Укупна  вредност  изведених  радова  
износи  54.184.09805 динара. 



У  2020. гоДиНи  из  буџета  Града  Новог  Сада1  уз  приложену  банкарску  гаранцију  за  повраТiај  
авансног  плаћања, авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  4.367901,67 динара1  у  складу  са  
Уговором , док  су  у  202 ј . години  након  умањења  на  име  правдања  аванса  пренета  средства  из  
буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  49.816.196,38 динара . 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже, на  делу  Самарског  пута  и  
Дунавске  улице  у  Лединцима, са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  8. децембра  2020. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  1Вuјеvаг  сомрапу  доо  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Градис • доо  из  Чачка, на  укупну  вредност  од  12.483.00000 динара . Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  45 календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  25. јануара  2021. 
године, а  радови  су  завршени  10. марта  2021. године . Укупна  вредност  свих  изведених  радова  
износи  11.341.094,80 динара . У  2020. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  приложену  
банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  пренета  средства  у  изНосу  од  
4.432.713,30 динара , у  складу  са  Уговором , док  су  у  2021. години  након  умањења  на  име  
правдања  аванса  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  6.908.381 ,50 динара . 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  за  потребе  комуналног  опремања  
локалитета  Југовићево  у  Новом  Саду  (јі-фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реаnизације  уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  22. децембра  2020. године  закњучен  је  уговор  
са  групом  понуђача  коју  чине  Инстел  инжењеринг  доо  из  Новог  Сада  као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  са  Водопривредним  предузеТiем  Ћугірија  доо  из  Ћуприје  и  Слован-
Прогрес  доо  из  Селенче , на  укупну  вредност  од  14.800.002,15 динара . Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  60 капендарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  22. јануара  2021. 
године, а  радови  су  завршени  17. септембра  2021. године . Укупна  вредност  свих  изведених  
радова  износи  14.193.259,85 динара . У  2020. години  из  буџета  Града  Новог  Сада1  уз  приложену  
банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  
4.588.000,67 динара , у  скnаду  са  Уговором , док  су  у  2021. години  након  умањења  на  име  
гіравдања  аванса  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  9.605.259, 18 динара . 

ГРУЛА  РАДОВА  1ј  - КАНАЛИЗАЦИЈА  

12. ЦРЛНЕ  СТАНИЦЕ  КАНА)ІИЗАЦИЈЕ  

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  црпне  станице  атмосферске  
канализације  са  пратећим  објектима  у  Улици  Јована  Храниловића  у  Новом  Саду  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  29. 0јоо6ра  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
извршиоцем  Хидрозавод  дтд ј  ад  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  3.990.000,00 динара . 
Уговорени  рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  120 календарских  дана. Извршиnац  је  
уведен  у  посао  25. новембра  2021. године  и  израда  пројектно  техничке  документације  је  у  току. 
У  извештајном  периоду  нису  реализована  планирана  средства , тако  да  је  коначна  реализација  
планирана  у  2022. години  као  наставак  реаnизације  уговорених  обавеза . 

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  КАНАЛИЗАЦИОНЕ  МРЕЖЕ  

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  за  одвођење  отпадних  вода  радне  
зоне  Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин , са  набавком  и  уградњом  
материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  23. децембра  2021. године  са  ГП  Градитегb Нс ј  
доо  из  Новог  Сада, закњучен  је  један  уговор  који  обухвата  две  активности : изградњу  примарног  
и  секундарног  вода  за  снабдевање  водом , као  и  изградњу  фекалне  канализације  за  одвођење  
отпадних  вода  - радне  зоне  Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин , са  
набавком  и  уградњом  материјала , на  укупну  уговорену  вредност  од  295.232.716,26 динара . 
Уговорена  вредност  извођења  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  за  одвођењеотпадних  
вода  радне  зоне  Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - зрењанин , са  набавком  и  
уградњом  материјала  износи  131.242.899,10 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  280 
календарских  дана. У  2021. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  



гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  пренета  средства  у  и3н00у  од  5774687560 
динара , у  складу  са  Уговором , Док  су  коначна  реализација  и  преостала  средства  гіланирани  у  
2022. години  као  наставак  реализације  обавеза . 

Иновирање  идејног  пројекта  и  пројекта  за  извођење  реконструкције  колектора  
канализације  дуж  Футошке  и  Јевројске  улице  и  Булевара  Михајла  Пупина  у  Новом  Саду  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  3. новембра  2021. године  закЈ-bучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  Војводинапројект 1  ад  из  Новог  Сада, као  носипац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Хидинг  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  3.980.000,00 динара . Уговорени  
рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  45 календарских  дана. Извршилац  је  уведен  у  
посао  3. децембра  2021. године, с  тим  да  су  послови  пројектовања  обуставњени  20. децембра  
2021. године , због  неопходности  исходовања  локацијских  услова . Израда  пројектно  техничке  
документације  је  у  току. У  извештајном  периоду  нису  реализована  планирана  средства , те  је  
коначна  реализација  nланирана  у  2022. години  као  наставак  реализације  уговорених  обавеза . 

Иновирање  главног  пројекта  реконструкције  колектора  канализације  у  Улици  Мише  
димитријевића  у  Новом  Саду  

Након  спроведеног  постуnка  јавне  набавке  дана  9. новембра  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  Војводинапројект  ад  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  11Хидинг  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  1.480.00000 динара. Уговорени  
рок  израде  nројектно  техничке  документације  је  45 календарских  дана. Изврwилац  је  уведен  у  
посао  9. новембра  2021. године  и  израда  пројејпно  техничке  документације  је  у  току. У  
извештајном  периоду  нису  реализована  nланирана  средства , те  је  коначна  реализација  
планирана  у  2022. години  као  наставак  реализације  уговорених  обавеза . 

Иновирање  главног  пројекта  реконструкције  главног  колектора  на  Вулевару  крања  Петра  
І  у  Новом  Саду  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  9. новембра  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
извршиоцем  1 Хидрозавод  дтдј  ад  из  Новог  Сада1  на  укупну  вредност  од  2.490.000,00 динара . 
Уговорени  рок  израде  пројеіnно  техничке  документације  је  44 календарска  дана. Извршилац  је  
уведен  у  посао  9. децембра  2021. године , с  тим  да  су  послови  пројектовања  обуставњени  20. 
децембра  2021. године1  због  неоnходности  исходовања  покацијских  услова . Израда  пројектно  
техничке  документације  је  у  току. У  извештајном  периоду  нису  реализована  nланирана  средства , 
те  је  коначна  реализација  планирана  у  2022. години  као  наставак  реализације  уговорених  
обавеза. 

Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  атмосферских  вода  у  зони  надвожњака  у  
Темеринској  и  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  

дана  24. децембра  2021. године  донета  је  одлука  о  покретању  nоступка  јавне  набавке , с  тим  да  
у  извештајном  периоду  нису  реализована  планирана  средства1  тако  да  је  коначна  реализација  
планирана  у  2022. години  као  наставак  реализације  обавеза . 

Извођење  радова  на  изградњи  фекапне  канапизације  насења  Боцке  са  везом  на  
канализациони  систем  Сремске  Каменице  (11 фаза), са  набавком  и  уградњом  материј •ала  

Након  сnроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  22. децембра  2021. године  закњучен  је  уговор  
са  понуђачем  ГП  Градитењ  НС I  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  134.944.875,37 
динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  240 кагјендарских  дана. У  2021. години  из  буџета  
Града  Новог  Сада, уз  nриложену  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  
nренета  средства  у  износу  од  29.687.87258 динара , у  складу  са  Уговором , док  су  коначна  
реализација  и  преостала  средства  планирани  у  2022. години  као  наставак  реализације  обавеза . 

Извођење  радова  на  изградњи  потисног  цевовода  фекапне  канализације  у  Упици  
београдској  у  Петроварадину , са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  nоступка  јавне  набавке  дана  22. јуна  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  Епегgу-рго1  доо  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Novkoi ад  из  Београда , на  укупну  вредност  од  1.494.665,50 динара . Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  40 календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  9. децембра  2021. 
године , а  сви  уговорени  радови  су  завршени  27. децембра  2021. године. Укупна  вредност  



изведених  радова  по  испоставгіеној  окончаној  ситуацији  износи  1.245.84300 динара, колико  
износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада. 

Извођење  радова  на  изградњи  дела  канализационе  мреже  у  Улици  омладинској  у  
Ветернику, са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  23. јуна  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  доо  1ПУТ-ИНВЕСТ1  и3 Новог  Сада  као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Потенс  Доо  и3 Бачког  Петровца  u Fіnnet Іпепјегіпg доо  из  Панчева , на  укупну  
вредност  од  15.913.36473 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  50 календарских  дана . 
Извођач  је  уведен  у  посао  дана  5. августа  2021. године  а  радови  су  завршени  30. сеnтембра  
2021. године . Укупна  вредност  изведених  радова  no исnоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  
15.161.458,30 динара, колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада. 

Извођење  радова  на  изградњи  канапизационе  мреже  у  Улици  Гаврила  Принципа  у  Новом  
Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  лостуnка  јавне  набавке  дана  23. јуна  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  дОО  ПУТ-ИНВЕСТ 1  из  Новог  Сада  као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  
са  Потенс  доо  из  Бачког  Петровца  и  1 Fјппеt ІпепјегІпд  доо  из  Панчева 1  на  укупну  вредност  од  
8.954.21100 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  45 календарских  дана. Извођач  је  
уведен  у  посао  дана  30. августа  2021. године  а  су  сви  уговорени  радови  су  завршени  12. октобра  
2021. године. Укупна  вредност  изведених  радова  по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  
8.945.451,40 динара , колико  износе  и  nренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада. 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  фекалне  канализације  за  одвођење  
отпадних  вода  радне  зоне  TКаћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - зрењанин  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  4. августа  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  Војводинагіројект  ад  из  Новог  Сада  као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Хидинг  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  3.480.000,00 динара. Уговорени  
рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  140 календарских  дана. Извршилац  је  уведен  у  
посао  дана  3. сеnтембра  2021. године, с  тим  да  су  због  исходовања  локацијских  услова  послови  
пројектовања  били  обуставњени  у  периоду  од  1. октобра  до  24. новембра  2021. године. дана  
27. децембра  2021. године  испоручена  је  пројеіпно  техничка  документација  чиме  је  наведена  
инвестиција  у  потпуности  реализована  и  за  исту  су  nренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  
у  износу  од  3.480.000,00 динара . 

Извођење  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  за  потребе  комуналног  опремања  
локалитета  Југовићево  у  Новом  Саду  (H-фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реаrіизације  уговорених  обавеза  

Након  сгіроведеног  постуnка  јавне  набавке  дана  18. децембра  2020. године  закњучен  је  уговор  
са  понуђачем  ГП  Градитењ  НС  доо  из  Новог  Сада  на  укупну  вредност  од  146.634.38357 
динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  200 календарских  дана. У  2020. години  из  буџета  
Града  Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  nлаћања, авансно  су  
nренета  средства  у  износу  од  39.591.283,56 динара, у  складу  са  Уговором , док  су  коначна  
реализација  и  преостала  средства  планирани  у  2021. години  као  наставак  реализације  обавеза. 
Извођач  је  уведен  y nocao дана  18. јануара  2021. године  и  исти  дан  радови  су  обуставњени , због  
изградње  стамбених  објеката  и  саобраћајница  на  овом  локалитету, а  све  до  ослобађања  трасе  
односно  до  дана  1. фебруара  2021. године. У  току  изградње  појавила  се  потреба  за  извођењем  
радова  који  нису  били  укњучени  у  основни  уговор, а  који  су  постали  неоnходни  за  извршење  
уговора  о  јавној  набавци  као  и  потреба  за  nродужењем  рока  извођења  радова  те  су  закњучена  
два  анекса  Уговора  и  то: Анекс  број  1 од  13. августа  2021. године  за  додатне  (неnредвиђене ) 
радове  чија  вредност  износи  470.653,500 динара , а  који  нису  утицали  на  повећање  уговорене  
вредности  комnлетне  инвестиције , јер  су  се  nојавили  мањкови  радова  на  одређеним  позицијама  
и  Анекс  број  2, од  17. августа  2021. године  за  продужење  рока  извођења  радова  за  80 
календарских  дана, те  је  дефинисано  да  је  нови  рок  за  извођење  радова  280 календарских  дана. 
Радови  су  у  потпуности  заврuјени  дана  5. новембра  2021. године . Укупна  вредност  свих  
изведених  радова  износи  146.535.525,94 динара , с  тим  да  су  у  2021. години  након  умањења  на  
име  правдања  аванса  nренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  106.944.242,38 
ди  на  ра. 



Услуга  израде  идејног  решења  за  изградњу  колектора  од  црпне  станице  Нгц1 до  цппов  и  
изградњу  и  реконструкцију  пратећих  објеката  на  локалитету  ЦППОВ  - наставак  
реапизације  уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  29. децембра  2020. године  закњучен  је  уговор  
са  груі-іом  понуђача  коју  чине  Војводинапројејп  ад  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  са  Хидинг  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  19.880.000,00 динара. 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  240 календарских  дана  У  2020. години  из  буџета  Града  
Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  
пренета  средства  у  износу  од  3.180.800,00 динара , у  скпаду  са  Уговором , док  су  коначна  
реализација  и  преостала  средства  планирани  у  2021. години  као  наставак  реализације  обавеза . 
Извршилацје  уведен  у  посао  дана  4. јануара  2021. године , с  тим  да  су  послови  пројејповања  
обуставњени  у  лериоду  од  16. фебруара  до  15. марта  2021. године , односно  до  одлуке  
наручиоца  о  избору  варијантног  решења. Идејно  решење  испорученоје  дана  27. септембра  2021. 
године , те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  гіотпуности  реализована . Укупна  вредност  
извршених  услуга  износи  19.880.000,00 динара , с  тим  да  су  у  2021. години  након  умањења  на  
име  гіравдања  аванса  гіренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  16.699.200,00 
динара. 

Извођење  радова  на  изградњи  канализације  употребњених  вода, са  пратећим  објектима, 
од  локалитета  источно  од  зрењанинског  пута  до  улице  Бајчи  Жилинског  у  Новом  Саду, са  
набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реапизације  уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  радова , закњучен  уговор  дана  26. јуна  2020. године  
са  ГП  Градитењ  НС  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  радова  од  284.506.254,44 динара . 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  180 календарских  дана, а  извођач  радова  је  дана  27. јула  
2020. године  уведен  у  посао. У  2020. години  закњучена  су  два  анекса  уговора , и  то  Анекс  І  
Уговора  којим  је  уговорена  вредност  повећена  на  289.528.802,56 динара  због  неопходности  
извођења  непредвиђених  радова  и  Анекс  11 Уговора  којим  је  уговорена  вредност  повећана  на  
299.592.333,69 динара  због  потребе  за  извођењем  вишкова  радова. У  2020. години  по  основу  
испоставњене  четири  привремене  ситуације  извођача  радова  пренета  су  средства  из  буџета  
Града  Новог  Сада  у  износу  од  294.588.304,63 динара , док  су  коначна  реаnизација  и  преостала  
средства  планирани  у  2021. години  као  наставак  реализације  обавеза . 
Радови  су  завршени  5. марта  2021. године. Укупна  вредност  свих  изведених  радова  по  
испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  299.375.881,69 динара , с  тим  да  су  у  2021. години  
пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  4.787.577,06 динара. 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

У  оквиру  дела  Програма  ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
извршене  су  следеће  услуге  по  позицијама , и  то: 

i водоВод  
Позиција  1577 - Хаварије  на  водоводној  мрежи  и  прикњучцима  
Реализовано  је  300 радних  налога  за  санацију  цурења  на  јавној  површини , 416 радних  Hanora 
за  санацију  цурења  у  водомерном  шахту, 13 радних  налога  за  санацију  цурења  на  хидранту  и  27 
радних  налога  на  отклањању  квара  на  првом  вентилу  водомерног  сета. 

Позиција  1774 - Интервентно  одржавање  водоводне  мреже  
Извршеноје  интервентно  снабдевање  воде  ау-тоцистернама  од  11 м3, 8м3  и  6м3  на  више  локација  
и  испирање  водоводне  мреже  на  32 локације  при  чему  су  ангажована  возила  и  радна  снага. 

11 КАНАЛИЗАЦИЈА  

Позиција  1772 - Одржавање  канализације  
Извршено  је  пражњење  корпи  и  контејнера  са  механичким  нечистоћама  на  црпним  станицама  и  
постројењима  за  пречишТіавање  отпадних  вода, одржавање  и  редовне  сервисе  хидромашинске  
опреме  црпних  станица  канализације , при  чемује  924 часа  ангажована  радна  снага  и  308 часова  
возила , затим  санирање  односно  замена  хаварисане  инстаnације  са  уградњом  нове, припрема  
коловозне  конструкције  за  враћање  у  техничко  исправно  стање, односно  у  првобитно  стање  када  
су  у  питању  зелене  површине, санација  15 комада  сливничких  решетки , 15 комада  рамова  и  
покпопаца  за  лаки  саобраТіај , 28 комада  и  рамова  и  покnопаца  за  тешки  саобраћај , прање  31 km 



каназіизационе  мреже, различитих  пречника  за  620 часова  проведених  на  терену, прање  главних  
канапизационих  праваца  у  дужини  од  1 kм1  за  20 часова  рада  проведених  на  терену  и  прање  
базена  црпних  станица  канализације 1  који  су  опрани  150 пута  за  450 часова  рада  проведених  на  
терену. 

Позиција  2406 - Интервентно  одржавање  
Извршено  је  отклањање  застоја  у  раду  хидромашинске  опреме , за  које  је  1232 часа  ангажована  
радна  снага  и  462 часа  возила, санирање  односно  замена  хаварисане  инсталације  са  уградњом  
нове, припрема  коловозне  конструкције  за  враћање  у  техничко  исправно  стање, односно  у  
гјрвобитно  стање  када  су  у  питању  зелене  површине , санација  10 хаварија  на  канализационом  
прикњучку, 12 хаварија  на  канализационој  мрежи  и  9 хаварија  на  канализационом  цЈахту, 
одгушење  канализационе  мреже  120 пута  за  60 часова  рада  на  терену, одгушење  250 
канализационих  прикњучка  за  125 часова  и  15 шахтова  за  8 часова  рада. 

ІV. ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

У  периоду  од  1. јануара  до  31. децембра  2021. године , Јавном  комуналном  предузећу  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  пренета  су  средства  на  име  капиталних  субвенција  из  буџета  
Града  Новог  Сада  за  2021. годину, у  износу  од  746.149.842,47 динара , а  што  се  види  из  
табеларног  приказа . 

Гlренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  капиталне  субвенције , у  односу  на  
планирана  средства  за  2021. годину, исказана  у  процентима , износе  88,33%. 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАПИЗАЦИЈЕ  

У  извештајном  периоду, Јавном  комуналном  предузећу  ,,Водовод  и  канализација  Нови  
Сад  пренета  су  средства  за  текуће  одржавање  водовода  и  канализације  из  буџета  Града  Новог  
Сада  за  2021. годину, у  износу  од  68.367.455,76 динара, а  што  се  види  из  табеларног  приказа. 

Пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  текуће  одржавање  водовода  и  
канализације , у  односу  на  планирана  средства  за  2021. годину, исказана  у  процентима , износе  
91,89%. 



ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  - табеларни  приказ  

• Позиција  Програмска  позиција  Програм  2021 
Проценат  

413% 

Пренета  
средства  до  
31122021 
године  

2 З  4 5 

Група  
радова  ј  , 578.727.641,67 501.461.322,15 86,65 

2. ИЗВОРИШТА  85.000.000,00 84.592.037,00 99,52 

Извођење  радова  на  санацији  бунара  БХД  6 
на  изворишту  Ратно  острво , утискивањем  
Нових  дренова , са  набавком  и  уградњом  
материјала  

85.000.000,00 84.592037,00 99,52 

8. 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ И  
РЕКОНСТРУКЦИЈА  ВОДОВОДНЕ  МРЕЖЕ  . . 

493 727 641 67 
. . 

416 869 285 15 84 43 

Извођење  радова  на  изградњи  примарног  и  
секундарног  вода  за  снабдевање  водом  
радне  зоне  Каћ  северно  од  магистралног  
пута  Нови  Сад  - 3рењанин , са  набавком  и  
уградњом  материјала  

72.500.ООО,ОО  72155.519,55 99,52 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  
водоснабдевање  насења  Боцке 11 фаза , са  
набавком  и  уградњом  материјала  

50000000,ОС  0,00 0,00 

Израда  гіројектно  техничке  документације  за  
реконструкцију  и  изградњу  водоводне  мреже  у  
насењу  Садови  у  Петроварадину  

1.ООО.000,Оо  0,00 ООО  

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  
водоводне  мреже , у  делу  насења  Липарје  и  
Торине  у  Лединцима , са  набавком  и  уградњом  
материјала  

65.000000,00 61.985.349,42 95,36 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  
мреже у улицама Славујева и Аврама  
Мразовића  у  насењу  Адице  у  Новом  Саду, са  
набавком  и  уградњом  материјаЈ-іа  

14.000.000,00 13.978.749,60 99,85 

Извођење  радова  на  повезивању  насења  
Бегеч  
са  водоводним  системом  Новог  Сада  (јј- 
фаза), 
са  набавком  и  уградњом  материјала  

77.500.000,00 77.472.030,73 99,96 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  
водоводне  мреже  у  блоку  улица  између  улица  
Ђакона  Авакума , Живојина  Ћулума  и  канала  
дтд  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  
материјала  

67.000.000,00 59.897.800,00 89,40 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарке  
водоводне  мреже  у  блоку  улица  десанке  
Максимовић , Грачаничке , Марије Бурсаћ , 
Жичка  Маршала  Жукова , Васка  Попе  и  Мила  
Милуновића  у  Адицама  у  Новом  Саду, са  
набавком  и  уградњом  материјала  

35.000.000,00 23.223.822,50 66,35 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарке  
водоводне мреже  у  Улици  београдској  у  
Петроварадину , са набавком и  уградњом  
материјала  

6.500.000 ОО  6.282.214,00 96,65 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  
мреже  у  Улици  савској  у  Новом  Саду, са  
набавком  и  уградњом  материјала  

19.203.063,79 19.203.063,79 100,00 

L4звођење радова на реконструкцији и  
доградњи  водоводне  мреже  у  улици  
сремског  одреда  у  Сремској  Каменици , са  
набавком  и  уградњом  материјала  

6.000.000,00 5.964.490,50 99,41 



Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  
мреже у улици Гогоњевој у Сремској  
Каменици , са набавком и уградњом  
материјала  

700000000 6.906.408,00 9866 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  
изградњу  примарног  и  секундарног  вода  за  
снабдевање  водом  радне  зоне  Каћ  северно  
од  магистралног  пута  Нови  Сад-Зрењанин  

350000000 З  470.000,00 99,14 

Израда пројектно  техничке  документације  
магистралног  водовода  у  Улици  драгослава  
Срејовића , са пратећим секундарн  им  
цевоводима  у  насењу  Ветерник  

100000 00 01 00 01 00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  
водоводне  мреже  у  насењу  Сајлово  у  Новом  
Саду 1 Б  фаза, са  набавком  и  уградњом  
материјапа - наставак реализације  
уговорених  обавеза  

49816196,38 49.аlб 196,38 100,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  
водоводне  мреже, на  делу  Самарског  пута  и  
дунавске  у  Лединцима , са  набавком  и  
уградњом  материјапа  - наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

.0а.3а1,50 6.908.381 50 100,00 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  
мреже  за потребе комунапног  опремања  
локалитета  Југовићево  у  Новом  Саду  (Іј- 
фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реализације  уговорених  обавеза  

11.000.000,00 9.605.259,18 87,32 

Група  
радова  
11 

К  А  Н  А  Л  И  3 А  Ц  И  Ј  А  265.987.577,06 244.688.520,32 91,99 

12. ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  1.000.000,00 0,00 0,00 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  

1.000.000 00 0,00 0,00 
изградњу  црпне  станице  атмосферске  
канализације  са  пратећим  објектима  у  Улици  
Јована  Храниловића  у  Новом  Саду  

14. 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ И  
РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ  
МРЕЖЕ  

264.987.577,06 244.688.520,32 92,34 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  
канализације  за  одвођење  отгјадних  вода  
радне  зоне  пкаћn  северно  од  магистралног  
пута  Чови  Сад  - Зрењанин , са  набавком  и  
уградњом  материјала  

62.500.000,00 57.746.875,60 92,40 

Иновирање  идејног  пројекта  и  nројекта  за  
извођење , реконструкције колекгора  
канализације  дуж  Футошке  и  Јеврејске  улице  
и  Булевара  Михајпа  Пулина  у  Новом  Саду  

1.000.000 00 0,00 0,00 

Иновирање  главног  nројекта  реконструкције  
колектора канализације у Улици Миuје  
димитријевиhа  у  Новом  Саду  

1.500.000,00 0,00 0,00 

Иновирање  главног  пројекта  реконструкције  
главног  колектора  на  Булевару  крања  Петра  І  
у  Новом  Саду  

1.000.000,00 0,00 0,00 

Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  
атмосферских  вода  у  зони  надвожњака  у  
Темеринској  и  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду, 
са  набавком  и  уградњом  материјала  

750000000 0,00 0,00 

Извођење радова на изградњи фекалне  
канализације  насења Боцке  са  везом  на  
канализациони  систем  Сремске  Каменице  (11 
фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  

30.000.000,00 29.687 872,58 98,96 

Извођење радова на изградњи потисног  
цевовода фекалне канализације у  Улици  
београдској  у  Петроварадину , са  набавком  и  
уградњом  материјаnа  

1,500.000,00 1.245.843,00 83,06 



Извођење радова на изградњи дела  
канализационе  мреже  у  Улици  омладинској  у  
Ветернику , са набавком и уградњом  
материјала  

1бОООООО , 15151458,30 9470 

Извођење  радова  на  изградњи  канализационе  
мреже  у  Улици  Гаврила  Принципа  у  Новом  
Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  

9.000.000,00 8.945.45140 99,39 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  
изградњу  фекалне  канализацијеза  одвођење  
отпадних  вода  радне  зоне  Каћ  северно  од  
магистралног  лута  Нови  Сад  - Зрењанин  

3.500.000,00 3.480.000,00 99,43 

Извођење  радова  на  изградњи  канализационе  
мреже  за потребе  комуналног  опремања  
локалитета  Југовићево  у  Новом  Саду  (iі- 
фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реализације  уговорених  обавеза  

110.000.000,00 106.944.242,38 97,22 

Услуга  израде  идејног  решења  за  изградњу  
колектора  од  црпне  станице  НГЦI до  ЦППОВ  
и изградњу и реконструкцију пратећих  
објеката  на  локалитету  ЦППОВ  - наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

16.700.000,ОО  16.699.200,00 100,00 

Извођење  радова  на  изградњи  канализације  
употребњених  вода , са  пратећим  објектима , 
од  локалитета  источно  од  Зрењанинског  пута  
до  улице  Вајчи  Жилинског  у  Новом  Саду, са  
набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

4.787.577,06 4.787.577,06 100,00 

укупНо  ( І  + Iі ): 844.715.218,73 746.149.842,47 88,33 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАПИЗАЦИЈЕ  - табеларни  приказ  

Позиција  Програмска  позиција  
Планирана  
вредност  за  
2021. годину  

Пренета  
средства  до  
31 l 2.2021. 
године  

% 
реализације  

2 3 4 5=4/3 

ј  ВОдОВОд  18.000.000,00 17.588.800,80 97,72 

1577 Хаварије  на  водоводној  мрежи  и  
прикњучцима  15.600.000,00 

15.387.181,20 
98,64 

1774 Интервентно  одржавање  водоводне  
мреже  2.400.000,00 

2.201.619,60 
91,73 

11 КАНАЛИЗАЦИЈА  56.400.000,00 50.778.654,96 90,03 

1772 Одржавање  канализације  36.000.000,00 32.818.036,80 91,16 
2406 Интервентно  одржавање  20.400.000,00 17.960.618,16 88,04 

УКУПНО  ( ј  + 11): 74.400.000,00 68.367.455,76 91,89 

НАЧЕЈІНИКА  

ан  СтанојевиГ  



ЈАВНО  КОМУНАЛКО  ПРЕДУЗЕЋЕ  1ВОДОВОД  И  КАКАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
новисад  

Број:4.3. 6374/2 
датум: 18.март  2022. године . 

На  основу  чгіана  12. став  1. тачка  23. Одлуке  о  усклађивању  Одлуке  о  организовању  

комуналне  радне  организације  ВодовоД  и  канализација  у  Новом  Саду  као  јавног  комуналног  

лредузећа  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 47/16 и  46/20), и  члана  33. став  1. тачка  23. 

Статута  Јавног  коМуНалног  гіредузећа  ВодовОд  и  канализација  Нови  Сад  од  20.10.2016. и  

01.062017.године , Надзорни  одобор  Јавног  комуналног  лредузећа  
Водовод  и  каНализација  Нови  

Сад  на  ЗЗ!седници  одржаној  18. марта  2022. године , доноси  

ОДЛУКУ  

І . Усваја  се  Извештај  о  реализацији  програма  инвестиционих  
активности  Јавног  коМуНалног  

гіредузећа  Водовод  и  канализација 1  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  
за  

2021. годину, за  гіериод  01. јануар  - 31. децембар  2021. године , а  који  је  саставни  део  ове  одлуке . 

ІІ . Извештај  из  тачке  t. ове  одлуке , доставити  СкупштиНи  Града  Новог  Сада  на  разматрање . 

ІЛРЕдСЕ , К  АдзоР  ОГОДБОРА  

Кр  

дОставтbено  
- Градској  управи  за  комукалне  послове  
- директору  предузећа  
- Техничком  директору  
- Сектору  фикансијских  послова  
- Сектору  инвестиционо  технички  
- Сектору  правних, кадровских  и  административних  лослова  

- Архиви  
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ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
Нови  Сад  

Ои  С  

ИЗВЕ  ШТАЈ  
о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  

Јавног  комуналног  предузећа  11Водовод  и  канализација 11  Нови  Сад  и  
текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2021. годину  

за  период  01. јануар  - 31. децембар  2021. године  

Скупштина  Града  Новог  Сада  је  донела  Одлуку  о  гlрограму  инвестиционих  акгивности  Јавног  
комуналног  предузећа  tВодовод  и  канализација 1  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  
канализације  за  2021. годину  ( 1Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  59/20, 13/21, 23/21 и  45/21). 
Према  члану  8. ове  одлуке  Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  какализација  Нови  Сад, има  
обавезу  да  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  шестомесечни  и  годишњи  извештај  о  реализацији  
Програма . 

Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2021. годину, планирана  су  средства  у  2021. години  за  Јавно  
комунално  предузеће  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  у  укупном  износу  од  919.115.218,73 
динара, од  чега  су  средства  у  износу  од  844.715.218,73 динара  на  име  капиталних  субвенција , а  
средства  у  износу  од  74.400.000,00 динара  на  име  текућег  одржавања  водовода  и  канализације . 

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

У  периоду  од  01. јануара  до  31. децембра  2021. године, на  име  капиталних  субвенција , реализовани  
су  радови  и  предузећу  су  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада, у  укупном  износу  од  
746.149.842,47 динара , где  се  средства  у  износу  од  501.461.322,15 динара  односе  на  инвестиције  из  
групе  радова  ј  -. водовод , а  средства  у  износу  од  244.688.520,32 динара , односе  на  инвестиције  из  
групе  радова  І  канализација . 

У  односу  на  планирана  средства  за  реализацију  позиција  из  Програма  инвестиционих  аІпивности  
Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  
канализације  за  2021. годину , на  име  капиталних  субвенција  реализована  и  пренета  средства  из  
буџета  Града  Новог  Сада, исказана  у  процентима  износе  88,33%, што  се  види  из  табеларног  
приказа . 

Из  Програма  инвестиционих  активности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  
Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2021. годину, за  период  од  01. јануара  
до  31. децембра  2021. године , реализоване  су  следеће  активности : 

Група  радова  І  - водоВод  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

2. Изворишта  

Извођење  радова  на  санацији  бунара  БХД  б  на  изворишту  Ратно  острво , утискивањем  
нових  дренова, са  набавком  и  уградњом  материјала  

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке , закгучен  је  уговор  дана  
21.04.2021. године, са  групом  понуђача  коју  чине  I PѕT Bohr д.о.о. Beograd, као  носипац  посла  у  
заједничкој  понуди  са  Beogeoaqua д.о.о. из  Београда , на  укупку  вредност  од  84.592.037,00 динара . 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  240 календарских  дана. Извођач  је, уведен  у  посао  дана  
20.05.2021. године . Завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  31.10.2021. године  и  сачињен  је  
пројекат  изведеног  стања, те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  реапизована . 

За  наведену  акмивносм , планирана  су  средсмва  у  износу  од  85. 000. 000, 00 дикара. 
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Ови  

У  извешмајном  периоду, пренема  оу  средства  из  буџема  Града  Новог  Сада  у  износу  од  
84.592.037,00 динара, односно  укупна  вредност  изведених  радо8а  према  исnосмавњеној  окончаној  
ситуацији  извођача  радова  од  дана  15. l 12021 године. 

8. Пројектовање , грађење  и  реконструкција  водоводне  мреже  

- Извођење  радова  на  изградњи  примарног  и  секундарног  вода  за  снабдевање  воДом  радне  
зоне  Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - зрењанин , са  набавком  и  уградњом  
материјала  

Планирана  вредност  ове  капиталне  инвестици fе  износи  165.000.00000 динара  и  делом  се  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  и3н0су  од  
72.500.000,00 динара, а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  планираном  износу  од  92500.000,00 
динара. 

Напомена: 
У  извештајном  лериоду, спроведена  је  јавна  набавка  на  процењену  вредност  радова. дана  
23.12!2021. године  са  ГП  Градитењ  НСј,  д!о!о. и3 Новог  Сада1  закгучен  је  један  уговор  који  
обухвата  две  инвестиционе  акгивности : изградњу  примарног  и  секундарног  вода  за  снабдевање  
водом, као  и  изградњу  фекалне  канализације  за  одвођење  отпадних  вода  - радне  зоне  11Кађ  
северно  од  магистрапног  пута  Нови  Сад  - зрењанин , са  набавком  и  уградњом  материјала . Укупна  
вредност  свих  уговорених  радова  је  295232.716,26 динара  Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  
280 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  аванс  у  висини  од  44% од  укупно  
уговорене  вредности  

- Уговорена  вредност  извођења  радова  на  изградњи  примарног  и  секндарног  вода  за  снабдевање  
водом  радне  зоне  Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - зрењанин , са  набавком  и  
уградњом  материјала , износи  163.989.817,16 динара  за  наведену  акгивност , на  основудоставњене  
банкарске  гаранције  за  повраћај  авансног  ппаћања  исплаћен  је  аванс  у  висини  од  44% од  уговорене  
вредности . 

За  наведену  акмивност, у  2021. години  планирана  су  средсмва  у  износу  од  72.500.000,00 динара  
У  извеwмајном  периоду, из  буџема  Града  Новог  Сада  пронета  су  средсмва  у  износу  уговореног  
аванса, односно  72.155.519,55 динара. 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  водоснабдевање  насења  Боцке  - 11 фаза, са  
набавком  и  уградњом  материјала  

Процењена  вредност  ове  калиталне  инвестиције  износи  225.000.000,00 динара  и  предвиђено  је  да  
се  делом  финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  
износу  од  50.000.000,00 динара, а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  планираном  износу  од  
175.000.000,00 динара. 

У  извештајном  периоду  покренут  је  поступак  јавне  набавке  на  укупну  процењену  вредност  радова , 
доношењем  одлуке  о  покретању  nоступка  јавне  набавке  дана  24.12.2021. године . 

За  наведену  акгпuвност, у  2021. години  планuрана  су  средсмва  у  износу  од  50.000.000,00 динара. 
У  извешмајном  периоду  нuсу  реалuзована  планирана  средсмва. 
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Израда  пројектно  гехничке  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  водоводне  мреже  у  
насењу  Садови  у  Петроварадину  

Процењена  вредност  ове  инвестиције  износи  2.500.000,00 динара  и  предвиђено  је  да  се  делом  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
1.000.000,00 динара , а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  планираном  износу  од  1.500.000,00 
динара . 
У  извештајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  на  укупну  процењену  вредност, 
закњучен  је  уговор  дана  09.1 2.2021. године, са  понуђачем  Хидрозавод  ДТД  а.д. из  Новог  Сада, на  
укупну  вредност  од  2.490.000,00 динара. Уговорени  рок  је  79 календарских  дана. Израда  пројектно  
техничке  документације  је  у  току. 

За  наведену  акмивност  у  2021. години, планирана  су  средсмва  у  износу  од  1.000.000,00 дuнара. 
У  извеwмајном  периоду  Нису  реализована  планирана  средспіва . 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже, у  делу  насења  Липарје  и  
Торине  у  Лединцима , са  набавком  и  уградњом  материјала  

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке, закњучен  је  уговор  дана  
25.05.2021. године, са  групом  понуђача  коју  чине  вuјеvаг  Соор  д.о.о. из  Новог  Сада  као  носилац  
посла  у  заједничкој  понуди  са: Rad GM д.о.о. из  Крушевца , Bauweѕen д.о.о  из  Лазаревца , 
Колубара  д.о.о. из  Мионице , Borad д.о.о. из  Сремске  Митровице  и  Слобода  Грађевинар  1947 
д.о.о. из  Обреновца , на  укупну  вредност  од  64.986.560,00 динара. Уговорени  рок  за  извођење  
радова  је  200 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  на  основу  доставњене  
банкарске  гаранције  за  повраћај  авансног  плаћања , пре  почетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  
20% од  укупно  уговорене  вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  09.07.2021. године  и  радови  су  
утоку. 

За  наведену  активносм, планирана  су  средсмва  у  износу  од  65.000.000,00 динара. 
У  извеwтајном  периоду, извођач  радова  испосмавио  је  пем  прuвремених  симуацuја  и  пренема  су  
средства  из  бууема  Града  Новог  Сада  у  укупном  износу  од  61.965.349,42 динара . 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  улицама  Славујева  и  Аврама  Мразовића  у  
насењу  Адице  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке , закњучен  је  уговор  дана  
29.06.2021. године , са  групом  понуђача  коју  чине  Buievar Coop д.о.о. из  Новог  Сада  као  носилац  
посла  у  заједничкој  понуди  са: Rad GM д.о.о. из  Крушевца , Bauweѕen д.о.о  из  Лазаревца , 
Колубара  до.о. из  Мионице , Borad д.о-о. из  Сремске  Митровице  и  Слобода  Грађевинар  1947 
д.о.о. из  Обреновца , на  укупну  вредност  од  13.995.370,20 динара. Уговорени  рок  за  извођење  
радова  је  120 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  аванс  у  висини  од  35% од  
укупно  уговорене  вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  29.07.2021. године . заврuјени  су  сви  
уговорени  радови  дана  23.08.2021. године  и  сачињен  је  пројекат  изведеног  стања , те  се  сматра  да  је  
наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

За  наведену  активност, планирана  су  средсмва  у  uзносу  од  14. 000. 000, 00 дuнара. 
У  извешмајном  периоду, пренема  су  средсмва  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  uзносу  од  
13.978.749,60 динара )  односно  укупна  вредносм  uзведених  радова  према  uспосмавњеној  окончаној  
сuтуацији  uзвођача  радова  од  дана  10. 11.2021. године. 
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Извођење  радова  на  повезивању  насења  Бегеч  са  водоводним  системом  Новог  Сада  (і i—
фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  120000000,00 динара  и  делом  се  
финансира  и3 капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021 години  у  планираном  износу  од  
77.500.000,00 динара , а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  планираном  износу  од  42.500.000,00 
динара . 

У  извештајном  периоду , након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  на  укупну  процењену  вредност  
радова, закњучен  је  уговор  дана  30.0&2021. године , са  групом  понуђача  коју  чине  д.о.о. Bulevar 
company из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  д.о.о. Градис  из  Чачка , на  
укупну  вредност  од  114.753.715,00 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  180 календарских  
дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  на  основу  доставњене  банкарске  гаранције  за  повраћај  
авансног  плаhања, пре  почетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  45,09% од  укупно  уговорене  
вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  27.09.2021. године  и  радови  су  у  току. 

за  набедену  акмивносм )  у  2021. годuни  планирана  су  средсмва  у  изкосу  од  77.500.000,00 дикара. 
У  избеwмајном  периоду, извођач  радова  испосмавио  је  дбе  привремене  симуације  и  прекема  су  
средства  из  буџема  Града  Новог  Сада  у  укупном  износу  од  77. 472. 030, 73 динара. 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  блоку  упица  између  улица  
Ђакона  Авакума, Живојина  Ћулума  и  канала  дТд  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  
материјала  

У  извеііЈтајном  периоду , након  спроведеног  поступка  јавне  набавке , закњучен  је  уговор  дана  
28.07.2021. године, са  групом  понуђача  коју  чине  Инстел-инжењеринг  д.о.о. из  Новог  Сада, као  
носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  Водопривредним  предузећем  • Ћуприја  д.о.о. из  Ћуприје  и  
Слован-Прогрес  Д.о.о. из  Селенче, на  укупну  вредност  радова  од  66.869.620,00 динара. Уговорени  
рок  за  извођење  радова  је  230 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  на  основу  
доставњене  банкарске  гаранције  за  повраћај  авансног  плаћања , пре  гіочетка  радова  исплаћен  аванс  
у  висини  од  50% од  укупно  уговорене  вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  30.09.2021. године  
и  радови  су  у  току. 

за  наведену  активносм )  планирана  су  средства  у  износу  од  67.000.000,00 дuкара . 
У  uзбеwмајном  перuоду)  uзвођач  радова  испосмавио  је  мри  привремене  ситуацuје  и  пренема  су  
средства  из  буџема  Града  Новог  Сада  у  укупном  uзносу  од  59. В97. 800, 00 динара. 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  блоку  улица  десанке  
Максимовић , Грачаничке, Марије  Бурсаћ, Жичке, Маршапа  Жукова, Васка  Попе  u Nluna 
Милуновића  у  Адицама  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјаnа  

У  извештајном  периоду , спроведен  је  поступак  јавне  набавке  на  процењену  вредност  радова  од  
32.000.000,00 динара . дана  14.10.2021. године, закњучен  је  уговор  са  ГП  Градитењ  НС,  д.о.о.  из  
Новог  Сада, на  укупну  вредност  радова  од  31.260.309,00 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  
је  90 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  на  основу  доставњене  банкарске  
гаранције  за  повраћај  авансног  плађања  пре  почетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  50% од  
укупно  уговорене  вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  15. 11.2021. године  и  радови  су  у  току. 

За  наеедену  активност, планирана  су  средсмва  у  uзносу  од  35.000,000,00 дuнара. 
У  извешмајном  периоду  извођач  радова  uспосмавuо  је  прву  прuвремену  сuмуацију  и  пренема  су  
средсгпва  uз  буџема  Града  Новог  Сада  у  укупном  uзносу  од  23. 223. 822, 50 динара. 
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Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  Улици  београдској  у  
Петроварадину , са  набавком  и  уградњом  материјала  

У  извештајном  периоду , након  спроведеног  поступка  јавне  набавке , закњучен  је  уговор  дана  
22.06.2021. године , са  грулом  понуђача  коју  чине  1 Епегgу-рго 1  д.о.о. из  Новог  Сада , као  носилац  
rіocna y заједничкој  понуди  са  Novkol а.д. и3 Београда  на  укупну  вредност  од  6.492.454,00 динара. 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  40 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  аванс  
у  висини  од  50% од  укупно  уговорене  вредности . Након  исходовања  све  неопходне  документације , 
извођач  је  уведен  у  посао  дана  09.12.2021. године. завріuени  су  сви  уговорени  радови  дана  
27.12.2021. године  и  сачињен  је  пројекат  изведеног  стања, те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  
у  потпуности  реагіизована . 

За  наведену  активносм, планирана  су  средсмва  у  изНосу  од  6.500.000,00 дuнара. 
У  извешмајном  периоду, пренета  су  средсгпва  uз  буџема  Града  Новоа  Сада  у  изкосу  од  
6.282.214,00 дuнара, односно  укупна  вредност  uзведених  радова  према  испосмавгbеној  окончаној  
сuмуацији  извођача  радова  од  дана  2Т  12.2021. аодине. 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  Улици  савској  у  Новом  Саду, са  набавком  
и  уградњом  материјала  

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке , закњучен  је  уговор  дана  
10.05.2021. године, са  гп  градитеј-b НС,,  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  радова  од  
22.839.674,27 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  50 календарских  дана. Са  извођачем  
радова  уговорен  је  и  пре  лочетка  радова  испјіаћен  аванс  у  висини  од  30% од  укулно  уговорене  
вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  04.06.2021. године . завршени  су  сви  уговорени  радови  
дана  23.07.2021. године  и  сачињен  је  пројекат  изведеног  стања, те  се  сматра  да  је  наведена  
инвестиција  у  потпуности  реализована . 

За  наведену  акмивносм, планирана  су  средсмва  у  износу  од  19.203.063, 79 дикара. 
У  uзвеwмајном  периоду, пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  изкосу  од  
19.203.063,79 динара, односно  укупна  вредносм  uзведених  радова  према  испоставјЂеној  окончаној  
ситуацијu uзвођача  радова  од  дана  03.08.2021. године. 

Извођење  радова  на  реконструкцији  и  доградњи  водоводне  мреже  у  улици  Пут  сремског  
одреда  у  Сремској  Каменици , са  набавком  и  уградњом  материјапа  

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке , закњучен  је  уговор  дана  
15.07.2021. године, са  групом  понуђача  коју  чине  Energy-pro д.о.о. из  Новог  Сада, као  носилац  
посла  у  заједничкој  понуди  са  ІІNovkoііі  а.д. и3 Београда , на  укупну  вредност  од  5.971 .269,40 динара . 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  45 календарских  дака. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  пре  
почетка  радова  исплађен  аванс  у  висини  од  50% од  укупно  уговорене  вредности . Извођач  је, сходно  
члану  9. уговора , уведен  у  посао  дана  15.08.2021. године  и  исти  дан  радови  су  обуставњени  због  
пробјіема  у  кретању  Механизације  у  уским  улицама  и  потребе  подбушивања  коловоза . Сходно  
наведеном , појавила  се  потреба  за  извођењем  радова  који  нису  били  укњучени  у  оснобни  уговор , а  
који  су  постали  неопходни  за  извршење  уговора  о  јавној  набавци  те  је  Предузеће  закњучило  Анекс  1 
Уговора  бр. 5.2. - 18058 од  15.07.2020. године  и  то: 

- Анекс  број  1 (дел.бр  5.2-29838 од  19.11.2021. године ) - за  додатне  (негіредвиђене ) радове   чија  
вредност  износи  1.768.000,00 динара , што  представња  29,61% уговореке  вредности , а  који  радови  
нису  утицали  на  повећање  уговорене  вредности  комплетке  инвестиције , с  обзиром  да  су  се  током  
извођења  радова  појавили  мањкови  радова  на  одређеним  позицијама . 
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Радови  су  наставњени  дана  18.10.2021. године  и  у  потпуности  су  завршенидана  01.12.2021. године. 
Завршени  су  сви  уговорени  радови  и  сачињен  је  пројекат  изведеног  стања 1  те  се  сматра  да  је  
наведена  инвестиција  у  потпуности  реаЈіизована . 

За  наведену  акмивносм, планирана  оу  средомва  у  изнооу  од  6.000.000,00 динара. 
У  извеијмајном  перuоду, пренема  оу  средсгпва  из  буџема  Града  Новог  Сада  у  износу  од  
5.964.490,50 динара1  односно  укупна  вредност  изведених  радова  према  испосмавгеној  окончаној  
ситуацији  извођача  радова  од  дана  20. 12.2021. године. 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  улици  Гогоњевој  у  Сремској  Каменици , са  
набавком  и  уградњом  материјазіа  

У  извештајном  периоду1  након  спроведеног  поступка  јавне  на6авке1  закгучен  је  уговор  дана  
08.07.2021. године, са  групом  понуђача  коју  чине  1Епегgу-рго  д.о.о. из  Новог  Сада1  као  носилац  
посла  у  заједничкој  понуди  са  NovkoІ  a д  из  Београда , на  укупну  вредност  од  6.955.504150 динара . 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  45 капендарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  пре  
почетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  50% од  укупно  уговорене  вредности . Извођач  је  уведен  
у  посао  дана  06.08.2021. године . завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  18.09.2021. године  и  
сачињен  је  пројекат  изведеног  стања, те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  
реализована . 

За  наведену  акмивносм, планuрана  су  средотва  у  износу  од  T000.000,00 дuнара. 
У  извеијтајном  периоду, пренема  су  оредсмва  uз  буџема  Града  Новог  Сада  у  uзносу  од  
6.906.408,00 динара, односно  укупна  вредносм  изведенuх  радова  према  испосмавЈЂеној  окончаној  
симуацuји  извођача  радова  од  дана  20. 10.2021. године. 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  примарног  и  секундарног  вода  за  
снабдевање  водом  радне  зоне  Каћ  северно  од  магистратіног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин  

У  извештајном  периоду , након  спроведеног  поступка  јавне  набавке , закњучен  је  уговор  дана  
04.08,2021. године1  са  групом  понуђача  коју  чине  Војводинапројект  а.д. из  Новог  Сада, као  носилац  
посла  у  заједничкој  понуди  са  11Хидинг  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  3.470.000,00 
динара . Уговорени  рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  90 календарских  дана. 
Извршилац  је, сходно  уговору, уведен  у  посао  03.09.2021. године . Г]ослови  пројектовања  
обуставњени  су  01.10.2021. године , све  до  исходовања  локацијских  успова  и  по  добијању  истих, 
наставњени  су  дана  10.11.2021. године. У  извештајном  периоду, испоручена  је  пројектно  техничка  
документација  дана  27.12.2021. године. Реализовани  су  сви  послови  nредметног  уговора , те  се  
сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

За  наеедену  акмивносм , планирана  су  средотва  у  uзносу  од  3.500.000,00 динара. 
У  uзвеwмајном  перuоду, пренета  оу  средсмва  из  буџема  Града  Новог  Сада  у  uзносу  од  
3.470.000,00 динара, односно  укупна  вредносм  извршенuх  послова  према  испоставЂеној  окончаној  
ситуацuји  uзврwuоца  од  дана  27. 12.2021. годuне. 

Израда  пројектно  техничке  документације  Магистралног  водовода  у  Улици  драгослава  
Срејовиhа, са  јіратећим  секундарним  цевоводима  у  насењу  Ветерник  

Процењена  вредност  ове  инвестиције  износи  6.000.000,00 динара  и  предвиђено  је  да  се  делом  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
1.800.000,00 динара , а  делом  из  истих  извора  у  2022. години . У  извештајном  периоду, након  
спроведеног  поступка  јавне  набавке , закњучен  је  уговор  дана  09.09.2021. године1  са  извршиоцем  
Хидрозавод  дтд ,  а.д. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  5.990.000,00 динара. Уговорени  рок  
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израде  пројејпно  техничке  документације  је  364 календарска  дана. Извршилац  је, сходно  уговору, 
уведен  у  посао  05.10.2021. године. Послови  пројектовања  обуставњени  су  дана  26.11.2021. године , 
због  исходовања  локацијских  услова . Израда  пројектно  техничке  документације  је  у  току. 

За  наведену  акгпивносгп , планирана  су  средстеа  у  износу  од  1.800.000,00 динара. 
У  извеијтајном  периоду  нпсу   реализована  планирана  средсмва. 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  насеју  Сајлово  у  Новом  Саду  
11 b фаза, са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Процењена  вредност  инвестиције  износила  је  75.000.000,00 динара  и  делом  се  финансирала  из  
капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2020. години , а  делом  из  истих  извора  у  2021. години . 
Јавна  набавка  је  у  2020. години, спроведена  на  укупну  процењену  вредност  и  дана  22.12.2020. 
године  закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  Energy-pro д.о.о. из  Новог  Сада1  као  
носилац  rіocna y заједничкој  понуди  са  Nоvkој 1  а.д. из  Београда , на  укупну  вредност  од  
54.598.770,90 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  180 календарских  дана. Са  извођачем  
радова  уговорен  је  и  пре  почетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  8% од  укупно  уговорене  
вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  22.01.2021. године. завріііени  су  сви  уговорени  радови  
дана  19.07.2021. године  и  сачињен  је  пројекат  изведеног  стања, те  се  сматра  да  је  наведена  
инвестиција  у  потпуности  реализована . Укупна  вредност  свих  изведених  радова  износи  
54.184.098,05 динара. 

У  2020. години, из  буџета  Града  Нобог  Сада  пренема  су  средсмба  у  износу  угобореног  абанса, 
односно  4.367.901,67 динара. 
За  забршемак  каведених  радова, у  2021. годuни  планирана  су  средстба  у  износу  од  49.816. 196,38 
динара. 
У  извешмајном  периоду, избођач  радова  испосмабиоје  окончану  симуацију  од  17. 08. 2021. годuне1  u 
након  умањења  примгеног  абанса  пренема  су  средсмва  из  буџема  Града  Новог  Сада  у  укупном  
износу  од  49.816. 196,38 динара . 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже, на  делу  Самарског  пута  и  
дунавске  улице  у  Лединцима, са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

Процењена  вредност  инвестиције  износила  је  13.000.000,00 динара  и  делом  се  финансирала  из  
капиталних  субвенција  Града  Ковог  Сада  у  2020. години  а  делом  из  истих  извора  у  2021. години . 
Јавна  набавка  је  у  2020. години , спроведена  на  процењену  вредност  и  дана  08.12.2020. године  
закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  Buіevar company д.о.о. из  Новог  Сада, као  
носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  Градис1  д.о.о. из  Чачка, на  укупну  вредност  од  12.483.000,00 
динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  45 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  
је  и  пре  почетка  радова  исплаћен  авансу  висини  од  35,51% од  укупно  уговорене  вредности . Извођач  
је  уведен  у  посао  дана  25.01.2021. године. завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  10.03.2021. 
године  и  сачињен  је  пројекат  изведеног  стања, те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  
потпуности  реализована . Укупна  вредност  свих  изведених  радова  износи  11.341.094,80 динара. 

У  2020. годинu, пз  буџема  Града  Новог  Сада  пренета  су  средсмва  у  uзносу  угобореног  ававса, 
односно  4.432.713,30 динара. 
За  заврwетак  наведених  радоба, у  2021, години  планирана  су  средсмба  у  износу  од  
6. 908.381,50 дuнара. 
У  избешмајном  периоду, извођач  радова  испосмавио  је  окончану  сuмуацију  од  15.04.2021. 
године, и  након  умањења  примњеног  аванса  пренема  су  средсмва  из  буџема  Града  Новог  
Сада  у  укупном  uзносу  од  6.908.381,50 динара. 
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Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  за  потребе  комуналног  опремања  
локалитета  Југовићево  у  Новом  Саду  (ІІ—фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Процењена  вредност  инвестиције  износила  је  16.000.000ј ОО  динара  и  делом  се  финансирала  из  
кагіиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2020. години  а  дез-іом  из  истих  извора  у  2021. години . 
Јавна  набавка  је  у  2020. години, спроведена  на  укупну  процењену  вредност  и  дана  22.12.2020. 
године  закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  Инстел  инжењеринг  д.о.о. из  Новог  Сада, 
као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  Водоnривредним  предузећем  Ћулрија  д.о.о, и3 Ћуприје  
и  Слован-Прогрес  д.о.о. из  Сепенче, на  укупну  вредност  од  14.800.002,15 динара . Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  60 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  лре  почетка  радова  
исплаћен  аванс  у  висини  од  З1% од  укупно  уговорене  вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  
22.01.2021. године . завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  17.09.2021. године  и  сачињен  је  
пројекат  изведеног  стања 1  те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  
реализована . Укупна  вредност  свих  изведених  радова  износи  14.193.259,85 динара . 

У  2020. години, u3 буџема  Града  Новог  Сада  пренема  су  средсмва  у  износу  уговореног  аванса, 
односно  4.588.000,67 динара. 
За  завршегпак  наведених  радова, у  2021. години  планирана  су  средства  у  износу  од  І 1.000.000,00 
динара. 
У  извештајном  периоду, извођач  радова  испосмавиоје  окончану  симуацију  од  30.09.2021. године, и  
након  умањења  примгеног  аванса  превета  су  средсмва  uз  буџема  Града  Новог  Сада  у  укупном  
изнооу  од  9.605.259, 18 динара. 

Група  радова  11 - КАНАЈІИЗАЦИЈА  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

12. Црпне  станице  канализације  

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  црпне  станице  атмосферске  
канапизације  са  пратећим  објектима  у  Улици  Јована  Храниповића  у  Новом  Саду  

Процењена  вредност  ове  инвестиције  износи  4.000.000,00 динара  и  лредвиђено  је  да  се  делом  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
1.000.000,00 динара 1  а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  планираном  износу  од  3.000.000,00 
динара. Након  спроведене  јавне  набавке  на  укупну  процењену  вредност , закњучен  је  уговор  дана  
29.10.2021. године, са  извршиоцем  Хидрозавод  ДТД  а.д. из  Новог  Сада, на  вредност  од  
3.990.000,00 динара . Уговорени  рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  120 капендарских  
дана. Изврuјилац  је  уведен  у  посао  25. 11.2021. године  и  израда  nројектно  техничке  документације  је  
у  току. 

За  наведену  акмивносм, у  2021. години  планирана  су  средства  у  износу  од  1.000.000,00 динара . 
У  uзвеwтајном  периоду  ниоу  реализована  планирана  средсмва  

14. Пројектовање , грађење  и  реконструкција  канализационе  мреже  

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  канапизације  за  одвођење  отпадних  вода  радне  зоне  
Каћ  северно  од  магистралј -јог  пута  Нови  Сад  .. зрењанин , са  набавком  и  уградњом  
материјала  

Планирана  вредност  инвестиције  износи  135.000.000,00 динара  и  делом  се  финансира  из  
капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  износу  од  62.500.000,00 
динара , а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  планираном  износу  од  72.500.000,00 динара . 
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Наломена: 
У  извештајном  периоду, спроведена  је  јавна  набавка  на  процењену  вредност  радова. дана  
23.12.2021. године  са  ГП  Градитењ  НС  д.о.о. из  Новог  Сада, закЈ-bучен  је  један  уговор  који  
обухвата  две  ајпивности : изградњу  примарног  и  секундарног  вода  за  снабдевање  водом , као  и  
изградњу  фекалне  канализације  за  одвођење  отпадних  вода  - радне  зоне  Каћ  северно  од  
магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин , са  набавком  и  уградњом  материјајіа . Укупна  вредност  
уговорених  радова  је  295.232.716,26 динара . Уговорени  рок  за  извођење  свих  радова  је  280 
календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  пре  почетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  
од  44% од  укупно  уговорене  вредности . 

- Уговорена  вредност  извођења  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  за  одвођење  отпадних  
вода  радне  зоне  Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин , са  набавком  и  
уградњом  материјала  износи  131.242.899,10 динара . за  наведену  инвестицију , исплаћен  је  аванс  у  
висини  од  44% од  уговорене  вредности . 

За  наведену  активносм, у  2021. години  планирана  су  средства  у  изНосу  од  62.500.000,00 динара. 
У  извештајном  периоду, из  буџема  Града  Новог  Сада  пренема  су  средсмва  у  uзносу  уговореног  
аванса, односно  57. 746. 875, 60 динара. 

Иновирање  идејног  пројекта  и  пројекта  за  извођење  роконструкције  колектора  канализације  
дуж  Футошке  и  Јеврејске  улице  и  Булевара  Михајла  Пупина  у  Новом  Саду  

Процењена  вредност  ове  инвестиције  износи  4.000.000,00 динара  и  предвиђено  је  да  се  делом  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
1.000.000,00 динара , а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  планираном  износу  од  3.000.000,00 
динара . Након  спроведене  јавне  набавке  на  укугіну  процењену  вредност, закњучен  је  уговор  дана  
03.11.2021. године, са  групом  понуђача  коју  чине  Војводинапројеіn а  д  из  Новог  Сада, као  носилац  
посла  у  заједничкој  понуди  са  1 Хидинг  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  3.980.000,00 
динара . Уговорени  рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  45 календарских  дана. 
Извршилац  је, сходно  уговору  уведен  у  посао  03.12.2021. године . Послови  пројектовања  
обуставњени  су  20.12.2021. године, због  исходовања  локацијских  усnова. Израда  пројектно  техничке  
документације  је  у  току. 

За  наведену  акмивноом, у  2021. години  планuрана  су  средсмва  у  uзносу  од  1.000.000, 00 динара. 
У  извеwтајном  периоду  нису   реализована  планирана  средсмва  

Иновирање  гпавног  пројекта  реконструкције  колектора  канапизације  у  Улици  Мише  
димитријевића  у  Новом  Саду  

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке, закњучен  је  уговор  дана  
09.11.2021. године, са  групом  понуђача  коју  чине  Војводинапројект  а.д. из  Новог  Сада, као  носилац  
посла  у  заједничкој  понуди  са  Хидинг  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  1.480.000,00 
динара. Уговорени  рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  45 календарских  дана. 
Извршиnац  је  уведен  у  посао  дана  09.12.2021. године  и  израда  пројектно  техничке  документације  је  
у  току. 

За  наведену  актuвносм, планирана  су  средства  у  износу  од  1.500.000,00 динара. 
У  извешмајном  перuоду  нuсv  реалuзовај-іа  планирана  средства  
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Иновирање  главног  пројекта  реконструкције  главног  копектора  на  Булевару  крања  Петра  І  у  
Новом  Саду  

Процењена  вредност  ове  инвестиције  износи  2.500.000,00 динара  и  предвиђено  је  да  се  делом  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
1.000.000,00 динара , а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  планираном  износу  од  1.500.000,00 
динара. 

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке, закгучен  је  уговор  дана  
09.11.2021. године, са  извршиоцем  Хидрозавод  дТд I  а.д. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  
2.490.000,00 динара. Уговорени  рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  44 календарска  
дана. Извршилац  је, сходно  уговору, уведен  у  посао  09.12.2021. године . Послови  пројектовања  
обуставњени  су  дана  20.12.2021. године , због  исходовања  локацијских  услова. Израда  пројектно  
техничке  документације  је  у  току. 

За  каведену  акмивкосм , у  2021. годики  плакирана  су  средсмва  у  износу  од  1.000.000,00 динара. 
У  извешмајном  периоду  нису   реализована  планuрана  средсмва  

Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  атмосферских  вода  у  зони  надвожњака  у  
Темеринској  и  Кисачкој  упици  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјапа  

Процењена  вредност  ове  капитапне  инвестиције  износи  15.000.000,00 динара  и  предвиђено  је  да  се  
делом  финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  износу  
од  7.500.000,00 динара, а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  планираном  износу  од  
7.500.000,00 динара. 
У  извештајном  периоду, покренут  је  поступак  јавне  набавке  на  укупну  процењену  вредност  дана  
24.12.2021. године, доношењем  одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  која  је  у  току. 

За  наведену  акмибкосм , у  2021. годuнu планирана  су  средсмва  у  изб-іосу  од  7.500.000,00 дuкара. 
У  избештајном  периоду  нису   реализовака  планuрана  средсмва . 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  насегћа  Боцке  са  везом  на  
канализациони  систем  Сремске  Каменице  (јl фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  

Процењена  вредност  ове  каnиталне  инвестиције  износи  135.000.000,00 динара  и  делом  се  
финансира  из  калиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
30.000.000,00 динара  а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  ппанираном  износу  од  
105.000.000,00 динара . 

У  извештајном  периоду, јавна  набавка  је  спроведена  на  укупну  процењену  вредност  и  дана  
22.12.2021. године  закњучен  је  уговор  са  понуђачем  ГП  Градитегb нС,,  д.о.о. из  Новог  Сада, на  
укулну  вредност  од  134.944.875,37 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  240 кагјендарских  
дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  на  основу  доставњене  банкарске  гаранције  за  повраћај  
авансног  плаћања, пре  почетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  22% од  укупно  уговорене  
вредности . 

За  наведену  акмивносм , у  2021. годиј-іи  планирака  су  средсмва  у  uзносу  од  30.000.000,00 динара. 
У  uзвеијмајном  периоду   из  буџема  Града  Новог  Сада  пренема  су  средсмва  у  изкосу  уговореног  
аванса, одкосно  29.68Т872,58 динара. 
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Извођење  радова  на  изградњи  потисног  цевовода  фекалне  канализације  у  Улици  београдској  у  Петроварадину , са  набавком  и  уградњом  материјапа  

У  извеuјтајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке, закгучен  је  уговор  дана  22.06.2021. године , са  групом  понуђача  коју  чине  Energy-pro д.о.о. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  NovkoІ  а.д. из  Београда , на  укупну  вредност  од  1.494.665,50 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  40 календарских  дана , Са  извођачем  радова  уговорен  је  аванс  у  висини  од  50% од  укупно  уговорене  вредности . Након  исходовања  све  неопходне  документације , извођач  је  уведен  у  посао  дана  09.і2.2021. године. Завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  27.12.2021. године  и  сачињен  је  пројекат  изведеног  стања, те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

За  наведену  акмивност, плаб-Јирана  су  средсмва  у  изНосу  од  1.500.000,00 динара. У  извештајНом  периоду, прен&ма  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  uзносу  од  1.245.843,00 динара, односно  укупна  вредносм  изведених  радова  према  uспосмавњеној  ококчаној  сuтуацији  uзвођача  радова  од  дана  2Т  12.2021. године. 

Извођење  радова  на  изградњи  дела  канализационе  мрежо  у  Улици  омладинској  у  Ветернику, са  набавком  и  уградњом  материјала  

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  ііоступка  јавне  набавке, закњучен  је  уговор  дана  
23.06.2021. године, са  групом  понуђача  коју  чине  доо  ГІУТ-ИНВЕСТ  из  Новог  Сада  као  носилац  поспа  у  заједничкој  понуди  са  Потенс  д.о.о. из  Бачког  Петровца  u Fі nnet пепјегјпg д.о.о. из  Панчева , на  укупну  вредност  од  15.913.364,73 динара, Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  50 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  аванс  у  висини  од  50% од  укупно  уговорене  вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  05.08.2021. године . Завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  30.09.2021. године  и  сачињен  је  пројекат  изведеног  стања, те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

за  наведену  акмивност, планирана  су  средсмва  у  uзносу  од  16.000.000,ОО  дuнара. 
У  uзвеwтајном  периоду, пренема  су  средства  из  буџема  Града  Новог  Сада  у  износу  од  15. 151.458,30 дuнара, односно  укупна  вредносм  изведених  радова  према  испоставњеној  окончаној  сuтуацији  извођача  радова  од  дана  04. 10.2021. године. 

klзвођење  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  у  Улици  Гаврила  Принципа  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке , закњучен  је  уговор  дана  23.06.2021. године, са  групом  понуђача  коју  дОО  ПУТ-ИНВЕСТ  из  Новог  Сада  као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  Потенс 1  д.о.о. из  Бачког  Петровца  и  1 Ејппеt Іпепјегіпд  д.о.о. из  Панчева 1  на  укупну  вредност  од  8.954.211,00 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  45 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  аванс  у  висини  од  50% од  укупно  уговорене  вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  30.08.2021. године . Завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  12.10.2021. године  и  сачињен  је  пројекат  изведеног  стања , те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

За  наведену  акмивност, планuрана  су  средсмва  у  износу  од  9. 000. 000, 00 динара. У  извеwтајном  периоду, пренета  су  средсмва  из  буџета  Града  Нобог  Сада  у  износу  од  8.945.451,40 дuнара, односно  укупна  вредност  изведених  радова  према  испосмавњеној  окончаној  ситуацијu uзвођача  радова  од  дана  05. 1 1.2021. године. 
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Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  фекалне  канапизације  за  одвођење  
отпадних  вода  радне  зоне  KahT северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин  

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке, закњучен  је  уговор  дана  
04.08!2021 године  са  групом  понуђача  коју  чине  Војводинапројект  а.д. из  Новог  Сада, као  носилац  
посла  у  заједничкој  понуди  са  Хидинг  д.о.о. из  Новог  сада1  на  укупну  вредност  од  3.480.00000 
динара. Уговорени  рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  140 календарских  дана. 
Извршилац  је, сходно  уг0в0ру1  уведен  у  посао  дана  03.09.2021. године. гlослови  пројеіповања  
обуставњени  су  01.10.2021. године1  до  исходовања  локацијских  услова , те  су  по  добијању  истих  
наставњени  24.11.2021. године. У  извеwтајном  периоду  давалац  услуге  испоручио  је  пројектно  
техничку  документацију  дана  27.12.2021. године. Реализовани  су  сви  послови  предметног  уговора, 
те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . 

За  навед&ну  акмивносм , планирана  оу  оредсгпва  у  uзносу  од  3.500.000,00 динара. 
У  изеештајном  периоду, пренема  су  средсмва  и3 буџема  Града  Новог  Сада  у  uзносу  од  
3.480.000,00 дuнара, односно  укупна  вредносм  uзвријенuх  послова  према  испосмавјbеној  окончаној  
сuгпуацији  пројекманма  од  дана  2Т  12.2021. године. 

Извођење  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  за  потребе  комуналног  опремања  
локапитета  Југовићево  у  Новом  Саду  (јІ —фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Процењена  вредност  инвестиције  износила  је  147.000.000,00 динара  и  делом  се  финансирала  из  
капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2020. години  а  делом  из  истих  извора  у  2021. години . У  
2020. години , јавна  набавка  је  спроведена  на  укупну  процењену  вредност  и  дана  18.12.2020. године  
закњучен  је  уговор  са  понуђачем  ГП  Градитењ  НС  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  
146.634.383,57 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  200 календарских  дана. Са  извођачем  
радова  уговорен  је  и  пре  почетка  радова  исллађен  аванс  у  висини  од  27% од  укупно  уговорене  
вредности . Извођач  је, сходно  члану  9. уговора , уведен  у  посао  дана  18.01.2021. године  и  исти  дан  
радови  су  обуставњени , због  изградње  стамбених  објеката  и  саобраћајница  на  овом  локалитету , а  
све  до  ослобађања  трасе  односно  до  дана  01.02.2021. године. У  току  изградње  појавила  се  потреба  
за  извођењем  радова  који  нису  били  укњучени  у  основни  уговор, а  који  су  лостали  неопходни  за  
извршење  уговора  о  јавној  набавци  као  и  потреба  за  продужењем  рока  извођења  радова  (обзиром  
да  је  динамика  успорена  због  заузетости  трасе), те  је  Предузеће  закњучило  два  Анекса  Уговора  бр. 
5.2. - 30652 од  18.12.2020. године  и  то: 

- Анекс  број  1 (делбр  5.2-20963 од  13.08.2021. године) - за  додатне  (непредвиђене )  радове   чија  
вредност  износи  470.653,500 динара , што  представња  0,32% уговорене  вредности , а  који  радови  
нису  утицали  на  повећање  уговорене  вредности  комплетне  инвестиције , с  обзиром  да  су  се  током  
извођења  радова  појавили  мањкови  радова  на  одређеним  позицијама . 

- Анекс  број  2 (дел.бр  5.2-21306 од  17.08.2021. године) - за  продужење  рока  извођења  радова  за  80 
календарских  дана, те  је  наведеним  анексом  дефинисано  да  је  извођач  радова  дужан  да  све  
уговорене  радове  изведе  у  року  од  280 календарских  дана , 

Радови  су  у  потпуности  завршени  дака  05.11.2021, године. Сходно  Закону  о  планирању  и  изградњи , 
сачињен  је  пројекат  изведеног  стања. Изведени  су  сви  уговорени  радови , те  се  сматра  да  је  
наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . Укупна  вредност  свих  изведених  радова  износи  
146.535.525,94 динара. 

У  2020. годuни, из  буџема  Града  Новог  Сада  пренема  су  средсмва  у  износу  уговореног  аванса, 
односво  39.591.283,56 динара. 
За  заврwетак  наведених  радова, у  2021. години  планирана  су  средсмва  у  uзносу  од  110.000.000,00 
динара . 
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У  извеwмајном  периоду, извођач  радова  испоставиоје  окончану  сuмуацију  од  08_ 12.2021. године  и  укупна  вредносм  изведених  радова  износu 146535.525,94 дuнара. 
У  извеwмајном  периоду, пренема  су  средсмва  uз  буџема  Града  Новог  Сада  у  uзносу  од  106. 944. 242, 36 динара. 

Услуга  израде  идејног  решења  за  изграјњу  колектора  од  црпне  станице  НГЦI до  ЦГЈПОВ  и  изградњу  и  реконструкцију  пратећих  објеката  на  локалитету  ЦППОВ  - Наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Процењена  вредност  инвестиције  износила  је  20.000.000,00 динара  и  делом  се  финансирала  и3 капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2020. години  а  делом  из  истих  извора  у  2021. години . Јавна  набавка  је  у  2020. години , спроведена  на  укупну  процењену  вредност  и  дана  29.12.2020 године  закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  1 Војводинапројект  а.д. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  Хидинг  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  19.880.000,00 динара . Уговорени  рок  за  извршење  услуге  је  240 календарских  дана. Са  извршиоцем , уговорен  је  и  пре  почетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  16% од  укупно  уговорене  вредности . Извршилац  је  уведен  у  посао  дана  04.01 .2021. године. Послови  на  извршењу  услуге  су  обуставњени  дана  16.02.2021. годиНе, а  све  до  одлуке  наручиоца  о  избору  варијантног  решења , те  су  наставњени  15.03.2021. године. Реализовани  су  сви  послови  предметног  уговора , предметно  идејно  решење  испоручено  је  дана  27.09.2021. године, те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . Укупна  вредност  извршених  послова  износи  19.880.000,00 динара . 

У  2020, годuнu из  буџема  Града  Новог  Сада  пренета  су  средства  у  износу  уговореног  аванса, односно  З. 160. 600, 00 дuнара. 
За  заврwемак  наведене  акмuвносми, у  2021. години  планирана  су  средсмва  у  износу  од  16. 700.000,00 динара. 
У  uзвеwтајном  периоду, uзвршuлац  је  испоставuо  окончаку  сuтуацuју  од  22. 10.2021. године  и  након  умањења  примњеног  аванса  пренема  су  средства  из  буџема  Града  Новог  Сада  у  укупном  износу  од  16.699.200,00 динара . 

Извођењо  радова  на  изградњи  канализације  употребњених  вода, са  пратећим  објектима, од  локалитета  источно  од  Зрењанинског  пута  до  улице  ајчи  Жилинског  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  Материјала  - наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Процењена  вредност  инвестиције  износила  је  300.000.000,00 динара  и  делом  се  финансирапа  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2020. години , а  делом  из  истих  извора  у  2021. години . Јавна  набавка  је  у  2020. години , спроведена  на  укупну  процењену  вредност  и  закњучен  је  уговор  дана  26.06.2020. године  са  ГП  •1Градитењ  НС,,  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  радова  од  284.506.254,44 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  180 календарских  дана. Са  извођачем  радова  уГоворен  је  и  пре  nочетка  радова  исплаћен  аванс  у  висини  од  40% од  укупно  уговорене  вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  27.07.2020. године. У  току  изградње  nојавила  се  потреба  за  извођењем  радова  који  нису  били  укњучени  у  основни  уговор , а  који  су  постали  неопходни  за  извршење  уговора  о  јавној  набавци , те  је  Предузеће  закњучило  два  Анекса  Уговора  бр. 5.2. - 14671 од  26.06.2020. године  и  то: 

- АнеRс  број  1 (дел.бр  5.2-28851 од  30.11.2020. године) - за  додатне  (непредвиђене ) радове  којим  се  увећава  уговорена  вредност  радова  за  1,77% и  износи  289.528.802,56 динара . 

- Анекс  број  2 (дел.бр  5.2 - 30980 од  23.12.2020. године ) - за  вишкове  радова , којим  се  увећава  уговорена  вредност  радова  за  З,54% и  износи  299.592.333,69 динара . 

Уговорени  радови  обухватају : изградњу  канализације  употребњених  вода  и  изградњу  црпне  станице  канализације . 
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Радови  на  изградњи  канализације  употребњених  Вода  обухватипи  су: гіоставњање  Носача  канализације  и  Монтажа  цевоВода  на  каћком  мосту, геодетске , припремне , инсталатерске  и  остале  неопходне  радове  за  изградњу, као  и  непредвиђене  и  вишкове  радова. Радови  на  изградњи  црпне  станице  канапизације  обухватили  су: грађевинске , хидромашинске  и  електро  радове. Непредвићени  радови  обухватили  су: изградњу  привремених  приступних  путева  привредним  субјектима ; изградњу  нових  канализационих  uјахтова  и  ивичњака  демонтажу  и  монтажу  стубова  јавне  расвете , етажирање  водовода , затим  високонапонског  2ОkV кабла  као  и  оптичког  кабла; ангажовање  Центра  за  конструкције  Д.о.о. Суботица  због  детекције  каблова  за  тгезање  моста; додатну  саобраћајну  сигнаnизацију  на  државном  путу  16 реда; изградњу  путне  девијације  за  несметано  одвијање  саобраћаја  у  правцу  за  Насење  Шангај . Вишкови  радова  обухватили  су: асфалтирање  и  бетонирање  повећаних  површина ; израду  већег  броја  бушених  бунара  за  снижење  нивоа  подземних  вода; радове  на  рушењу  коловозних  конструкција  и  старих  стабала  лnатана, те  садњу  нових  дуж  3рењанинског  nyra; замену  сливника  као  и  радове  за  будуће  прикњучење  привредних  субјеката  на  канализациону  Мрежу; 

Радови  су  у  потпуности  Завршени  дана  0503.2021. годиНе. Сходно  Закону  о  планирању  и  изградњи , сачињен  је  лројекат  изведеног  стања. Изведени  су  сви  уговорени  радови , те  се  сматра  да  је  Наведена  иНвестиција  у  потііуности  реализована . Укупна  вредност  свих  изведених  радова  износи  299.375.881,69 динара . 

У  2020. годиниј  Uз  буџема  Града  Ноеог  Сада  пренема  су  средсмва  у  и3Носу  од  294.588.304,63 динара. 
За  завршемак  наведених  радова, у  2021. години  планирана  су  средсмва  у  износу  од  4. 78Т577,об  динара. 
У  извешмајном  периоду, према  окончаној  симуацији  извођача  од  19.03.2021. годuне, реализованu су  радовu у  укупном  износу  од  4. 78Т577,06 динара, за  које  су  пренета  средства  из  буџема  Града  Новог  Сада. 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОдОВОдА  И  КАНАлизАцИЈЕ  

за  позиције  Програма  текућег  одржавања  Водовода  и  канаnизације  у  2021. Години , планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  74.400.000,оО  динара , где  се  Наведена  средства  у  износу  од  18.000.000,ОО  динара  односе  на  одржавање  водовода , а  средства  у  износу  од  56.400.000,00 динара  на  одржавање  канализације . Финансијске  вредности  позиција  Програма  текуТіег  одржавања  водовода  и  каналиЗације  су  изражене  са  ПДВ-ом. 

У  периоду  од  01. јануара  до  31. децембра  2021. године , на  име  текућег  одржавања  водовода  и  канализације , реализована  су  и  предузећу  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  укупном  износу  од  68.367.455,76 динара , где  се  средства  у  износу  од  17.588.800,80 динара  односе  на  текуће  одржавање  водовода, а  средства  у  износу  од  50.778.654,96 динара , односе  на  текуће  одржавање  канализације . 

У  односу  на  планирана  средства  за  реализацију  позиција  из  Програма  инвестиционих  акгивности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација 1  Нови  Сад  и  текуГіег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2021. годинуј  на  име  те tсћег  одржавања  водовода  и  канализације  реализована  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада, исказана  у  процентима  износе  91,89%, што  се  види  из  табеларног  приказа . 
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Из  Програма  текућег  одржавања  Водовода  и  канализације , у  извеіuтајном  периоду, реализоваке  оу  следеће  активности  

Позиција  1577 - Хаварије  на  водоводној  Мрежи  и  прИкЈЂучцима  - подразумева  санацију  дотрајале  мреже  када  То  захтева  хитну  интервенцију  услед  nуцања  инсталација  ка  кућним  прикњучцима  и  водоводној  мрежи  свих  профила  као  и  погіравку  са  цигbем  да  се  побоњша  функционисање  мреже, спречи  угроженост  грађана, елиминишу  губици  на  систему  и  осигура  безбедност  одвијања  саобраћаја . Такође, санација  се  врши  и  по  пријавама  грађана  и  Налозима  Градске  управе  за  инспекцијске  послове. 

За  наведену  поаицију, реализовани  си  радови  који  су  обухватили : 

- санацију  цурења  на  јавној  nовршини , за  које  радове  је  реализовано  300 радних  калога  
- санацију  цурења  у  водомерном  шахту , за  које  радовеје  реализовано  416 радних  налога  
- санацију  цурења  на  хидранту , за  које  радове  је  реализовано  13 радних  налога  
- отклањање  квара  на  првоМ  вентилу  водомерног  сета , за  које  радове  је  реализовано  27 радних  налога  

За  реализацију  горе  наведених  радова , утрошено  је  укуnно  2082 часа  радне  снаге  и  то: ВсС  7 часова; ВКВ  245 часова ; ССС  405 часова; КВ  405 часова; Пк  1020 часова  и  2328 часова  рада  транспортних  средстава , радних  Машина  и  уређаја . Укупна  вредност  утрошеног  грађевинског  и  водоводног  материјала , неопходног  за  реализацију  наведене  позиције , износи  4.006.512,00 динара  
За  наведену  позицију  планирана  су  средсмва  у  износу  од  15.600.000) 00 динара. У  извеиЈтајноМ  периоду  реализација  средстава  је  15.З8Т  181,20 динара)  исказана  у  проценмима  у  односу  на  планирана  средсмва  износи  98,64%. 

Позиција  1774 - Интервентно  одржавање  водоводне  мреже  - подразумева  исnирање  водоводне  мреже  као  и  интервентно  снабдевање  пијаћом  водом  цистернама  због  прекида  водоснабдевања  а  као  последицу  хаварија  на  систему, блокаде  водоводне  Мреже  и  инвестиционих  радова  на  систему. 

За  наведену  позицију , реализовани  си  радови  који  су  обухватили : 
- Интервентно  снабдевање  воде  аутоцистернама  од  11 м3, 8м3  и  6м3, на  више  локација , на  које  је  у  ј  зони  утрошено  57 часова  рада  аутоцистерни , односно  y І i зони  реализовано  49 тура. 
- Испирање  водоводне  мреже  на  32 локације  при  чему  су  ангажована  возила  и  радна  снага. 
За  реализацију  горе  наведених  радова, утрошено  је  укупно  80 часова  радне  снаге  и  то: ВСС  24 часа; ВКВ  36 часова; ССС  5 часова; КВ  5 часова; ПК  10 часова  и  129 часова  рада  транспортних  средстава , радних  машина  и  уређаја . 

За  наведену  позuцију  планирана  су  средсмва  у  износу  од  2. 400. 000, 00 динара . У  изввwмајном  периоду  реализација  средстава  је  2.201. 619, 60 дuнара)  исказана  у  процентима  у  односуна  планирана  средсмва  износu 91, 73%. 

Позиција  1772 - Одржавање  канапизације  се  врши  редовно  и  подразумева  планиране  послове  на  прању  канализационе  мреже  свих  nречника , прању  главних  канализационих  колекторских  nраваца , прању  сливника  и  сливничких  прикњучака , замени  оііјтећених  рамова  и  поклоnаца  на  шахтовима , замени  оштећених  рамова  и  сливничких  решетака  на  сливницима , прање  базена  црпних  станица  канализације , пражњење  корпи  и  контејнера  са  механичким  нечистоћама  на  црпним  станицама  и  постројењима  за  пречиіјјћавање  отпадних  вода, одржавање  и  редовне  сервисе  хидромашинске  опреме  црпних  станица  канализације , одржавање  и  редовне  сервисе  електро  опреме  црпних  станица  канализације  као  и  праћење  рада  црпних  станица  канализације  путем  дањинског  надзора. 
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За  Наведену  гіозицију , реатіизовани  си  радови  који  су  обухватили : 
- Пражњење  корпи  и  контејнера  са  мехакичким  нечистоћама  на  црпним  станицама  и  постројењима  за  пречишћавање  отпадних  вода, оДржавање  и  редовне  сервисе  хидромашинске  огіреме  црпних  станица  канализације , за  које  радове  је  утрошено  924 часа  радне  снаге  и  308 часова  рада  возила. 
- Санирање  односно  замену  хаварисане  инсталације  са  уградњом  нове; припрему  коловозне  конструкције  за  враћање  у  техничко  исправно  стање  односно  у  првобитно  стање  када  су  у  питању  зелене  површине. Радови  су  обухватили  санацију: сливничких  решетки  - 15 комада; рамова  и  поклопаца  за  лаки  саобраћај  - 15 комада  и  рамова  и  гіоклопаца  за  тешки  саобраћај  - 28 комада . 

- Радове  на  лрању  31 km канализационе  Мреже, различитих  пречника  за  620 часова  проведених  на  терену. дневно  на  оВом  послу  распоређено  је  највише  8 Возила . 

- Радове  на  прању  главних  какализационих  праваца  у  дужини  од  1 km, за  20 часова  рада  проведених  на  терену. дневно  на  овом  послу  распоређено  је  највише  4 возила . 

- Радове  на  прању  базена  црпних  станица  канализације , који  су  опрани  150 пута  за  450 часова  рада  проведених  на  терену . 

За  наеедену  позицuју  планuрана  су  средсмеа  у  износу  од  36.000.000, 00 динара. У  изееиЈтајном  периоду, реализација  средсмаеаје  32.вlаозб,80 динара, исказана  у  проценмима  у  односу  на  планирана  средства  износи  91, 16%. 

Позиција  2406 - Интервентно  одржавање  - гіодразумева  санацију  или  замену  физички  хаварисаних  делова  канализационе  Мреже, грикњучака  и  шахтова; уклањање  Механичких  препрека  у  канализационој  мрежи , прикњучцима  и  шахтовима; одгушења  на  мрежи , прикњучцима  и  шахтовима ; откпањање  застоја  у  раду  хидромашинске  и  електроопреме  црпних  станица  канализације; отклањање  застоја  у  раду  опреме  на  постројењима  за  пречишћавање  отпадних  вода; интервенције  услед  већих  падавина  као  и  рад  интервентних  дежурних  служби . 

3а  наведену  позицију, реализовани  си  радоби  који  су  обухватили : 

Отклањање  застоја  у  раду  хидромаwинске  опреме , за  које  је  утрошено  1232 часа  радне  снаге  и  462 часа  рада  бозила . 

Сакирање  односно  замену  хаварисане  инсталације  са  уградњом  нове; припрему  коловозне  конструкције  за  враћање  у  техничко  исправно  стање, односно  у  првобитно  стање  када  су  у  питању  зелене  површине. Радови  су  обухватили  санацију: хаварија  на  канализационом  прикњучку  - 10 комада; хаварија  на  канализационој  мрежи  - 12 комада  и  хаварија  на  канализационом  шахту  - 9 комада. 

- Радове  на  одгушењу  канализационе  мреже  која  је  одгушена  120 пута  за  60 часова  рада  проведених  на  терену; затим  радове  на  одгушењу  250 канализационих  прикњучка  за  125 часова  и  15 шахтова  за  8 часова  рада. дневно  на  овом  послу  распоређено  је  највише  2 возила . Рад  је  организован  у  две  смене  радним  данима  и  једној  смени  викендом  и  празницима . 

За  наеедену  позицију  планирана  су  средства  у  износу  од  20. 400. 000, 00 динара. У  uзееwмајном  периоду, реализација  средсмава  је  17. 960. б  18, 16 дuнара, исказана  у  проценмима  у  односу  на  планирана  средсмеа  износи  88, 04%. 

Јкп  80д06од  и  КАНАЛиЗАЦИЈА пиБ  100237н8 АИК  БАНКА  105-32308.08 +381 (0) 21 488 3333 V, і,w.Лkп5 гѕ  



ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ..водоВод  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 

Нови  Сад  х  

0ви  

ТАБЛАРНИ  ПРИКАЗ  РЕАЈІИЗАЦИЈЕ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  И  ТКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА  ВОДОВОДА  И  КАНАЈІИЗАЦИЈЕ  

за  период  01. јануар  - 31. децембар  2021. године  

Позиција  Програмска  позиција  Плани  ана  
вредосТ  

Пренета  средстаа  
До  31.122021. 

године  
% реализације  

2 32/I 
Група  
радова  ј  578.727.641,67 501.461.322,15 86,65 

2. ИЗВОРИШТА  85.000.000,00 84.592.037,00 99,52 

Извођење  радова  на  санацији  бунара  БЖЦ  б  На  извориііЈту  
Рагмо  осірво , уіискивањем  Нових  дренова , са  набавком  и  
уградњом  ілатеријала  

85.000.000,ОО  84.592.037,00 9952 

8. ВОДОВОДНЕМРЕЖЕ  
ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА  493.727.641,67 416.869.285,15 84,43 

Извођење  радова  На  изградњи  примарног  и  секуарног  вода  
за  снабдевање  водом  радне  зоне  Каћ  северно  од  
магис-граліlог  пута  Нови  Сад  - Зрењанин , са  набавком  и  
уградњом  материјала  

72.500.000,00 72.155.519,55 9952 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  водоснабдевање  
HaceJ-ba Боцке  -. 1І  вза, са  набавком  и  уградњом  материјала  50 000 000 00 

. - 
О  

, 
0 00 

Израда  пројекізlо  техничке  документације  за  реконсірукцију  и  
изградњу  водоводне  мреже  y HaceJ-by Садови  у  Пероварадину  1.000.000,0О  0,00 О  00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже, у  
делу  насења  Липарје  и  Торине  у  Лединцима , са  набавком  и  
уградњом  матерфла  

65.000.000,00 61.985.349,42 95,36 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  улицама  
Славујева  и  Аврама  Мразовиђа  у  насењу ице  у  Новом  Саду, 
са  набавком  и  уградњом  Материјала  

14.000.000,ОО  13,978,749,60 99,85 

Извођење  радова  на  повезивању  насења  Бегеч  
са  водоводним  системом  Новог  Сада  (ІІ-4вза), 
са  набавком  и  уградњом  материјала  

77.500.000,00 77.472,030,73 99,96 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  
бпоку  улица  између  улица  Ђакона  Авакума , Жвојина  Ћуnума  
и  канаnа  дТд  у Новом Саду, са  набавком и  уградњом  
материјала  

67000.000,ОО  59897.800,00 89,40 

Извођење  радова  на  изградњи  секуарне  водоводне  мреже  у  
бnоку  уnица  десанке  Максимовић, Грачаничке, Марије  Бурсаћ, 
? ічка  Маршала  Жукова, Васка  Попе  и  Мила  Милуновића  у  
Адицама  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјаnа  

35.000.000,00 23.223822,50 66,35 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  
Уnици  београдској  у  Пеiроварадину , са  набавком  и  уградњом  
материјала  

б 500.000,ОО  6.282.214,00 96,65 

Извођење  радова  На  изградњи  водоводие  мреже  у  Уnици  
савској  у  Новом  Саду , са  набавком  и  уградњом  материјала  19.203.063,79 19.203.063,79 100,00 

Извођење  радова  на  реконсірукцији  и  доградњи  водоводне  
мреже  у  улици  Пут  сремског  одреда  у  Сремској  Каменици , са  
набавком  и  уградњом  материјаnа  

б.000.000,00 5.964490,50 99,41 

Извођење  радова  На  изградњи  водоводне  мреже  у  уnици  
Гогоњевој  у  Сремској  Каменици , са  набавком и  уградњом  
материјапа  

7.000.000,00 6.906408,00 98,66 

Израда пројекiuо техничке документације за изградњу  
лримарног  и  секундариог  вода  за  снабдевање  водом  радне  
зоне  Каћ  северно  од  магисiралног  пута  Нови  Сад-зрењанин  

3.500.000,00 3.470000,00 99,14 

Јкп  б0д0В0д  И  КАнАnИ3АцИЈА ј  ПИБ  Iоо2371I8 ј  АИК  БАНКА  105-32308-08 +381 (0) 21488 3333 ј  Улt.Лkпг.гѕ  



ЈАВНО  КОМУНАЈІНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  !IВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
Нови  Сад  

0вн  с - 

ТАВЕлАРј-ји  ЛРИКАЗ  РЕАЈІИЗАјIИЈЕ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКГИВНОСТИ  И  ТЕКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА  ВОДОВОДА  И  КАНАЈІИЗАЦИЈЕ  

за  период  01. јануар  - 31. децембар  2021. године  

Позиција  Гјрограмска  позиција  Ппани  ана  Пренета  средсіва  
до  31.12.2021. 

године  
% реализације  

l 2 32/1 
Група  
радова  578.727.641,67 501.461.322,ј5 86,65 

2. ИЗВОРИШТА  85.000.000,00 84.592.037,00 99,52 
Извођење  радова  на  санацији  бунара Жд  б  на  изворишту  
Ра-пlо  осірво , уіискивањем  нових  дренова, са  набавком  и  
уградњом  материјала  

85.000.000,ОО  84,592.037,00 
- 

99,52 

8. 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА  
ВОДОВОДНЕ  МРаЕ  493.727.641,6 7 41 . . 85, 6 869 2 15 84 43 

Извођење  радова  на  изградњи  примарног  и  секундарног  вода  
за  снабдевање  водом  радне  зоне  Каћ  северно  од  
магис-тралног  ny іa Нови  Сад зрењанин , са  набавком  и  
уградњом  материјала  

72.500.000,00 72.155.519,55 99,52 

Извођење  радова  на  uзградњи  објеката  за  водоснабдевање  
насегња  боцке  - І  ($за, са  набавком  и  уградњом  Материјала  50 ODO 000 00 

. - , 
O 00 

, 
0 00 

Израда  пројек -јо  техничке  документације  за  реконсрукцију  и  
изградњу  водоводне  мреже  у  насегњу  Садови  у  Пеіроварадину  1.000.000,00 0,00 О  00 

Извођење  радова  на  изградњи  секударне  водоводне  мреже, у  
делу  насегња  Липарје  и  Торине  у  Лединцuма, са  набавком  и  
уградњом  материјала  

65.000.000,00 61.985.349,42 95,36 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  улицама  
Славујева  и  Аврама  Мразовиђа  у  насегњу  Адице  у  Новом  Саду, 
са  набавком  и  уградњом  материјала  

14.000.000,ОО  13.978.749,60 99,85 

Извођење  радова  на  повезивању  насеј-ња  Бегеч  
са  водоводним  системом  Новог  Сада  (Іј-($за), 
са  набавком  и  уградњом  материјала  

77.500.000,00 77.472,030,73 99,96 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  
блоку  улица  између  улица  Ђакона  Авакума , Жlвојина  Ђулума  
и  канала  дтд  у Новом Саду , са  набавком  и  уградњом  
маеријапа  

67.000.000,ОО  59.897.800,00 89,40 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  
блоку  улица  десанке  Максимовић , Грачаничке , Марије  Бурсаћ , 
Жlчка  Маршала  Жукова , Васка  Попе  и  Мила  Милуновића  у  
Адицама  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  

35.ООО.000,ОО  23,223.822,50 66,35 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  
Улици  београдској  у  Пеіроварадину , са  набавком  и  уградњом  
материјала  

б.500.000,ОО  6.282.214,00 96,65 

Иавођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  Улици  
савској  у  Новом  Саду, са  набввком  и  уградњом  материјала  19.203.063,79 19.203.063,79 10О,ОО  

Извођење  радова  на  реконсрукцuји  и  доградњи  водоводне  
мреже  у  улици  Пут  сремског  одрода  у  Сремској  Каменици , са  
набавком  и  уградњом  материјала  

6.000.000,00 5.964.490,50 99,41 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  у  улици  
Гогогњевој  у  Сремској  Каменици , са  набавком  и  уградњом  
материјала  

7.000.000,00 б.9О6.408,ОО  98,66 

Израда пројекіі-іо техничке документације за изГрадњу  
примарног  и  секундарног  вода  за  снабдевање  водом  радне  
зоне  Каћ  северно  од  магис-тралног  пута  Нови  Сад-зрењанин  

3.500.ООО,00 З.470.СОО,ОО  99,14 

ЈкП  ВОдОв0д  и  К4НАЛИЗАЦИЈА ПИБ  10023711е ј  АИЕ( БАНК4 105-32308-08 ..-381(о) 21488 3333 wwLvЕkпѕ.гѕ  



ЈАВНО  КОМУНАЈІНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  • ВОДОВОД  И  КАі-ІАЛИЗАциЈА  
Масарикова  17 
НовиСад  

ід  Ж4 

Израда пројекімо техничке документације магис-іралног  
водовода у Улици драгослава Срејовића , са пратетіим  
секундарним  цевоводима  у  Насењу  Ветерник  

І .800000,оо  0,00 0,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  
HaceJ-by Сајлово  у  Новом  Саду Б јв3а, са  набавком  И  
уградњом  материјала  - Наставак  реализације  уговорених  

49818,196,38 49.815196,38 100,00 

Извођење  радова  На  изградњи  секуидарне  водоводне  мреже, 
На  делу  Самарског  пута  и  дунавске  у  ЛедиНцима , са  Набавком  
и  уградњом  маТеријала  - Наставак  реапизацијо  уговорених  
обавеза  

б.908.38І ,50 6.908,381,50 100,00 

Извођење  радова  на  изградњи  водоводне  мреже  за  потребе  
комуНалнсг  опремања  локалитета  Југовићево  у  Новом  Саду  
(іІ-јвза), са набавком  и  уградњом  материјала  - Наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

11.000.000,00 9.605.259,18 87,32 

Група  
радова  11 

КА  Н  А  Л  И  3 А  Ц  И  Ј  А  265.987.577,06 244.688.520,32 91,99 

12. ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  1.000.000,00 000 0,00 
Израда  пројекті-іо  техничке  документацuје  за  изградњу  црлне  
станице  аімос4врске  каНализације  са  пратећим  објекіима  у  
Улици  ЈоваНа  ) аНиловића  у  Новом  Саду  

1.000,000,оо  0,00 0,00 

14. ГјРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ и РЕКОНСТРУКЦИЈА  
264.987.577,06 244.688.520,32 92,34 

Извођење  радоаа  На  изградњи  јвкалне  каНализације  за  
одвођење  отпадних  вода  радне  зоне  Каћ  северно  од  
магистралног  пута  Нови  Сад  - 3рењаНИН , са  набавком  и  
уградњом  материјала  

62.500.000 00 57.746.875,60 92,40 

ИНовирање цејног пројекта и пројекта за извођење, 
рекоНструкције колектора каНализације дуж Футошке и  
Јеврејске  улице  и  Булевара  Михајла  Пупина  у  Новом  Саду  

1.000.000,0О  0,00 0,00 

Иновирање главног пројекТа реконструкције колектора  
канализације  у  Улици  Мише  Димитријевића  у  Новом  Саду  1.51)0.000. 0 ‚ 0 

Иновирање  главиог  пројекта  реконструкције  главног  колектора  
на  Булевару  крања  Петра  ј  у  Новом  Саду  1.000.000.00 0,00 0,00 

Извођење  радова  на  систему  за  

7.500.0о0,ОО  о,оо  0,00 

одвођење  атмосјврских  вода  
у  зонИ  Надвожњака  у  Темеринској  и  Кисачкој  улицu у  Новом  
Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  
Извођење  радова  На  изградњи  јвкалне  каналнзације  Насења  
Воцке  са  везом  На  канализацИони  систем  Сремске  Каменице  (Іі  
јвза), са  набавком  и  уградњом  материјала  

зо.000,ООо,оо  29.687.872,58 98,96 

Извођење  радова  На  изГрадњи  потисНог  цевовода  јвкалне  
канализације у Улици београдској у Петроварадину , са  
На6авком  и  уградњом  материјала  

i.50о,Ооо,оо  1.245.843,00 83,06 

Извођење  радова  на  изградњи  дела  канализационе  мреже  у  
Улици  омладинској  у  Ветернику , са  Набавком  и  уградњом  
материјала  

16.000.000,оо  15.151,458,30 94,7о  

Извођење  радова  на  изГрадњи  канализацuоне  мреже  у  Vлици  
Гаврила  Принципа  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  
материјала  

9,ооо.ооо,оо  8.945,451,40 99,39 

Израда  пројектuо  техиичке  документацuје  за  изградњу  јвкалне  
канализацИје  за  одвођење  отnаднИх  вода  радне  зоНе Каћ  
северно  од  магистралног  гіута  Новн  Сад  - 3рењанин  

3.500.000,00 3.480.ООО,оо  99,43 

ЈКП  ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА ПИБ  100237118 АИК  БАНКА  105-32308-08 +381 (о) 21488 зззз www.vГknз,гѕ  



ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ГІРЕДУЗЕЋЕ  ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  
,.. Масарикова  17 

Нови  Сад  

Извођење радова на изградњи каналиаационе мреже за  
поіребе  комуналног  опремања  локалитата  Југовићево  у  Новом  
Саду  (Н— за), са  набавком  и  уградњом  матаријала  - наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

11 0 - .0 о со  оос о  . , 106 944 242 38 97 22 

Услуга  израде  идејног  реuјења  за  изградњу  колектора  од  L Јпне  
станице  НГЦІ  до  ЦППОВ  и  изградњу  и  реконсрукцију  пратећих  
објеката  на  локалwтв-ту ЦППОВ  - Наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

16.700.000,00 16.699.200,00 100,00 

Извођење  радова  на  изградњи  канализације  упоребњених  
Вода, са пратећим објектіма , од локалитата источно од  
Зрењанинског  пута  до  улице  Бајчи  )і41линскоГ  у  Ноком  Саду, са  
набавком  и  уградњом  матаријала наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

4.787.577,06 4.787.577,06 100,00 

УКУПНО  ( ј  + 11 ): 844.715.218,73 746.149.842,47 88,33 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
Планирана  вредност  

за  2021. гсдину  

Пренета  средсва  
до  31.12.2021. 

год  ине  
% реализације  

2 з 2!1 
Група  
радова  ј  

в  О  д  . КАПИТАЛНЕ  СУБВЕј-{ЦИЈЕ  578.727.641,67 501.461.322,15 86,65 

Група  
радова  І  

К  А  Н  А  Л  И  З  А  Ц  И  Ј  А  . КАПИТАЛј-{Е  СУБВЕНЦИЈЕ  265.987.577,06 244.688.520,32 91,99 

УКУПНО  ( ј +іј  ): 844.715.218,73 746.ј49.842,47 88,33 

ТАЕЛАРНИ  Ј1РиКАЗ  РЕАпИ3АЦИЈЕ  ТЕКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

ПозиL1ја  , Програмска  позиwја  Планирана  вредност  
за  2021. гоАHНУ  

Пренета  средстаа  
до  31,12.2021. 

год  ине  
% реализације  

2 з=2;1 

ј  ВОДОВОД  18.000.000,00 17.588.800,80 97,72 
1577 Хаварије  на  водоводној  мре и  ПрИкгbучцима  15.600.000,00 15.387.181,20 98,64 
1774 Интервентно  одрвање  водоводне  мре  2.400.000,00 2.201.619,60 91,73 

11 КАНАЈІИЗАЦИЈА  56.400.000,00 50.778.654,96 90,03 
1772 Одрвање  Канализације  36.000,000,00 32.818.036,80 91,16 
2406 Интервентно  одрвање  20.400.000,00 17.960.618,16 88,04 

УКУПНО  ( І  + 1ј  ) 74.400.000,00 68.367.455,76 91,89 

Напомена :  финансијске  вредности  позицuја  Програма  текућеа  одржаеања  еодовода  и  канализације  су  изражене  са  Пд$-ом. 

,flLЈрекгпор  
Ноеи  Сад  

ј Z сГбз &.k Перковuћ  

марм, 2022. годuне  
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