
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдиНА  
ГРАД  НОВИ  СЛд  
ГРАдСКО  ВЕЋЕ  
Број : 352-1/2022-ЗЗ7-ІІ  
Дана:09. септембра  2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  
на  изградњи  регионалног  центра  за  управлање  отпадом  у  2022. години, са  
Образложењем  и  Заклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 352-1/2022-
337-јј  од  09. септембра  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  изменама  
Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  
за  управњање  отпадом  у  2022. години, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  
Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту. 



На  основу  члана  67, тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19) поводоМ  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управлање  
отпадом  у  2022. години, Градско  веће  Града  Новог  Сада, на  163. седници  одржаиој  09. 
септембра  2022 године,  доноси  

ЗАКЛ)УЧАК  

ј. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управњање  отпадом  у  2022. години . 

11. На  основу  члана  142. Пословника  Скуппітине  Града  Новог  Сада  доставња  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  
Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  уnравлање  
отпадом  у  2022. години  и  предлаже  Скуnмтини  Града  Новог  Сада  да  донесе  ову  одлуку  
у  предложеном  тексту. 

Іјј. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
њених  радних  тела  одређује  се  Мира  Раденовић, председница  Међуопштинске  радне  
групе  за  управлање  комуналним  отпадом, а  за  повереника  Зораи  Стаиојевић  в.д. 
начелника  Градске  управе  за  комуналне  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОвИ  САд  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 352-1/2022-337-јI 
дана: 09. септембра  2022. године  
НОВИ  САД  

ОНАЧЕЛНИК  

Вучевић  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  Нови  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ФИНАНСИЈЕ  
Број: 400-1/22-1511-VНІ  
9. септембар  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  КОМУНАЈІНЕ  ПОСЛОВЕ  

ПРЕДМЕТ: Мишлење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  
инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  
управњање  отпадом  у  2022. години  

Поводсм  вашег  дописа  број  јј -352-1/22-337 од  8. септембра  
2022. године ,  којим  тражите  мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  Одлуке  
о  Програму  инвестицисних  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  
упраблање  отладом  у  2022. години , обавештавамо  вас  да  је  Градска  
управа  за  финансије  размотригта  предметни  материјал  из  окбира  своје  
надлежности  и  нема  примедби  на  укупно  планирана  средства  за  
реализацију  Програма  у  износу  од  229.342.467,00 динара , имајући  у  виду  да  
је  исти  износ  средстава  за  ову  намену  планиран  и  Одлуком  о  буџету  Града  
Новог  Сада  за  2022. годину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 56/21 и  
25/22), а  с  обзиром  на  Изјаву  о  неутралним  финансијским  ефектима  акта , у  
тачки  7. приложеног  Обрасца  ПФЕ, Градска  управа  за  финансије  сагласна  је  
да  се  предметни  материјал  упути  у  дању  процедуру . 

в,Д  НАЧЕЛНИКА  

Спободан  Прпа  
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ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  39. тачка  31 Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  

број  11/19), скупііЈтина  Града  Новог  Сада  на седници  од 2022. године, доноси  

°длуку  

о  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  
ИЗГРАДЊИ  

РЕГИОНАЛНОГ  ЦЕНТРА  ЗА  УПРАВЊАЊЕ  ОТПАДОМ  У  2022. ГОДИНИ  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  Г]рограМу  инвестиционих  аіnивности  на  изградњи  регионалног  центра  за  

управгbање  отпадом  у  2022. години  (,,Службени  лист  Града  Новог бр. 57/21 и  25/22), члан  3. 

мења  се  и  гласи: 

,,Члан  3. 

За  реализацију  Г]рограМа  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за 
 2022. годину  

у  износу  од  229.342.467,00 дИр  

Члан  2. 

Програм  инвестиционих  ајпивности  на  изградњи  регионалног  центра  за  управгbање  отпадом  

у  2022. години, који  је  саставни  део  ове  одлуке , мења  се  и  гласи: 

,,ПРОГРАМ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  ИЗГРАДЊИ  

РЕГИОНАЈІНОГ  ЦЕНТРАЗА  УПРАВЊАЊЕ  ОТПАДОМ  У  2022. ГОДИНИ  
- 

v дина t иМа - 

позиције   
Број ПРОГРАМСКА  ПОЗИЦИЈА  

Израда  техничке  документације  за  управгbање  отпадом  за  Град  

Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац , Беочин , 

1. Жабаrb, Србобран , Темерин  и  врбас, а  у  циrbу  успоставrbања 24.208.00000 

регионапног  система  управrbања  отпадом-Наставак  реализације  
започетих  аіnивностИ  
Исходовање  сагласности , мишrbења  и  др. у  сврху  израде  техничке  
документације  за  управгbање  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  опLіЈтине  

2. Бачка Паланка , Бачки Петровац , Беочuн, Жабаrb, Србобран , 2.270.447,00 

Темерин  и  врбас, а  у  ЦИЊ успоставњања  регионалноГ  система  

управrbања  отпадом  
Израда  техничке  документације  за  изградњу  трансфер  станице  у  

РегиоНу  за  управrbање  комуналним  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  

општине Бачка Паланка , Бачки Петровац, Беочин , Жабаrb, 

3. Србобран , Темерин  и  Врбас, а  у  цигу  успоставrbања  регионалног 8.000.000,00 

система управrbања отпадом , на територији општина Бачка  

Паланка  и  Врбас , са  техничком  контролом -Наставак  реализације  

започетих  аіnивности  
Израда  техничке  докуМентације  за  изградњу  постројења  за  

4. рециклажу  грађевинског  отпада  са  техничком  контролом  - 2.798.000,00 

 Наставак  реализације  започетих  активности  

5
Изградња  рециклажног  двори lІЈта  на  депонији  у  НовоМ  Саду  - 192.066.020 00 

 Наставак  реализације  започетих  активности  
укУГ1Но: 229.342.467,00 



Члан  З. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавливања  у  Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 



,:-НАЧЕЛНИКА  

?. СманојеGић  
-

.-. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  
активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  угіравЈ-bање  отпадом  у  2022. години , садржан  је  у  
члану  39. тачка  31 Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) којим  
је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада , у  складу  са  законом , уређује  и  обезбеђује  обавњање  
комуналних  делатности  и  њихов  развој , права  и  обавезе  вршиоца  комуналних  делатности  и  
корисника  комуналних  услуга , начин  вршења  надзора  над  обавј-Бањем  комуналне  делатности , 
прописује  опште  услове  одржавања  комуналног  реда  и  мере  за  њихово  спровођење . 

Г]редлогом  одлуке  о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  
регионалног  центра  за  управњање  отпадом  у  2022. години  укупно  планирана  финансијска  средства  
за  реализацију  Програма  уаећана  су  са  199.176.447,оодинара  на  229.342.467,00 динара . 

Предлогом  одлуке  планирана  финансијска  средства  за  позицију  5. ,,Изградња  рециклажног  
дворишта  на  депонији  у  Новом  Саду  - Наставак  реализације  започетих  активности  увећана  су  са  
161.900000,0О  динара  на  192066020,00 динара . 

Наиме, у  делу  парцеле  на  површини  око  4.000м2 на  којој  је  планирана  изградња  асфалтних  
саобраћајница  и  бетонских  платоа  Рециклажног  дворишта  у  струјсі-ури  земњишта  се  налази  велика  
количина  некомуналног  отпада , што  је  и  констатовано  накнадним  ископавањем  истражних  јама, уз  
напомену  да  у  пројектној  документацији  постоји  истражна  бушотина  која  није  показала  да  у  
струіпури  земњишта  постоји  отпад, а  која  је  за  потребе  геомеханике  рађена  на  простору  где  није  
лоциран  наведени  отпад. 

С  обзиром  на  то  да  постојање  отпада  у  структури  земј-bишта  никако  не  може  бити  део  
постењице  и  носећег  слоја  коловозне  конструкције , јер  би  услед  нехомогености  материјала  и  
недоаоњне  збијености  nодлоге  дошло  до  урушавања  коловоза , Стручни  надзор  над  извођењем  
радова  на  изградњи  Рециклажног  дворишта  на  депонији  у  Новом  Саду  је  мишњења  да  је  неоnходно  
извршити  наведене  радове  који  нису  били  предвиђени  у  основном  Уговору , број: f ІІ-352-4/21-36 од  
24.02.2022. године , а  без  којих  се  исти  не  би  могао  реализовати , те  позитивно  оценио  допунску  
понуду  Извођача  радова, односно  констатовао  да  су  предложене  цене  у  допунској  понуди  реалне  и  
тржишне. 

Имајући  у  виду  да  укупно  планирана  финансијска  средства  за  реализацију  инвестиције  - 
Изградња  рециклажног  дворишта  на  депонији  у  Новом  Саду  у  износу  од  161.900.000,00 динара  са  
урачунатим  ПДВ-ом, нису  довоњна  за  извођење  неопходних  додатних  радова  на  изградњи  
рециклажног  дворишта  на  депонији  у  Новом  Саду, а  који  нису  били  предвиђени  Уговором  за  јавну  
набавку  радова  - Изградња  рециклажног  дворишта  на  депонији  у  Новом  Саду, број: Іјј-352-4/21-36 
од  24.02.2022. године  и  без  којих  се  исти  не  би  могао  реализовати , потребноје  обезбедити  додатна  
средства  у  износу  од  30.166.020,00 динара. 

Предлогом  одлуке  утврђено  је  да  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавњивања  
у  ,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , а  због  неопходности  реализације  Програма . 

На  основу  напред  наведеног , предлаже  се  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  донесе  Одлуку  
о  изменама  Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  на  изградњи  регионалног  центра  за  
управњање  отпадом  у  2022. години , у  предложеном  тексту . 



ПРЕГЛЕД  ОдРЕдАБА  ОДЛУКЕ  О  ГIРОГРАМУ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  ИЗГРАДЊИ  
РЕГИОНАЛНОГ  ЦЕНТРА  ЗА  УПРАВЊАЊЕ  ОТПАдОМ  У  2022. Години , 

КОЈЕ  СЕ  МЕЊАЈУ  

Чјіан  3. 
За  реализацију  Програма  планирана  су  средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  

у  износу  од  199176447,00 динара. 

ПРОГРАМ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  НА  ИЗГРАДЊИ  

РЕГИОНАЛНОГ  ЦЕНТРА  ЗА  УПРАВЊАЊЕ  ОТПАДОМ  У  2022. ГОдИНИ  

- удинарима - 
Број

• 
 

позиције  ПРОГРАМСКА  ПОЗИЦИЈА  ВРЕДНОСТ  

1.  

Израда  техничке  документације  за  управгbање  отпадом  за  Град  
Нови  Сад  и  оnштине  Бачка  Паланка , Бачки  Петровац, Беочин, 
Жабагb, Србобран , Темерин  и  Врбас, а  у  цињу  успоставњања  
регионалног  система  управњања  отпадом-Наставак  реализације  
започетих  активности  

24.208.000,00 

2.  

Исходовање  сагласности , мишњења  и  др. у  сврху  израде  техничке  
документације  за  угіравњање  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  

2.270.447,00. Бачка Паланка , Бачки Петровац, Беочин , Жабагb, Србобран , 
Темерин  и  Врбас, а  у  цињу  успоставњања  регионалног  система  
управњања  отпадом  

з. 

Израда  техничке  документације  за  изградњу  трансфер  станице  у  
Региону  за  управњање  комуналним  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  
општине Бачка Паланка , Бачки Петровац , Беочин , Жабањ, 

8.000.000,00 Србобран , Темерин  и  Врбас, а  у  цињу  успоставњања  регионалног  
система управњања отпадом , на територији општина Бачка  
Паланка  и  Врбас, са  техничком  контролом -Наставак  реализације  
започетих  активности  

4.  
Израда  техничке  документације  за  изградњу  постројења  за  
рециклажу  грађевинског  отпада  са  техничком  контролом  - 
Наставак  реализације  започетих  активности  

2.798.000,00 

5.  
Изградња  рециклажног  дворишта  на  депонији  у  Новом  Саду  

- Наставак  реализације  започетих  активности  ібі .900.000,ОО  

УКУПНО: 199.176.44700 
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