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ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУпШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  упућује  
Вам  се  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  
водовода  и  канализације  за  2022. годину, за  период  1. јануар  - 3 1. децембар  2022. 
године, са  Рефератом  и  3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број : 352-
1/2023-117-ІІ  од  05. маја  2023. године, с  молбом  да  се  Извсштај  о  реализацији  
Програма  инвестиционих  активности  Јавног  комунадног  предузећа  ,,Водовод  и  
канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. 
годину, за  период  1. јануар  З  1. децсмбар  2022. године, уврсти  у  дневни  ред  
седнице  Скупіптине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Заклучак  у  
предложеном  тексту . 



РДдоI-јАЧлниК  

Милан  т;уј;иђ  

У  складу  са  чланом  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводом  разматрања  Извеіітаја  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  акгивности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канагіизација  Нови  
Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. годинуI  за  период  1. јануар  
- 31. децембар  2022. године , Градско  веће  Града  Новог  Сада, на  51. седници  од  05. маја  
2023. године, доноси  

ЗАКЊУЧАК  

l. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  і-Іовог  Сада, доставгbа  се  
председници  Скупштине  Града  ј-јовог  Сада  Извештај  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  ајпивности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  
Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. годинуl  за  период  1. јануар  
- 31. децембар  2022. године , који  је  Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  
Водовод  и  канализација  Нови  Сад, усвојио  на  2. седници  одржаној  14. марта  2023. 
Године  и  предлаже  се  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  исти  размотри  и  закњучи: 

Скупштина  Града  Новог  Сада  усваја  Извештај  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  акгивности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  
Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. годину, за  период  1. јануар  
- 31. децембар  2022. године. 

і i. за  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела  одређује  се  здравко  Јелушић , члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
повереника  зоран  Станојевић 1  в.д. начелника  Градске  управе  за  комуналне  послове. 

РЕГІУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАдСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 352-1/2023-117-јј  
дана: 05. маја  2023. године  
НОвИ  САд  



РЕФЕРАТ  

2. уВод  

Скупцјтина  Града  Новог  Сада  донела  је  Одјіуку  Програму  инвестиционих  активности  
Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  
и  канализације  за  2022. годину  ( Службени  јіист  Града  Новог  Сада , бр. 57/21, 16/22, 25/22, 41/22 
и  48/22). 

Чланом  9. Наведене  одлуке , гірописано  је  да  Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  
канализација  Нови  Сад  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  шестомесечни  и  годишњи  
извештај  о  реализацији  Програма . 

Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  доставило  је  Градској  
управи  за  комуналне  послове  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  
Јавног  комунагтног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  
и  канализације  за  2022. годину, за  период  1. јануар  - 31. децембар  2022. године, који  је  Надзорни  
одбор  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  усвојио  на  2. седници  
одржаној  14. марта  2023. године. 

11. ИЗВОРИ  ФИНАНСИРАЊА  

Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
бр. 56/21, 25/22 и  47/22) пnанирана  су  средства  за  Програм  инвестиционих  аи-ивности  Јавног  
комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  
канализације  за  2022. годину  у  износу  од  1.101.854.607,64 динара , и  то  за: 

- капиталне  субвенције  - инвестиционе  аu-ивности  у  износу  од  955.854.607,64 динара , и  
- текуће  одржавање  водовода  и  канализације  у  износу  од  146.000.000,00 динара. 

111. РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМА  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

У  периоду  од  1. јануара  до  31. децембра  2022. године  у  складу  са  Одлуком  о  Програму  
инвестиционих  аu-ивности  Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  
текуfіег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. годину, реализоване  су  следеће  
активности : 

ГРУПА  РАДОВА  І  - ВОДОВОд  

2. ИЗВОРИШТА  

Извођење  радова  на  санацији  бунара  БХД  4 на  изворишту  fІРаТно  острво , утискивањем  
нових  дренова, са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  9. септембра  2022. године  закњучен  је  уговор  
са  групом  понуђача  коју  чине  ,,PЅT Bohr доо  Београд, као  носилац  посла  у  заједничкој  лонуди  са  
Beogeoaqua доо  из  Београда, на  укупну  вредност  од  94.380.530,00 динара. Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  200 календарских  дана. У  складу  са  Уговором , извођач  радова  је  уведен  у  
посао  дана  20. септембра  2022. године. 
У  извештајном  периоду, по  основу  испоставњене  четири  привремене  ситуације  извођача  радова  
пренета  су  средства  из  буџвта  Града  Новог  Сада  у  износу  од  84.620.394,00 динара, док  су  
коначна  реализација  и  преостала  средства  планирани  у  2023. години  као  наставак  реализације  
уговорених  обавеза. 



8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  ВОДОВОДНЕ  МРЕЖЕ  

Ревизија  развојног  програма  водоводног  система  Града  Новог  Сада  

У  извештајном  периоду  покренут  је  поступак  јавне  набавке, а  дана  28. децембра  2022. године  
донета  је  одлука  о  додегіи  уговора, с  тим  да  у  извештајном  периоду  нису  реализована  планирана  
средства , тако  да  је  коначна  реализација  лланирана  у  2023. гоДини  као  наставак  реализације  
обавеза. 

Реконструкција  хидрофорског  лостројења  насења  Чардак  у  Сремској  Каменици  (извођење  
радова  на  реконструкцији  пумпне  станице  Чардак  у  Сремској  Каменици, са  набавком  и  
уградњом  материјала ) 

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  24. новембра  2022. године  закњучен  је  уговор  
са  ГП  Градитеј-b Нс  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  радова  од  9.801 .697,50 Динара! 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  180 календарских  дана. Извођач  радова  је  уведен  у  лосао  
7. децембра  2022. гдине, али  су  8. децембра  2022. године  радови  обуставњени  јер  није  
испоручена  опрема  из  увоза. У  2022. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  
гаранцију  за  повраћај  авансног  гілаћања , авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  2.940.509,25 
динара , у  складу  са  Уговором , док  су  коначна  реализација  и  преостала  средства  планирани  у  
2023. години  као  наставак  реализације  уговорених  обавеза . 

Израда  пројектне  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  водоводне  мреже, дуж  
улица  дунавска, Шкоіска  и  двор, у  Сремској  Каменици  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  2. новембра  2022. године  закњучен  је  уговор  са  
извршиоцем  Хидрозавод  ДТД  ад  из  Новог  Сада , на  укупну  вредност  од  1.390.000,00 динара. 
Уговорени  рок  израде  пројектне  документације  је  40 календарских  дана. Извріuилац  је  уведен  у  
посао  1. децембра  2022. године, с  тим  да  је  рок  обуставњен  23. децембра  2022. године  због  
исходовања  неогіходне  документације . У  извештајном  периоду  нису  реализована  планирана  
средства , те  је  коначна  реализација  планирана  у  2023. години  као  наставак  реализације  
уговорених  обавеза . 

Израда  лројектне  документације  за  изградњу  водоводне  мреже  дуж  пута  Нови  Сад  
Темерин  (од  парцеле  3433 КО  Ченеј  до  огледних  поња  Института  за  ратарство  и  
повртарство ) 

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  2. новембра  2022! године  закњучен  је  уговор  са  
извршиоцем  Хидрозавод  дТд,,  ад  из  Новог  Сада , на  укупну  вредност  од  1.590.000,00 динара. 
Уговорени  рок  израде  пројектне  документације  је  40 календарских  дана. Извріuилац  је  уведен  у  
посао  1. децембра  2022. године, али  је  рок  обуставњен  19. децембра  2022. године  због  
исходовања  неопходне  документације . У  извеіuтајном  лериоду  нису  реализована  планирана  
средства , те  је  коначна  реализација  планирана  у  2023. години  као  наставак  реализације  
уговорених  обавеза. 

Извођење  радова  на  повезивању  насења  егеч  са  водоводним  системом  Новог  Сада  (11ј-
фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  19. октобра  2022. године  закњучен  је  уговор, са  
групом  понуђача  коју  чине  Еnегдурго  д.о.о. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Novkoi а.д. из  Београда , на  укупну  вредност  од  79.680.000,00 динара! Уговорени  рок  
за  извођење  радова  је  180 календарских  дана. Извођач  радова  је  уведен  у  лосао  18. новембра  
2022. године, уз  обуставу  рока  од  18! новембра  до  стицања  неопходних  услова  на  терену, 
односно  до  30. децембра  2022. године  и  радови  су  у  току. У  2022. години  из  буџета  Града  Новог  
Сада, уз  гіриложену  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања, авансно  су  пренета  
средства  у  износу  од  39.840.000,00 динара , у  складу  са  Уговором , док  су  коначна  реализација  и  
преостала  средст8а  планирани  у  2023. години  као  наставак  реализације  уговорених  обавеза . 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  на  Подбари  (І  фаза) у  Новом  Саду, 
са  набавком  и  уградњом  материјала  - уређење  Алмашког  краја  у  Новом  Саду  

У  септембру  месецу  2022. године , спроведен  је  поступак  јавне  набавке  за  који  није  пристигла  
ниједна  понуда, па  је  поступак  поновњен  и  дана  28. децембра  2022. године  је  донета  одлука  о  
спровођењу  поступка  јавне  набавке , с  тим  да  у  извештајном  периоду  нису  реализована  



планирана  средства , тако  да  је  коначна  реализација  планирана  у  2023. години  као  наставак  
реализације  обавеза . 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  Улици  Nјодене  у  Новом  Саду, са  
набавком  и  уградњом  материјајіа  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке , дана  17. маја  2022. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  Епегgу-рго 1  д.о.о. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  NоvkоГ  а.д. из  Београда, на  укупну  вредност  од  12.964.469,00 динара. Уговорени  рок  
за  извођење  радова  је  60 календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  16. јуна  2022. године , с  
ТИМ  што  је  рок  био  обуставњен  од  20. јула  до  23. септембра  2022. гоДине, због  заузетости  трасе  
за  извођење  радова  од  стране  власника  других  инсталација  (топловод , птг  и  др.). 
У  току  извођења  радова , појавила  се  потреба  аа  извођењем  радова  који  нису  били  укњучени  у  
основни  уговор, а  који  су  постали  неопходни  за  извршење  уговора  о  јавној  набавци  те  је  дана  22. 
септембра  2022. године  закњучен  Анекс  1 Уговора  за  додатне  (непредвиђене )  радове  чија  
вредност  износи  2.441 .540,00 динара , а  који  нису  утицали  на  повеГіање  уговорене  вредности  
комплетне  инвестиције , јер  су  се  појавили  мањкови  радова  на  одређеним  позицијама. Радови  су  
завршени  27. сеnтембра  2022. године, а  укупна  вредност  изведених  радова  по  испоставњеној  
окончаној  ситуацији  износи  12.959.304,50 динара, колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  
Града  Новог  Сада  у  2022. години . 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  блоку  улица  између  улица  
Ђакона  Авакума, Живојина  Ћулума  и  канала  дтд  у  Новом  Саду  ( ј-фаза), са  набавком  и  
уградњом  материјала  

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  90.000.000,00 динара, од  чега  су  у  2022. 
години  била  планирана  средства  у  износу  од  60.000.000,00 динара , а  остатак  у  2023. години. 
Након  спроведеног  лоступка  јавне  набавке  дана  5. септембра  2022. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  1Инстел-инжењеринг  д.о.о. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  са  Водопривредним  предузећем  1 Ћуприја  д.о.о. из  Ћуприје  и  Слован-
Прогрес  д.о.о. из  Селенче , на  укупну  вредност  радова  од  85.805.245,50 динара . Уговорени  рок  
за  извођење  радова  је  210 календарских  дана, а  извођач  је  уведен  у  посао  дана  26. сеnтембра  
2022. године. У  2022. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  гаранцију  за  
повраТіај  авансног  плаТіања , авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  42.902.622,75 динара  
динара  (50% од  укупно  уговорене  вредности ), у  складу  са  Уговором. У  току  2022. године  извођачу  
радова  пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  укупном  износу  од  59.944.416,80 
динара, а  на  име  уговореног  аванса  и  две  привремене  ситуације  умањене  за  износ  оправданог  
аванса, док  су  коначна  реализација  и  преостала  средства  планирани  у  2023. години  као  наставак  
реаnизације  уговорених  обавеза . 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  водоснабдевање  насејЂа  Боцке  - 11 фаза, са  
набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке, дана  14. септембра  2022. године  закњучен  је  уговор  
са  ГП  Градитењ  НС  д.о.о. из  Новог  Сада , на  укупну  вредност  радова  од  224.250.842,30 динара . 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  295 календарских  дана. klзвођач  је  уведен  у  посао  10. 
ојпобра  2022. године  и  радови  су  у  току. У  2022. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  припожену  
банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања, авансно  су  пренета  средства  у  висини  од  
46% од  укупно  уговорене  вредности . У  току  2022. године  извођачу  радова  пренета  су  средства  
из  буџета  Града  Новог  Сада  у  укупном  износу  од  119.169.693,87 динара, а  на  име  уговореног  
аванса  и  прве  привремене  ситуације  умањене  за  износ  оправданог  аванса , док  су  коначна  
реализација  и  преостала  средства  планирани  у  2023. години  као  наставак  реализације  
уговорених  обавеза . 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  водоводне  мреже  
у  насењу  Садови  у  Петроварадину  - наставак  реализације  обавеза  

дана  9. децембра  2021. године  закњучен  је  уговор  са  понуђачем  Хидрозавод  ДТд,,  а.д. из  Новог  
Сада, на  укупну  вредност  од  2.490.000,00 динара . Уговорени  рок  за  израду  пројеіnно  техничке  
документације  је  79 календарских  дана. Изврuјилац  је  уведен  у  посао  дана  10. јануара  2022. 
године  с  тим  да  је  рок  обуставњен  истог  дана  до  11. априла  2022. године , односно  до  исходовања  
неопходне  документације , док  је  дана  21. априла  2022. године  рок  поново  обуставњен  до  
исходовања  локацијских  услова, односно  до  дана  6. оіпобра  2022. године  и  израда  пројеіnно  
техничке  документације  је  у  току. У  2022. години  по  ислоставњеној  лрвој  привременој  ситуацији  



пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  у  и3н0су  од  747.000,00 динара , док  су  коначна  
реапизација  и  іреостапа  средства  планирани  у  2023. години  као  наставак  реализације  
уговорених  обавеза . 

Извођење  радова  на  повезивању  насења  Бегеч  са  водоводним  сисі-емом  Новог  Сада  (Н-
фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  уговорених  обавеза  

дана  30. августа  2021. године  закЈ-bучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  доо  Bulevar 
сомрапу  и3 Новог  Сада,  као  носилац  посла  у  заједничкој  гјонуди  са  Доо  Градис  из  Чачка, на  
укупну  вредност  од  114.753.7 ј5,0О  динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  180 
календарских  дана  и  извођач  је  уведен  у  посао  дана  27. септембра  2021. године.  У  2021. години  
из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  гаранцију  за  повраГіај  авансног  ігіаћања , 

авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  51.742.450,09 динара  (45,09% од  укупно  уговорене  

вредности ), у  складу  са  Уговором . У  току  2021. године  извођач  радова  испоставио  је  две  

привремене  ситуације  по  основу  којих  су  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  укупном  

износу  од  25.729.580,64 динара , док  су  коначна  реализација  и  лреостаnа  средства  планирани  у  

2022. години  као  наставак  реализације  уговорених  обавеза . У  току  2022. године  закњучен  је  

Анекс  І  Уговора  којим  је  уговорена  вредност  повећана  на  119.555.993,20 динара  због  
неопходности  извођења  непредвиђених  радова . Радови  су  завршени  дана  30. маја  2022. године, 

а  укупна  вредност  свих  изведених  радова  износи  119.554.496,61 динара . У  2022. години  по  

испоставњеној  окончаној  ситуацији  извођача  радова  пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  

Сада  у  износу  од  42.082.465,88 динара . 

Израда  пројектно  техничке  документације  магистралног  водовода  у  Улици  драгослава  

Срејовића, са  пратећим  секундарним  цевоводима  у  насењу  Ветерник  - наставак  

реализације  уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  9. септембра  2021. године  закњучен  је  уговор  
са  извршиоцем  Хидрозавод  ДТД  ад  из  Новог  Сада , на  укупну  вредност  од  5.990.000,00 динара. 

Уговорени  рок  за  израду  пројектно-техничке  документације  је  364 каnендарска  дана. Извршилац  

је  уведен  у  посао  5. ојпобра  2021. године , уз  обуставу  рока  од  16. новембра  2021. године  до  28. 

априла  2022. године , односно  до  исходовања  локацијских  успова , с  тим  да  је  рок  поново  

обуставњен  10. августа  2022. године  због  исходовања  грађевинске  дозволе, као  и  локацијских  

услова  за  11, 111 u IV фазу, а  с  обзиром  даје  израда  предметног  пројекта  подењена  yVІІ  фаза. У  
2022. години  по  испоставњеној  првој  привременој  ситуацији  лренета  су  средства  из  буџета  Града  
Новог  Сада  у  износу  од  1.797.000,00 динара, док  су  коначна  реаnизација  и  преостапа  средства  

планирани  у  2023. години  као  наставак  реапизације  уговорених  обавеза. 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже, у  делу  насења  Липарје  и  

Торине  у  Лединцима, са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  

уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  25. маја  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  вuјеvаг  Соор  доо  из  Новог  Сада  као  носилац  поспа  у  заједничкој  
понуди  са: Rad GM доо  из  Крушевца , 1 Ваuwеѕегі  доо  из  Лазаревца , Колубара  доо  из  Мионице, 
Borad доо  из  Сремске  Митровице  и  Слобода  Грађевинар  1947 доо  из  Обреновца , на  укупну  
вредност  од  64.986.560,00 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  200 календарских  дана. 

Извођач  радова  је  уведен  у  посао  дана  9. јула  2021. године . У  2021. години  по  основу  
испоставњених  пет  привремених  ситуација  извођача  радова  пренета  су  средства  из  буџета  
Града  Новог  Сада  у  износу  од  61.985.349,42 динара , док  су  коначна  реализација  и  преостала  

средства  планирани  у  2022. години  као  наставак  реализације  уговорених  обавеза . Радови  су  
завршени  дана  24. јануара  2022. године. У  2022. години , по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  

извођача  радова  пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  укупном  износу  од  
2.999.952,40 динара . 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  блоку  улица  десанке  

Максимовић, Грачаничке , Марије  Бурсаћ, Жичка, Маршала  Жукова, Васка  Гlопе  и  Мила  
Милуновића  у  Адицама  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјапа  - наставак  

реализације  уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  14. октобра  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
ГП  Градитењ  НС  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  радова  од  31.260.309,00 динара . 

Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  90 календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  15. 
новембра  2021. године . У  2021. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  



гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  15630.15450 
динара  (50% од  укупно  уговорене  вредности ), у  складу  са  Уговором. У  току  2021. године  извођач  
радова  ислоставио  је  прву  привремену  ситуацију  на  основу  које  су  пренета  средства  из  буџета  
Града  Новог  Сада  у  укулном  износу  од  7.593.668,00 динара, док  су  коначна  реализација  и  
nреостала  средства  лпанирани  у  2022. години  као  наставак  реализације  уговорених  обавеза. 
Радови  су  завршени  у  ј  кварталу  2022. године . У  извештајном  периоду, по  испоставњеној  
окончаној  ситуацији  извођача  радова  пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  укулном  
износу  од  4.918.388,06 динара. 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  Водоводне  мреже  у  блоку  улица  између  улица  
Ђакона  Авакума, Живојина  Ћулума  и  канала  дТд  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  
материјала  - наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Након  слроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  28. јула  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  лонуђача  коју  чине  Инстел-инжењеринг  доо  из  Новог  Сада,  као  носилац  лосла  у  
заједничкој  понуди  са  Водолривредним  предузећем  Ћуприја  доо  из  Ћуприје  и  Слован-
Прогрес  доо  из  Селенче , на  укупну  вредност  радова  од  66.869.620,00 динара. Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  230 календарских  дана, а  извођач  је  уведен  у  посао  дана  30. септембра  
2021. године. У  2021. години  пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  укупном  износу  
од  59.897.800,00 динара. Радови  су  завршени  у  лрвој  половини  2022. године, а  укупна  вредност  
свих  изведених  радова  износи  64.714.825,40 динара. У  2022. години, по  испоставњеној  окончаној  
ситуацији  извођача  радова  пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  укупном  износу  
од  4.81 7.025,40 динара. 

Извођење  радова  на  изградњи  примарног  и  секундарнсг  вода  за  снабдевање  водом  радне  
зоне  •Каћ• северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин , са  набавком  и  уградњом  
материјала  наставак  реализације  обавеза  

Након  спроведеног  лоступка  јавне  набавке  дана  23. децембра  2021. године  са  ГП  Градитењ  НСј,  
доо  из  Новог  Сада, закњучен  је  један  уговор  који  обухвата  две  активности : изградњу  примарног  
и  секундарног  вода  за  снабдевање  водом, као  и  изградњу  фекалне  канализације  за  одвођење  
отпадних  вода  - радне  зоне  Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - зрењанин, са  
набавком  и  уградњом  материјала , на  укупну  уговорену  вредност  од  295.232.716,26 динара . 
Уговорена  вредност  извођења  радова  на  изградњи  примарног  и  секундарног  вода  за  снабдевање  
водом  радне  зоне  Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - зрењанин , са  набавком  и  
уградњом  материјала  износи  163.989.817,16 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  280 
календарских  дана. У  2021. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  
гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  72.155.519,55 
динара , у  складу  са  Уговором , док  су  коначна  реализација  и  преостала  средства  пзіанирани  у  
2022. години  као  наставак  реализације  обавеза. Извођач  је  уведен  у  посао  24. јануара  2022. 
године . У  току  извођења  радова, појавила  се  потреба  за  извођењем  радова  који  нису  били  
укњучени  у  основни  уговор, а  који  су  постали  неопходни  за  извршење  уговора  о  јавној  набавци, 
те  је  дана  21. септембра  2022. године  закњучен  Анекс  1 Уговора  за  додатне  (непредвиђене ) 
радове  чија  вредност  износи  2.948.308,76 динара , а  који  није  утицао  на  повећање  уговорене  
вредности  комплетне  инвестиције , јер  су  се  појавиnи  мањкови  радова  на  одређеним  позицијама . 
Радови  су  завршени  2. децембра  2022. године, а  укупна  вредност  изведених  радова  износи  
163.015.83933 динара. У  2022. години  пренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  
од  90.860.319,78 динара. 

ГРУПА  РАДОВА  јЈ  - КАНАЛИЗАЦИЈА  

12. ЦРЛНЕ  СТАНИЦЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  црпне  станице  атмосферске  
канализације  са  пратећим  објектима  у  Улици  Јована  Храниловића  у  Новом  Саду- наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  29. октобра  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
извршиоцем  Хидрозавод  дтд,• ад  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  3.990.000,00 динара. 
Уговорени  рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  120 календарских  дана. Извршилац  је  
уведен  у  посао  25. новембра  2021. године, с  тим  да  је  рок  обуставњен  8. фебруара  2022. године, 



До  исходовања  неопходне  документације . У  2022. години  по  испоставњеној  првој  лривременој  
ситуацији  лренета  су  средства  из  буџета  Града  Новог  у  износу  од  1.197.000,00 динара , док  су  
коначна  реалиаација  и  преостапа  средства  планирани  у  2023. години  као  наставак  реализаце  
уговорених  обавеза . 

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ  И  РЕКОНСТРУКЦИЈА  КАНАЛИЗАЦИОНЕ  МРЕЖЕ  

Израда  студије  решења  одвођења  отпацних  и  атмосферских  вода  сремске  стране  
подручја  Града  Новог  Сада  

У  извештајном  периоду  покренут  је  поступак  јавне  набавке, а  дана  28. децембра  2022. године  
донета  је  одлука  о  додели  уговора, с  Тим  да  у  извештајном  периоду  нису  реализобана  планирана  
средства , тако  да  је  коначна  реализација  nланирана  у  2023. години  као  наставак  реализације  
обавеза . 

Израда  пројектне  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  канализационе  мреже  дуж  
улица  Руменачки  пут  и  Руменачке  (од  кружног  тока  на  Вулевару  Европе  до  Булевара  
крага  Петра  І) 

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  3. новембра  2022. године  закњучен  је  уговор  са  
извршиоцем  Војводиналројејсг 1  ад  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  7!890.000,00 динара . 
Уговорени  рокизраде  пројекгнедокументацијеје  120 календарскихдана  и  извршилацјеуведен  
у  посао  1. децембра  2022. године! У  извештајном  периоду  нису  реализована  планирана  
средства , те  је  коначна  реализација  планирана  у  2023. години  као  наставак  реализације  
уговорених  обавеза . 

Израда  пројектне  документације  за  изградњу  канализације  у  делу  индустријске  зоне  Север  
1 (подручје  обухвћено  улицама  Булевар  Европе, Приморска, Клисански  пут, Мипеве  
Симић, Професора  Грчића  и  Јадранска ) 

Након  спроведеног  лоступка  јавне  набавке  дана  4. новембра  2022. године, закњучен  је  уговор  са  
понуђачем  Іхидрозавод  ДТДІI ад  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  6.480.000,00 динара . 
Уговорени  рокје  120 календарскихдана .  Извршилацјеуведен  у  посао  1. децембра  2022. године, 
с  тиМ  да  је  рок  обуставњен  21. децембра  2022. године  због  исходовања  неопходне  
документације . У  извештајном  периоду  нису  реализована  планирана  средства , те  је  коначна  
реализација  пгтанирана  у  2023. години  као  наставак  реапизације  уговорених  обавеза. 

Израда  пројектне  документације  за  повезивање  фекаnне  канализације  насења  Каћ, 
Будисава  и  Шангај, на  канализацију  у  улици  flут  Шајкашког  одреда  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  23. новембра  2022. године , закњучен  је  уговор  
са  понуђачем  1 Војводинапројект  ад  из  Новог  Сада, на  укулну  вредност  од  6.930.000,00 динара. 
Уговорени  рокје  40 календарскихдана . Извршилацје  уведен  у  посао  23. децембра  2022. године, 
али  је  рок  истог  дана  обуставњен  због  исходовања  неовходне  документације . У  извештајном  
периоду  нису  реализована  планuрана  средства , те  је  коначна  реапизација  планирана  у  2023. 
години  као  наставак  реализације  уговорених  обавеза! 

Извођење  радова  на  реконструкцији  канализационе  мреже  у  Улици  Модене  у  Новом  Саду, 
са  набавком  и  уградњом  материјала  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке , дана  11. алрила  2022. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  • Елегgу-рго1  доо  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Novkol ад  из  Београда , на  укупну  вредност  од  14.998.241,50 динара. Уговорени  рок  
за  извођење  радова  је  30 календарских  дана. Извођач  радова  је  уведен  у  лосао  11. маја  2022. 
године , али  је  рок  истог  дана  обуставњен  све  до  стицања  неопходних  услова  на  терену. Радови  
су  завршени  29. јуна  2022. године , а  укупна  вредност  изведених  радова  no испоставњеној  
окончаној  ситуацији  износи  13.945.420,50 динара , колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  
Града  Новог  Сада  у  2022. години . 

Извођење  радова  на  изградњи  канапизационе  мреже  на  путу  Шајкашког  одреда, са  
набавком  и  уградњом  материјала  

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестuције  износи  134.000.000,00 динара , од  чега  су  у  2022. 
години  била  планирана  средства  у  износу  64.000.000,00 динара , а  остатак  у  2023. години . Након  
спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  15. септембра  2022. године  закњучен  је  уговор  са  ГП  



Градитењ  НС  Д!О•О• ИЗ  Новог  Сада, на  укупну  вредност  радова  од  129.998.123,55 динара. 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  165 календарских  дана, а  извођач  је  уведен  у  посао  дана  
14. октобра  2022. године . У  2022. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  притіожену  банкарску  
гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања, авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  36.399.474,59 
динара  (28% од  укупно  уговорене  вредности ). У  току  2022. године  извођач  радова  испоставио  је  
прву  привремену  ситуацију ,  те  су  након  умањења  на  име  правдања  аванса  по  истој  пренета  
средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  укупном  износу  од  18.ЗІО.666,25 динара, док  су  коначна  
реапизација  и  преостала  средства  планирани  у  2023. години  као  наставак  реаЈіизације  
уговорених  обавеза . 

Иновирање  идејног  пројекта  и  пројекта  за  извођење, реконструкције  колектора  
канализације  дуж  Футошке  и  Јеврејске  улице  и  Булевара  Михајла  Пупина  у  Новом  Саду  - 
наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  3. новембра  2021. године, закњучен  је  уговор  
са  групом  лонуђача  коју  чине  Војводинапројект  ад  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  
заједничкој  понуди  са  Хидинг  доо  из  Новог  Сада,  на  укупну  вредност  од  3.980.00000 динара. 
Уговорени  рок  за  иновирање  пројектне  документације  је  45 календарских  дана. Извршилац  је  
уведен  у  посао  3. децембра  2021. године, с  тим  да  је  рок  у  два  наврата  обуставњан , и  то  од  20. 
децембра  2021. године  до  1. јуна  2022. године, односно  до  исходовања  локацијских  усјіова  и  од  
21. јуна  2022. године  до  7. септембра  2022. године, односно  до  исходовања  грађевинске  дозволе. 
гlројектна  документација  је  испоручена  8. селтембра  2022. године , те  је  наведена  инвестиција  у  
потпуности  реапизована . Вредност  реализованих  услуга  према  испоставгbеној  окончаној  
ситуацији  износи  3.980.000,00 динара, колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  
Сада  у  2022. години . 

Иновирање  гпавног  пројекта  реконструкције  колектора  канализације  у  Улици  Мише  
димитријевића  у  Новом  Саду  - наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  9. новембра  2021. године  закњучен  је  уговор  са  
групом  понуђача  коју  чине  Војводинапројект  ад  из  Новог  Сада, као  носипац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Хидинг  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  1.480.000,00 динара. Уговорени  
рок  израде  пројејпно  техничке  документације  је  45 календарских  дана. Извршипац  је  уведен  у  
посао  9. децембра  2021. године  а  коначна  реализација  је  планирана  у  2022. години  као  наставак  
реализације  уговорених  обавеза. Послови  иновирања  npojeіna су  у  току, уз  обуставу  рока  у  
лериоду  од  5. јануара  2022. године  до  28. априла  2022. године , за  време  исходовања  локацијских  
успова, као  и  у  периоду  од  9. маја  2022. године  до  7. септембра  2022. годИне, за  време  
исходовања  исходовања  грађевинске  дозволе . Вредност  реализованих  услуга  према  
испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  1.480.000,00 динара, колико  износе  и  пренета  
средства  из  буџета  Града  Новог  Сада. 

Иновирање  главног  пројекта  реконструкције  главног  колектора  на  Булевару  краЈЂа  Петра  
І  y Новом  Саду- наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  9. новембра  202і . године  закгучен  је  уговор  са  
извршиоцем  Хидрозавод  ДТД  ад  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  2.490.000,00 динара. 
Уговорени  рок  израде  пројектно  техничке  документације  је  44 календарска  дана . Извршилац  је  
уведен  у  посао  9. децембра  2021. године, с  тим  да  је  рок  обуставњен  20. децембра  2021. године, 
због  неопходности  исходовања  локацијских  услова  и  исти  је  наставњен  6. јуна  2022. године. дана  
23. јуна  2022. године  рок  је  обуставњен  све  до  исходовања  грађевинске  дозволе, односно  до  
дана  7. септембра  2022. године. Реализовани  су  сви  послови  предметног  уговора  и  
документација  је  испоручена  9. септембра  2022. године. Вредност  реализованих  услуга  према  
испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  2.490.00000 динара, колико  износе  и  лренета  
средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  2022. Години. 

Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  атмосферских  вода  у  зони  надвожњака  у  
Темеринској  и  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду  (І  фаза  - Извођење  радова  на  систему  за  
одвођење  атмосферских  вода  у  зони  надвожњака  у  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду)$  са  
набавком  и  уградњом  материјајіа  - наставак  реализације  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  18. фебруара  2022. године, закњучен  је  уговор  
са  групом  понуђача  коју  чине  ,,ПУТ-ИНВЕСТ  д.о.о. из  Новог  Сада  као  носилац  посла  у  заједничкој  
понуди  са  Потенс  доо  из  Бачког  Петровца  u •Fіnnet Іпепјегјпg доо  из  Панчева, на  укупну  
вредност  радова  од  14.965.250,18 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  30 календарских  



дана. Извођач  је  уведен  у  посао  21. фебруара  2022. године, а  радови  су  завршени  5. марта  2022. 
године. Укупна  вредност  изведених  радова  по  испоставњеној  окончаној  ситуацији  износи  
14.654.896,98 динара, колико  износе  и  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  2022. 
години . 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  канајіизације  HaceJha Боцке  са  везом  на  
канализациони  систем  Сремске  Каменице  (Іі  фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реапизације  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  22. децембра  2021. године  закњучен  је  уговор  
са  понуђачем  ГГІ  Градитегb Нс,.  доо  из  Новог  Сада, на  укупну  вредност  од  134944.875,37 
динара! Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  240 календарских  дана  У  2021. години  из  буџета  
Града  Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  лјіаћања , авансно  су  
пренета  средства  у  износу  од  29.687.872,58 динара , док  су  коначна  реализација  и  преостала  
средства  планирани  у  2022. години  као  наставак  реализације  обавеза. Извођач  је  уведен  у  лосао  
дана  21. јануара  2022. године , а  уз  један  период  обуставе, радови  су  завршени  26. новембра  
2022. године! Укупна  вредност  изведених  радова  износи  134.865.916,29 динара . У  2022. години  
из  буџета  Града  Новог  Сада  пренета  су  средства  у  износу  од  105.178!043,71 динар. 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  за  одвођење  отпадних  вода  радне  
зоне  Каћ  северно  од  магистрапног  пута  Нови  Сад  - зрењанин, са  набавком  и  уградњом  
Материјала  - наставак  реализације  обавеза  

Након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  дана  23. децембра  2021  године  са  ГП  Градитеrb НС  
доо  из  Новог  Сада  закњучен  је  један  уговор  који  обухвата  две  активности : изградњу  примарног  
и  секундарног  вода  за  снабдевање  водом , као  и  изградњу  фекалне  канализације  за  одвођење  
отпадних  вода  - радне  зоне  Каћ  северно  од  магистралног  лута  Нови  Сад  - зрењанин , са  
набавком  и  уградњом  материјала , на  укупну  уговорену  вредност  од  295.232.716,26 динара  
Уговорена  вредност  извођења  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  за  одвођењеотпадних  
вода  радне  зоне  Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - зрењанин, са  набавком  и  
уградњом  материјала  износи  131 242.899, 10 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  280 
календарских  дана. У  2021. години  из  буџета  Града  Новог  Сада, уз  приложену  банкарску  
гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања , авансно  су  пренета  средства  у  износу  од  57.746.875,60 
динара  (44% од  уговорене  вредности ) у  складу  са  Уговором , док  су  коначна  реализација  и  
преостала  средства  планирани  у  2022. години  као  наставак  реапизације  обавеза. Извођач  је  
уведен  у  посао  дана  24. јануара  2022. године. У  току  извођења  радова , појавила  се  лотреба  за  
извођењем  радова  који  нису  били  укњучени  у  основни  уговор, а  који  су  постали  неопходни  за  
изврuјење  уговора  о  јавној  набавци  те  је  дана  21. септембра  2022. године  закњучен  Анекс  1 
Уговора  за  додатне  (нелредвиђене ) радове  чија  вредност  износи  2.948.308,76 динара , а  који  нису  
утицали  на  повећање  уговорене  вредности  комллетне  инвестиције , јер  су  се  појавипи  мањкови  
радова  на  одређеним  позицијама .  Радови  су  завршени  2. децембра  2022. године,  а  укупна  
вредност  изведених  радова  износи  130.943171,59 динара! У  2022. години  nренета  су  средства  
из  буџета  Града  Новог  Сада  у  износу  од  73196.295,99 динара. 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОдОВОдА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

У  оквиру  дела  Програма  ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
извршене  су  следеће  услуге  по  позицијама , и  то: 

і  ВОдОВОд  

Позиција  1577 - Хаварије  на  во1цоводној  мрежи  и  прикњучцима  
Реализованоје  825 радних  налога  за  санацију  цурења  најавној  ловршини , уз  ангажовање  радне  
снаге  10.643h, а  механизације  б!бббh. 

Гlозиција  1774 - Интервентно  одржавање  водоводне  мреже  
Извршено  је  интервентно  снабдевање  воде  аугоцистернама  од  11м3  на  више  локација  и  
испирање  водоводне  мреже  на  111 локација  при  чему  су  ангажована  возила  273h и  радна  снага  
810h. 
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Лозиција  1772 - Одржавање  канализације  
Изврwено  је  пражњење  корпи  и  контејнера  са  механичким  нечистоћама  на  црпним  станицама  и  
постројењима  за  пречишћавање  отпадних  вода , одржавање  и  редовни  сервиси  хидромашинске  
опреме  црпних  станица  канализације , при  чему  је  2!940 часова  ангажована  радна  снага  и  980 
часова  возипа , затим  санирање  односно  замена  хаварисане  инсталације  уградњом  нове, 
гірипрема  коловозне  конструкције  за  враћање  у  техничко  исправно  стање, односно  у  лрвобитно  
стање  када  су  у  литању  зелене  површине, санација  29 комада  сливничких  решетки , 21 комад  
рамова  и  поклопаца  за  лаки  саобраћај , 105 комада  и  рамова  и  покјіопаца  за  тешки  саобраћај , 
прање  7909 km канализационе  мреже, различитих  nречника  за  1.380 часова  проведених  на  
терену, прање  базена  црпних  станица  канализације ,  који  су  опрани  76 пута  за  228 часова  рада  
проведених  на  терену. 

Позиција  2406 Интервентно  одржавање  
Извршено  је  отклањање  застоја  у  раду  хидромашинске  огіреме , за  које  је  4.552 часа  ангажована  
радна  снага  и  1.635 часова  возипа, санирање, односно  замена  хаварисане  инсталације  
уградњом  нове, припрема  коловозне  конструкције  за  враћање  у  технички  исправно  стање, 
односно  у  првобитно  стање  када  су  у  питању  зепене  површине, санација  47 хаварија  на  
канализационом  прикњучку, 32 хаварије  на  канаnизационој  мрежи, 37 хаварија  на  
канализационом  іЈіахту  и  16 хаварија  на  телу  сливника, одгуuјење  канаnизационе  мреже  683 пута  
за  498 часова  рада  на  терену, одгушење  979 канализационих  прикњучка  за  733 часа  и  38 шахтова  
за  25 часова  рада. 

іV ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

У  периоду  од  1. јануара  до  31. децембра  2022. године , Јавном  комуналном  предузећу  
,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  пренета  су  средства  на  име  капиталних  субвенција  из  буџета  
Града  Новог  Сада  за  2022. годину, у  износу  од  738.528.26796 динара , а  што  се  види  из  
табеларног  приказа. 

Пренета  средства  из  буі,јета  Града  Новог  Сада  за  капиталне  субвенције , у  односу  на  
rіnанирана  средства  за  2022. годину, исказана  у  процентима , износе  7726%. 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

У  извештајном  периоду, Јавном  комунаnном  предузећу  Водовод  и Нови  
Сад  пренета  су  средства  за  текуће  одржавање  водовода  и  канализације  из  буџета  Града  Новог  
Сада  за  2022. годину, у  износу  од  145.988.215,80 динара, а  што  се  види  и3 табеnарног  приказа . 

Пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  за  текуће  одржавање  водовода  и  
канализације 1  у  односу  на  пванирана  средства  за  2022. годину, исказана  у  процентима , износе  
99,99%. 



ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  - табеларни  приказ  

Позиција  Програмска  гіозиција  Програм  2022 

Пренета  

31.122022. 
године  

Прат  

2 3 4 5 

Група  
радова  І  640.344.480,45 467.696.469,94 73,04 

2, ИЗВОРИШТА  85.000.000,00 84.620.394,00 99,55 

Извођење  радова  на  санацији  бунара  БХД  
4 на извоРиІ.іЈтУ Ратно острво , 
утискивањем  новихдренова т  са  набавком  и  
уградњом  материјала  

85.000.000,00 84.620.394,00 99,55 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ И  
РЕКОНСТРУКЦИЈА  ВОДОВОДНЕ  МРЕЖЕ  555.344.480 45 383.076.075 94 68,98 

Ревизија  развојног  програма  водоводног  
система  Града  Новог  Сада  21 000 000 00 

.
. 

Реконструкција  хидрофорског  постројења  
Hacerba Чардак у Сремској Каменици  
(извођење радова на реконструкцији  
пумпне станице Чардак у Сремској  
Каменици , са набавком и уградњом  
материјала ) 

10.000.000,00 2.940.609,25 29,41 

Израда гіројектне документације за  
реконструкцију и изградњу водоводне  
мреже, дуж  улица  дунавска, Школска  и  
дв0р1  у  Сремској  Каменици  

І  .400.000,ОО  

Израда пројеFсгне документације за  
изградњу  водоводне  мреже  дуж  пута  Нови  
Сад  Темерин  (од  парцеле  3433 КО  Ченеј  до  
огледних  поња  Института  за  ратарство  и  
rіовртарство ) 

1 .600.000,00 

Извођење  радова  на  повезивању  Hacerba 
Бегеч  са  водоводним  системом  Новог  Сада  
(Іјј —фаза), са набавком и уградњом  
материјала  

6О.000.000,ОО  39.840000,00 6640 

Извођење радова на реконструкцији  
водоводне  мреже  на  Подбари  (і  фаза) у  
Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  
материјала  - уређење  Алмашког  краја  у  
Новом  Саду  

5.000.000,00 

Извођење радова на реконструкцији  
водоводне  мреже  у  Улици  Модене  у  Новом  
Саду1  са  набавком  и  уградњом  материјала  

13.000.000т оо  12.959.30450 99,69 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  
водоводне  мреже  у  блоку  улица  између  
улица  Ђакона  Ааакума , Живојина  Ћулума  
и  канала  дТд  у  Новом  Саду  (јј —фаза), са  
набавком  и  уградњом  материјагіа  

6О.ООО.000,ОО  59.944.416,80 99,91 

Извођење  радова  на  изградњи  објекаі-а  за  
водоснабдевање  насења  Боцке  - li фаза, 
са  набавком  и  уградњом  материјала  - 

наставак  реализације  обавеза  

225.ООО .ООО 1ОО  119.169.693,87 52,96 



Израда  гтројектно  техничке  цокументације  
за  реконструкцију  и  изградњу  водоводне  
мреже  у  насегу  Садови  у  Петроварадину  - 
наставак  реаЈ-тизације  обавеза  

250000000 747.00000 2988 

Извођење  радова  на  гіовезивању  Hacerba 
Еегеч  са  водоводним  системом  Ковог  Сада  
(ј I—фаза) са набавком и уградњом  
материјала - наставак реагтизације  
уговорених  обавеза  

42.500.00000 42.082.46588 9902 

Израда  пројеwгно  техничке  документације  
магистрагјног водовода у Угтици  
драгослава Срејовића , са пратећим  
секундарним цевоводима у Hacerby 
Ветерник - наставак реализације  
уговорених  обавеза  

6.0.0, І .797.000,ОО  29,95 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  
водоводне  мреже, у  делу  Hacerba Липарје  
и  Торине  у  Лединцима , са  набавком  и  
уградњом материјала - наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

3.000.000 ј 00 2.999.952,40 100,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  
водоводне  мреже  у  блоку  улица  десанке  
Максимовиh, Грачаничке , Марије  Еурсаћ, 
Жичка, Маршала  Жукова , Васка  Попе  и  
Мила  Милуновића  у  Адицама  у  Новом  
Саду, са  набавком  и  уградњом  материјала  
- наставак  реализације  уговорених  обавеза  

5.000.000,00 4.918.388,06 98,37 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  
водоводне  мреже  у  блоку  улица  између  
улица  Ђакона  Авакума, Живојина  Ћулума  
и  канала  дТд  у  Новом  Саду, са  набавком  и  
уградњом материјала - наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

7.000.000,00 4.817.025,40 68,81 

Извођење  радова  на  изградњи  примарног  и  
секундарног  вода  за  снабдевање  водом  
радне  зоне  Kah северно  од  магистралног  
пута  Нови  Сад  - 3рењанин , са  набавком  и  
уградњом материјала - наставак  
реализације  обавеза  

92.344.480,45 90.860.319,78 98,39 

Група  
радова  11 

К  А  Н  А  ЈІ  И  3 А  Ц  И  Ј  А  315.510.127,19 270.831.798,02 85,84 

12. ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  4.000.000,00 1.і97.000,00 29,93 

Израда  пројектно  техничке  документације  
за  изградњу  црпне  станице  атмосферске  
канализације са пратеђим објектима у  
Улици  Јована  Храниловиhа  у  Новом  Саду  - 
наставак  реализације  уговорених  обавеза  

4.000.000,00 1.197.000,00 29,93 

14. 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ , ГРАЂЕЊЕ И  
РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ  
МРЕЖЕ  

311.510.127,19 269.634.798,02 86,56 

Израда студије решења одвођења  
отпадних  и  атмосферских  вода  сремске  
стране  подручја  Града  Новог  Сада  

9.000.000,00 



Израда пројејпне документације за  
реконструкцију  и  изградњу  канализационе  
мреже дуж улица Руменачки пут и  
Руменачке  (од  кружНог  тока  на  Булевару  
Европе  до  Булевара  kparba Петра  І ) 

8.000.00000 

Израда пројектне документације за  
изградњу  канализације  у  делу  индустријске  
зоне Север 1 (гјодручје обухваћено  
улицама Булевар Европе , Приморска , 
Клисански  пут, Милеве  Симић 1  Професора  
Грчића  и  Јадранска) 

6.500.000,00 

Израда пројеІпне документације за  
повезивање  фекалне  канализације  Hacerba 
Каћ1  Будисава  и  Шангај, на  канализацију  у  
улици  Пут  Шајкашког  одреда  

7.000.000,00 

Извођење радова на реконструкцији  
канализационе  мреже  у  Улици  Модене  у  
Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  
материјала  

15.000.000,ОО  13!945.420,50 92,97 

Извођење радова на изградњи  
канагіизационе  мреже  на  путу  Шајкашког  
одреда, са набавком и уградњом  
материјала  

64.000.000,00 54.710.14084 8548 

Иновирање  идејног  пројекта  и  гјројекта  за  
извођење , реконструкције koneІnopa 
канализације  дуж  Футошке и Јеврејске  
улице  и  Булевара  Михајла  Пупина  у  Новом  
Саду  - наставак  реализације  уговорених  
обавеза  

4.000.000,00 3.980.000,00 99,50 

Иновирање главног пројекта  
реконструкције  колектора  канализације  
Улици  Мише  димитријевића  у  Новом  Саду  
- наставак  реализације  уговорених  обавеза  

І  .500.00000 1.480.000,00 98,67 

Иновирање главног гтројеіnа  
реконструкције главног колеісгора на  
Булевару  крагbа  Петра  ј  у  Новом  Саду  - 
наставак  реализације  уговорених  обавеза  

2.500.000,00 2.490.00000 99,60 

Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  
атмосферских  вода  у  зони  надвожњака  у  
Темеринској  и  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду  
(І  фаза  - Извођење  радова  на  систему  за  
одвођење атмосферских вода у зони  
надвожњака  у  Кисачкој  улици  у  Новом  
Саду), са  набавком  и  уградњом  материјала  
- наставак  реализације  обавеза  

15,000.000,00 14.654.896,98 97,70 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  
канализације  насеЈ-bа  Боцке  са  везом  на  
канализациони  систем  Сремске  Каменице  
(Н фаза), са набавком и уградњом  
материјала - наставак реализације  
обавеза  

105.257.002,79 105.178.043,71 99,92 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  
канализације  за  одвођење  отпадних  вода  
радне  зоне  Каћ  северно  од  магистралног  
пута  Нови  Сад  - Зрењанин , са  набавком  и  
уградњом материјала - наставак  
реагјизације  обавеза  

73.753.124,40 73.ј 96.295,99 99,25 

УКУГIНО  ( ј  + јј ): 955.854.607,64 738.528.267,96 77,26 



В.д. 1-1 А  Ч  Е  Л  Н  И  К  А  

ан  Станојевић  

ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ТЕКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА  ВОДОВОДА  И  
КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

Позиција  Програмска  позиција  
Планирана  
вредност  за  
2022. ГОДИНУ  

Пренета  
средства  До  
31.12.2022. 

гсДине  
реализације  

2 з  4 54/З  
Ј  водовод  62.500.000,00 62.490.962,40 99,99 

1577 Хаварије  на  водоводној  мрежи  и  
прикзbучцима  5700000000 56.992.016,40 99,99 

1774 Интервентно  одржавање  водоводне  
мреже  5.500.000,00 5.498.946,00 99,98 

Н  КАНАЛИЗАЦИЈА  83.500.000,00 83.497.253,40 100,00 

1772 Одржавање  канализације  47.000.000,00 46.999.045,20 100,00 
2406 Интервентно  одржавање  36.500.000,00 36.498.208,20 100,00 

УКУПНО  ( Ј  + І ): I46.000.000,00 145.988.215,80 99,99 



ЈАВНО  КОМУНАЈІНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ВОДОВОД  И  КАНАЈІИЗАЦИЈА  
Масарикова  ј7 
Нови  Сад  

Ови  СГ  

Број: 4.3 5667/1 
датум: 14. марта  2023. године. 

На  основу  члана  12. сіав  1. тачка  23. Одлуке  о  усклађивању  Одлуке  о  организовању  
комуналне  радне  организације  Водобод  и  канагіизација  у  Новом  Саду  као  јавног  
комуналног  предузећа  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 47/16 и  46/20) и  члана  33. 
став  1. тачка  23. Статута  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  
од  20.10.2016. и  01.06.2017.године, Надзорни  одобор  Јавног  комуналног  предузећа  
Водовод  и  канализација  Нови  Сад  на  2. седници  одржаној  14. марта  2023. године , доноси  

одлУку  

І . Усваја  се  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  Јавног  
комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација 11  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  
и  канализације  за  2022. годину, за  период  01. јануар  - 31. децембар  2022. године, а  који  је  
састабни  део  ове  одлуке. 

ІІ. Извештај  из  тачке  І . ове  одлуке , доставити  Скупштини  Града  Новог  Сада  на  разматрање . 

(Yz5 ПРЕ  : јНИКНАд3ОР  •ГОДБОРА  
1 

Саша  Игић  

Доставити : 
- Градској  управи  за  комуналне  послове  
- в.д. директору  
- Техничком  директору  
- Секгору  финансијских  послова  
- Ceіcropy инвестиционо  технички  
- Сектору  правних, кадровских  и  административних  послова  
Архиви  

кп  водовод  и  КАНАЛИЗАЦИЈА лив  100237118 АИКАНКА  105323о8-о8 +381 (0) 21488 3333 %w,vkпѕ.гѕ  



И ЈАВНО  КОМУНАЈІНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  

Ф t
Масариковај 7 
Нови  Сад  

Ови  С  

ИЗВЕШТАЈ  
о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  

Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канапизација •• Нови  Сад  и  
текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2022, годину  

за  период  1. јануар  - 31. децембар  2022. године  

Скупштина  Града  Новог  Сада  је  донела  Одлуку  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  
комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  
канализације  за  2022. гоДину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада••! бр,  57/21, 16/22, 25/22, 41/22 и  
48/22). Према  члану  9. ове  одлуке  Јавно  комунално  предузеће  1бодовод  и  канапизација  Nови  
Сад, има  обавезу  да  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  цјестомесечни  и  годишњи  извештај  о  
реализацији  гlрограма. 

Одлуком  о  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину, планирана  су  средства  у  2022. години  за  
Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  у  укупном  износу  од  
1.101.854.607,64 динара , од  чега  су  средства  у  износу  од  955.854.607,64 динара  на  име  
капиталних  субвенција , а  средства  у  износу  од  146.000.000,00 динара  на  име  текућег  одржавања  
водовода  и  канализације . 

ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  - КАЛИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

У  периоду  од  01. јануара  до  31. децембра  2022. године , на  име  капиталних  субвенција , 
реализовани  су  радови  и  предузећу  су  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада, у  укупном  
износу  од  738.528.267,96 динара, где  се  средства  у  износу  од  467.696.469,94 динара  односе  на  
инвестиције  из  групе  радова  ј  - водовод , а  средства  у  износу  од  270.831 .798,02 динара, односе  на  
инвестиције  из  групе  радова  11 - канализација . 

У  односу  на  планирана  средства  за  реализацију  позиција  из  Програма  инвестиционих  ајсгивности  
Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  канаnизација  Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  
и  канализације  за  2022. годину,  на  име  капиталних  субвенција  пренета  средства  из  буџета  Града  
Новог  Сада, исказана  у  процентима  износе  77,26%, што  се  види  из  табеларног  приказа. 

Из  Програма  инвестиционих  ајпивности  Јавног  комуналног  предузећа  • Водовод  и  канализација 1  
Нови  Сад  и  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  за  2022. годину, за  период  од  01. јануара  
до  31. децембра  2022. године, реализоване  су  следеће  ајсгивности : 

Група  радова  ј  - ВОдовОд  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

2. Изворишта  

Извођење  радова  на  санацији  бунара  БХД  4 на  изворишту  Ратно  острво , утискивањем  
нових  дренова, са  набавком  и  уградњом  материјала  

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  95.000.000,00 динара  и  делом  се  
финансира  из  капитај-тних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2022. години  у  планираном  износу  од  
85.000.000,00 динара , а  делом  из  истих  извора  у  2023. години  у  планираном  износу  од  
10.000.000,00 динара. 

Јкп  водовод  и  КАНАЛИЗАЦИЈА ПИБ  100237118 АИК  БАнК  105-32308-08 І  +381 (0) 21 488 3333 чу.vјkпѕ.гѕ  



ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ІІВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
Нови  Сад  

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  на  укупну  процењену  вредност, 
закњучен  је  уговор  дана  09.09.2022. године, са  групом  понуђача  коју  чине  PЅT Bohr д.о.о. 
Београд, као  носипац  посла  у  заједничкој  понуди  са  t•Beogeoaqua• д.о.о. из  Београда, на  укупну  
вредност  од  94.380.530,00 динара . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  200 капендарских  дана. 
Извођач  је, уведен  у  посао  дана  20!09.2022. године  и  радови  су  у  Току. 

За  наеедену  акмивносм  у  2022. ГОДLЈНИ, планирана  су  средсмеа  у  износу  од  85.000.000Ј ОО  динара. 
У  изееwмајном  периоду, извођач  радова  испосмавLЈо  је  четири  привремене  симуације  у  укупном  
износу  од  64.620.394,00 динараІ  за  које  су  пренема  средсмеа  из  6уџем8 Града  Ноеог  Сада. 

8. Пројектовање , грађење  и  реконструкција  водоводне  мреже  

Ревизија  развојног  програма  водоводног  система  Града  Новог  Сада  

У  извештајном  периоду, спроведен  је  поступак  јавне  набавке  и  донета  је  одлука  о  додели  уговора  
дана  28.12.2022. године. 

За  наведену  акмивносм , планирана  су  средства  у  износу  од  21.000.000ІОО  динара. 
У  извеwмајном  периоду  није  било  реализације  средсмава . 

Реконструкција  хидрофорског  постројења  насегbа  Чардак  у  Сремској  Каменици  (извођење  
радова  на  реконструкцији  пумпне  станице  Чардак  у  Сремској  Каменици, са  набавком  и  
уградњом  материјала ) 

дана  24.11.2022. године, закњучен  је  уговор  са  ГП  Градитегb НС  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  
вредност  радова  од  9.801.G97,50 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  180 календарских  
дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  пре  почетка  радова , на  основу  доставњене  банкарске  
гаранције  за  повраћај  авансног  плаћања  исплаћен  аванс  у  висини  од  30% од  укупно  уговорене  
Вредности . Сходно  уговору, извођач  радова  уведен  је  у  посао  07.12.2022. године  и  наредног  дана  
08.12.2022. године, радови  су  обуставњени  јер  није  испоручена  опрема  чија  набавка  је  из  увоза. 

За  наведену  акмивносм, планирана  су  средства  у  износу  од  10.000.000,О0 динара. 
У  извештајном  периоду, из  буџема  Града  Ноеог  Сада  пренета  су  средства  у  износу  
уеовореног  аванса, односно  2.94О.50925 динара. 

Израда  пројектне  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  водоводне  мреже, дуж  улица  
дунавска, Школска  и  двор, у  Сремској  Каменици  

дана  02.11.2022. године, закњучен  је  уговор  са  понуђачем  Хидрозавод  дТд  а.д. из  Новог  Сада, 
на  укупну  вредност  од  1.390.000,00 динара . Уговорени  рок  је  40 календарских  дана. Извршилац  је, 
сходно  уговору, уведен  у  посао  дана  01.12.2022. године. Послови  су  обуставњени  дана  
23.12.2022. године  због  исходовања  неоnходнедокументације . 

За  наведену  акмивност, планирана  су  средства  у  износу  од  1.400.000,00 динара. 
У  извешмајном  периоду  није  било  реализацuје  средсмава. 

ЈКП  ВОДОВОД  И  КАІ-LДЛИЗАЦИЈА ПИБ  100237118 АИК  БАНКА  105-32308-08 +381 (0) 21 4В8 3333 ч. ч.чјkпѕ.гѕ  
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Израда  лројектне  документације  за  изградњу  водоводне  мреже  дуж  пута  Нови  Сад  Темерин  
(од  парцеле  3433 КО  Ченеј  до  огледних  norba Института  за  ратарство  и  повртарство ) 

дана  02.11.2022. године , закњучен  је  уговор  са  понуђачем  Хидрозавод  ДТД  а.д. из  Новог  Сада, 
на  укупну  вредност  од  1.590.000,00 динара. Уговорени  рокје  40 календарских  дана. Извршилац  је, 
сходно  уговору, уведен  у  посао  дана  01.12.2022. године .  Послови  су  обуставгbени  дана  
19.12.2022. године  због  исходовања  неопходне  документације . 

За  наведену  активносм , планирана  су  средсмва  у  изНосу  од  1. 600.000,00 динара. 
У  извеwмајном  периоду  није  било  реализације  средстава . 

Извођење  радова  на  повезивању  насетbа  Бегеч  са  водоводним  системом  Новог  Сада  (ІІІ—
фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  

Процењена  вредност  ове  калиталне  инвестиције  износи  100,000.000,00 динара  и  делом  се  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2022. години  у  лланираном  износу  од  
60.000.000,00 динара , а  делом  из  истих  извора  у  2023. години  у  планираном  износу  од  
40.000.000,00 динара. 

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  лостуііка  јавне  набавке  на  укупну  процењену  вредност, 
закњучен  је  уговор  дана  19.10.2022. године , са  групом  понуђача  коју  чине  15пегgу-рг01  д.о.о. из  
Новог  Сада, као  носигіац  лосла  у  заједничкој  понуди  са  Novkoі  а.д. из  Београда, на  укупну  
вредност  од  79.680.000,00 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  180 календарских  дана. 
Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  пре  почетка  радова , на  основу  доставrbене  банкарске  
гаранције  за  nовраћај  авансног  ллаћања, исплаhен  аванс  у  висини  од  50% од  укупно  уговорене  
вредности . Извођач  радова  је, сходно  уговору, уведен  y nocao дана  18.11.2022. године  и  исти  дан  
радови  су  обуставrbени, све  до  стицања  неолходних  услова  на  терену, односно  до  дана  
30.12.2022. године. Радови  суутоку. 

За  наведену  активносм, у  2022. години  планирана  су  средсмва  у  износу  од  60.000.000,00 динара. 
У  извеијмајнолі  периоду, из  буџета  Градв  Новог  Сада  пренета  су  средства  у  износу  
уговореног  аванса, одј-јосј-јо  39.840.000,00 динара. 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  на  Подбари  (І  фаза) у  Новом  Саду, са  
набавком  и  уградњом  материјала  - уређење  Алмашког  краја  у  Новом  Саду  

У  извештајном  периоду, у  септембру  месецу, спроведена  је  јавна  набавка  за  коју  није  пристигла  
ниједна  nонуда, те  је  поступак  поновњен  и  донета  одлука  о  спровођењу  nоступка  јавне  набавке  
дана  28.12.2022. године. 

За  н88едену  актибносм, планирана  су  средсмва  у  износу  од  5.000.000,00 аинара. 
У  извеwмајном  периоду  није  бuло  реализација  средстава . 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  у  Улици  Модене  у  Новом  Саду, са  
набавком  и  уградњом  материјала  

дана  17.05.2022. године, закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  Energy-pro д.о.о. из  
Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  nонуди  са  Novkol а.д. из  Београда, на  укупну  
вредност  од  12.964.469,00 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  60 календарских  дана. 
Извођач  је  уведен  y nocao дана  16.06.2022. године. Радови  су  обуставњени  дана  20.07.2022. 
године , због  заузетости  трасе  за  извођење  радова  од  стране  власника  других  инсталација  
(топловод , птг  и  др.)Т  и  исти  су  наставњени  дана  23.09.2022. године. 
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У  току  радова, појавила  се  потреба  за  извођењем  радова  који  нису  били  укгучени  у  основни  
уговор, а  који  су  постагіи  неопходни  за  извршење  уговора  о  јавној  набавци  те  је  Предузеће  
закњучилоАнекс  1 Уговора  бр. 5.2. - 11968 од  17.05.2022. године  и  то: 

- Анекс  број  1 (дел.бр  5.2-22712 од  22.09.2022. године) - за  додатне  (непредвиђене )  радове  чија  
вредност  износи  2.441.540,00 динара1  што  представња  18,83% уговорене  вредности , а  који  
радови  нису  утицали  на  nовећање  уговорене  вредности  комплетне  инвестиције ,  с  обзиром  да  су  
се  током  извођења  радова  појавили  мањкови  радова  на  одређеним  позицијама  из  уговорене  
понуде. 

Завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  27.09.2022. године!  Наведена  инвестиција  је  у  лотлуности  
реализована  и  укупна  вредност  свих  изведених  радова  износи  12.959.304,50 динара. 

За  наведсну  акмивност, пјіанирана  су  средства  у  износу  од  1З.000.000,ОО  динара. 
У  извеwтајном  периоду, према  окончаној  симуацији  извођача  од  2В.09.2022. године, реализовани  
сурадови  у  износу  од  12.959.304,50 динара, за  којс  су  пр&нема  средсмва  из  буџета  Града  Ноеог  
Сада. 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  блоку  улица  између  улица  
Ђакона  Авакума, Живојина  Ћулума  и  канала  дтд  у  Новом  Саду  (U—фаза), са  набавком  и  
уградњом  материјала  

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  и3н0си  90.000.000,00 динара  и  делом  се  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2022. години  у  пгјанираном  износу  од  
60.000.000,00 динара , а  делом  из  истих  извора  у  2023. години  у  лЈіанираном  износу  од  
30!000.000,00 динара . 

У  извештајном  периоду, након  спроведеног  постулка  јавне  набавке  на  укугіну  ііроцењену  вредност, 
закњучен  је  уговор  дана  05.09.2022. године , са  групом  понуђача  коју  чине  Инстел-инжењеринг 1  
д.о!о. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  Водопривредним  предузећем  
Ћуприја  д.о.о. из  Ћугірије  и  Слован-Прогрес  д.о.о. из  Сепенче, на  укупну  вредност  радова  од  

85.805.245,50 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  210 календарских  дана. Са  извођачем  
радова  уговорен  је  и  пре  лочетка  радова , на  основу  доставњене  банкарске  гаранције  за  повраћај  
авансног  плаћања , исплаћен  аванс  у  висини  од  50% од  укупно  уговорене  вредности. Извођач  је  
уведен  у  посао  дана  26.09.2022. године  и  радови  су  у  току. 

за  наведсну  актиеност  у  2022. години, планирана  су  средсмеа  у  износу  од  бО.000.000,ОО  динара. 
У  изв&wтајном  псриоду, извођачу  рад0в8 пренема  су  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  у  
укупном  износу  од  59.944.416,60 динара, а  на  имс  уговореног  аванса  и  две  прuвр&мене  ситуацuје  
умањен& за  износ  оправданог  аеанса. 

Извођење  радова  на  изградњи  објеката  за  водоснабдевање  насења  Боцке  - 1І  фаза, са  
набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  обавеза  

дана  14.09.2022. године, закњучен  је  уговор  са  понуђачем  ГП  Градитењ  НС1  д.о.о. из  Новог  
Сада, на  укупну  вредност  радова  од  224.250.842,30 динара. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  
пре  почетка  радова , на  основу  доставњене  банкарске  гаранције  за  ловраћај  авансног  nлаћања , 
исппаћен  аванс  у  висини  од  46% од  укупно  уговорене  вредности . Уговорени  рок  за  извођење  
радова  је  295 календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  10.10.2022. године  и  радови  су  у  
току. 
За  наведену  акмивносми  у  2022. годuни  планирана  су  средсмва  у  износу  од  225.000.000,ОО  
динара. 
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У  изееwтајном  периоду, изеођачу  радоеа  пренета  су  средсмеа  из  буџегпа  Града  Новог  Сада  у  
укупном  износу  од  1 19. 169. 693, 87 динара, а  на  име  уговореног  аванса  и  прве  приеремене  
симуације  умањене  за  износ  оправданог  аванса. 

Израда  пројектно  техничке  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  водоводне  мреже  у  
насењу  Садови  у  Петроварадину  - наставак  реализације  обавеза  

дана  09.12.2021. године, закњучен  је  уговор  са  понуђачем  •Хидрозавод  ДТД  а.д. и3 Новог  Сада, 
на  укугіну  вредност  од  2.490.000,00 динара . Уговорени  рок  је  79 календарских  дана. Извршилац  је, 
сходно  уговору, уведен  у  посао  дана  10.01.2022. године  и  исти  дан  послови  су  обуставгbени  до  
исходовања  неопходне  документације , односно  до  дана  11.04.2022. године . дана  21.04.2022. 
године  послови  се  обуставњају , све  до  исходовања  локацијских  услова  односно  до  дана  
06.10.2022. године  и  израда  пројејсгно  техничке  документације  је  у  току. 

3а  заерwемак  наеедене  акмивности  у  2022. години, планпрана  су  средства  у  износу  од  
2. 500. 000, 00 динара. 
У  извешмајном  периоду, изврwилац  је  испосмавио  преу  приеремеку  симуацију  у  износу  од  
747.000,00 динара, за  које  су  прекета  средсмва  из  буџема  Града  Новог  Сада. 

Извођење  радова  на  повезивању  насења  Бегеч  са  водоводним  системом  Новог  Сада  (11—
фаза), са  набавком  и  уградњом  Материјала  - наставак  реализације  уговорених  обавеза  

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  120.000.000,00 динара  и  делом  је  
финансирана  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
77.500.000,00 динара, а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  планираном  износу  од  
42.500.000,00 динара. 

Јавна  набавка  је  спроведена  у  2021. години  на  укупну  процењену  вредност  и  дана  30.08.2021. 
године  закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  д.о.о. вulеvаг  сомрапу  из  Новог  Сада, 
као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  д.о.о. Градис  из  Чачка, на  укупну  вредност  од  
114.753.715,00 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  180 календарских  дана. Са  
извођачем  радова  уговорен  је  и  пре  почетка  радова, на  основу  доставњене  банкарске  гаранције  
за  повраћај  авансног  плаћања, исплаћен  аванс  у  висини  од  45,09% од  укупно  уговорене  
вредности . Извођач  је  уведен  у  посао  дана  27.09.2021. године. 

У  току  изградње  појавила  се  лотреба  за  извођењем  радова  који  нису  били  укгbучени  у  основни  
уговор, а  који  су  nостали  неопходни  за  извршење  уговора  о  јавној  набавци , те  је  Предузеће  
закњучило  Анекс  1 Уговора  бр.  5.2. - 22591 од  30.08.2021. године  и  то: 

- Анекс  број  1 (дел.бр  5.2-9485 од  18.04.2022. године) - за  додатне  (непредвиђене ) радове  чија  
вредност  износи  4.802.278,20 динара , којим  се  увећава  уговорена  вредност  радова  за  4,18% и  
сада  износи  119.555.993,20 динара. 

завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  30.05.2022. године. Наведена  инвестиција  је  у  потпуности  
реализована  и  укупна  вредност  свих  изведених  радова  износи  119.554.496,61 динара. 

У  2021. годuни, из  буџема  Града  Новог  Сада  пренема  су  средства  у  укупном  износу  од  
77.472.030, 73 динара. 
за  забрwемак  наведене  акмивносмu у  2022. годuни, планuрана  су  средсмва  у  uзносу  од  
42. 500.000, 00 динара . 
Уuзвешмајном  периоду, према  окончакој  симуацuји  uзеођача  од  15.07.2022. годuне, реалпзовани  
су  радови  у  износу  од  42. 082. 465, 86 динара, за  које  су  пренета  средстеа  из  буџета  Града  Ноеог  
Сада. 

ЈКп  ВОДОВОД  И  КА -LАЛИЗАЦИЈА пив  100237Н8 АИК  БАНКА  1О5323О8-О8 -зЗI (О) 21 488 3333 wNМkпѕ.гѕ  



ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  і!вОдовОд  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
Нови  Сад  

Израда  пројектно  техничке  документације  маt-истралног  водовода  у  Улици  драгослава  
Срејовића, са  пратећим  секундарним  цевоводима  у  насеју  Ветерник  - наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

дана  09.09.2021. године , закј-bучен  је  уговор  са  извршиоцем  •Хидрозавод  ДТД  а-д. из  Новог  Сада, 
на  укупну  вредност  од  5.990!000,ОО  динара. Извршилац  је  уведен  у  посао  05.10.2021! године. 
Уговорени  рок  израде  лројектно  техничке  документације  је  364 календарска  дана. Израда  
предметног  npojeіna je подењена  y vІІ  фаза. Послови  пројектовања  обуставњени  су  26.11.2021. 
године  све  до  исходовања  локацијских  услова, те  су  по  добијању  истих  наставњени  28.04.2022. 
године. дана  10.08.2022. године, послови  се  обуставњају  због  исходовања  грађевинске  дозволе! 
као  и  локацијских  услова  за  11, 111 u ІV фазу. 

За  завршемак  наведене  акмивности  у  2022. години, планирана  су  средства  у  износу  од  
б. 000. 000, 00 динара. 
У  извеwмајном  периоду, изврwилац  је  испосмавио  прву  привремену  симуацију  у  износу  од  
1. 79Т000,ОО  динвра, за  које  су  пренема  средсмва  из  буџема  Града  Новог  Сада. 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже, у  делу  насетbа  Липарје  и  
Торине  у  Лединцима, са  набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  
уговорених  обавеза  

дана  25.05.2021. године, закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  Buіevar Coop д.о.о. из  
Новог  Сада  као  носигіац  посла  у  заједничкој  nонуди  са: Rad GM д.о.о. из  Круwевца, Bauweѕen 
д.о.о  из  Лазаревца , Колубара  д.о.о. из  Мионице, Borad д.о.о. из  Сремске  Митровице  и  
Слобода  Грађевинар  1947 д.о.о. из  Обреновца , на  укупну  вредност  од  64.986.56000 динара. Са  
извођачем  радова  уговорен  је  u npe лочетка  радова , на  основу  доставњене  банкарске  гаранције  
за  повраћај  авансног  плаћања, исгпіаћен  аванс  у  висини  од  20% од  укуnно  уговорене  вредности . 
Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  200 календарских  дана. Извођач  је  убеден  у  посао  дана  
09.07.2021. године. завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  24.01.2022. године. Наведена  
инвестиција  је  у  потnуности  реајіизована  и  укуnна  вредност  свих  изведених  радова  износи  
64.985.301 ,82 динара. 

У  2021. години, из  буџема  Града  Новог  Сада  пренета  су  средства  у  укупном  износу  од  
61. 985. 349,42 динара. 
За  завршетак  наведене  акмивносми  у  2022. години, планирана  су  средсмва  у  износу  од  
З. 000. 000, 00 динара. 
У  извеwмајном  периоду, према  окончаној  симуацији  извођача  од  18.ОЗ.2022. године, реализовани  
су  радови  у  износу  од  2.999.952,40 динара, за  које  су  пренета  средсмва  из  буџема  Града  Новог  
Сада. 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  блоку  улица  десанке  
Максимовић , Грачаничке, Марије  Бурсаћ, Жичка, Маршаіа  Жукова, Васка  Попе  и  Мила  
Милуновића  у  Адицама  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  материјагіа  - наставак  
реализације  угоборених  обавеза  

дана  14.10.2021. године, закњучен  је  уговор  са  ГП  Градитењ  НС  д.о.о. из  Новог  Сада , на  укупну  
вредност  радова  од  31.260.30900 динара. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  пре  лочетка  радова, 
на  основу  доставњене  банкарске  гаранције  за  повраћај  авансног  ллаћања, исплаћен  аванс  у  
висини  од  50% од  укупно  уговорене  вредности . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  90 
календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  15.11 .2021. године. Наведена  инвестиција  је  у  
nотnуности  реализована  и  укупна  вредност  свих  изведених  радова  износи  28.142.210,56 динара. 
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ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ІІВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
Нови  Сад  

У  2021. години, и3 буџета  Града  Новог  Сада  пренема  су  средства  у  укупном  износу  од  
23223. 822, 50 динара. 
За  заврwемак  наведене  активносми  у  2022. години, планирана  су  средства  у  uзносу  од  
5.000.000,00 динара. 
У  извеwмајном  периоду, према  окончаној  симуацији  извођача  од  18.04.2022. године, реализоеани  
су  радови  у  износу  од  4.918.388,06 динара, за  које  су  пренема  средства  из  буџема  Града  Новог  
Сада. 

Извођење  радова  на  изградњи  секундарне  водоводне  мреже  у  блоку  улица  између  улица  
Ђакона  Авакума, Живојина  Ћулума  и  канапа  дТд  у  Новом  Саду, са  набавком  и  угра,цњом  
материјала  - наставак  реапизације  уговорених  обавеза  

дана  28.07.2021. године , закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  Инстел-инжењеринг  
Д.О.О. ИЗ  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  nонуди  са  Водопривредним  предузећем  

1Ћуприја  Д.о.о. ИЗ  Ћуприје  и  Сзіован-Прогрес  д.о.о. из  Селенче, на  укулну  вредност  радова  од  
66.869.620,00 динара. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  пре  почетка  радова , на  основу  
доставњене  банкарске  гаранције  за  повраћај  авансног  ллаћања, исплаћен  аванс  у  висини  од  50% 
Од  укупно  уговорене  вредности . Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  230 календарских  дана. 
Извођач  је  уведен  у  посао  дана  30.09.2021. године. Наведена  инвестиција  је  у  потпуности  
реаѕіизована  и  укупна  вредност  свих  изведених  радова  износи  64.714.825,40 динара. 
У  2021. години, uз  буџема  Града  Новог  Сада  пренета  су  средсмва  у  укупном  износу  од  
59. 89Т  800,00 динара. 
за  завријетак  наведене  актиености  у  2022. годuни, планирана  су  средства  у  изкосу  од  
Т  000. 000, 00 дuнара. 
У  извеwтајном  периоду, према  окончаној  ситуацији  извођача  од  14.0Т2022. године, реализовани  
су  радови  у  uзносу  од  4.817.025,40 динара, за  које  су  пренема  средсмва  из  буџема  Града  Новог  
Сада. 

- Извођење  радова  на  изградњи  примарног  и  секундарног  вода  за  снабдевање  водом  ра,цне  
зоне  Каћ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - зрењанин, са  набавком  и  уградњом  
материјала- наставак  реализације  обавеза  

Планирана  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  164.844.480,45 динара  и  делом  се  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
72.500.000,00 динара, а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  планираном  износу  од  
92.344.480,45 динара. 

Јавна  набавка  је  спроведена  у  2021. години  на  укупну  процењену  вредност  и  дана  23.12.2021. 
године  са  ГП  •Градитењ  НС,  д.о.о. из  Новог  Сада, закњучен  је  један  уговор  који  обухвата  две  
инвестиционе  активности : изградњу  примарног  и  секундарног  вода  за  снабдевање  водом , као  и  
изградњу  фекалне  канализације  за  одвођење  отпадних  вода  - радне  зоне  Каћ  северно  од  
Магистралног  nута  Нови  Сад  - зрењанин , са  набавком  и  уградњом  материјала. Укупна  вредност  
свих  уговорених  радова  је  295.232.716,26 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  280 
календарских  дана. Са  извођачем  радова  уговорен  је  аванс  у  висини  од  44% од  укупно  уговорене  
вредности . 

- Уговорена  вредност  извођења  радова  на  изградњи  nримарног  и  сесчндарног  вода  за  
снабдевање  водом  радне  зоне  •1Каћ1  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - зрењанин , са  
набавком  и  уградњом  материјала , износи  163.989.817,16 динара . за  наведену  активност, у  2021. 
години , на  основу  доставњене  банкарске  гаранције  за  повраћај  авансног  плаћања, исnлаћен  је  
аванс  у  висини  од  44% од  уговорене  вредности . Извођач  је  уведен  у  лосао  дана  24.01 .2022. 
године. 
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ЈАВНО  КОМУНАЛј-1О  ПРЕДУЗЕЋЕ  ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
Нови  Сад  

У  току  изградње  појавила  се  потреба  за  извођењем  радова  који  нису  били  укњучени  у  основни  
уговор, а  који  су  лостали  неопходни  за  извршење  уговора  о  јавној  набавци , те  је  Предузеће  
закњучило  Анекс  ј  Уговора  бр. 5.2. - 33582 од  23. 12.2021. године  и  то: 

- Анекс  број  1 (дел.бр  5.2-22576 од  21.09.2022. године) за  додатне  (непредвиђене ) радове  чија  
вредност  износи  2.948.308,76 динара, што  представња  1% уговорене  вредности , а  који  радови  
нису  утицали  на  повећање  уговорене  вредности  комгілетне  инвестиције , с  обзиром  да  су  се  током  
извођења  радова  појавили  мањкови  радова  на  одређеним  позицијама  из  уговорене  понуде. 

завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  02.12.2022. године. Наведена  инвестиција  је  у  потпуности  
реализована  и  укупна  вредност  изведених  радова  износи  163.015.839,33 динара. 

У  2021. годинu, из  буџета  Града  Новог  Сада  пренета  су  средства  у  износу  уговореног  аванса, 
односно  72.155.519,55 динара . 
За  заврwетак  наведене  акмиености  у  2022. години, планирана  су  средства  у  uзносу  од  
92. 344.480, 45 динара. 
Уизвеwтајном  периоду, према  окончаној  ситуацијu  извођача  од  20. 12.2022. године, реализовани  
су  радоеи  у  uзнооу  од  90. 860. 319, 78 динара, за  које  су  пренета  средсмва  из  буџета  Града  Новог  
Сада. 

Група  радова  Іі  - КАНАЛИЗАЦИЈА  - КАПИТАЈІНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  

12. Црпне  станице  канајіизације  

Израда  пројектно  техничке  документације  за  изградњу  црпне  станице  атмосферске  
канализације  са  пратећим  објектима  у  Улици  Јована  Храниловића  у  Новом  Саду  - наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

У  2021. години  спроведена  је  јавна  набавка  и  закњучен  уговор  дана  29.10.2021. године , са  
извршиоцем  Хидрозавод  ДТД  а.д. из  Новог  Сада, на  вредност  од  3.990.000,00 динара. 
Уговорени  рок  израде  пројејсгно  техничке  документације  је  120 кагіендарских  дана. Извршилац  је, 
сходно  уговору, уведен  у  посао  дана  25.11.2021. године. Послови  пројеіnовања  обуставњени  су  
08.02.2022. године, све  док  се  не  исходује  сва  неолходна  документација . Израда  лројејпно  
техничке  документације  је  у  току. 

За  заврwетак  наведене  актиености, у  2022. години  планирана  су  средсмеа  у  износу  од  
4. 000. 000, 00 динара. 
У  uзвеwтајном  периоду, uзврwилац  је  испосмавuо  преу  привремену  ситуацију  у  износу  од  
1. 19Т000,О0 динара, за  које  су  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада. 

14. Пројектовање , грађење  и  реконструкција  канализационе  мреже  

Израда  студије  решења  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода  сремске  стране  лодручја  
Града  Новог  Сада  

У  извештајном  лериоду , спроведен  је  поступак  јавне  набавке  и  донета  је  одлука  о  додели  уговора  
дана  28.12.2022. године. 

За  наведену  активносм, планирана  су  средства  у  износу  од  9.000.000,00 динара. 
У  извеwмајном  периоду  није  било  реализације  средсмава.  
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ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  
масариковај 7 
новисад  

Ови  СР  

Израда  пројектне  документације  за  реконструкцију  и  изградњу  канализационе  мреже  дуж  
улица  Руменачки  пут  и  Руменачке  (од  кружног  тока  на  Булевару  Европе  до  Булевара  крања  
Петра  І) 

дана  0311.2022. године1  закЈ- учен  је  уговор  са  понуђачем  Војводиналројекта .д. из  Новог  Сада, 
на  укупну  вредност  од  7.890.000,00 динара. Уговорени  рок  је  120 календарских  дана. Извршилац  
је, сходно  уговору, уведен  у  посао  дана  01.12.2022. године. 

За  наведену  акмивност, гіланирана  су  средства  у  изНосу  од  8.000.000,Оо  динара. 
У  извеијмајном  периоду  није  било  реализације  средсмава .  

Израда  пројектне  документације  за  изградњу  канализације  у  делу  индустријске  зоне  Север  
1 (подручје  обухвћено  улицама  Булевар  Европе, Приморска, Клисански  пут, Мипеве  Симић, 
Професора  Грчића  и  Јадранска ) 

дана  04.11.2022. године, закњучен  је  уговор  са  лонуђачем  Хидрозавод  дТд • а.д. из  Новог  Сада, 
на  укупну  вредност  од  6.480.000,00 динара. Уговорени  рок  је  120 календарских  дана . Извршилац  
је, сходно  уговору, уведен  у  посао  дана  01.12.2022. године. Послови  су  обуставњени  дана  
21.12.2022. године  због  исходовања  неопходне  документације . 

За  наведену  активност, планuрана  су  средсмва  у  uзносу  од  б. 500. 000, 00 дuнара. 
У  извеwтајном  nepuoav Huje било  реализације  средстава.  

Израда  пројектне  документације  за  повезивање  фекалне  канализације  насеја  Каћ, 
Будисава  и  Іјјангај, на  канализацију  у  улици  Пут  Шајкашког  одреда  

дана  23.11.2022. године , закњучен  је  уговор  са  лонуђачем  Војводинапројејп  а.д. из  Новог  Сада, 
на  укупну  вредност  од  6.930.000,00 динара. Уговорени  рок  је  40 календарских  дана. Извріuилац  је, 
сходно  уговору , уведен  у  посао  дана  23.12.2022. године  и  истог  дана  поспови  су  обуставњени  због  
исходовања  неопходне  документације . 

За  наведену  активност, планирана  су  средства  у  износу  од  7.000.000,00 дuнара. 
У  извеwтајном  периоу  није  било  реализације  средстава .  

Извођење  радова  на  реконструкцији  канализационе  мреже  у  Улици  Модене  у  Новом  Саду, 
са  набавком  и  уградњом  материјала  

дана  11.04.2022. године, закњучен  је  уговор  са  груnом  понуђача  коју  чине  Епегgу-рго1  д.о.о. из  
Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  са  Novkoi а.д. из  Београда ,  на  укуnну  
вредност  од  14.998.241,50 динара. Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  30 календарских  дана. 
Извођач  радова  је, сходно  уговору, уведен  у  посао  дана  11.05.2022. године  и  исти  дан  радови  су  
обуставњени , све  до  стицања  неопходних  усгтова  на  терену. Завршени  су  сви  уговорени  радови  
дана  29.06.2022. године, те  се  сматра  даје  наведена  инвестиција  у  потлуности  реализована . 

За  наведену  акмuвносм, планuрана  су  средства  у  uзносу  од  15.000.00Q00 динара. 
У  извеијтајном  гіерuоду, према  окончаној  симуацији  извођача  од  11. 10. 2022. годuне, реалuзованu 
су  радови  у  износу  од  13. 945. 420, 50 динара1  за  које  су  пренема  срвдства  uз  буџета  Града  Ново2 
Сада. 
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JABі-ІO КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  .јводовОд  и  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
Нови  Сад  

Извођење  радова  на  изградњи  канализационе  мреже  на  путу  Шајкашког  одреда, са  
набавком  и  уградњом  материјазіа  

Гlланирана  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  134.000.000,00 динара  и  делом  се  
финансира  из  калиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2022. години  у  ппанираном  износу  од  
64.000.000,00 динара, а  делом  из  истих  извора  у  2023. години  у  лланираном  износу  од  
70.000.000,00 динара . 

У  извештајном  периоду,  након  спроведеног  поступка  јавне  набавке  на  укупну  процењену  вредност, 
закњучен  је  уговор  дана  15.09.2022. године  са  ГП  Градитегb НС  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  
вредност  радова  од  129.998.123,55 динара. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  пре  почетка  
радова , на  основу  доставњене  банкарске  гаранције  за  повраТіај  авансног  плаћања, исплаћен  
аванс  у  висини  од  28% од  укугіно  уговорене  вредности .  Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  165 
календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  14.10.2022. године  и  радови  су  у  току. 

У  току  изградње  појавигта  се  гіотреба  за  продужењем  рока  извођења  радова, те  је  Предузеће  
закј-bучило  Анекс  1 Уговора  бр. 5.2. - 22007 од  15.09.2022. године  и  то: 

- Анекс  број  1 (дел.бр  5.2-31741 од  28.12.2022. године) - за  гіродужење  рока  извођења  радова , 
којим  анексом  је  извођач  радова  дужан  да  све  уговорене  радове  изведе  у  року  од  232 календарска  
дана. 

За  нвведену  акмивност  у  2022. години, планирана  су  средсмва  у  износу  од  64.000.000,00 динара . 
У  извеwтајном  периоду)  из  буџета  Града  Новог  Сада  пренема  су  средства  у  износу  уговореног  
аванса  као  и  средства  по  uспосмавлекој  првој  привмременој  сuтуацији  извођача, што  укупно  
износи  54.710.140,64 динара. 

Иновирање  идејног  пројекта  и  пројекта  за  извођење, реконструкције  колектора  
канализације  дуж  Футошке  и  Јеврејске  улице  и  Булевара  Михајпа  Пупина  у  Новом  Саду  - 
наставак  реапизације  уговорених  обавеза  

У  2021. години  спроведена  је  јавна  набавка  и  закпучен  уговор  дана  03. 11.2021. године, са  грулом  
понуђача  коју  чине  Војводиналројект 1  а.д.  из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  лонуди  
са  ІІХИДИНГІІ  д.о.о. из  Новог  Сада,  на  укупну  вредност  од  3.980.00000 динара. Уговорени  рок  за  
иновирање  пројепне  документације  је  45 календарских  дана. Извршигтац  је, сходно  уговору, 
уведен  у  лосаодана  03.12.2021. године . Послови  иновирања  npojeіna, обуставњени  су 2о.12.2021. 
године  све  до  исходовања  локацијских  услова , те  су  по  добијању  истих  наставњени  01.06.2022. 
године. дана  21.06.2022. године, поспови  се  обуставњају  све  до  исходовања  грађевинске  
дозволе, односно  до  дана  07.09.2022. године. Реализовани  су  сви  поспови  предметног  уговора, 
документација  је  испоручена  дана  08.09.2022. године, те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  
потпуности  реализована . 

За  заврwемак  наведене  активностu у  2022. години, планирана  су  средсмва  у  износу  од  
4. 000. 000, 00 дuнара. 
У  извеwмајном  периоду, према  окончаној  симуацији  uзврwиоца  од  13.09.2022. годuне, 
реализовани  су  пословu у  укупном  износу  од  3. 960. 000) 00 динара, за  које  су  пренета  средсмва  из  
буџета  Града  Новог  Сада. 

Иновирање  главног  пројекта  реконструкције  колектора  канализације  у  Упици  Мише  
димитријевића  у  Новом  Саду  - наставак  реализације  уговорених  обавеза  

У  2021. години  спроведена  је  јавна  набавка  и  закЈучен  уговор  дана  09.11.2021. године, са  групом  
понуђача  коју  чине  Івојводинапројекті  а.д. из  Новог  Сада, као  носилац  посла  у  заједничкој  понуди  
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са  11Хидинг • д.о.о. из  Новог  Сада 1  на  укупну  вредност  оД  1 .480.000,00 динара . Уговорени  рок  за  
иновирање  лројектне  документације  је  45 календарских  дана. ИзврііЈилац  је1  сходно  уговору , 
уведен  у  посао  дана  09.12.2021. године . Поспови  иновирања  пројела ,  обуставгbени  су  05.0і ,2022. 
године  све  до  исходовања  локацијских  услова , те  су  по  добијању  истих  наставњени  28.04.2022. 
године. дана  09.05.2022. године , лослови  иновирања  се  обуставrbају  све  до  исходовања  
грађевинске  дозволе , односно  до  дана  07.09.2022. године. Реализовани  су  сви  послови  
предметног  уговора , документација  је  испоручена  дана  08.09.2022. године , те  се  сматра  да  је  
наведена  инвестиција  у  потлуности  реализована . 

За  завршемак  наведене  акмивности  у  2022. години, планирана  су  средсмва  у  износу  од  
1. 500. 000, 00 динара. 
У  извеwтајном  п&рuоду, према  окончаној  симуацији  извршиоца  од  13.09.2022. године, 
реализовани  су  пословu у  укупном  износу  од  1. 480. 000, 00 динара, за  које  су  пренема  средства  из  
буџема  Града  Новог  Сада. 

Иновирање  главног  пројекта  реконструкције  главног  колектора  на  Булевару  крања  Петра  І  у  
Новом  Саду- наставак  реализације  уговорених  обавеза  

У  2021. години  спроведена  је  јавна  набавка  и  закњучен  уговор  дана  09.11.2021. године , са  
извршиоцем  Хидрозавод  ДТД1  а.д. из  Новог  Сада, на  вредност  од  2.490.000,00 динара . 
Уговорени  рок  за  иновирање  пројејсгне  документације  је  44 календарских  дана. Извршилац  је, 
сходно  уговору , уведен  у  посао  дана  09.12.2021. године .  Послови  иновирања  пројела , 
обуставњени  су  20.12.2021. године  све  до  исходовања  локацијских  услова , те  су  по  добијању  
истих  наставrbени  06.06.2022. године. дана  23.06.2022. године , лослови  иновирања  се  
обуставњају  све  до  исходовања  грађевинске  дозволе . односно  до  дана  07.09.2022. године . 
Реализовани  су  сви  поспови  лредметног  уговора , документација  је  испоручена  дана  09.09.2022. 
године , те  се  сматра  да  је  наведена  инвестиција  у  гіотпуности  реализована . 

за  заврw&мак  наведене  активности  у  2022. години, nланирана  су  средсмва  у  износу  од  
2. 500.000,00 динара. 
У  извеwмајном  периоду, према  окончаној  симуацији  изврwиоца  од  27.09.2022. године, 
реализовани  су  послови  у  укупном  износу  од  2. 490. 000, 00 динара, за  које  су  пренема  средсмва  из  
буџема  Града  Новог  Сада. 

Извођење  радова  на  систему  за  одвођење  атмосферских  вода  у  зони  надвожњака  у  
Темеринској  и  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду  (І  фаза  - Извођење  радова  на  систему  за  
одвођење  атмосферских  вода  у  зони  надвожњака  у  Кисачкој  улици  у  Новом  Саду), са  
набавком  и  уградњом  материјала  - наставак  реализације  обавеза  

У  2021. години , за  наведену  инвестициону  активност , сnроведена  је  јавна  набавка . дана  
18.02.2022. године , закњучен  је  уговор  са  групом  понуђача  коју  чине  ПУТ-t4НВЕСТ  д.о.о. из  
Новог  Сада  као  носилац  посла  у  заједничкој  гіонуди  са  Потенс  доо  из  Бачког  гlетровца  u Fі nnet 
Іп~епјегпg доо  из  Панчева , на  укупну  вредност  радова  од  14.965.25018 динара. Уговорени  рок  за  
извођење  радова  је  30 календарских  дана  и  сходно  уговору, извођач  је  уведен  у  лосао  дана  
21.02.2022. године . завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  05.03.2022. године , те  се  сматра  да  је  
наведена  инвестиција  у  потпуности  реализована . Укупна  вредност  изведених  радова  износи  
14.654.89698 динара . 

За  заврwемак  наведене  активносми  у  2022. годинu, планирана  су  средства  у  износу  од  
15. 000.000,00 дuнара. 
У  извеwмајном  периоду, према  окончаној  симуацији  uзвођача  од  01.04.2022. годuне, реализовани  
су  радови  у  укупном  uзносу  од  14.654.896,98 динара , за  које  су  пренема  средсмва  uз  буџема  
Града  Новог  Садв. 
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Извођење  радова  на  изградњи  фекапне  канализације  насегhа  Боцке  са  везом  на  
канализациони  систем  Сремске  Каменице  (U фаза), са  набавком  и  уградњом  материјала  - 
наставак  реализације  обавеза  

Процењена  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  135.257.002,79 динара  и  делом  се  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. гоДини  у  планираном  износу  од  
30.000.000,00 динара  а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  лланираном  износу  од  
105.257.002,79 динара . 

У  2021. години, за  наведену  инвестициону  активност, спроведена  је  јавна  набавка  и  дана  
22.12!2021! године  закгучен  уговор  са  ГП  1Градитегb НС  д.о.о. из  Новог  Сада, на  укупну  
вредност  радова  од  134.944.875,37 динара. Са  извођачем  радова  уговорен  је  и  пре  почетка  
радова1  на  основу  доставњене  банкарске  гаранције  за  повраћај  авансног  ллаћања , исплаћен  
аванс  у  висини  од  22% од  укупно  уговорене  вредности .  Уговорени  рок  за  извођење  радова  је  240 
календарских  дана. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  21.01.2022. године. Уз  један  іериод  обуставе , 
завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  26.11.2022. године. Наведена  инвестиција  у  лотпуности  
реализована  и  укупна  вредност  свих  изведених  радова  износи  134.865.916,29 динара. 

У  2021. години, из  буџема  Гр8да  Ноеог  Сада  пренема  су  средсмеа  у  изНосу  угоеореног  аванса, 
односно  29.667.872,58 динара. 
за  заврwемак  наведене  активносми  у  2022. годпни  планирана  су  средства  у  износу  од  
105.25Т002, 79 динара. 
Уизвеwтајном  периоду, према  окончаној  ситуацији  изеођача  од  16. 12.2022. еодине, реализовани  
су  радови  у  укупном  износу  од  105.178043,71 динар, за  које  су  пренема  средсмва  пз  буџема  
Града  Новог  Сада. 

Извођење  радова  на  изградњи  фекалне  канализације  за  одвођење  отпадних  вода  радне  
зоне  Каћн  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин, са  набавком  и  уградњом  
материјала  - наставак  реализације  обавеза  

гiланирана  вредност  ове  капиталне  инвестиције  износи  136.253.124,40 динара  и  делом  се  
финансира  из  капиталних  субвенција  Града  Новог  Сада  у  2021. години  у  планираном  износу  од  
62.500.000,00 динара , а  делом  из  истих  извора  у  2022. години  у  планираном  износу  од  
73.753.124,40 динара , 

Јавна  набавка  је  спроведена  у  2021. години  на  укупну  процењену  вредност  и  дана  23.12.2021. 
године  са  ГП  Градитењ  НС  д.о.о. из  Новог  Сада, закњучен  је  један  уговор  који  обухвата  две  
инвестиционе  аісгивности : изградњу  примарног  и  секундарног  вода  за  снабдевање  водом , као  и  
изградњу  фекалне  канализације  за  одвођење  отпадних  вода  - радне  зоне  Каћ  северно  од  
магистралног  пута  Нови  Сад  - Зрењанин , са  набавком  и  уградњом  материјала . 

Укупна  вредност  свих  уговорених  радова  је  295.232.716,26 динара. Уговорени  рок  за  извођење  
радова  је  280 календарских  дана . Са  извођачем  радова  уговорен  је  аванс  у  висини  од  44% од  
укупно  уговорене  вредности . 

- Уговорена  вредност  извођења  радова  за  изградњу  фекалне  канализације  за  одвођење  отпадних  
вода  - радне  зоне  Кађ  северно  од  магистралног  пута  Нови  Сад  - зрењанин , са  набавком  и  
уградњом  материјала , износи  131.242.899,10 динара . За  наведену  активност , у  2021. години , на  
основу  доставњене  банкарске  гаранције  за  повраћај  авансног  плаћања, исплаћен  је  аванс  у  
висини  од  44% од  уговорене  вредности. Извођач  је  уведен  у  посао  дана  24.01.2022. године. 

У  току  изградње  појавила  се  потреба  за  извођењем  радова  који  нису  бипи  укј-bучени  у  основни  
уговор, а  који  су  постали  неопходни  за  извршење  уговора  о  јавној  набавци , те  је  Предузеће  
закњучило  Анекс  1 Уговора  бр. 5.2. - 33582 од  23.12.2021. године  и  то: 
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- Анекс  број  1 (дел.бр  5.2-22576 оД  21.09.2022. године) - за  додатне  (непредвиђене ) радове  чија  
вредност  износи  2.948.308,76 динара, што  представга  1% уговорене  вредности , а  који  радови  
нису  утицали  на  повећање  уговорене  вредности  комплетне  инвестиције , с  обзиром  да  су  се  током  
извођења  радова  појавили  мањкови  радова  на  одређеним  позицијама  из  уговорене  понуде. 

завршени  су  сви  уговорени  радови  дана  02.12.2022. године. Наведена  инвестиција  је  у  потлуности  
реапизована  и  укупна  вредност  изведених  радова  износи  130.943.171,59 динара. 

У  2021. години, из  буџема  Граде  Новог  Сада  пренема  су  средства  у  износу  уговореног  аванса, 
односно  5Т  74б 675, 60 динара. 
за  заврwетак  наведене  активносми  у  2022. години, планирана  су  средсмва  у  износу  од  
73. 753. 124,40 дuнара. 
У  изееwмајном  периоду, према  окончаној  сuтуацији  uзвођача  од  20. 12.2022. године, реелизовани  
су  радови  у  износу  од  73. 196.295,99 динара, за  које  су  пренема  средсмва  uз  буџема  Града  Новог  
Сада. 

ТЕКУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ  ВОДОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

за  позиције  Програма  текућег  одржавања  водовода  и  канализације  у  2022. години , планирана  су  
средства  у  укупном  износу  од  14G.000.000,00 динара, где  се  наведена  средства  у  износу  од  
62.500.000,00 динара  односе  на  одржавање  водовода , а  средства  у  износу  од  83.500.000,00 
динара  на  одржавање  канализације . Финансијске  вредности  позиција  Програма  текућег  
одржавања  водовода  и  канализације  су  изражене  са  ПдВ-ом. 

У  периоду  од  01. јануара  до  31. децембра  2022. године, на  име  текућег  одржавања  водовода  и  
канализације , Предузећу  су  лренета  средства  из  буј,зета  Града  Новог  Сада  у  укупном  износу  од  
145.988.215,80 динара, где  се  средства  у  износу  од  62.490.962,40 динара  односе  на  текуће  
одржавање  водовода , а  средства  у  износу  од  83.497.253,40 динара , односе  на  текуће  одржавање  
канализације . 

У  односу  на  планирана  средства  за  2022. годину, за  реализацију  позиција  на  име  текућег  
одржавања  водовода  и  канализације ,  пренета  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  исказана  у  
процентима  износе  9999% што  се  види  из  табеларног  лриказа  

Из  Програма  текућег  одржавања  водовода  и  канализације , у  извеіЈјтајном  периоду, реализоване  
су  следеће  активности : 

Текуће  одржавање  водовода  

Позиција  1577 - Хаварије  на  водоводној  мрежи  и  прикњучцима  - лодразумева  санацију  
дотрајале  мреже  када  то  захтева  хитну  интервенцију  услед  пуцања  инсталација  на  кућним  
прикњучцима  и  водоводној  мрежи  свих  лрофила  као  и  nоправку  са  цињем  да  се  побоњша  
функционисање  мреже, спречи  угроженост  грађана , епиминишу  губици  на  систему  и  
осигура  безбедност  одвијања  саобраћаја . Такође , санација  се  врtјји  и  ло  nријавама  грађана  и  
налозима  Градске  улраве  за  инспекцијске  послове. 

за  наведену  позицију , реаnизовани  су  радови  који  су  обухватили : 

- санацију  цурења  на  јавној  ловршини , за  које  радове  је  реагјизовано  825 радних  налога  
за  реализацију  горе  наведених  радова , утрошено  је  укупно  10.643 часа  радне  снаге  и  то: BkB 592 
часа; СсС  2.567 часова; КВ  2.463 часа; ПК  5.021 час  и  6.666 часова  рада  транслортних  средстава , 
радних  машина  и  уређаја . 
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За  наведену  позицију, планирана  су  средства  у  изНосу  од  5Т000000,ОО  динара. 
У  извешмајном  периоду, Предузеће  је  испоставило  рачуне  по  којима  су  пренема  средсмва  из  
буџета  Града  Новог  Сада, у  укупном  износу  од  56.992.016,40 дuнара, wmo исказано  у  
проценмима  у  односу  на  планирана  средства  износи  99,99%. 

Гјозиција  1774 - Интервентно  одржавање  водоводне  мреже  - подразумева  испирање  
водоводне  мреже  као  и  интервентно  снабдевање  пијаћом  Водом  цистернама  због  прекида  
водоснабдевања  а  као  последицу  хаварија  на  систему, блокаде  водоводне  мреже  и  
инвестиционих  радова  на  систему. 

за  наведену  позицију, реапизовани  си  радови  који  су  обухватипи : 

- Интервентно  снабдевање  воде  аутоцистернама  од  11м3  на  више  локација, на  које  је  у  і  30ни  
утрошено  46 часова  рада  аутоцистерни , односно  y І  зони  реализованоје  20 тура, у  111 зони  27 тура  
и  y І V зони  реапизовано  је  25 тура. 

- Испирање  водоводне  мреже  на  111 локација  при  чему  су  ангажована  возила  и  радна  снага. 

За  реализацију  горе  наведених  радова, утрошено  је  укуnно  810 часова  радне  снаге  и  то: ссс  350 
часова; КВ  160 часова; пк  зоо  часова  и  273 часа  рада  транспортних  средстава , радних  машина  и  
уређаја . 

За  наведену  позицију )  планирана  су  средсмва  у  износу  од  5.500.ООО,ОО  динара. 
У  извеwмајном  nериоду, Предузеће  је  ucnocmaeuno рачуне  по  којима  су  пренета  средсмва  из  
буџема  Града  Новог  Сада, у  укупном  износу  од  5.498.946,00 динара, wmo исказано  у  проценмима  
уодносуна  планирана  средсмва  износu 99,98%. 

Текуће  одржавање  канализације  

Позиција  1772 Одржавање  канализације  се  врши  редовно  и  подразумева  планиране  лослове  
на  прању  канализационе  мреже  свих  пречника, прању  гпавних  канализационих  копекторских  
праваца , лрању  сливника  и  сливничких  прикњучака , замени  оштећених  рамова  и  локnопаца  на  
цјахтовима, замени  оштећених  рамова  и  сливничких  решетака  на  сливницима , прању  базена  
црпних  станица  канализације , пражњењу  корпи  и  контејнера  са  механичким  нечистоћама  на  
црпним  станицама  и  постројењима  за  пречишћавање  отпадних  вода, одржавању  и  редовним  
сервисима  хидромашинске  опреме  црпних  станица  канализације ,  одржавању  и  редовним  
сервисима  електро  опреме  црііних  станица  канализације , као  и  праћењу  рада  црпних  станица  
канализације  путем  дањинског  надзора  

За  наведену  позицију, реализовани  си  радови  који  су  обухватили : 

- Пражњење  корпи  и  контејнера  са  механичким  нечистоћама  на  црпним  станицама  и  
постројењима  за  пречишћавање  отпадних  вода, одржавање  и  редовне  сервисе  хидромаuјинске  
опреме  црпних  станица  канализације , за  које  радове  је  утрошено  2.940 часова  радне  снаге  и  980 
часова  рада  возила . 

- Санирање  односно  замену  хаварисане  инсталације  уградњом  нове; прилрему  коловозне  
конструкције  за  враћање  у  техничко  исправно  стање, односно  у  првобитно  стање  када  су  у  питању  
зелене  површине. Радови  су  обухватили  санацију: сливничких  решетки  - 29 комада; рамова  и  
поклопаца  за  nаки  саобраћај  - 21 комад  и  рамова  и  поклопаца  за  тешки  саобраћај  - 105 комада. 

- Радове  на  прању  79,09 km канализационе  мреже, разпичитих  пречника  за  1 .380 часа  проведених  
на  терену. дневно  на  овом  послу  распоређено  је  највише  4 возила. 

Јкп  ВОДОВОД  И  КАНАлИЗАLјиЈА ПИБ  100237118 АИК  БАНК4 105-32306-08 +381 (0) 21488 3333 w.ч.у.vј kпѕ.гѕ  



ЈАВНО  КОМУНАЈІНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ВОДОВОД  И  КАНАЈІІ.IЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
Нови  Сад  

- Радове  на  прању  базена  црпних  станица  канализације , који  су  опрани  76 пута  за  228 часова  рада  
проведених  на  терену. 

За  наведену  позицију, планирана  су  средсмва  у  uзносу  од  4Т000.000,ОО  динара. 
У  извеwмајном  периоду, Предузеће  је  испосмавило  рачуне  по  ксјИМ8 СУ  пренета  средсмва  из  
буџема  Града  Новог  Сода, у  укупном  износу  од  46.999.045,20 дuнара, wто  исказано  у  
проценмима  у  односу  на  планирана  средсмва  износи  IОО%. 

Позиција  2406 - Интервентно  одржавање  - подразумева  санацију  или  замену  физички  
хаварисаних  деЈіова  канализационе  мреже, прикњучака  и  шахтова; уклањање  механичких  
препрека  у  канализационој  мрежи, прикњучцима  и  шахтовима; одгушења  на  мрежи, лрикгучцима  
и  шахтовима ; откј-тањање  застоја  у  раду  хидромашинске  и  електроопреме  црпних  станица  
канализације ; отклањање  застоја  у  раду  опреме  на  постројењима  за  пречишћавање  отпадних  
вода; интервенције  услед  већих  падавина  као  и  рад  интервентних  дежурних  служби. 

За  наведену  позицију , реализовани  су  радови  који  су  обухватили : 

- Отклањање  застоја  у  раду  хидромашинске  опреме, за  које  је  утрошено  4.552 часа  радне  снаге  и  
1.635 часова  рада  возила. 

- Санирање  односно  замену  хаварисане  инсталације  уградњом  нове; пригірему  коловозне  
конструкције  за  враћање  у  технички  исправно  стање, односно  у  првобитно  стање  када  су  у  питању  
зелене  површине. Радови  су  обухватили  санацију: хаварија  на  канализационом  лрикњучку  - 47 
комада; хаварија  на  канализационој  мрежи  - 32 комада; хаварија  на  канализационом  шахту  - 37 
комада  и  хаварија  на  телу  сливника  -16 комада . 

- Радове  на  одгушењу  канализационе  мреже  која  је  одrушена  683 пута  за  498 часова  рада  
проведених  на  терену; затим  радове  на  одгушењу  979 канализационих  прикњучка  за  733 часа  и  
38 шахтова  за  25 часова  рада.  дневно  на  овом  послу  распоређено  је  највише  5 возила. Рад  је  
организован  у  две  смене  радним  данима  и  једној  смени  викендом  и  празницима . 

за  наведену  позицију, планирана  су  средства  у  износУ  од  36. 500. 000, 00 динара. 

У  извешмајном  периоду, Предузеће  је  испосмавило  рачуне  по  којима  су  пренема  средсмва  uз  
буџема  Града  Новог  Сада, у  укупном  износу  од  36.496.208,20 динара, шмо  исказано  у  
проценмuма  у  односу  на  планирана  средства  износи  100%. 
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ЈАВНО  КОМУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
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ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  
за  период  1 . јануар  - 31 децембар  2022. године  

floauwJa Гlрограмска  позиwја  
гјланирана  
вредност  

Пренеіа  средства  
До  31.12.2022. гоД. 

% реализације  

2 321 

Група  
радова  ј  

640.344.480,45 467.696.469,94 73,04 

2. ИЗВОРИ LЈГГА  85.000.000,00 84.620.394,00 99,55 

Извођење  радова  на  санаwји  бунара  БХД  4 на  извориiілу  
Ратио  осірво , уіискивањем  нових  дренова, са  набавком  и  
уграцњом  материјала  

85.000.000,ОО  84.620.394,00 99.55 

8. ВОдОВОдНЕ NIРКЕ  
ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА  

55534448045 3в3.076.075,94 68,98 

Ревизи)а  разво)ног  програма  водоводног  система  Града  Новог  
Сада  21.000.000,0О  0,00 0,00 

Реконсlрукwја  хрос$рског  посіројења  HaceJba Чардак  у  
Сремској  Камениw (извођење  радоаа  на  реконсlрукwји  
пумпне  сіанице  Чардак  у  Сремској  Камениw, са  набавком  и  
уградњом  материјала) 

1ООО. СОО  2.940.509,25 29,41 

Израда  пројектuе  докуменіације  за  реконсірукцију  и  изградњу  
аодоводне  мреже, дуж  улица  дунавска, uјколска  и  двор, у  
Сремској  Каменица  

1.4О0.000,О0 0,00 0,00 

Израда  пројекіне  документацuје  аа  изградњу  водоводне  мреже  
дуж  пута  Ноаи  Сад  Темерин  (од  парцеле  3433 КО  Ченеј  до  
огледних  noJba Инсіитуіа  аа  ратарство  и  повріарство) 

1.600.000,0О  0.00 0,00 

Извођење  радова  на  повезивању  насења  Бегеч  са  водоводним  
системом  Новог  Сада  (јН-с$за), са  набавком  и  уградњом  
материјала  

60.000.000,0О  39,840.000,00 66,40 

Извођење  радова  на  реконструкцији  водоводне  мреже  на  
Подбари  (І  с$за) у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  
материјала  - уређење  Алмашког  краја  у  Ноаом  Саду  

5.000.000,00 0,00 0,00 

Изаођење  радова  на  реконструкwји  аодоводне  мреже  у  Улнw 
Модене  у  Новом  Саду,  са  набавком  и  уградњом  матернјала  

13.000.ООО,00 12.959.304,50 99,69 

Изаење  радова  на  изградњu секуцарне  водоаодне  мреже  у  
блоку  улица  између  улнца  Ђакона  Авакума , Жівојина  Ћугiума  
и  канала  дтД  у  Новом  Саду  (ІІ-с$за), са  набавком  и  уградњом  
материјала  

6О,000.000.00 59.4.4Іб,8О  99,91 

Извођење  радова  на  и3гјадњu објекаІа  за  водоснабдевање  
насења  Боцке  - ј  с$за, са  набавком  н материјала  - уградњом  225.000.000,00 119.169.693,87 52,96 
наставак  реализаwје  обавеза  

Израда  гіројекпјо  техничке  документаwје  за  реконс1рукwју  и  
изградњу  водоводјіе  мреже  у  насењу  Садови  у  Пеіроварадину  
насіавак  реалиааwје  обавеаа  

2.500.ООО,О0 747.000,00 29,88 

Извођење  радова  на  повезивању  насења  Бегеч  
са  водоводним  системом  Новог  Сада  (Н-4аза),

. са  набааком  и  уградњом  материјала  - насіавак  реализаwје  
уговоренuх  обавеза  

42.500.000,00 42.082.465,88 99,02 

Израда пројектио технuчке Документацнје магистралног  
водовода у Улuци драгослава Срејовнћа , са пратећим  
секундарнuм цевоводима у насењу Ветерннк - наставак  
реализације  уговорених  обавеза  

6.000.000,О0 І .797.000,ОО  29,95 

Извођење  радова  на  изградњи  секуHдарне  водоводне  мреже, у  
дегту  насеЈbа  nunapje u Торине  у  Лединwма, са  набавком  и  
уградњом материЈала - наставак реализаwЈе уговоренuх  
обавеза  

З.000.000,ОО  2.999.952,40 100,00 

Извођење  радова  на  изградњи  секукцарне  водсводне  мреже  у  
блоку  улица  Десанке  Максимовић , Грачаничке , Mapuje Бурсаћ, 
) ічка, Маршала  Жукова, васка  Попе  и  Мнла  Мuлуновића  у  
Адицама  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уградњом  маіеријала  - 
наставак  реализације  уговоренuх  обавеза  

5.000.000,ОО  4.918.388,06 98,37 
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Извођење  радова  На  ИГадЊИ  секуарне  водоводне  мреже  у  
блоку  ујiица  између  улица  Ђакона  Авакума, ? івојина  Ћулума  
и  канала  Дтд  у  Новом  Саду, са  набавком  и  уГрадњом  
материјала  - наставак  реализације  уГоворених  обавеза  

7.000.000,Оо  4.817.025,40 68,81 

Извођење  радова  На  изградњи  примарног  и  секувдарног  вода  
за  снабдевање  водом  радне  зоне  Каћ  северно  од  
магнстралног  пута  Нови  Сад  - ЗрењанИн, са  набавком  и  
уградњом  материјала  - наставак  реализацuје  обавеза  

9234448О 45 90.860.319,78 98,39 

Група  
радова  И  

А  А А  Ц А  315.5ј0.I27,19 270.83ј.798,02 85,84 

12. ЦРПНЕ  СТАНИЦЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  4.000.000,00 ј.197.000,00 29,93 

Израда  пројекпlо  техничке  докуменгацuје  за  изградњу  L)пне  
сівнице  аімосврске  канализацuје  са  пратеђим  објекіима  у  
Улицu Јована  Хрвниловића  у  Новом  Саду  - Наставак  
реализацuје  уговорених  обавеза  

4.000,СОО,ОО  1 197.ООО,ОО  29,93 

ј4 ГТРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА  
КАНАЛИЗАЦИОНЕ  МРоКЕ  

311.510.127,19 269.634.798,02 86,56 

Израда  сlудије  решења  одвођења  отпадних  и  атмосврских  
вода  сремске  сіране  подручја  Града  Новог  Сада  

9.000.ООО,ОО  О,ОО  О,ОО  

Израда  пројекіuе  документацuје  за  реконсірукцuју  и  изградњу  
канализацuоне  мреже  дуж  улица  Руменачки  пут  и  Руменачке  
(од  кружног  Wка  на  Вулевару  Европе  до  Булевара  краа  
Пеіра  ) 

8.ООО  ООО,ОО  О,ОО  О,ОО  

Израда  пројектне  документације  за  изградњу канаnuзацuје  у  
делу  uвдустријске  зоне  Север  1 (подручје  обухвћено  улицама  
Булевар  Европе, Приморска, Клисански  пут, Мwіеве  Симић, 
Просора  Грчића  u Јадранска) 

6.500,ООО,ОО  О.ОО  О,ОО  

Израда пројекіuе документације за повезивање калНе  
канализацuје  насења  Каћ, Будисава  и  Шангај , на  канализацuју  
у  улици  Гјут  Шајкашког  одреда  

7,ООО.ООО,ОО  О,ОО  О,ОО  

Извођење  радова  на  реконсірукцuјu канализацuоне  мреже  у  
Улuцu Модене  у  Новом  Саду, са  набавком  u уградњом  
материјала  

15,ООО.ООО,ОО  13,945.420,5О  92,97 

Извођење  радова  на  uзградњи  каналИзацuоне  мреже  на  пуіу  
Шајкашког  одреда , са  набавком  и  уградњом  материјала  64.ООО.ООО,ОО  54.710.14О,84 85,48 

Иновирање идејног пројекта н пројекта за извођење , 
реконструкцuје колектора канализацuје дуж ФуWшке и  
Јеврејске  улuце  и  Вулевара  Мuхајла  Пупина  у  Новом  Саду  - 
наставак  реализацuје  уговорених  обавеза  

4.ООО.ООО,Оо  3.98О,ООО,ОО  99,50 

ИноВирање главног пројекзв реконструкције колектора  
канализацuје  у  Улици  Мише  дuмитријевиђа  у  Новом  Саду  . 
наставак  реализацuје  уговорених  обавеза  

І .5ОО.ООО,ОО  1.480.ООО,ОО  98,67 

Иновирање  главног  пројекза  реконсірукцuје  главног  колектора  
на Булевару kparba Пеіра ј  у Новом Саду - наставак  
реализацuје  уговорених  сбавеза  

2.5О0.ООО,ОО  2.49О.ООО,ОО  99,60 

извођење  радова  на  системуза  одвођење  атмосрскихвсда  
зони  надвожњака  уТемеринској  и  Кисачкој  улици  уНовом  Саду (ј  

за  - Извођење  радова  на  системуза  одвођење  атморских  
всда  узони  надвожњака  у  Кисачкој  qіици  у  Новом  Саду), са  
набавком  и  ірадњом  материјала  - наставак  реализације  обавеза  

15.ООО,ООО,ОО  14,654,896,98 97,7О  

Извођење  радова  на  изградњи калне  канализацuје  насегbа  
ВоL е  са  везом  на  канаnизацuони  систем  Сремске  Каменице  (Ј  
вза), са Набавком и уградњом материјала - наставак  
реализацuје  обавеза  

ІОБ.257,ОО2,79 ІО5.178.О4З,71 99,92 

Извођење  радова  на  изградњи калне  канализације  за  
одвођење  отладнuх  вода  радне  зоне  Каћ  северно  од  
магисіраnног  лута  Нови  Сад  - зрењанuн, са  набавком  и  
уградњом  материјала  - насіввак  реализацuје  обавеза  

73.753.124,40 73.196.295,99 99,25 

УКУГIНО  ( І  + 11 ): 955.854.607,64 738.528.267,96 77,26 

ЈкП  водовод  и  КАНАлИ3АциЈА ј  ПИБ  100237118 АИКВАНКА  ІО5-32308-о8 І  +381 (0) 21488 3333 WУЛЧ.Vјkпѕ.гв  
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ЈАвно  КОNІУНАЛНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  ј.ВодовоД  и  КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова  17 
НовиСад  

РЕКАј1ИТУЛАLјИЈА  
планирана  
вредност  

Пренеа  средства  
до  3112.2022 

годмне  
% реализаL Іје  

1 2 З 2ј1 

Група  
радова  І  

в  од  о  В  о  д  - КАПиТАЛНЕ  СУБВЕНЦиЈЕ  640.344А8Q45 467.696.469,94 73,04 

Гругіа  
радова  11 

К  А  В  А  Л  И  3 А  Ц  И  Ј  А  - КАПИТАЛНЕ  СУБВЕНЦИЈЕ  315.510.127,19 270.831.7gв,02 е5,84 

УКУЛНО  ( і+IІ ): 955.854.607,64 738.528.267,96 77,26 

ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ  РЕАЈІИЗАЦИЈЕ  ТЕКУћЕг  ОДРЖАВАЊА  ВОДОВОДА  И  КАНАЈІИЗАЦИЈЕ  

Позиі. ја  Програмска  позица  nланирана  вредност  
за  2022. годииу  

Пренет  средства  
до  31.12.2022. 

год  ине  
% реализаwје  

2 3=211 

І  ВОДОВОД  62.500.000,00 62.490.962,40 99,99 
1577 Хварије  на  водоаодној  мрежи  и  гірикњучцима  57.000.000,00 5699201640 9999 
1774 Интервентно  одржавање  водоводне  мреже  5.500000,00 5.498.946.00 99,98 

јі  КАВАЛиЗАциЈА  83.500.000,00 83.497.253,40 100,00 
1772 Одржавање  каиатіизације  47.000.000,00 46.999.045,20 100,00 
2406 ИнтервентHо  одржавање  36.500000,00 36.498.208,20 100.00 

УКУЛНО  ( ј  + 11): 146.000.000,00 145.988.215,80 99,99 

Напомеча: финавсuјске  ередности  позицuја  Програма  теку1ег  одржаеања  еодовода  и  каналuзацоје  су  изражене  са  ГЏј&ом. 

март, 2023.аодине  

ЈКП  водовод  н  КАНАЛИЗАЦИЈА ПИБ  100237118 АИК  Б - кр  105-32308-08 381 (О) 21 4В8 3333 www.kлѕгѕ  
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