
рЕпуБликА срБитА
Аутонопш1А покрАлшА в отв одинА
грАд нови сАд
грАдско вЕш
Броj : 352-1/2024-263-11

дана:20. септембра 2024. годиненови сАд

прЕдсЕдници
скупштинЕ грАдА новог сАдА

На основу чrlана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, ynyhyje
Вам  се  Извештаj  О  реализациjи  Програма  инвестиционих  активности  Jавног
комуналног предузеhа "Водовод и канализациjа" Нови Сад и текуhег одржаван,а
водовода и канализациjе за2024. годину, за период 1. jануар -30. jун 2024. године,
са Рефератом и Закл,учком Градског веhа Града Новог Сада броj : 3 52-1/2024-263-
11 од 20, септембра 2024. године, с молбом да се Извештаj о реализациjи Прокрама
инвестиционих    активности    Jавног    комуналног    предузеhа    "Водовод    и
канализациjа" Нови Сад и текуhег одржаван,а водовода и канализациjе за 2024.
годину, за период 1. jануар -30. jун 2024. године, уврсти у дневни ред седнице
Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закjьучак у предложеном
тексту.



У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада",  броj  11/19),  поводом  разматра1ьа  Извешmjа  о  реализащjи  Програма  инвестиционих
аюивности  Jавног  кщrнапног  предузеhа  "Водовод  и  канаJіизациjа"  НОви  Сад  и  текуhег
одржава1ьа водовода и канализациjе за 2024. годину, за период 1. jануар -30. jун 2024. године,
Градс1{о веhе Града Новог Сада, на 8. седници од 20. септембра 2024. године, доноси

з А к Jь у ч А к

1.  На  основу  члана  142.  ПОсловника  Скупштине  Града  Новог  Сада,  доставла  се
председници Скупштине Града Новог Сада Извештаj о реализациjи Прокрама инвестиционих
активности  Jавног  комуIiалног  предузеhа  "Водовод  и  канаjlизащjа"  Нови  Сад  и  текуhег
одржаван,а водовода и канализациjе за 2024. годину, за период 1. jануар -30. jун 2024. год1ше,
коjи je Надзорни  одбор Jавног комуналн9г предузеhа  "Водовод и канализациjа"  Нови Сад,
усвоjио на 41. седници одржаноj 24. jула 2024. године и предлаже се Скупштини Града Новог
Сада да исти размотри и закjьучи:

"Скупштина Града Новог Сада усваjа Извештаj о реализациjи Програма инвестиционих
активности  Jавног  комуналног  предузеhа  "Водовод  и  канализациjа"  Нови  Сад  и  текріhег
одржаван,а водовода и канализациjе за 2024. годину, за период 1. jануар - З.0. jун 2024. године.".

П. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и н,ених радних
тела одреВуjе  се деjан Шиjак,  члан Градског веhа Града Новог Сада,  а за повереника Зоран
Станоjевиh, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове,
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Скупштина Града Новог Сада донела je Одлуку о Програму инвестиционих ак"вности
Jавног комуналног предузеfіа "Водовод и канализациjа" Нови Сад и текуhег одржаванэа водовода
и канализациj.е за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", броj 59/23).

Чланом  10.  наведене одлуке,  прописано je да Jавно  комунално  предузеfіе "Водовод и
канализациj.а"  Нови  Сад  подноси  Скупштини  Града  Новог  Сада  шестомесечни  и  годишъи
извештаj о реализациjи Програма.

Jавно комунално предузеhе "Водовод и канализациjа" НОви Сад доставило je Градскоj
управи  за  комуналне  послове  Извештаj  о  реализациjи  Програма  инвестиционих  активности
Jавног комуналног предузеf`а "Водовод и канализациjа" НОви Сад и текуhег одржавагьа водовода
и канализациjе за 2024. годину, за период 1. jануар -30. jун 2024. године, коjи je Над3орни одбор
Jавног  комуналног  предузеf`а  „Водовод  и  канализациjа"  Нови  Сад  усвоjио  на  41.  седници
одржаноj 24. j'ула 2024. године.

іI. извори ФинАнсирАнэА

Одлуком о буцету Града Новог Сада за 2024. годину ("СIіужбени лист Града Новог Сада",
броj  59/23) за Jавно  комунално  предузеfіе "Водовод и  канализациjа"  Нови Сад планирана  су
средства  за  Програм  инвестиционих  активности  Jавног  комуналног  предузеf`а  "Водовод  и
канализациjа" Нови Сад и текуf]ег одржаваъа водовода и канализациj.е за 2024. годину у износу
од 1.104.582.37З,00 динара, и то за:

-капиталне субвенциjе -инвестиционе активности у износу од 964.582.373,00 динара, и
-текуf`е одржавагье водовода и канализациjе у износу од 140.000.000,00 динара.

ііі.  рЕАлизАциjА прогрАмА

У  периоду  од  1.  jануара  до  30.  jуна  2024.  године,  у  складу  са  Одлуком  о  Програму
инвестиционих активности Jавног комуналног предузеf`а „Водовод и  канализациjа" Нови Сад и
текуhег   одржаваLьа   водовода   и   канализациjе   за   2024.   годину,   реали3оване   су   следеfіе
инвестиционе активности:

инвЕстиционЕ Активности -кАпитАлнЕ суБвЕнциjЕ

групА рАдовА I - водовод

2. ИЗВОРИШТА

ИзвоЬере  радова  на .санацuju  бунара  БХд  2  на  изворишту  .'Штранд",  уIтіuскuваIьем
нових дренова, са набавком и уградіъом материjала -настаёак ре=лuзацJjе обавеза

Након спроведеног поступка jавне набавке дана 24. априла 2024. године закіъучен je уговор са
групом понуfіача коjу чине „РSТ Воhг`` доо Београд,  као носилац посла у 3аjедничкоj понуди са
"Веоgеоаquа" доо из Београда, на укупну вредност од 104.550.000,00 динара. Уговорени рок за
извоТ]егье радова |.е 210 календарских дана.  У складу са Уговором,  извоТ)ач  радова je уведен у
посао дана 23. маjа 2024. године и радови су у току.
У извештаjном периоду по наведеном основу ниj.е било преноса средстава из буіjета Града Новог
сада.

Извоf]еIъе   радова   на  _санацujи   бунара   БХд   9   на   изворишту   "Ратно   острво'',
утuскuван?ем   нових   дренова,   са   набавком   и   уградIъом   матерЩала   -   наставак
реализацujе уговорених обавеза

Након спроведеног поступка j.авне набавке дана 20. септембра 2023. године закtъучен j.е уговор
са групом понуf]ача коjу чине „РSТ ВоhГ` доо Београд, као носилац поспа у заj.едничкоj понуди са
"Веоgеоаquа" доо из Београда,  на укупну вредност од 99.380.530,00 динара. Уговорени рок за



извоf]еъе радова je 200 календарских дана.  У складу са Уговором, извоf)ач радова je уведен у
посао дана 2. окобра 2023. године.
У 2023. години, по основу испоставjъене три привремене ёитуациj.е изізоТ)ача радова пренета су
средства   уз  буLIета   Града   НОвог  Сада  у  износу  од  49.9ЗЗ.442,60  динара,  док  су  коначна
реаjіизациjа   и   преостала   средства   планирани   у   2024.   години   као   наставак   реаjіизациjе
уговорених обавеза. Радови су завршени 22. марта 2024. године.
У  извештаjном  периоду,  по  испоставjъене  две  привремене  и  окончаноj  ситуациjи  извоfіача
радова,  пренете су  средства  из  буцета  Града  Новог Сада у укупном  износу од 49,447.087,4o
динара.

з. погон зА прЕрАду водЕ

gЗп=ОпЁЁ=непРwапдпОгВ=пНла,ьС=Е,а~Ц.Щ±u_^Г.Р.аэН.УЛ~u_Сsа_НR=__=_к_тu`вн?.гугIъа_неФ.члтерскuмпоіъuмаw
Р,ОэГпР.%ЁщелН,О.h:.:О_С^=Р3.j:ГУЗа-ПРеЬадjводеШтр=iб-;-iiо'в-i;-с.;5уТ(|;:$:зГ:):uс':%ёDаuв:оа;УuуградIъом матерujала

У  извештаjном  периоду  ниj.е  било  реализациjе  по  овоj.  позициjи,  те  се  реализациj.а  наведене
инвестиционе активнос" планира у другоj. половини 2024. године.

У,З,Вп=ЁещЪ^=.Р=.д_О=.а.:=_Р.еК?.=С_Т_?r±ЧЧ!Ч_ЗаТВар?ЧНщеаератора(улаз1u2),санабавкомuуградIъомматерЩала-наст-аЬакБеализац.ujеуго.ё;±;;;-оГё:а#=±а

Након спроведеног поступка jавне набавке дана 25. маjа 2023. године закіъучен je уговор са ГП"Градитеіъ НС" д.о.о.  из Новог Сада, на укупну ізредност од 62.994.203,43 динара.  У складу са

Уговором,извоfіачрадоваjеуведенугіосаодана26.jуна202З.године,стимдасурадовибили
обуставіъениупериодуод27.|.унадо13.октобра2023.године,збогповеfіанепотрошгьеводеу
летrьем периоду.
Утоку2023.годинеизвоf}ачурадовапренетасусредстваизбуuетаГрадаНовогСадауукупном
износу од 60.376.328,41 динар, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранциjу
за  повраfіаj  авансног  плаfіаіъа)  и  две  привремене  ситуациjе  умаіъене  за  износ  огіравданог
аванса, док су коначна реализациj.а и преостала средства планирани у 2024. години као наставак
реализациjе  уговорених  обавеза.  дана  21.  марта  2024.  године,  због  неопходнос"  и3воfіеIъа
негіредвиf]ених радова у износу од 462.654,ОО динара, закjъучен je Анекс 1  Уговора, а што ниjе
утицало  на  измену укупно  уговорене  цене  из  разjіога  поj.аве  маіъкоіза  радова  на  одреfіеним
позициjама.
Радови   су   завршени   1З.   априла   2024.   године,   а   укупна   вредност   изведених   радова   по
испоставIъеноj   окончаноj ситуациjи износи 62.846.529,02 динара, за коjу су након умаtъеіъа на
и№ правдаъа аванса пренета средства из буцета Града Новог Сада у 2024. години у износу од
2.470.200,61  динар.

ИдЗоВгОDОаеh=неоРма30o==пН:,оС=,а±эui:пГ.Р.алНяГГ=СлаАН_О=,.а_К_Т_Г.3`Н_РГ..УГJЪаН_а.фu?т.ерскuмпо]ъuмаw
доОпГпРaамbое%,ОнМэбП.ОоСu%Р.О.j.е`=r.З±::П_РfР.а_д±r_=?_-±_Б-Ьii=-ё.;-Н'Х:::.Ё;адЧ;i|':$аРз'а");Мс:'%ЕбuаМвак'оУм
ОПРеМеuНабавкомuуградIъdм-магhерujала.i;ас;а:а-i-i=-а;u::idj:у=:в-оа:е-наuхП%аа:::=

Наконспроведеногпоступкаj.аізненабавкедана15.септембра202З.годинезакjъученj.еуговор
са  ГП  "Градитеіъ  НС"  д.о.о.  из  Новог  Сада,  на  укупну  вредност  од  184.998.49З,25  динара.
Уговорени  рок за  извоfіеъе  радова j.е  160  календарских дана.  У складу са Уговором,  извоf]ач
радова  je  уведен  у  гюсао  дана  11.  октобра  202З.  године,  с  тим  да  су  истог  дана  радови
обуставjъени у периоду од  11.  октобра до  12. децембра 202З.  године,  све док се нису стекли
безбедниуслови3арад,тесунаконтогарадовигюновообуставfъени14.децембра202З.године.
Утоку2023.годинеизвоf]ачурадовапренетасусредстваизбуцетаГрадаНовогСадауукупном
износуод97.470.285,53динара,анаимеуговореногаванса(узисходованубанкарскугаранциj.у
за  повраf`аj  авансног  плаfіаtъа)  и  прве  привремене  ситуациjе  умаъене  за  износ  оправданог
аванса, док су коначна реализациjа и преостаjіа средства планирани у 2024. години као наставак
реализациjе уговорених обавеза.
У извештаj.ном  периоду,  по  основу испоставіъене две  привремене ситуациjе  извоФача радова
умаtъенезаизносоправданогаванса,гіренетасусредстваизбуііетаГрадаНовогСадауи3носу
од 14.781.128,03 динара.



8. ПРОJЕКТОВАЪЕ, ГРАЪЕ1ЪЕ И РЕКОНСТРУКЦИJА ВОдОВОдНЕ IvlРЕЖЕ

И_з_во_D_е_±=tр=_Ро_в_а.__:_э`uзградFьuмаги`стралногводоводауУлицuдрагославаСреjовиhа,

?Э__П_Р±f.Т_3РТУ  СеI{УГдаРНuМ   ЦеВОВОдИМа  У  НасеJъу  Вет-ерник -(Ii:фаза),  са  н;б;в;с;;-iуград1ъом материjала

ИLз.в.олРе±_е.р_аЕд_о_:.а_.н.а..п.?_в_е_з_.u_f=гьунасеIъа.БегечсаводоводнuмсuстемомНОвогСада(IV-
фаза), са набаві{ом и уград1ъом матерujала

И®З=^О?:.Ё.:_Р_а23==_Н.а,И.:?Р=.!ТГ_ВОдОВОдНем_РеЖ_еуYлИцuЛедuначкuпутодкуhногброjа
2к.д.:^:!Р:.?г^5?.о.jzа^7_!._u..у..Р=_л_у_=.зс_е_р_=измеЬ,уле6uначiогпутаuрikё-Ь;i;:;.ёii;мГЁ;к':j
Каменuцu, са набавком и уградіъом матерJйла

И.3€gDvелГЬиелР.а^3ОэВлалН~а__uАЗ.Г.Р.а.д_±:=?,Р?_ВОднеМрежедужпутаНовuСадТемерuн(одпарцеле

?:3.3_к_оА_уе_:?j|_д_о__о_г_г39:гхпоJъаинстuтуп;азарi;тар.ствоuп-оiiг;ii:i;гв=i:==;йб%-i:ё-ми уградFьом матерujала

Ипз.В_ОРле=.е..Ряа.:,:.:а~_Н.а._рzе~к_:.н_:т.ру.f±тj`uuuзградіъu.водоводнемрежеунасеіъуСадовuу
Петроварадину са набавком и уградIьом м=териjала

У, извештаjном периоду ниjе било реализациj.е по наведеним позициjама.  Приликом припреме
предлога  за  ребаланс  буцета   Града   НОвог  Сада  за  2024.   годину  Предузеfіе  fіе  саі-ледати
планирану и утврдити нову динамику реаjіи3ациj.е ових инвестициj.а.

ИгЗ.В.ОлР,;^1Ъле.  Р.ад.О_В_а.._Н.=_sРs:Р_Н_5ТРУКцuju   во,доводне   мреж_е   у   Улицама   Ружин   венац   и
С.Лла.В.У.j~е_В.=..гГ ..sР=Г_Сf 3! __ _Ка,менщu,   са   набавком   и  уГрадіъ'о; -;а-;ёiiіi=;=.-:. ;;;:аЧв:к
реалuзацujе уговорених обавеза

Након спроведеног поступка j.авне набавке дана 11. октобра 202З. године, закТъучен j.е уговор са
групом   понуfіача   коjу  чине  "lmрегiаl   Ьuildiпgs"  д.о.о.   из   Новог  Сада,   као   носилац  пос;іа  у
заjедничкоj  понуди  са  "Хидрозавод дТд"  а.д.  из  НОвог Сада,  на  укупну  вредност  радова  од
З4.971.54З,Ю динара.  Уговорени рок за извоf)еіъе радова je  150 календарских дана.  Извоf)ач je
уведен у посао дана 10. новембра 202З. године, с тим да су истог дана радови обуставіъени све
до исходоваіъа приjаве радова од Градске угіраве за урбанизам и граi]евинске послове, односно
до дана 13. новембра 2023. године.
У току 2023. године извоf)ачу радова пренета су средства из буцета Града НОвог Сада у укупном
износу од 24.969.363,40 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранциі.у
за  повраf`аj  авансног  плаfіанэа)  и  прве  привремене  ситуациjе  уманэене  за  износ  оправданог
аванса, доf су коначна реализациjа и преостаtіа средства планирани у 2024. години као наставак
реализациjе  уговорених  обаве3а.  Радови  су  заізршени  5.  априла  2024.  године,  при  чему j.е
реконструисано око 2.000m постоjеfіе водоводне мреже,  пречника  110mm, чиме су се смагьили
губици воде и трошкови одржаваъа система.
Укупна вредност иэведених радова по испоставjъеноj  Окончаноj ситуациjи износи 34.942.465,50
динара, за коjу су након умаъегьа на име правдаіъа аванса пренета средства и3 буііета Града
Новог Сада у 2024. години у износу од 9.973.102,10 динара.

ИгЗоВu:Ряе=пеu,Р.=д.:=^а^:=А:.=3_Ра.РРЧ._ В_РРОВОдНе  МРеЖе _У  УлиЦи   Бранислава   Букурова,  са

?:.К.У.Ня$:Р^:.u.:~_Ц=3?=_О_д_uМ.=_ _У  ОКОлним  улща.N;а  у  dрi;ii;g|:  йаГ;ё.::i:,--са-':#бГаЧв-к%м-аuуграднзом матерujала -наётавак реалdзацЬjе уг6в=::;-J;-о`б=.:;;а

Након спроведеног поступка jавне набавке дана 13. октобра 202З. године закIъучен і.е уговор са
групом понуfіача коjу чине "Вulеvаг Соор" д.о.о. из Новог Сада, као носиtіац посла у заі.едничкоj
понуди  са  '.FегЬild" д.o.о.  из  Београда,  "SlоЬоdа  Gгаdеviпаг  1947" д.о.о.  из  Обреновца,  "Gеоiпg
gгоuр"  д.о.о.   из   Београда   и   "DIS   Niskogгаdпjа"  д.о.о.   из   Ваіъева,   на   укупну  вредност  од
79.997.840,95 динара.  Уговорени  рок за  извоf]егье  радова j.е  200  календарских дана.  И3вофач
радова je уведен у посао 1. новембра 202З. године.
Утоку2023.годинеизвоТ]ачурадовапренетасусредстваизбуцетаГрадаНовогСадауукупном
износу од 49.997.971,31 динар, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску. гаранциjу
за  гювраfіаj  авансног  плаfіаіъа)  и  прве  привремене  ситуациjе  умаъене  за  износ  оправданог
аванса, док су коначна реализациjа и преостала средства планирани у 2024. години као наставак
реализациjе угоЕюрених обаве3а.



Радови су завршени 22. априла 2024. године, при чему |.е изграf]ена водоводна мрежа у дужини
од  3.200m  у  насеjъу  Татарско  брдо,  чиме  су  се  значаjно  смаъили  губици  воде  и  трошкови
одржаваъа система.
Укупна вредн8ст изведених радова по испоставjъеноj  Окончаноj ситуациjи износи 79.995.190,20
динара, за коjу су након умагьеъа на име правдагьа аванса пренета средства из буцета Града
Новог Сада у 2024. години у износу од 29.997.218,89 динара.

Изв,оЬе1ъе радова` на uзградш_обjеката за водоснабдеваIье насеIъа Боц1{е -III фаза, са
набавком и уградIъом материjала - наставак реализацЩе уговорених оБавеза

Након спроведеног поступка jавне набавке дана 11. октобра 2023. године закjъучен je уговор са
ГП "Градитеіъ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 37.991.365,41 динар. Уговорени
рокзаизвоnеіъерадоваjе90календарскихдана.УскладусаУговором,извфачрадоваjеуведен
у посао дана 10. новембра 2023. године.
У току 202З. године извоf]ачу радова пренета су средства из буцета Града Новог Сада у укупном
износу од 28.260.102,08 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранциj.у
за  повраfіаj  авансног  плаfіаъа)  и  прве  привремене  ситуациjе  умаъене  за  износ  оправданог
аванса, док су коначна реалиэациjа и преостаjіа средства планирани у 2024. години као наставак
реализациjе уговорених обавеза.
Радови  су завршени  3.  фебруара 2024.  године и  исти представіъаjу завршну фазу радова  на
изградъиобjеі{атазаводоснабдеваъенасеjъаБоцкезакоjесуисходованеграnевинскедозволе,
при чему j.е изграf)ена водоводна мрежа у дужини од 1.350 m.
Укупна вредност изведених радова по испоставjъеноj оі{ончаноj ситуациjи износи 28.266.834,15
динара, за коjу су након умаIъеrьа на име правдаtъа аванса пренета средства из буuета Града
Новог Сада у 2024. години у износу од 6.732,07 динара.

И~З^:,ЗD~=.==_Р.аЯ,?=а__.Гза    Р_еК_РН~СТРУКЦuШ    ЦеВ_ОВОда    DN    700   (баjпас)    чисте   воде    на
ЛvО>КпааЛ^uп=це:vУ^g.:^Р.а~Нд,  Са  НабаВКОМ  и  УГрадъом  матерujал=  :-;-=:та-ii;--iе;;;=ац.:j:е
уговорених обавеза
Након спроведеног поступка jавне набавке дана 5. октобра 202З. године закjъучен je уговор са
групом  понуТ)ача  коjу  чине  "|mрегiа|  Ьuildiпgs"  д.о.о.   из  Новог  Сада,   као  носилац  посла  у
заjедничкоjпонудиса"ХидрозаводдТд"ади3НовогСада,наукупнувредностод2З.488.050,60
динара.  Уговорени  рок за  извоf)енэе  радова je  120  календарских дана.  У складу са  Уговором,
Извоfіач  радова je уведен  у  посао  3.  новембра  2023.  године,  с тим  да  су  истог дана  радови
обуставлэени,сведоисходоваtъаприjаверадоваодГрадскеугіравезаурбанизамиграf)евинске
послове, односно до 1З. новембра 2023. године.
У 2023.  години  из  буцета  Града  Новог  Сада,  у3  приложену  банкарску  гаранциjу  за  повраfіаj
авансног плаfіаъа, авансно су пренета средства у износу од 11.744.025,30 динара, у складу са
Угоізором,  док  су  ttоначна  реализациj.а  и  преостала  средства  планирани  у  2024.  години  као
наставаI{ реализациjе уговорених обавеза.
дана 30. априла 2024. године, због неопходности извоf]еіъа непредвиf)ених радова у износу од
841.410,00динара,закjъученjеАнекс1Уговора,аштониj.еутицалонаизменуукупноуговорене
цене из разлога поjаве ман,кова на одреf]еним позициjама, а такоТ}е j.е продужен и уговорени рок
извоfіегьа радова са 120 на 140 календарских дана.
Радови су завршени 14. маjа 2024. године, а іъиховом реализациjОм дотраjали челични цевовод
коjи  je  изграi]ен  шездесетих  година,  замегьен  je  цевоводом  од  нодуларног  лива  (дуктила)
пречника DN700mm у укупноj дужини од  184,1m, те j.е тиме решен  проблем честих хавариjа и
омогуhено je сигурно водоснабдеванэе сремске стране.
Укупна вредност изізедених радова по испоставіъеноj  окончаноj. ситуациjи износи 23.484.402,40
динара, за коj.у су након умаіъеіъа на име правдаъа аванса гіренета средстіза и3 буцета Града
Новог Сада у 2024. години у износу од 11.740.377,10  динара.

ИпЗпВ,=.l^епЪ.еUьРяа3Оsа...:s^:.:3.?=РТЧ.  Р.Ре?ВОд~не` мреже  9уж  Булевара   Европе,  од  улице
Пн5гu#Е=Кuепьд.Он!.!.Р.:.:.Злее.F=-=О~В_е_..у.._Н_о,в_о_мСаду,.с-=--Ьа6=ikо-м'-;-йБЁд-Ё:оГ;";=i:еЧрuУj'а';аЧС.
настава1{ реалuзацujе уговорених обавеза

Наконспроведеногпоступкаjавненабавкедана20.октобра2023.годинезаюъученjеуговорса
ГП"ГрадитеіъНС"д.о.о.изНовогСада,наукупнувредностод61.892.619,70динара.Уговорени
рок за  извоf]еіъе  радова je  150  календарских дана.  У складу са  Уговором,  извоfіач  радова je
уведен у гюсао дана 20. новембра 2023. године.
Утоку2023.годинеизвоf}ачурадоIзапренетасусредстваизбуцетаГрадаНовогСадауукупном
износуод34.998.106,45динара,анаимеуговореногаванса(узисходованубанкарскугаранциj.у



за  повраfіаj  авансног  плаfіагьа)  и  прве  привремене  ситуациjе  уманэене  за  износ  оправданог
аванса, док су коначна реализациjа и преостала средства планирани у 2024. години као наставак
реализациjе уговорених обавеза.
дана 21.  марта 2024.  године,  због неопходности извоf}егьа  непредвиfіених радова у износу од
356.821,29 динара, закIъучен je Анекс 1 Уговора, а што ниjе утицало на измену укупно уговорене
цене из разлога поjаве манэкова радова на одреf]еним позициjама.
Радови су 3авршени  17. априла 2024. године,  при чему je изграfіен цевовод у дужини од 672m
што je предуслов за ра3воj радне зоне Север 1  и изградгьу водоводне мреже у насеIъима Горгье
Ливаде   и   Шумице   где   се   стамбени   обjекти   снабдеваjу   водом   са   нелегално   изграПених
водоводних мрежа.
Укупна вредност изведених радова по испоставjъеноj  окончаноj ситуациjи износи 61.865.556,26
динара, за коjу су након умагьегьа на име правдагьа аванса пренета средства из буцета Града
Новог Сада у 2024. години у износу од 26.867.449,81 динар.

Изво1Эеъе радова  на реI{онструіщujи водоводне мреже на Подбари  (]Iа фаза) у Нором
Саду, са набавком и уградFьом матерujала - уреРегье Алмашког краjа у Новом Саду -
наставак реализацЩе обавеза

У  извештаjном  периоду ниjе било реализациjе  по овоj позициjи,  те  се  реализациjа наведене
инвестиционе активности планира у другоj половини 2024. године.

Ревuзujа  развоjног  програма   водоводног  система   Града   Новог  Сада  -  наставак
реалuзациjе уговорених обавеза

Након спроведеног поступка jавне набавке дана 11. jануара 2023. године закtъучен j.е уговор са
"Воjводинапроjект" а.д. и3 Новог Сада, на укупну вредност 20.940.000,00 динара. Извршилац je

уведен у посао дана 2. фебруара 2023.  године,  с тим да су послови исти дан обуставлэени до
исходоваъа  неопходне  документациjе,  односно  до  10.  маjа  2023.  године,  када  су  гюслови
наставіъени, те je израда проjектне документациjе у току. У току 2023. године по испоставтъене
две привремене ситуациjе вршиоца успуге пренета су средства из буцета Града Новог Сада у
укупном  износу  од  10.939.056,00  динара,  док  су  коначна  реализациjа  и  преостала  средства
планирани у 2024. години као наставак реали3ациjе уговорених обавеза.
У извештаjном периоду по наведеном основу ниjе било преноса средстава из буцета Града Новог
сада.

Израда проjектно технuчI{е доI{ументацujе магистралног водовода у Улици драгослава
Среjовиfіа,   са   пратеhuм   секундарним  цевоводима  у  насе1ъу  Ветернul{  -  наставаі{
реализацЩе уговорених об'авеза
Након спроIзеденог поступка jавне набавке дана 9. септембра 2021. године закjъучен je уговор
са извршиоцем "Хидрозавод дТд" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.ООО,00 динара.
Уговорени рок за израду проjектно-техничке документациjе je 364 календарска дана. Извршилац
je уведен у посао 5. октобра 2021, године, уз обуставу рока од 26. новембра 2021. године до 28.
априла  2022.  године,  односно  до  исходоваъа  локациjских  услова,  с  тим  да  je  рок  поново
обуставіъен 10. августа 2022.  године због исходованэа граf]евинске дозволе,  као и локациjских
услова за |l, |11 и |V фазу, а с обзиром да je израда предметног проjекта подеіъена у V|| фаза. У
2022. години по испоставjъеноj првоj привременоj ситуациjи пренета су средства из буLIета Града
Новог Сада у износу од 1.797.000,00 динара, док су коначна реализациjа и преостала средства

-  =-.       планирани  у 2023.  години  као  наставак  реализациj.е  уговорених  обавеза.  Након  исходовагьа
граf]евинске  дозволе   за   I   фа3у  дана   11.   априла   2023.   године   послови   проjектовагьа   су
наставjъени, уз поновну обуставу 18. октобра 2023. године с обзиром да локациjски услови за 1|,
||I и |V фазуjош увек нису исходовани. дана 6. марта 2024, године сачигьен je записник о степену
готовости проjекта коjим je констатовано да j.е реализовано 47,5% проj.ектне документациjе, чиjа
израда je у току.
У  извештаjном  периоду,  по  основу  испоставіъене  друге  привремене  ситуациjе  пренета  су
средства из буLіета Града НОвог Сада у износу од 1.048.250,00 динара.



групА рАдовА [[ - кАнАлизАциjА

14. ПРОJЕКТОВАlЪЕ, ГРАЪЕН=Е И РЕКОНСТРУКЦИJА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ИзвоРеIъе радова на изградIъu канализационе мреже општег система у Кuсачкоj улици
измеf]у  улица  Бранка  Радuчевиhа  и  досuтеjеве  улице  у  Новом  Саду,  са  набавком  и
уградIъом материjала
У  и3вештаjном  периоду  ниjе  било  реали3ациjе  по  наведеноj  позициjи.  ПриJіиком  припреме
предлога  за  ребаланс  буLіета  Града  Новог  Сада  за  2024.   годину  ПредузеТіе  fіе  сагледати
планирану и утврдити нову динамику реализациjе ове инвестициjе.

Израда  студиjе  реше1ъа  одвойенэа  отпадних  и  атмосферских  вода  сремске  стране
подручjа Града Новог Сада - наставак реалuзацujе уговорених обавеза

Након спроведеног поступка jавне набавке дана 16. jануара 2023. године зактъучен je уговор са
извршиоцем "Хидрозавод дТд" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 8.980.000,ОО динара.
Уговорени рок израде проjектно техничке документациj.е je 279 календарских дана. Извршилац je
уведен у посао 10. фебруара 202З. године, с тим да je рок  обуставjъен 25. маjа 2023. године, до
исходовагьа  неопходне  документациj.е,  односно  до  1З.  jула  2023.  године.  Рок  je  на  захтев
проjектанта због исходовагъа  неопходних подлога обуставjъан jош   у два  наврата и то од 4.
августа  до 4. септембра и од 29.  септембра до 4. децембра 2023.  године. дана  18. децембра
сачинэен je записник о степену готовости проjекта и констатовано да je завршено 44,32% студиjе.
У 2023.  години  по  испоставіъеноj  првоj  привременоj  ситуациjи  пренета су средства  и3 буцета
Града  Новог Сада   у износу од 3.979.936,00 динара, док су коначна  реализациjа  и  преостала
средства  планирани  у  2024.  години  као  наставак  реаIіизациjе  уговорених  обавеза.  дана  13.
марта 2024. године, послови проjектовагьа су обуставjъени због послова проjектовагьа колектора
у улици динка Шимуновиf`а и неопходности детаIъне анализе компjіетног слива колектора ради
гьеговог димензионисагьа.
У извештаjном периоду по наведеном основу ниjе било преноса средстава из буuета Града Новог
сада.

Израда проjектне документацЩе за изградгьу  каналuзацujе у делу uндустриjске зоне
Север  1  (подручjе  обухваhено  улицама  Булевар  Европе,  Прuморска,  Клисансі{u  пут,
Милеве  Симuh,  Професора  Грчuhа  и  Jадранска)  -  наставак  реалuзацujе    уговорених
обавеза

Након спроведеног поступка jавне набавке дана 4. новембра 2022. године, закtъучен je уговор са
понуf]ачем "Хидрозавод дТд" а.д.  из  Новог Сада,  на укупну  вредност од 6.480.000,ОО динара.
Уговорени рокjе 120 календарских дана. Извршилацjе уведен у посао 1. децембра 2022. године,
с тим да je рок у више наврата обуставjъан због исходованэа неопходне документациjе,  као и
измене урбанистичког плана и израда проjектне документациjе je у току.
У извештаjном п_ериоду по наведеном основу ниjе било преноса средстава из буцета Града Новог
сада.

тЕкут`Е одржАвАіъЕ водоводА и кАнАлизАциjЕ

У  оквиру  дела   Програма  "ТЕКУЪЕ  ОдРЖАВАЪЕ   ВОдОВОдА  И   КАНАЛИ3АЦИJЕ"
извршене су следеf`е ус;іуге по позициjама, и то:

l водовод
Позициjа 1577 -Хавариjе на водоводноj мрежи и прик1ъучцима
Реализована су 504 радна налога  за санациjу цурегьа на jавноj. површини, уз ангажовагье радне
снаге 8.472h, а механи3ациjе 7.498h.

Позициjа 1774 -Интервен"о одржаванзе водоводне мреже
Извршено  je  интервентно  снабдевагье  воде  аутоцистернама  од  11mЗ  на  више  локациjа  и
испира1ъе водоводне мреже на 127 гюкациjа при чему су ангажована возила 1.470h и радна снага
677h.



іі кАнАлизАциJА
Позици|.а 1772 -Одржавагье канализациjе
Извршено je пражгьегье корпи и контеj.нера са механичким нечистоf`ама на црпним станицама и
построj.егьима   за    пречишfіаванэе   отпадних    вода,    одржаваIъе    и    редовно    сервисираъе
хидромашинске  опреме  црпних  станица  канализациjе,  при  чему je  2.366h  ангажована  радна
снага и 931 h возила, затим прагье 40,85 km канализационе мреже, различитих пречника за 1.634h
проведена на терену и  пранэе базена црпних станица канали3ациjе,  коjи су опрани 126 гіута за
441 h рада проведен на терену.

Позициjа 2406 - Интервентно одржавагье
Извршено je отклагьагье застоjа  у  раду хидромашинске  опреме,  за  коjе je 2.954h  ангажована
радна снага и 1.244h возила, одгушегье канализационе мреже 315 пута за 455h рада на терену,
одгушеъе 451  канализационог прикjъучка за 652h рада и 51  шахт за 20h рада.

IV. ФинАнсиjски извЕштАj

инвЕстиционЕ Активности -кАпитАлнЕ суБвЕнциjЕ

У периоду од 1. jануара до 30. jуна 2024. године, Jавном комуналном предузеf`у „Водовод
и канатіизациjа" Нови  Сад пренета су средства на име капиталних субвенциjа из буцета Града
Новог Сада за  2024.  годину,  у  износу  од  146.331.546,01  динар,  а  што  се  види  из табеларног
приказа.

Пренета  средства  из  буuета  Града  Новог  Сада  за  капиталне  субвенциjе,  у  односу  на
планирана средства за 2024. годину, исказана у процентима, износе 15,17О/o.

тЕкутіЕ одржАвАнэЕ водоводА и кАнАлизАциjЕ

У извештаjном  периоду, Jавном  комуналном  предузеfіу „Водовод  и канализациjа"  НОви
Сад пренета су средства за текуfіе одржавагье водовода и канализациjе из буLіета Града Новог
Сада за 2024. годину, у износу од 92.041,ОО3,20 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета   средства   из   буцета   Града   Новог  Сада   за   текуf`е   одржаваъе   водовода   и
канализациjе, у односу на планирана средства за 2024. годину, исказана у процентима, износе
65,74%.



ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ -КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИJЕ -табеларни приказ

Позициjа Програмска позициjа Планирана
Пренетасредствадо

о/o
вредност ЗО.06.2024.год. реализациjе

1 2 3 4 5=4/3

групарадова I водовод 908.082.37З,00 146.ЗЗ1.546,01 16,11

2. извориштА 154.882.37З,00 49.447.087,40 з1,93

Извоfіегье радова на санациjи бунара БХд

104.882.373,00
- -2   на   и3воришту   "Штранд",   утискиваъем

нових  дренова,  са  набавком  и  уградгьом
матери|ала -наставак реализациiе обавеза
Извоf)егье радова на санациjи бунара  БХд

50.000.ООО,00 49.447.087,40 98,89
9       на       изворишту       "Ратно       острво",
утискиван,ем нових дренова, са набавком и
уградъо м        м атериj ал а        -        на ста ва к
реали3ациіе уговоDених обавеза

з. погон зА прЕрАду водЕ 2б4.600.000,00 17.251.328,64 6,52

И3воf)егье          радова          на          санациjи

175.000.000,00
- -

гранулисаног         активног         угjъа         на
филтерсжим     поjъима,     у     дограВеном
гіостроjегьу   за   прераду   воде   Штранд   у
Новом   Саду   (||-фаза),   са   набавком   и
уградгьом материiала
ИзвоТ]егье      радова      на      реконструкциjи

2.600.ООО.00 2.47О.200,61 95,01
затварачнице  аератора   (улаз   1   и  2),   са
набавком     и     уграднэом     материjала    -
насп.авак реализациіе уговсtрених обавеза
И звоf) егье          радо в а         на         сана циjи

87.ООО.000,00 14.781.128,03 16,99

гра нулисан о г         акти вног         угIъа         н а
филтерским     погьима,     у     дограf]еном
построtегьу   3а   прераду   воде   Штранд   у
Новом Саду (|-фаза), са набавком опреме
и   набавком   и   уградгьом   материjала   -
наставак реализациіе vговорених обавеза

8.
проjЕктовАIъЕ,          грАъЕнэЕ          и

488.600.000,00 79.6ЗЗ.129,97 16,30рЕконструкциjА водоводнЕ мрЕжЕ
И звоf) е гье          радо в а          на          и 3градгьи

90.000.000,00
- -

ма ги стралног        водсі вода        у        Ул и ци
драгослава      Среjовиf`а,      са      пратеhим
секундарним     цевоводима     у     насегьу
Ветерник     (II-фаза),      са     набавком     и
уградtьом материіа.іа
Извоqенэе  радова  на  повезивагьу  насегьа

150.000.000,00
- -Бегеч са водоводним системом Новог Сада

(|V-фаза),     са    набавком    и    уградtъом
материiала
Извоf}еъе радова  на изградгьи  водоводне

2З.000.000,00
- -

мреже  у  Улици  Лединачки  пут  од  куhног
броjа 2 до куfіног броjа 74 и у делу насеtъа
измеf]у  Лединачког  пута  и  реке  дунав  у
Сремскоj     Каменици,     са     набавком     и
уградъом материiала
Извоf]егье  радоЕіа  на  и3градгьи  водоводне

30.ООО.000-,00
-

мреже  дуж  пута  Нови  Сад  Темерин  (од
ларцеле 3433  КО Ченеj до огледних поіъа
Института за ратарство и  повртарство), са
набавком и уградгьом материiала
Извоf)еLье    радова   на   реконструкциjи   и

70.000.000,00
изградъи   Еюдоводне   мреже   у   насеtъу
Садови  у  Петроварадину,  са  набавком  и
vградгьом материіала



Извоf)енэе      радова      на      реконструкциjи

10.000.000,00 9.973.102,10 99,73
водоводне мреже у Улицама Ружин венац
и   Сііавуjева   у   Сремскоj    Каменици,   са
набавком     и     уградгьом     матери|ала     -
наставак реализациiе уговорених обавеза
Извоf]егье радова  на изграднэи водоводне

30.ООО.000,00 29.997.218,89 99,99

мреже  у  Улици  Браниелава  Букурова,  са
секундарним     цевсіводима     у     околним
улицама     у     Сремскоj      Каменици,     са
набавком     и    уградъом     материjала    -
наставак реали3ациiе уговорених обаве3а
Извоf]енэе  радова на изградгьи обjеката за

2.400.000,00 6.732,07 0,28водоснабдевагье насеtъа  Боцке -  I1|  фа3а,
са   набавком   и   уградгьом   материіагіа   -
наставак реализациjе уговорених обаве3а
Извоf]еtье      радова      на      реконструкциjи

12.000.000,00 11.740.377,10 97.84
цевовода  DN  700  (баjпас)  чисте  воде  на
локалитету     Штранд,     са     набавком     и
уградгьом        матер иjал а        -        наставак
реализациjе уговорених обавеза
Извоqенэе радова на изградгьи водоводне

27.000.000,00 26.867.449,81 99,51
мреже  дуж  Булевара   Европе,  од  улице
Приморске   до   ПриЕзредникове   у   Новом
Саду, са набавком и уградгьом материjала
-насп.авак реализациiе уговорених обавеза
И3воЪенэе      радова      на      реконструкциjи

30.000.000,00
-

водоводне мреже на Подбари (|Iа фаза) у
Новом   Саду,   са   набавком   и   уградгьом
материjала  -  уреТ]егье  Алмашког  краjа  у
Новом     Саду    -    наставак    реали3ациjе
Обавеза
Ревизиjа   ра3воjног  програма   водоводног

10.000.000,00
- -

система   Града   Новог   Сада   -   наставак
реали3ациiе уговорених обавеза
Израда   прсэjектно техничке документациіе

4.200.000,00 1.048.250,ОО 24,96

магистрално г       водо вода        у       ули ци
драгослава      Среjовиfіа,      са      пратеhим
секундарним     цевоводима      у     насеіъу
Вете рник        -        наста вак        реали3а циіе
уговорених обавеза

групарадова II кАнАлизАциjА 56.500.000,00
- -

14.
п poJ Е кто вАгь Е,          грАъЕіъ Е          и

56.500.000,00
- .

рЕконструкциjА     кАнАлизАционЕ
мрЕжЕ
Извоf]егье радова на изграднэи

45.000.000,ОО - -
канализационе мреже општег система у
Кисачкоj улици измеf]у улица Бранка
Радичевиfіа и доситеjеве улице у Новом
Саду, са набавком и уградLьом материjала
Израда студиjе решеъа одвоf]енэа

5.000.000,00
- -отпадних и атмосферских вода сремске

стране подручjа Града Новог Сада -
наставак реализациiе уговорених обавеза
Израда      проjектне      документациjе      за

6.500.000,00 -

изграднэу               канализациjе       у       делу
индусггриj.ске     зоне     Север     1     (подручjе
обухваf`ено    улицама    Булевар    Европе,
Приморска, Клисансжи пут, Милеве Симиh,
Професора Грчиhа и Jадранска)  -наставак
реализациiе  уговорених обавеза

укупно ( ' + II ):
964.582.37З,00 146.331.546,01 15,17



Позициjа Програмска позициjа Планирана вредност Пренета средства до %
за 2024. годину ЗО.Об.2024. године реализациjе

1 2 3 4 5=4/з

' водовод 60.000.000,00 44.640.865,20 74,40

1577 Хавариjе на водоводноjмрежииприклэучцима 52.000.000,00 4О.379.133,60 77,65

1774 Интервентгю одржавагьеводоводнемреже 8.000.000,ОО 4.261.731,60 53,27

іі кАнАлизАциjА 80.000.000,00 47.400.138,00 59,25

1772 Одржаваъе канализациj.е 45.ООО.ООО,00 28.088.193,60 62,42

2406 Интервентно одржаванэе 35.000.000,00 19.311.944,40 55,18

укупно ( I + I' ): 140.000.ООО,00 92.041.00З,20 65,74



JABHO КОМУНАЛ,НО ПРЕдУЗЕЪЕ '-`ВОдОВQд іИ КАНАЛИ3АЦИJА"
mасарикова 1.<7
Нови Сад

Броj:`4.3-17280/2
датум: `24 j.уіі``2024. године.

комуна#:еОСрН&В%еЧЛ:gгаа::ЗаС::jРе'.„БаоЧдКоав3а.3дЛ::iеа:щУз%ТйТВ;ЪйоОвFмУК%+:нОуРГ::gЗiаВв:нЪоY
комуналног, предузеhа („Службени лист 'Града Новог Сада",  бр, 47/16   и :46/20) и члана` ЗЗ.
агав  і . тачка `23 ,.,, статута +авног комуналног г]редуэ?Па,„В\одовод, ,и канализациjаА Нрви Cgg

„Оgод2о°в.::.:#`елИиза°:йiа::.2н°о'в7;Г8д#Ннеа4Т.аg::Е:Зи3#аРноjJ€З.Н,.ОуГлаК2Ж.а-гЛоНдОиГнеТ`РдТнУоЗсеиНа

о д л у `к.`у

I.       Усваj.а   се   Извёштаj   о   реали3ациjи   П,рЬграма   инвестиЦионИх   ак"-вносtи   JавнЬ'г

::::::::ОиГ'каПнРаелдиУз3ае:иаjе','::д2ОоВ204Тг:дКианНу:z:ЗпаеЦрИiао':#ГанСуgр=3Т8`.?уПне2оО2д4:Т::::е:
а коj-и jе.`са`ставни део `ЬЬе одЛ`уке.

|1.      `И3вештаj   из  тачке   l.   ове   одлуке,   д`бсtавити   Сkупш"Н`и.Града   Нов6`F  Сада   наг
разматраtъе\.

доставити
- фадскоj управи за комуналне послове
-.ди'рек1:о=ру
- ПомоПнику директора за водовод, канализаци'j.у и инвестициjе
- Техн'ичком д`ирёктору
- Гла-вном инжегьеру
- секі.ф'у фиНанЕ:` jских по-с`дова
`- СеkторУ-V|нве6"ционо -те*нmkи
- сеjсгору правних, ttадровских и адмиmстративн'и* пЬслова
-.Арх.и`р,и

JКП`ВОдОВОдИКАНАЛИЗАЦИJА          |    ПИБіоо237m           |  /АИКБАНКm5.З2308-О8          |   +ЗВі  (0)'214в8ЗаЗЗ.              |  wwцr.vlkпs,гs



jАвно комунАлно п.рЕдузЕт`Е "водовод и кАнАлизАциJА"
Масариі{ова`17
Нови Сад

и`з в .Е ш тА J
О реапизациjи П.рограма инвестиционих актИвнос"

Jавног ком-у-наhног предузеfіа ''ВОдовод i4 k.ана7іизациjа" Нови Сад и
теіtуhег одржаваTьа водовода и канаj]изациjе за 2024. годицу

за гIериод 1. jануар -30. jун 2024. године`

§Ё#:Т::аН;:::#:ПРg:ЁдЁаУ;З::::л:::o::#:5:::(;§:Ёh*д;К;а;Н;а::в#;д:#:#:Ёiна:Г:°;:зЁа:[гЁЁаЁ:#б::%Fа:дiіИ:::Н)Ё%оа%::Ёiа§;л:;:;д;:ЁJiа:В:Н:О;Г
Скупштини Гр_ада tНовог `Сада шестомесечци` и годИшъи:\извёшт?j о`рёали`3а`циjи ПрограМа.

Одпуком  о  буцету  Града  Новог  Сада за  2024.  гбдину  ("Службе" лист Града. Новог Сада'-:,.; Фро'j
59/23),   гілаНирана   .су   средс.тва   У   2024'. години   за   Jавно   комунално   предузеТ`е"Водовод   и
канализациjа" tНови Сад У,:укупном"зносу од 1.104.582,37З,00 дицара, од чега су Qредства` у. из`цосу
oh  964.582.373200  динара  на  име  капитзлнцх. субрен`циjа, .а  средства  у  изнQсу. од  14q.000.00Q,00
динара на име текуhег одржаваtъа вQдовода и `Еt`анализациjе.

инвЕстиционЕ Активно`сі-и -кАпитАлнЕ суБвЕНциjЕ

#Ё3Ё#5Ё;,#Ёди!н:а:йЁ:Ёа:нg::°:гЁJ}Ё;::::iй::iсй:ИЁЗЁ;#Ё;а#:Ё;Ё::р:у:п:е8рЁСЁТивЁ;*;;;еЁоКвЁ:дйi:НЁЁ
нй_ преноса средt;`тава.

У-односу на планирана средства ,за рgали,за"jу пози"jа из Програма инвес"циQних, ак"в,FіоС"
Jавног комуналног пред_узеfіз "Водовgд и .крнали,з.а"jа'",ови Сад и теку@ег одРжаваtьа БёдоЬбда и
і{анаііизациj.е  за. 2024. 'Pрдину, -'на  име  капиталних  ёуФвЬенциjаі пренёта  федсiва  и3  бУфета, Града
Новог Сада„ и.сказана у гірсіцен"ма`износ`е ,1`5,17%, што сеLвиди из табепарЁіог приказа.

Из  Пр-9.грама  инвестици6нйх  активности  Jавног  комуналног  предузеПа  ''Водрвод  и tк_анgлиз?циjа"
Н`ови Сад :и текуh-ег одр*аваъа водов9да и каналиэацИj,е..за 2024. гQдину, 3а период од '0`1, jану?ра
до 30. j.уна` 2024. године, реализоване gy следеfіе ?ктивности:

ГруIіа радова I -ВОдОВОд `-КАПИТАЛНЕ``СУБВЕНЦИJЕ

2. ИзвориtіIта

Изво1]егье  радgва  на  санациjи  бунара  БХд  2. на изворишту .._Шт`ранд.., `утискиваtьем  н.овйх
дренова, са набавttом и'уграднэом материjа`Ла L наставак реализац`иjе обавеза

У из'вештаjнdм пёриоду, зактъучен jе,-уговор дана 24.04`т2024. .гgдине, 'са групQм пону,qача кQJу чине
"РSТ   Воhf,"  д.о.о.   Београд,   као   носилац  поQr?Езt  у` заjедничкQj   п9нуди  с,а   "Веоgеоаquа" Jд'.о:Q.  ,из

Београда,  на укупсну вредност од  104.i5.5Q:ОО.0300;дицара. УгоЕюР.еtiи `рок \за из_воf)еrье` радdва `jе і210
календарсttих дана. Извоf]ач jе, уведен-у гіосао дана 23Ю5,`2024. ;годи`tjе и Радов'И сУ;УТт9.крr;,

За   заврш.етак  наведене   аkтLIвноcтu   У   2024.   гсідини.   планирана  `оу  `сре`дотва  `у  uзно.су   о_д
104.882.З,7З,00 дuнара.
У-uзвештаiном пеDиодv ниiе било Dеапизаиuiе-сD$дстава.`

JmВLОдОВОдИ.КАFфИ5АЦИJА           |    ПИБ"02571`1В.!         .|  АИ`КБАНК410'5-З2ЗQ`8-08           |`+З81`(О)2Н88Э5ЭЗt              |  w,vikпLгБ



JАВНС) КОМУНАЛНО Т1РЕдУЗЕТ`Е "ВОдОВОд 'И КАН_АЛИ3АЦИJ`А"
.Масзрйкова .1,7'
Нови Сад

ИзвоFіензе  радова  на .санациі.И  бунара  ЕХд  9  на .и?ворtіщту '"Ра"о  острво!',,  у"с.киваtьем
нових  дренова;  са  набав.ком  и  уградгь.ом  материjала  -, наставак  реа.лизациjё,i у-грiзо`рених
обавеза

ТзР::::т:lаниВхРе#,8:::цПиЛj:НFрРаадНаед:::Г#`:еуИ%О2С3l:іоОд°#°;°:::°н°и8аИнЦоа#аи,:.н%3;ОоМдС5ео.888.%НОСО183
динара.t а депом из истих'иэвора у. 2024.~ години у п]іанираном. износу од 5.o,.oQo.ooo.0o дйнарга.

:аеЁ°р;:З:,н:i#г:о;вио:р:::Ёноа::Ё:уВОе:да:!zО;LчПгк:оi#пн:еКhау:j:аВ:Н:еу,тЁЁ::п:о:н:уqЕЁ.§,F:g:НУчиизПнР:ОеЧ::ЕiНЁо:hЁ::д;:Сн:;
вредност од 99.380.530,`00 .динара,. іУгрЕ,Ор§.н.и рок за мзвоТ)егье  радо,ваJе  200  календарскйх да-на.
Извоf}ач  jе,  уреден `.у  пос?о {дана  о2.,l0:.2023`  годин.е `и  рад9ви` 'су `'на'ставtъен,й  и  у 2024.  гЬдини.
Завршени   су   сви   у`г,Овор?ни   радови   да.на:  22.О3.2024.   г6дйне,   те   бе`  сматра  'д`а  je   L]ав-е`дена

3gі:зе8ЖЦ3ИО%0,#аО::УНОС"    РеаЛИЗОВаНа.    УкУ.пна    вред{ност   сви`х   изведен.их   радова    изнQси

Рфовима je  Ьбухваfіен'аt  ёанацИjа  ути`скиватьем   нов-их  дренова  на.  постоjеfіем  §`уна.ру `'БХд  9.
методоМ "'Fе|hіап" кёjом се користи прохромскиі челик` иг`добиjа дуг.орочц?. издашнрст .буяа,р`а од, око
80  до  100|/§,  што  значаjно .продужаве  век` траjагь-а  'бунЕ3ра,  Ре.?л.изациjом  нав`едене  инв.ест~Щйjё
повеf`ао`гсе капацитет и`звQрищт?`за 30О/о`.
Сви' проjекті4 .и.` радови  везани за' изворищта Г`рада` Г]овогі`Сада им'ЗjУ за` циГъ п.`рвёFldтвено ,очу.в`аъе
капациТета постоjеfіих водозахв-ата и  ивворишта,  као и дефhниса+ье НёопходНог. обим.а р`а`д`6ва `за
ротребе гіовеF}аtь`а КапаЦL(тета из'вор`ишта..

`У  2o23.  години  из  буиета  Гра©а  Но.вQг` Сада  пренета  сул сррдства  у` .изнооу  од. 49.9ЗЗ.`442,6д.
динЕ,ра.

gg.оЗоао:8`#о:gЖ„#:;:.dе#е  а#muОНОС"  У  2024   еОGLJнu,   пЛа#uраню  су  среасm6а  у  uзносу  об
У'``qзррq!т`рj_н_о; гірріJоРу. ±9воf]ач рад.ова :ис.hg`сhіавuо jp две привремене као-иsокончану т;uт`уасіuiу
ОпдреОн5е%2с82еg.стГ3адuuНзе6у#Fр°=адguно%огРасдаОдВа:  У  uЗНQСУ  Од  49.447.087.40  дuнара.,  за  коjе  су

З: Пог.9н за пр.ераду _Е`оде,

Извоtіеіъе  радова  на  санациjи  грануі"сан`ог  активнсіг  уггьа  на  фиmёрс`киМ  погъимаt  `У'.
дQграТ]`ен?Nі  т[остроjеfьу  за  прераду  вод6  Штранд  у`  Новом `Саду  (1I+аза),  са  набавкQм  и
уграднзЬм iлатериjала

Реализациjа наведене инвестиционе\ак"вност.и, планира' се за`.другу половиРу год`инё.

За``наведену активност, ппанирана с;у.Gредства.у uзНОQ,у од`1-75.000.000,00, дL]нарЬ.
У_д_з_вёиjтаiнdм перuодv ниiё 6dпо dеdли5аииlе,сDёдстава.

Извоt]егье  радова  на  реконструкциj.и  затв,аР`ачнице  аер'атора  (Ул,аз.1  ;и `2),  са  йабаЁk6м  и
уградiъом материjала -настаЕ]аі{,реал-из~аЦиjЬ ,уговорених оба-веза

У:.202З`.  години,  закtъучен jg уговор дана `25,.`05+е202З.  [одине!са  ГП "Fр,адитеjъі Нё" д.о.о. iіз  Новог
Сада,  на `укупцу рредност радова од 62...994,.`2LОЗ,.43 динара. Са, tізвоТ)ачем радова уговорvен jё i4 тіре,
прчеі.ка   радоваi   на   ос.но.ву  доставjъене   байкаРске,  г'ар.анциjе  ,5а   повраf`аj  авансног  плаflаъа,
ис`плаftен аванс `у висини од ,50% оfі, уку"о уго`Ьорене \вЬедностй. `.СходНо Уг6вору,  и3вбf}ач радова.
уведеЁ jе, у h-o,са'о 26.0.6.2023.. године.

JКП'ВОдС|ВОдИkАНАПйЗАЦИJА          |,  ".Б:1002Э711О          i'АИ'kБА""5,32ЗО&Ю          |  '+8В1t0)21-40ВЗЗЭЗ              |  МлМvmmЮ



+-  ^    '(     ,     чгь:гь•4ьви.сАD,

jАвно комунАлно 'прЕдузЕт`Е "водовQд, и кАнАлизАциJА"
Мас`арикова i`7'
Нови Сад`

•УгоТвОо%,И:Г#,:уП:jоасВтИаЛлаиСнее:f:::`::::Ии::ОрnhееЪюееМуРг:Е:g:КоОjjУавНнИоСjУнбаИбЛаИвfиГт€`еj%ТпУр::?::::,
'закjіэучиiіо Ан`екс. .УгоВ6рЁ].бр..t5`.2. -12$8З рд 25i05..2023.  године 'и то;

-  Анекс  броj і, (дел.бр з5.,2  -  6767  од  2lt:ОЗ:2o2.4.., годице) `-. за, дода,тн`е  (не,предв,-иЪ,ен§)  р`адQр,е  чйjа
вредност  изцоси  46z.Ф54±00  динара..  што  представjъа  о.73,°/о  уг`о'в`Qреtіе  вр'едЯос",  а  коj.иT радо6и
нису утща7іи н3 р9веhанэе уговорене вредНости комгі.ЛетВе иЯвести`Циjе, с'; обзирЬм 'да, gу`:ф` т+dксім
и3вфеLьа радова пб}аВиjiи. Ман>і{оЕ]и,радова` ца``Одр'еnеним h.озицИjама.,

Завршени  `су   сви   уговорени   радови  .д.аbа  '1`3.04.2024.   године,   те   се'  сматра   да  je  нареде`на
инв'ёсп.ицйjа   .уL   потhун`ос"    реали3ованаL    Укупна>   вредност    свих``   изведен_и.х   радова    износ.и`62.84,6.52-9,02\.динара.

ПрЕдме"а   рекQнструкциjа   обухва_тил.а  `jе   радов?   у.  граПевинском,   хидромашинском   елепро
енергетском и ?ііетронс.ком депу., одн.осНр ,з.амен-у улаз.ни.х це'вовQда дук"tщhм Целвима DN700mm И

:уNм5п°н°и:=гБеfаку:Н:J:сдоТоfТпИриОтдjсОкkаОи4:g:иЗх::::L:::::РаарЧааз:gаапЗаОj.:СьК:ГуКг%Жа;::::€к%:::#:
#а`о    и    ортфара`   эа   да.ъ-инсжо.   у.пЬа-вгьагЬё   'са.   командно    контролног±  ,центра    фабрике   ,?оде.
Р,еализациjом   наведене.   инБесtицйі-е,   омогуНiіо   се   ефикасниjи   процес  `пражфеtьа.  и  .пранэа
р.етёнзи'bLноf   баЗена   Ftao   'и   kвалите"иj.е   функционисан]е  .прве   фазе   прQце.са\  ,прер?де`,  `Еоде'`
(аерациJа).

У.202З.  години .из  буиета  `ГЬада  Норо.г  Gад.а  пренета  су  средотв_а  у  цзtіооу `од. ЬО,.'ё76.:tЗ2.8,41
динара+

€а_ _з_аерщегг€к   н`аqедене   uнвес.тищjе  у   2ОГ4`   г,одини,   планцрана  .Оу` `ёредства  у  иЁг+дсу  `од
2:600\.Q00.00.дцн€ра.
У.  рgвештаjном`-п,ерuоду,   uзфоF)ач   радова _ ИбГібставио `jе.  сIкоiічаjiiу  сufпУацИjу `дана, :29:04;Гj02..4.
г.рдuне `L]  наксiн  умЬнегьв з_а` `изноc  оправдёF!Ьг  аваноа.  прегIвта. су. ,средс.тва `из 'буu?ггіg. `F.рада..
Новбг`еада у`уkупном.uЭноау од 2.470.200,61 дuнар,

Извоf)еLье   радова   tіа  санациjи   грану]"`саног  активног  уггъа   на   филте.рскиih   гіоіъим`а,  .У-
дограТ)еном пострQjеtьу за прераду воде Штранд у`НоЬом 'Саду (I-фаза)'`, са набавком опреме
и набавт{ом. и уград,it]ом матфиjа]іа -наставаклреаT"зациjе уговоренчх обаве.за

ТзР:::иЪт::аниВхР%?3:::д#,.:НFрРаадНае#:,:::Тgg:tеуИ2%О2%1:о8д5#%°:::°н°иgаИ`нН:#`а;gL%:;ОоМдF9е8.Ж.аоНОСОЖ
динара„ а деjіом из истих извора У 2024`. г-оди-н-и у пла-нираном изгiосу' од=87;000,000,`00 динара,.

йознilgнаг::€дЁгiЁ9iЁак:о;:3о,iЁрр:Q:в"i!р:аgпо;:ЁпЁоgЁ:т:jЁавг;#:в::н!ЁiiЁ;§а:iЁое:;н,:Ёiу::о:jЁу:,н6#:3ЁЁЁкЁн:ФЁа#Ё;#пi;:
3а  повраftаj  аЕац.?ног  плаfіан,а.,  ИсплаfіеН  ава`нс. У, висини  од`. 50.% ;'`6h укуhН`о\`Уго'вQреНе  вреднос"..
Сходно  уговору,  извоf)ач  р'адQва\ уведён  і.ё>.у., посао  11,.'10.2023.  г6дине.  Радови `.Qу  обуст?.ріъани
више  навр.ата  и3, безбедdносних  разііога  а` 3бог  проблема  у  крду,  .сист.?ма  к`оjи  je  и3реден`  з
евакУациjу  вhшка` озона  и-з  `амбhjенталног'  ваздухаL [к.ао.  и  з`бог  сп?цифичноqти  обjефа  у  Rом  с
изводе радови (фабрика. воде "Штранд".). Рад,ови .су у. токуі.,

У. 2023.  години ,uз. Ciyuema  Града  НQвQг  Оада  пренета  ру  средошва  у uзtіооУ  од '87.470::285:5З
динар,а..
За   з.авршетак  \Наведене   актu'вFіосгhи   у  202`4i,   годшu.   планиРдНа   с`ул  средсгhва  і.,у,  L]зн`осу  L`оді
8,7.000.000;00 динара,

Хg%ееъШаТазjаН°uМзнПgГсР:п#'вдИаЗнВоОгда?ЧваРнасда:ВпареИнСеП#аТсауВuс°реjдес%:зРИбВуРцееМ#НаепрСаИдТаУ?н%Чgеог:сНаадКаОНу
У,%Пв"о:#в##О::УmОиазi#.;Z8Li2п8jБ::„%7tа8Ра` иикшю,"ы2"„0      | ;з8t (o)m"ю        | w".u-kпIю



JАВНО`, КОМУНАЛНО ПРЕдУ3ЕЪ`Е '!ВО'дQВ`Од'И КАНАJ"ЗАЦИJА]'
Масариі{ова 17
Нови Сад

ЕЕ'ЕЕЁ=

8. ПроjектоЕ}кр, граqе!ье и рекоц,Qтрукциjа, водокрдне мреже`

ИзвоЬеіъе  радова  на Лзград!ъи  магистралнот водовода у УТ]ици  драгослава  Среlовфа+\са!
пра~теfіим  секундарним  цевоводима .У на_сеjъУ  ВелЧерник` (I|-фа5ф,  са  набавком  и уГрадttьоф
материjала

$Lg#Т%L#ТJl#V.#юО2#g#JLTаГ:#%##8ау`"осуоdgоtооо.ооо,mФ„„ара
ПриIііоком прі4преме предлdга за ребаланс 'буі;іета, Града Цовог Qада за 2024т }qдину Предузе.hеtде
саmедати плацирану и. угврдити Н'Qву ді4намиtа)г реаJіизацt4jесве..инвестищjе.

Извоf]егье радова на' повезиваLьу насегъа13егеч са водоводним систёмом Новог,Сада.(|VL
фазаh са-набав_ком и у[радіьом материjала

g*ТL#t#j#:.#;ьО2##j;"#Т:#LЖ;+Ж:::3=Т6аmздо%оШ5ОгООоюоq,oQвйра.
ЛриликоАл прИпЬеме предрога за ребаланс,буUета Г[Ьада Новог Сада 5а 2024. годинуiПредузеfіе fіе
сагпедати планирану``и утврди"'нору динамику реапизашqjе ове инвес"циjе.

gпВнОЭгеgрео#g#уГ:#:::;'::::g##i###П#И#gLiЕ+#аg;'g:#скТ:tЩ#LL#:
са набавком и угрщIъом мате-риjала

3а наведеilу активНос:т`у`2024., години. пiіанuр-ана`.`су ?редствау uзнос>у од 23:000:ООО,,ОО динара.`
У.извештаiном`пеDиодv,`нuiе.`бul]о``г)ваггіизациlёGредстава.

Приt]икрм притір§м.е предлога", ребал`аг]с §уuета ,Градg.Новог С)ада, э? 2ф24. годину Предуз?Пэ he
сащедати-пла}іирЕ}_цу и уткрдити н9ву динамиіqі пеаг]изаци}е` ове инвер"цф.

#hкgFщ#О:;::m::;;::::Гп:+Оди=::::s+:Рg:###ОпВоЧ#р=М#(:ад#іЁо#
уграднюм м атериjаjіа

ЗуаиНзавВе9шд%наоКмТпuеВDНu°оСаТv%u%3б4LлГо°дрuеНаИл.иgg3#%ё%еад%УтСаРвёадСТВаУuЗН.ОсУодЗОЮООіООО:0\0`Рuнара^

:##Л#+#Пиf##ii:##мб#ерТ:;i;3Ёац,q#:*ЁЁ:Ё#л2L:fе?.ТОдИНУПРедУЗеhеhе

#:#Ъ::Т\#уО:н:%аЁвЁ:к:мН#;Ж!iИомИмИ+З##ИFВОдОВО№емрежеунас®іьусадовиу

Зу=иНзавВе.ешд%нао%ТпuеВоНu°оОдТvУнu2,82б4йлГООдDuеНаuп.uПзЛа%%РсарНеадСсУтСаРвеа:ЬТВаУЧЗНОСУОд70.d00.000.00дuнара.

JКТВQдОВОдИКАНАЛИ3АЦwА          |    m;|БЧОО2371j6;         |4И[(;lБАГjkА10i32ЬОВ6О         l   +ЗОГ.Щ214В®:`З5ЗЗ               |   "mАkпLг8



JABHO КОmУНАЛНО ПРЕдУ3ЕЪЕ "ВОдОВОд'И КАНАJ"3АЦИJА"
Масариttова,17г
Нов,и+ Сад

+Ф4:.8`иЧсрDчБТ`

Лрилиkом припреме пред'jіогё за ребаJіанс `буцета Града Нgврг 9ада за 2024. год.ину Пр6ду5ёfіе hё
сагледаtи п.іанир'ану и утврди" нову динамику реал`иэацш.е ове инв.е,Qтициj`е.

ИзвоТ]егье радова на реконс,трукциjи водоводне мР'ежiё у Упицама Ружин ве'нац и Славуі.ева, у
СремсI{оj 1{аменищ са, наб.авком, и .уграднзом материjаJ]а -наставак`реаrтизациj.9 уговор`енИх
обавеза

gu`,'fарг:3;„зд:>gгоучиезтнjоевоугт%в±ра,€::ано'с`и.::i2:3:iаг;дзиа[ееан::к:f%:зудип::у,рха#р:г3iувочдид:d:!:.рд:гiазl.
Новог  Сада,`  на  укупну` вред.ност  радова  од  3Г4,971',54З,10  динар8.  Угоgорени  рок< Эа  из`dоЧеtье

3:8:аВ:с!::а5р°анК:#j:НgааРпСоКg;:g:jН:.в?Сн:'н::В#:#:Еа?аидс°пВлааhУеГ:В:9`g:нНёJ;вИисНиа"ОСоНдОВ5УО#о,О::а;З:т::
уговорене   вредности.   `Сходнg   угрвору,`   и,звbf}ач   РадоЁа   уведен  `jе  :у`  посао+  10,-11,!'2Р2З.,.  г`Qди,не.
Завршени   су  \сви   уговQрени   рад'ови  `дана  J05.04.2024.   Гбдине,,  `те   се   сматра   да`jе   нав'ед?н.а
ИНвеg"ЦИjа   +У    потпуtюсти    реалИзбваiіа.    Укупhа    вредН6ст   ]свих    и3вед?них    радо,ва    износГи
З4.942:465,_5`9динара.

::€ОмНаС:РиУлКиЦИJ%#hОЗЕЁ:hиетВр%дшОкВоОвдиН:д%&еа#а?!#сИтНёИм:^РОКО2000m,ПРеЧ"ка110mm,знача].`носу

іЧ  2023.,  годuнu.`LIз  буuеrра :Града  НОврг  QаФа  гіре-нета :ёу с;реаства  У  и5LIосу  од  !24.9,69`>З§3;4О
'дuнара.

;8.оЗоао:8#э:Ж,„#:рВ:.аеде   аК1mu8HОС"  У  2024.   аОаuНuь   пладuраHа  су  среЭсm8а  уі Qзно;су  оа
У   uЗQе.шгеjН:ОМ._п._ерИ_o_д_у.,   uзв_of]ач   радова>  испоставио  je   другу   пр.uврgмещ  к.ао   u,  дкончdНУ
сигп`у`ацujу , `Qд_`і`o.o4.2_92`4~.   ?Fідuне._ `Н_акон-ум?tьенэа  ,зg.   йз.н9ё -іЁiдра+Ь,д.аhог  аёанi:-а,   лрёйета   dу.
срёд`ства.:uз бУРета Гi]ёда Новс>г ,Сада уукупнQщ изilФ€`Уюд,і  9.9iЗі„102.„10 дШаРё.

Извоtі,еIъе   радова   на   изградкэи   водов\рдне.   мреже   у   Ул-.ици   Бранисtтава   БУщ,рова,   са
секундарним цеIзQводима у. околн.им _ут"чама у СР-емск6j Каме`ници, са` набавком и у.граднэом
материjапа - наставак реали3ациjе у.говорених`.обавеза

::Рн3:j::т:::неи:х:Ё$#с:П#Т#ИgР%аБР:е#§Ё::с:%Щ#6нуLИ2у8:j::;Ё,:°:°#:п:л:gо:сиу3ЁЁ:8%аg:gдо:§Ё:::доС5:o;ЁЁ§,.:6НоСО:88

%о2о°р?,За.Го:3Г#:'нЗ:вТгУё::i:кУаГ:ВнОоРс#,::Ё]л%.2у°з2а3jь:Онди:::j':8нГуРдУ#Осg#f:гУьф„аdТ,ад:gj:.ЧйИзНЁ:'оВгuр':#::
'!S`|оЬо`dа   Gг`аdе:viпаг   1,947"  л`о.о.    из   .С)бреновцаз    "Qео,iпg   <gго\uр"   д.о.р.    из   Београда    й   "DГs

Nisk'оgгаdпjа:' дю.о. из Ваjъева, на 'у`кущу`вредн.gст р?дова од 79.997`!84Q,-953дрнара. Уг`6вфени рок

;jдСi§iВ:Ъ:3:аН:;:гi:е§н:jЁ;К:в:Би:2;°i°ЁЁК:а::еенЗ:;:ЁЁЁК:И:Х;г§::аа:нВ::у:2gg:з:в:оЗIВ:ОЁф:а;Чаi€gi:Ён:е!:тЁЁ:ЁГЁ:м:а;т:рпН:о:;::оС::ОН:i::О:О::ЁОЁ:g:
инв?сти,циj.?   у   потпуносtи    реализ'ована.    Уwпна    вредност   свих   изведених   радова   .изнQ`си
79,99`5.190,20 динара,

;ЁЁ;:ЗР;аЦд:ЁуОВж#ин:и;ВЁ#2е3:и:л:ие:Ё#с:уоЗнсау:ОвзЧ%iаТ:а:i;обИд:еГмBа:gfлаин:;ЁО*дЁЁ:#Жте:#:аgСв:и%вдо:дЁраво:дС:К§
систёма`

У `Z02З'.  Години  иЗ -буцета=  Града  Новог  Сада  прене`та  'су  ср`едства =у` tіз.ндс;у` од  49.99,7.97`1,.3.1
дшаRа.
За`  заврЩеггiак   наведене   актugнс]ети   у   2024.   ё6диFILі,   лланирана  ,сУ`  средства-  у  износ:у`  од
30.000.ООО,00:дшараі.

JКГ`'ВОдОВОдИКАНМИЗАЦИJА`,         |    ПИБ'іОО2g`7і'i8           |-АИКtЁАНtGМО5-З2ЭQ")8           |' +Эа`і`(0)21'АО8ЗЭЗЗ                |  ww.vlkпs.га



JАВН.Q l(ОmУНАЛ.НО ,ПРЕдУ3ЕЪЕ"lВОдОВОд И КАНАЛИЗАЦИJА"
МасаРИкова 1-7'
Нови Сад

i.5:ЗоЁ4:2$НгОо_М@uП`н%.ИR=%ЬнuЗуВм°аb=е33?дзО`аВа_и_зuнС_оП_с°_Со&_:в!дgаj_=одёР:%нПсРа:ВпРрееМнееН%=u:Оуk°с:Че%%Свuа#уИ%%а
Града. НОвgг Сада yукупнdм uзноQj.'од.`29.§97.±i.`ё::.В9,tЬиdара:

ИзвоВеіъе  радова  Iia  изградtьи  dб}еката  за  вQдоснабдеван=е  н'асе]ъа  БоцItе  -  |[!  ф-аза,  са
набавком и уградн]ом материjаг]а.-`наставак греаг[и,з'а"jе\ уговорених обав`е3а

•У 202З.  годиНи.  закjъучен je ,уFовор``дана '11``10.z023. ггодине  са  ГП !'Градитеjъ НС',' д.о:о~ из  Новог

С-ада,  на уку"у рредност радова од З7,991чtЗ65,41  динар. Уговорени рок за извоf)`ен]е радоваL jе. 90
кале`ндарсkих:`дана. са извоfіачем радова угQворенjе и на основу.дортавJъе,нег`б,анкарск? гарзнщ.е

%ахопдонворау::,:оарву:нисзнвоогъ::арпаадT::,аиусвпелдаеннеге:ув:Hо:ауов.]иос.,T.;2`823f::%aиqн:е`уgапвнрgLуегноиврсруеg:и.в;г:дв%%%тни;
радови   дана   `ОЗ.02:2024.    годице,    те`  m   сmатра   да   j§і   н?ведеt]а    инв.е`стици\jа   .\у.  гіёт-гіуЦнЬс"
реализована. У.купча вредност'свих изведених`радова износи:28..266.834,15 ди-нара.

Нав`едена и_нвестИциjа представтъа` з'аврш.Н'у фа3у радова на изградн,и `обjеката.за водоснабрев_ан,§

::;ел:аиЕеОjЕg%.е:ааf:J:ецкПе:еf#+:gуТ:б;:::f:::НиезгГрРаадН:;ИвНоСдК:в3::ВеО#::йе°;ВдИ&У#%Ёа,€3,Баm?Не

Y  202З.  години  из  бучета ,Града 'Ново?.` ,Сада `пренета, '`Оу` ср,едсгqва., у` uз`но?у  оді 28.26О..i02,д8динара..

3.а4о%?g8#8g:5#H#:.8аеНе  аКmu8Hосmu  }?' 202,4'   аоаU#U,   mа`#uра#а  с.у  феэоm8а  у  Uз„осу  об

{?53u;нЁеШ^uГ±3_'ЁНкОоМн,!_%ъ°ед%аuзЗаВОuО`занлЧо.сР_а9дп.Ёаgдuа%gЗаТвааВнuсОа.j?пр°еКнОеНтЧ%уСсЧЁТе,lе8#%`:заЧбауц2е5ЁОаЗ.Fроа%=Нб'всг; Сада уукjпном uзндоi с]д 6:732-;дtдинара

Извобегье  радова  на  реконструкциjи` цевовода `DN :700` (баjпас)  чисте  в`оде  на  локали7:ету
Штрандi`са г!абавіtом и уградtьом мат`ериjала.-наставак рёаhfізаТiіч`jе.уювоFi'ених об'авеза

#:fп3g.sТ,Одд.:Тg.`::#о!::Чсjаед:ТкВаОоРндо%Ни:а°f..:о°6:%2у3.з:fеддИнН„еjк%:п[3#:%сПаО#%Ё%ЧраозКаО%:,ИдН#:Рд?П;аз'
Новог  Сщаt  на_  уwгIну  вредност  радова` 'од .`2З.48.8'.050;6,0  .динара.  Уговорени  рdк  за  "зЁ'оТ]е`іъе

8:8:Ві:с!3`г`а2р°анК:#,.:Нgа:РпСоКg#:jН:.iаСн:н%:Б:#:#:Еа?аидсОпВпааhУеГ:В:gаенНсj;,вИисНианиОСоН:ОВ5УОоzО::а;Б:::
угов-орене` вЁіёдности. Сходно`угбвфу,d и`Звоf}а* р`а`дова уведен jе`у посао ,03..11.2.Q2З. године;

У то"+ изградtье  поjавила  се  пртреб.?  за  извоВ?tьем  р`адова  коjи  нису  бил_и  укjъучени У- основiіи

g:О#и:оК#екСсУуfоОа:::ИбрТе5:2€f2Н5ИО537ао#8.Т`:=`32g:Ог::Е:еОиlтао?;ЧОjНабаБЦUеJеПредузеПе

ЬаАдНоевКаСуFсРмО#у(Ё.З:ьб&:i2:`иес6т°о3„Оад28°#:2,°т2еlj.еГ:здвИоНяеа)ц-lдйаИцЗ#:%Ув:У;`:::g::::3g\а:еg:ВиОзЪве?::
у' року  Ьд  140і€календарских дана`,  као  и  з.а додатц`е  (Fегіредвиf)ене)  радоgе чмjа  вредt(ост износи
841.4`10,`00  динара,  што  гіредставіъа  Эг:5`8О/9  уг.ов`оj3е.не` в'редн.ости„ а  кQjи ,радовй  ни''су `утицаjій  на
повеf`аtъе`уговоре,не вр?днрс" ко,мплетне и'нве.стищjе, 'с';обЗиро-м` да Qy се `током и5воВен>а радова
поjавиJти магькрви радрва наt gдреТ]§,н.и.м гіоз.ициj?ма.

?авр,шени   су  сви  уговоренИ   рад`ови  дана`  14.05:2024.   године,  те  се  сматра  да  je  наведена
.mв?с"циjа   у,   гютгіуносtи    реализов-ан'а.    Уwпi]а   вредност   свих   изведе"х    радова   из+]оси
2 3'.484;402`, 4-О диНара.

Реализациjом  пр\едметне  иtіве.стициj§.,  до.траj?j]и  ,челични  цевов,о-д  коjи  :jе  йзграТ)ён  шёздеёе"х
година, замеtъен je цевоводом іод, нодуііарног `лива `(дуh`ила) пре,iника' DN70Dmm``у'--tукуmоj.дУжйя'и`

JкрQОд9ВОдИi®»АЛ-.И3АЦИJА          |`   ПИБ100237ф           |  АИКБАНКА.Ю5-З2ЗО8-О8          |   +З8l(0)21.4В8ЗЗЗЗ               |  wwV-."пg.Ю



J4вно:комунАлнолрЕдузЕт`~Е'`ЕюдоводикАнАлизАцйjА"
ГVlgсарикова`17
но" с_ад

+р,ф:=sи,с-;гф-чг-

од  1`84,1:m.  fище  je `решен  ііробл?м --честих іхав-ариjа  и  омогУfіено je  сикурГіо  пУtъеtье `ре?ервоара
Институт односно,водо6набдеванэе срем\ске страПё`

УR,.:%2пЗ;  гdдuни  из .буцета  Грd`да  НОвог  Сада`,пренегг!а.. су  срё`б,ства  У  изНОсу ,ф  ]1`,7Щ.025.3o
дuнара.

:а? пЗЁапВРп#пе%па%нЕ=ВпеадеНе   аКТuВНЬСiПu   У, `2Q24.  .ГОдЩu.   пЛаhqрана   су  ср?д.ства   у ,ИзнЬсу   од12`000:ООО, 00 динара.

:п%:,В„еоУ:Г.аIЁНwО2#`:.е.Р.:.О^$Yі:u.ЭлВ?Р~=,Ч_~р`3,99?Е±#т9`стаёuЬ.;jе.'окончануQ,цту,ацujуд-ана,-і5:o5.го..24,.Гн9oдвuоНг=#ядНьаКйРvНwйУ;Мнап#=±3алЗ.З,^uЁЗН,Очdfdjплрёв§д,i,d^Оё±.?ё_±:-пiёйё;=.::у`±gБ:8:с.Ч#'::заПЕуu#:;рЧа4дчЁ
Новог сада у'укjпном'іuзносу од  і і .i4б.`.6i.i::i`б :д:i=;5,

ИзвоtіеіъррадованаизграднэиводоврдцемрежедужБ'улевара`ЕвРЬпе,,оf}..улщеПри,м.ор.све
до   ПрLивре`д"кове   у   Нсівом  `Саду,  .са   набавкрм   и   угр'адiьом   материjаrіа   -   насtавак
реагіи3ациjе`уговорених обавеза.

тзр:g:fте#:йвхр:#3::цпит:`нгиррааднаенионв:оегтсиацди:еуи3g2gгг32.ионоио`.уооп%,::и3::3%аи:Lдоес;оом:сзе5`.%g5.аоцоgo{gg
динара, а`.делоМ иЗ истих извVора у,2024; години'`У`.hланиращ и`зцолСу Од`27;00О.000`,00 дицара.t

;5а:д°а::Ёа::у;#иЗЁр?ЁУ:Ч:есЦт:Ё#:О:В:9фРоа€:6:іа%%а2:.;§Ё2,ii:g:§:Ё:j::уС:аов:о:р:;:Ё:р:o;:igс:Н::оiЁн:::брЁко:в:а:;:Г
::%:Нн%jтеи.З%х"о:ВнРоа;гаjв3Б;,Н::::фТч`арПаадЪо:.аг##еj:;`i:%:оУ2%ТtСtИ.Ё%2Озfг:Е%н::дУкр"ОУГОВQРеНе

У  току  изгред'tь.е  гіоjариjіа, се  гютреба  за .и-звоТ]енэем  радQв.а  коjи, нису. би"-у`кръуч9" У, :осiю,Ёни'
уговбр,   а   kоjи  су  гіоФтgли: неопхо`д"  за   изррLLIец,е',угов<оРа  +оГ-jавноj  ііабавци,  т`е  je  Пред.Узёfіе
закфучи-ііо Анеі{с`.Уговора бр. `5.2. +2684З одI,20:10.202і3. 'годиJне и то:

-Анекс броj  1  (деmбр  б2 = 6766 'рд 2іtd3.'.`2024. `гс!дине) '-,за додатн,е  (непредвйfіёне)ірадове ч.Иjа,

:3:#:ТцаИлg#ОнСаИпЗо5в6е.€:t'39уг€::::::#:дПн%:Е:ТоВмПпале°+:gО;ОнgсВт##ее,:РоебдзНи6рСоТ#'даа'%ОуjИсеР:gg.#
`извот)еtъа радова поjавили ман,к'ови радЬЁіа`на одреfіеним поз`ициj.а`м-а.

LЗаЁрLше"   су  `сви   уговореНИ   радови   дана  `17.б4..2024,   године,   те   се   сма.тра   даt  j.е   наведе,tіа.
инвестициjа    У    гіотп'Ун'о-с"    реализована.,   Уkуmа    вредноот    сэих   `Изрледён.их   `Ьадова    изНоси
61.865.556,26  динара.

ёs'вРеардf,ОсМа::Лс::,FеРnаимЕВпРр:иПв%еИднГи:мm;gj?е#:мКаа#Ль:пЁ[#;а#н%,Сfе::оY::FВнИоgоапрСае;,РиgоНлаа'Ё:jГа:
Миком`,.  КотёксгіродУр,` Qтотекс,  ЦиклонизаLмjа  иі.д.).,,.,и; ,са  h.Jіанираним  гі.рирред" ісубjеkт№  у

3:::в%:Нае4ПОРОемМ::ЁСеек:Ум:::аЪенаЛИкВаанда:}9'д:i;ПпУовШеУ#ЁКг%ОадИскЛиРевдоМд%ТвНоад#:.С::с:ёнИ5:РО#м:ОУ

ГрРеИдМуОсРл%КвОjзаУ::зЦвИ:jFаадВне€::::сИеНЁВ?ерС:ИиЦ#зОг%щИ=Г#о%НоБJ;еднЦее-3%:Ож:еуУнg:g:НиИмаОfор6:`3Мhи:-::`еjs
Шумицегдесёстайбени`обjекщс.набдев`аj.уЬодоміс.анеіtегапfіо.й'згРаЕ:ейих.водороднихмр`ежа.

:u2н823а:.  гОдИнu,  из  буцеq.а  `Гр,аФа.. Т3ое.оЁ...Сада  прен?.та\ еу ;средсhва у  uзно.су  од  з.цtё`98.іо6$45д'инара.
З_а  з'аgршеmак  лаgефне.  ак:mu8нооmU  у,  J2О.24.  ,`аоаu#д,   плашjрада  оу  оре8оmоа  у  цзюсу  ,оЭ.
?7.ООО.ООО.qр д.uн ара.У!%ЗаgВд4е;2Ш##Q4ав:Н=Ро$!яuПднеэе:`:нi,ад„:,6:н;;у;$^±;длзО=Ваu.зеudСgПсвО,:пFраалВвuьд$а§sе;гд:ае?аПнР#Рпер%%Нее%°с;ОсНрЧе%сУтСвuаТuУзЗg;j§Уе%да
`ГРё+даНОвогСада.у'уку`;нdмйi;i;o_:;,iб-ёiё:iёi:iГ4ёjg:і:'gйХ;ааЁ.
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jABHO КОLМУНА7lНО,`,Р.РЕдУЗЕЬЕ "ВОдОВQд.И КАНАЛИЗАЦИjА'`'
М'асарико`ва 1`7
Нови Сад

анж=х:;+

ИзвоtіеIъе радова на реконстру`кциjй` водоводне. мреже на Подбари `(llа, фаза) у`! Н.овом, ёаду,
саі н`абавкощ  и `уг-радrьом  матеРиjаilа  - .уреtіеъе `Алмашког `краjа  у  Ёов'ом  Саду -  на-ставак
реализациjе,Обавез.а

Реализащjа наведен~е`ицвестиц`ионе активности.;планира се за другу поцgЕ!иtну годице.

У±.2.0_2_3_.  .годйни  из  бУиета  Града  НовQг  Сада'  пренета  с;`у`.cредства  У,  изНОсу  од_  і-4.369.71'З;4o
динара.
З.а^,^злёлвр.#Ёетлак`  наввдене  активност  У  2024;   годtlни-,   плаНирана  .Qу` сред`ства  `у  износУ  ,od
30:000.ООО,00.дuнара.`У.извештаiном пеDLюдv ниiе бипо DеализаLіиiё.еDедстава.

Р.евизиjа  развоjног програ.ма  водоводног си\Qтема Града Новог Сада -насі:авак. р.еаt"зациjе
уговорених Qбавеза

%о2в°о2гЗёГ±даТнИ:ЭуаwТнУуЧе#а%:Оq:ОоРдд.28:§2!,.8#83ЗjиГ:gg:,8`;;вП:ОшН#::еj::"сВхОj::gИунг::gЗjуе,?::.iде.нИ;
посао даhа о2.02.2023. године.,Израда ,проjеkтнедоwмен-таЦиjеjе У токуФ

У`I ?ФZ3.  годщи  из  бУцвгюа  Града  Новог  Сада  пренет  оу ,сре'доqіва ,у .цзно,бу ,од`..1`0;939:Р56'.00,`дч-нара.

%.`ь3oао:РО#o5ЕО%и#§:=?еНе  аItТuВНОСТИ  У  2Р`24.   годuни,   Планирана  с:.у  средотва  у,  изноо.у  од
У u-звештаiном пеDuодv нuiе:`било Dвгапuзаиuiе±сDедспidёа.

Израда   гіроjек"о  техничке  д9кумецтациjе;  магистраIін-ог  вQдbвода  У `Улици  драго§лз`ва
Сре|-бвиflа, са гIратеflим сеI{ундарниМ цевовод.има у насеJъу Ветерник` - наста.вак ,реализациjе
уговорених.о`бавеза

Yх:3:::агвоgдинди+аз,:gFдуч:знiеову:%ард:::ууч;нп:;::оев#о#а::8,.9g.88:383,`;.Ог+#:эа:ай:::Е#:Ееj:
уведен У` посао о5. і о.202і .  годи`не.  Угов9рени tр6k.'израдg` про)ектно, техничке документациjе.,jе З64
калеНдFірска дана.,  И3рада  г|редме"ог пр9j,ё`кта je  подеіъена v' V||  ф?з?.  ПосЛови  проjе`,кт9в'аtБа
обуставіъачr су у више навр€та ta због исходdваюа`локациjских ус]ір8а .и+ граТ]евиНских дозЪ`бла. С
Обэиром да іе эахтев за йЗдаваtьенЛокёциjских усfіова H,, ||| -и |V фазе, гюднеt у.ав_гУоту 2022. годиНе,
те `исти  н,и.су  дQбиjени,  `послови  проjектоваг5?'  обуставjъени  су  прбшлJе  год-ине  однdGно  дана
1 &` 10.'20`2З`  го`дине. У из`вештаі`ном  периояу.i.сачин,ен je .запис`ник,o. степе+ну готово'сти проjекта -и.до
дана о6.=03'.202#. године реализовано` je 47i5% п`РQjектне докУмент.ациjg, ``ч`иjа израда jе.у току..

34;2oЗоf.ВбРО#;о#€дК§н%Ва:деНе   а-КГПИёНОёТИ   .У.  2024..  годіJни.   тіланирана  с;у  рредспt`ва., у.  из|+осу.  од

У„u:§%g8jОНОд:наПре::э°адУWоj:ЗсВуР%рИеЛнаеЦтjаесрuеСдП_с%:=аВuuзЗбудu%%УаFрРаuдВfВнМ#оУаg%.аЦujНuЗНОСУОд

jкпродоводи.кАнелизАц`иіА
|   ЛИ~Б.;ЮО237"           |-АИКБАНКА105-З2ЗО8-О8          :|   +'38`(9)21<`8ВЗЗЭЗ`}               |  ".vlkпзn



JАВНО` КОМУНАЛНО ЛРЕдУ3ЕТ`Е "ВОдОВОд И КАНАЛ.И3АЦИJ,А:"
фас\а_рикрва 17
Нови Сад

+t     ,   .'`     .*
4о.iи.слр

Група радова` l| J-КАНАЛИ3дЦИJА -КАГlИТАЛНЕ,.СУБВЕНЦИJЕ

14. Проjектоваіъе, граtіен]е и реконст,рУкЦиjа, kаналиГзаци`оне мреже

Извоt]егье  радова   на  изградгьи  і(ац.аTіиз~ациоце  мреже  огіштеF  сиётема  у  КисачкЬj  улици
измеf)у улица Бранка РадиqевиТ`а и досиТеjев`е улиц'еіУ Новом Саду, са набавком и уі'радtьом
материjала

??. наведенy'актuвнсIс`рі`у 2_024., гс1дщ`ч, плЕ?нцра`на су QредСтва у.ИзйдоУ од 45;000.ООО,00! дuнара:.
У' uэвештаjном пеDиодv ни.Iе било Dеалuзаuііiё сDедстава.

Пр`игіиком припреме предпо[а за ребаjіанс.,б`уцета Града `НЬвог Сада за.<2024., годину`Лр?дуз`еfі.е`fі.е`
•,сагледатИ планйрану и Утвфди" нову дhнаhiику реагіизациjе,`оре.инвестищjе..

#:gан:РодгИ€ЁдРае.ШнеаЪс:аОв::Орфееа::з:::;g;ГоХв:раеТнМиОхСgбе;РвСеКзИаХВОдHРеМСКеСТРаНёподручjа

%о2в°о2г3ёГ±даrНнИаЗуаw#нУ}ЧевНр:ед::Ос::gдд3.Н9а8g.6o.`8Ё,.f38.:д3#gg.Н;г::оПрОеНнУиПарЧоеkМj:'`Х2-И7%Рi::::gадь:#х:i%.нИа:

gиЗ:РеШ#::gаjтеаСзХбОодгН%;8::B:`ъУаВендееоНj%оПдОнСеаОдg;Н:е'н%:°ц2аj2е?2i.о::дмИН2%2Е?СгЛо%.ВиГ#:УрОебаУлСиТзаоВв=i:Иj:
44,32% студИjЬ. У. иэвештаjном периоду,; на захтеБ пР,оfекfанта обусtавjъён jё рок за израду студиj.е
дана   1,3.03.2024.   године`   Наиме,   пр\сіjеkгант   jе,   иhФор`мисаЁ   од   странв   Градске`  упраре   за

LР:#:%ОалЗтееМ:аИТеТене%пz::::Ии::jреLи€:Ё%т:пТнОу7анПаРлО#m::::леетКнОоЛг:сЮлОиРваа%о.лУg##ЬИаН#`?,
tьеFсГвогди.мен8иониса.гьа.

Y  2023.  години  из .буuета. `Гра.дз  Но.вог  Gад`а `пренета  gy с`редсгпва-У`.uзнос`У  ,од  З`9]9і936;00
дdF,ара.
З_€__з_ав_р_Че_гга2к   наведеНе   `ак`тuвноЬт`и   У   і2024.   `ёодинИ.   пЛаНцРана  !сУ. `средства  .у. -щнсі9у  `Од.

5:.000.боб,og'бинара.
У и3вештаiнсім п_еDиодv нujе било DеалИЭiаииiе с;Dедстава.`

Израда гі`роjек"е документациjе ,за изградгьу  кана)".зациjе у. делу ищус.триjске ЗОне-Север `1
(г]одручjе обухваf]ено у.іицама  БУлева-р ,ЕврЬп.е,` Приморска, Кписански  пут, милеве СчмиFі„
Про,фесора `ГрііиFіа И Jадранска)  -` на'сfавак _реапизациjе ,уговорени* Qб`авеза,

%о2в°о2г2ьГаОддаlНнИiдуакуН:нОу4ь{р[]е.233:;ГоОддИёТЖ:#o}ОЧ3НдJ;ен:`ГрОаВО§;::оПрОеНнУиф%ЧоекЧ:'Ж?аЗ:::gаg:ЁПхаада.нИа:
Извршилац jе, 'ехQдно уг.овору] ,уведен :`у по,сао даца о1.1`2.2o22:  Fодине. По_сiіови су обуставjъаниtу
ви+і]е на`врат? 3бог-и,сходовагь'а +неопходн`ё дЬФNiёйтащjе као И измене .урбанис"чког плана, з_а где.о:
радне зоне.Север 1. Израда п-роjекtнё д`o`ку'ментащjе je у току.

За  завршетак  навgдене   акт1івноо   и   у  `2g24+   ?`оф.иtіu;   планцрана  `су  .бредЬтва   у  изНосу  дд
6:500\:000.00 дuнара.
У`uзвештаiном пеDіJодv ниiе било DеагIизаuиГе сDедста6в.

jкпводоЕ|од'икАнАлизАциjА        :`і   пиБ100237!\iв          і  АикЕА*ка10'S-э230рю8;         і`+а81"(0)2н88а5зэ,             і  "W,Vikпа.ю



JABHO КОМУНАЛНО,ПРЕдУЗЕТіЕ '-'ВОдОВОд,И КАНАЛИЗ4ЦИJА±!.
Масарикова l7.
но'" сад

•,4'q8и.ФD

ТЕКУfіЕ-ОдРЖАВАГЬЕ Е3ОдОВОдА И КАНАЛИЗАЦИJЕ

За  поз`ици]е Програма текуfіег одржавагьа. .водоЕода  и  каг!а"зациjе у' 2Q24. `години,  пііанИр-ана ;су`
средства  у  уку"ом  и`знрсу  од.1`40.ОР'О:dО',0.ОО  ди.нара,   і.де  се  наведена  средстБа, у 'износу  6д
60.0`0`0.ОО`0,00`.`динараодносенаодржав?н,е`водовода,..`асредствауи'зносуо,д`80.000.ООО.00динара
на   одржава`нэе   каналqзациjе.   Ф.инансиjQке`  вЁіедfі~ос"   позициjа   Програма  '.тёкуfіег   Одржаваtъа
водовода' и кана,лиз`ациjе су И'зражене с^d. ПдВ-ом,

У` ,п'Фиоду  `од  о,і..  jануара  до  ЗО.  jу`на.`2024.   године,i   на  име  текуhег  одржаван,'а  водорода`  у

8ЁТ5Т,И.%аоЦз:2ео'іЕ§:gg::hУд:УсПеЬе:ре::с:g:д;mиазнИоЗ:убУg:Та44Г%:€:86Н5:g8ГдQиандаар`::%gнПоНсОеМ#:Н:3У#€
од'р*авагье `водрвода,  а средства у. изнQсу од 47.400:138,o0 +динара, од+іосе на те-куПе, од-рж-аЁаfье
канализациі'е.

:дрО#:::ЕаН:о::::#:иНака:.::#::iаи{еЗ,:пр2е°н2е4+аГ:g#+в,:аизР%?Е:::ЦF';УадПаОЗнИоЦвИ1:сНааИ%:каТзеаgуГ
процен"ма износе.65,7Ц% `што, се види из табёііарног приказа.

из програма тёкуfіёг одржаваъа водовода и `кана`лизациjе, ,у извешта].нQм, периоду, р-еализоване СУ
сл едёfіе а kггй-внос" :

Текуfіе одржаваLье водовода

Позициjа   15`7`7  -Хавар`иjg  Iia  ъодо\Е?fіноj   м.режи   и  п`рйкrьучцilма  -подразумева, 'санзщjу

33:Р#аучЛ:имМаРеиЖевоКдаодваодТнОоjЗ:ГеежВиа%ТиНхУп%%Тф::::Н%J:УиУС#оепдраПвУ#а%::::Т:-:адЦа|j%:Н:р%ПъН#:
функционисаъе     мреже,`спречи    угроженост    граТ]ана,     елиминишу    ,губици,    `на    систёйу    й

:::gзРиаj:е#аедсНкОе:.;п:8::j:аЪ:н8::gцРиаj.`g:lgiоТс%Овфе?.  СаНаЦИjа  Се  ВРШи  и  по  приjавама  гр-ат]ана  и

За наве`дену п`оз.ициjу, реализовани су радов'й коjи`.су>`обухваtили:

-санациjу L{у-р,еFьа на jавноj повРшини,. эа ;коjе радове iетреализовано`§94{р`?дна"агтога

::с3::ГБЗкавЦ?u.gОГ:::ЬНв::есд8gИf.ЖВа:'оГаТОкБеtЧ.%!8!gс:Нв%:8h4к73\:,838ачаРсао9вНае`иС?:4Г§8Ич:%;6gаСgаZ:
транс;поF2"ьtх;Ередставе, радних машина '.и уреf)аjа,

За н.а`ведецу,\пдзu.цuW У 2o24. `гбдuнtl, пл.анuрана`бу ,срёдства \у износу.d'д `52:099.і.0QQ.Q0 'дщарq:

УбуУ§u§еВнТеоа:уgРна=j8п8лИgноПuвероРагuнОСадаЁБраеГдуРсежд%а%иhозе%!и:зuнu?Сс7П„у°gОО5§%а4ВОuзЛ709%Чз{88guОнаКрОJа:Мшат%иПсРкеа5ае`нТоауСпРреодцСрТнВта;#а

Позициjа 1774 тUИнтервентно одржавагье родоводне мреже -пQдразум~ева,tис"р?iье :в.gдов0дне
мреже, као и, интервентно снабдеранэе риj`аfі_ощ Еюдом. цистернама зб.Qг прекида водосНабдев_агьа а
као поеледицу хавариjа на систему, 6локаде водов,одне "`р,еже и и.н_вестиЦионИх р<адова, на,сйстему.

За наведену`позициjу, реализовани` си радови коjи су.`обУхват`или:

-ИнтервеНтно  снабдевагье  вq`де  аутоцистернама ,од  `11mЗ  на  више .ло,к?щjа,  на  коjе jе`.у  |  зони
утрошено  .70  часова  р?да  аутоцист,ерщ  одно,сно  у  || 'зони  j.е, реал`изорано  20  тура.  У. l||' зоНи
реали3овано`jе 6 тура ,и.у lv зон`и реаjіизQ\вацо Je 20 тУр.а.

JКqВОдОВОдИkАНАЛИ5АЦИJ4         |   пИБіо62З"          |  АLИКБШКА"5-З2ЗОВ-o8         |`  +З8і(o)2"88ЗЗЗЗ             J',W`vlkпM
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±Ё       i€::р:иЁОвМаУ]ТМНО ПРЕдУЗЕЪЕ"'ВОдОВОд И mшизАциjА"

гтгч€i_-j_LLJ`i>
4ови.ср`р_`

- Исп.ирагье водоводне мреже 'на` 1,27`j7oкациjа пр.и чему `су.`ангажована возила `и радна снага.

За  реализаци].у горе tнаведеmk `радова,  Утрошеiіо ,j.ё 'Укупно  67`7 часова ,радне,``Ёч`аtе `И т-о:-ССС. З'00
часова;  КВ 137`qасова; ПК 240 ч`асова и 1'.4-70 `ч'асова ,раfіа,T+тЁэан`спо'рthих:средстава,. радних( машина
й урёваjа.

За нdведену позициjу у 2024` годuни.. планирана` су-срсfдства у,иэносу ф 8`.ООО.ООО,00.дщара`.

У  извеШтаiчоч .пеРИОдУ;  ПрефУ3еfl.е  je  ucпостаеuлс> `ран,Уне  ,гIо `КО]uМэ,. су  пюрнртd Оре6сгDв:а  L|з
буУоuде`нТОасуГB=дпалgнQuВрОаГн3асдра:дУс#%аП3%o:3Н503%7##о:4.261..7ЗТi60динара.штd.uсказаноупроцент"а

Теіtуhе од.ржавагье канагіизациjе

Позищіjа 1772 -ОдржаваFье, канализациjе се`.врши `редовно и подразумева гшаниране посло.ве на
пр`ан,у канаііизационе мреже с.Ьих п-F3еч-н'ика,  праtь\у главних'іканализационих кQпчектQрских гр`ераца,,
праtt,у сjіи-вника  и,+сливничких прикJъучат{а,..gамен.и ошт`еТtени.*, ра\м9Е}а  и  покр`Qцаца  на Ш`ахтовим?,
замени  оштеПених  рамgва  .ц  сливни`чк_и,х; решSте-ка ,на  спивmЦИfі!а,  `гіра+gУ, гба?е.На  црпни*  Ста-Ни.ца

#:::::jЗеаъЦ%Цiе:::ап*gчеиЪшУb:::ПъИеИьтКпОаН::I;Нхе::LСа:,:МдерХ::#:ЁИуМиНрееЧдИо?::Ё:Мс%рНЁ9исЧиР#:,ГхЖоа#:Ёаи#:к:
опреме црп`нИх стаНи,ца канагтизаци`jе. одржаваt5У 'и рQqоБном сервисиратЬу,електро огіремещрпних
станица`канали8ациjе, ка.o `и 'праЬ.еLьу 'ра`да ЦРпНихістаница 'канализациjе`путем.даTъинскогнадзор_а.

З`а навёдеFіу позициjУ, рёализовани.си радdв.иkоjи су обухва"гіи:
-Лражнэеъе корп_и и ко.нте|'нер`а са мехаПиЧким.нёчистоf`ама да цЬпн'иМ .станицаМа и,`построjеtьима

3:а:3::И:Ё::а:аец;j:азЗНкИо;еВрОgдаавОедj.ЁЖ#%`аоЕеенИо:B:здЗОбВ::сСоевЕВg::н:И:нРаОг:аиШ9ГзН,СКчеасО;:::ев;ЦзРиПлНаТХ

-   СанирарБе`  однgЕнр  замену  хаварисаце   инсталаЦиjе  са  `уграднэом   Fіо`ве;   п`ригi,рему  кол.ов_озне
конструкциjе 3а враПаъе `у технички исправно стан,е, однLосно, у п`рвобит'но Стагьtе кад? су У` гіи*агьу

::лклеg:аЕ:рзрашлианк:.,с:%3:#аjрузb,б%:а±%асмаонваац##о:лоипван#:кзиаfт3ЁЕиетоё.р:.3а,т4жмраа;ма:`ваи
-Радове на прац,у 4Оj.8`5 km канапи.заци_оне мреже,, различщтих пречника,заі 1 ;634 часа ,прбведен-их
на терену; дневно 'на овом послу распореfj`ено`j'е` наjвише 4 вь3ила.

- Радове на ,г!раLьу базеFіа црпних станица` каНа"Зациjе,  коjи  су опрани  1,26, лута<,эа. 441  час рада
'проЁедёних_hа`тер'ену.

За `наведену гIозицujу у 2024,, годLінu„ пп,енирач? Qy средс,тва у.изLIосу од`45:,ooo.ooа,ooгд,инdра.

gуuц=еВтеаШпТрааj8'gЧноПв%гuОсда%аГ:у?еуSуУЗенhОемтJЁезнИэС9ПуО+ЁТ%%Л808.Р,а9Чзl8Б:uОКаКр°'Ё:#ш€тСоУuПь%зНаёнТоау:пРреодцСеТнВтаu%
У од`Носу ,на планdрана-:срё,дётва uз`носй`62,42%Б-.

ГаОв:аИрЦи%jааm:4дОе6ло-ва %g::::зеаНцТиНоОнёОмдрРе%аё: :gиекm-уч::8іРиаiУаY:%:а;Суа#ааЦьИJ:Уъ еИ:Иё*::иМчекНиУх #::::: -        '
у   ка-hализационоj   мрежи,   прикгьучци-Ма   и'  'шаhовимаi   Одгуше'нэа   на   мрежи,   гірикjъучцима.  и
шахтовима;   от`клагьziъе   застоjа   у.   раду   хидромашинске   и   еііектроQпрем.е   црпцих`   ст?ница
кана]"эациjе; отклагьацэе застоjа .у раду'Qпреме` на портроjеъима за `пречищhаван,е отп,адних..вода:
интервенщjе услед 'веf`их падавина као и` рад интервентних дежурних служби.

:ШВ.ОдОВОдИКАtiАЛИЗАЦИJА          |,  ПИБ,10023"е,         |  АИКБА"m5,В2308,08         `|  +З8]і.(0l,214ВВЗЗЗЗ`              Lvпvw`kпs`ф



JABHO КОМУНАJlНО± ПРЕдУЗЕЪЕ "ВОдОВО`д `И КАНАЛИЗА"JА"
'Ма'сарикова`1,7

Нови Сад

З`а наведе.ну гіозициjу, реализовани си радови ко].и 'Qу об`ухватили:

• Отmаъаъе.`застоjа у раду хидромашинсже опреме.  3а koje je утрошено 2.  5'4\часа радне сFіаге tи
t.244 час.а рада ,возила.

:о:сатНрИуРка:j:зОад:3:#:'ъЗеаУет:Хн;:::РиИсСп:рНаевнИоН::::аеТТj:н;:н.:Г;апдр::gитНнОо::.i:ПъРеИП#УсуК;ЛпОиВтОаЗЁ;

::#е#:;ПхОаВвРа%%jНае.наРакg:::и:ЁцОибоУнХо:а:#иs=Н,азЦИкJ.:;`::::%:Jьаа5:gаКан%аЛюИ::Ц#:::иМонПоР#:g#:;g
комада и хаБариjа на телу сливника -24 комада.

-   Радове   на  одгущен3у  канали3аЦионе  мреже   коjа  jе{  одFУШена  3`1§   пута.  эаі ,455  С(а.соіза
ПППВепониу  Lіа tаг`аLі`і .--,....  і..____  ,._ г.-'.` .-.-- j\-.ч:   чч+7іцччIіа    Uі+    ііу,і\сі.   dаі  tqЭЭ    ЧаСОВпроведених на терену: за" Радоdе jia одгушеіъ`у 451  канализациg,н`оr-'прикtъучка за, 652 ча
ша_хf  за  20  чgсрва  -рада.  дневно  на  овом  послу  рас.пореt]`ено  j.е  `Наjвиш`ё,  '5   возила.
организованудвесм`еflераднимtданимаtи.``jедн`оjГсмени,викендомти<празнiіц-иМа'.

ЗgуаЁ:еаВн#оеаЁуЁр;аIgПп=ОлМЗЁноПЦивеИро%Ин:садаgра2в:дуРсГеутОдЁ§Ип:нuhИозЬкП:иЛ:заuн:gСИgЁ%Оа;С:4$%оа:К3ЛР]ОiдР9Са4ТЧ4Уi4=8УдПuи:нНаК%§шgт%о5Уu°Пс°Рк°=§аgн#§%СпдРрuеоНдцаСвРТнаВтаuЖа

Jb'`водоводИкАНАлизЩиjА         |.  пиБ.юо2зи"'        |АиКБ_АнкАі6s.32зоа.Оа        lі+з"(o)2н8в3з`э'з`            |:ww.jlkmю
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JABHO КОМУЦАЛЦОI`ПРЕдУ3ЕЪЕ t'ВОдОВОд И КА.НАЛ.ИЗАЦИJА'.
МЗСаРикова  1`7-
нови ,сад

Т4БFЛАР.НИ,-Р.РИ!!АЗ,РЕдЛИ.3АЦИJЕ
ИНВЕСТИЦИОНИХАКТИВНОСТИ,ИТЕl{Уf`ЕГОдРЖАВАН.АВОдОВОдАИКАНА/lИЗАЦИJЕ

заLп6риод`0.1.|ануар-зо.іун2oz4;године

• позициJa Прогр?мсkаіпозИtіи)а     -
лланирзнавредності Преце-та-`ср.едствадоЗО.ТОБ:20z4.год«не

.%:реали-зациjе

груhарадоваl

_--1,
l2'

`         ,з=2/1

в р д`о:в о д
908.082:З7З-;0g `lВ`6.ЗЗ1.546,О1

'16'-1,1`,,

;2. извориштА`
]54.88z.37З;0J)

•4?.447`.,О87,qo
з1,93

Извоbегье  `Ра'дова   не   с?fl?циj»   `бунар+а   БХд.  2  .н3   и38оришту

104.i8€2:Э??;.00

"Ш-транд'!;    ,у"скивагьем    но8их    дренова.    са    на6авком    и

у`ггр`аdiьом м?_териjала -t]аста вак резлизациjе` обаве3Ф,

ИзgоЬегье,=радо ва на саНаШjи буtіара 6Хд 9.на изво.рhuф:"Ратн.о

•50',000.000`tОР 49;`4.4.?..9§7\;4О 9ФJa9`,

остр8о::'t  у"сkи,в`егt,еh ,#бg`их дре.нфра, :са  набаQкqщ, ил у.градtъом
материjала : tіастава k,реализациjе vговорёних:обав`е35 '

з. погон.`зА,лрЕрщу водЕ
264.600.000,`00 •17.251-,328,`64 •б'5_z

ИзвоВ'еtре,  еадора  +іа  `срнаі`Wи  ф-аtіулис5ногJ актионог углэа  на

175,ООО.000;ОО, - -
филтерским поА,ъIма`) у до[ра'Ьеном`?псістро}ен,у .эа {прёраду воде,
Штр?нд  `у`  новФ,м   Qадf`   (ііiаза),   с?   набавкЬ`м   tі:--Гyг.радн,оМ
материjала

И!воt)Ё.н.е   радсіФа.t  ч.е::  р`екg\нструщиjn   3атра`ра"ице'  аератора

z.60О.ООО,00 2:470!ZОО;б1 9?,о1`
(улаз   1.`и   2)t`  св   d\абавкс]М   и   уГрФдtьоМ   ма'tёр.й-/ад.а` -.  н~аст:а|Lвак.
реал`ЧэациJе уговор.енихLо6авеза

ИзвОЪ:еtье:-j)'ад:9оа  `fii   Сацн`ацтJ.К   'гр!hvди,Sаt|dг?tт18H`o[,  УГл]а ,Ча.

•87,.00Ь.000,ОО `14..78і.і1г28,ОЗ
16,99 ,

ф.цлтерским гю   има, у до[раЬеном,построjеtьу за пР-dрад-у воде
Штранд-`у Новоm С5ду (llфё±.а-),.:с-Ф `на6,'а..вк,ом `оh р_емё`'и н=б1а вх`ом
и   уградгьом   -матерИ|ала. `-   наставаk`   ревлиза'цrj§   уговор.ених
об-ввеза\

:8. ПЕ'РJЕкрфА*Е,,   ГРАЪЕL8Е   И   РЕКОНСТРУКЦИJ.А   ВОдОВОдНЕ
'488.600.ООО,00

79.6ЗЗ!129;97 '16,3о`.мрЕжЕ.

Изв'0bекр.е:!, Р?до9а'  на  изгр-адъіт магистралног водовода у `УЛици :`

'       90;0d0;000;0-О .драюслава 'Сре|овиhа,, са пратеhим' секундар"м; це8o8,Одифа y`
нас.еЛ;v Ветёрнйк `(||+_аза),,`са мбавком и yтр`адLь.ом.материiала `

• ИзЪоф`ёгБе`..р?дрвё: ра, z``оiёЗ:то`ан,У`` н а`сельа  Б$геч ! €а .-вЬдс)в`рдним`

`15О,tЮО;00ОjОб о` -
[чст.е,мом   Но8ог   Сада.   |lviфаза),. `са   набавКо-м   й` ,vгiадLьфМ
матери],@ла

ь ИзеоЬ`ен,е:  ра`дова   на   иэградтЬи   водоводфе'  `m'ре*е   y` `-Улщи,

L23.00-0,000;00 - -
Ледина"  пуг одтмуhног броjа  2 ,до  куhног  6рQjа  74  и{ у`делу:+
насеtьа`   изм?Ьу-Г Ледйнауk,ог   рута    g    pette   дунiв   у   Среhскqі';`-

г Камен рци, ,са,набавком.и угвадн,ом`материjала

Извоt),еLье радов3. на иГзгРадФц вод9рgд`не''мвёфё,дущ рута Ноои

30.000.009,00. - •
Сад  Темерин t(од  парцеле ,З`4ЗЗ  kO  Ченеj  до  огледгих  АоАа
И`н`с"тyт3 эа` рата`рство  ф,`Ё`овр?-арстЬо);, са tіабавком и іуградн,-ом

!материjала

JКПВОдОВОдИКАНАЛИЗіЩИJА           |    ГlИБ1ОО237na           |  АИJ{ЕАНкр"5.,g2ЗОВ.ОВ           |   +З81(0j.21`€88'ЭЭ-ЗЗ                |  ww,VlkПs,m
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JАвно I(оIvlунАлно прЕдузЕтiЕ і{водовод и кАнАлизАциjА"
Масарикова '1,7•Нови Сад

ИзвоЬеFье  Lр!ро8а   на   реконструк4ч|и   и   изгра,дн,и   водоводне

`79.000.000,00 _ -
м.р?жё`  у   наседу-..Садор`т   у   Петб:оварадчtl.у;   €а   набавком`   и'`

уградLtjом"аге'риjала

Из9оЬегь`е    радГо,ва    н,?.   ,реконкрукциjи    всідD8одне   `мреЖе   Ly

10:00О.000,00 9.97З,102,`10 99,,7.3

`Улицама   РуЯ{ин   венац   и   Сла,8уjd8а   t'Срсмс`к6-j   Ка^`ёhи-ЦЧ,   са

набавком"  уградюом   материjала   -   нааавак   Ьеалhзаци.jе
уговорених-tібавЕза

ИзвоЬегье   радоDа   на    изградtъи   оодоt]одгіе   мреже, `_.У  `УлиЦи

ЗО:'gОО.0Q0,00 29:`997\;2`±Ё,89 99,99

БРаНислава  Букурооа;  са  сек`ундар.ниfn. i`ё8оЬoдим-а.. у  ок`9лгіим
улицама   у   Сремскоj`  Камениt{и,   са   набавком   и   уградгъом`
материjала -нэ'става к реализа'циjе``УговQр`еttйх'.бб'аБез+а-

И.3,вбЬеtt.Е `fіедgТве, `на   изградфи   обjеttата   за   водосна\бдевагt,е.

2.4`ОО.000,О`0 6';732-;07t .0,`28
насе7ьа;БОц№ :  |]I  фаза., са ,набавкбм  h Уrрадн,ём  маТер.иГада -
наста8.'а'»р€а'ли5.ациjеуго.вс]ренихіобавеза`

ИзвоЬеLбе  радова  на  р6конструк"j.и  цеасіоода,DN  700  (баj,пас)`

12:000ЮОО,00 `11.740:`Э7.7,10 97;!4_

іI«сте   8Ьдg   нэ   локэлиrету   ШтЁаFі`д,   са. наб.Ь.в'R6.й ,.h  y`гр.адюомг

матери|аrі.а-наста8акреализацtі|е.`уговорених`'обавеза`

ИзвоЬён,~€р`эдgLв`аttа.hзгр?ji€`hJiо`дЬ6.бднеhЬе.Жег`д-уж.Б.уЬе'Ьара

2.7:'000.000;ОО '26;?§7`i4`49;81
99;5`1-

Европ,е, од улице``-\Г|tримор.ске до  ПриоредниКове.У Но8оМ Саду.
са   н'а-бав*ом  ,и   уFрадн,Qм-  ф'атерh7ела  -  +іастаLва`i.  реализ.ацd|е:

уговаре"*`оба8еза

ИзвоТ2еніе   ,радова   нв   реконструкцhjи   вод6вбднё   мреЯ{е   на

•З`0;ООО`.00,О,09 - -
Г]`6дбаF}`и   (||'а   фаз'а)   V   tl:о:в+омj Саду,  ,с'а   набЬqкL6h   и   угрздгt,ом
материjала  . .уреЪегье-'АлМашког`краjа  у_НовоМ\:Саду `, наст5Ьак

рgалцзаци].?то§авеза

РевW3иjа ,раз8оjнЬг`і гіроfреМа  вОдо8'$АН9г 'си_ст;ёма  Гра`да  8овог

10ЮОО.ООО,,ОО _ -Сада -Jttа_стэвак реализац  }е уговорених об8Dеза

Израда         проі.ек`тн6     те-хни'ч'ке;   дЬку.мёнтаЦИ|е'    магистр`а'лно`г

'4.200.000;9,0
1:048:2S`О;ОО

i           i2ё;§`6

в9z\\овода.   `^t.    Ул`и".   ,дрргосла.а'    Срdjов.иhа`,     с8.    г)ратеf`им-
сеt(унда.рним    цевоводима    у    насеАу    Ве`те`рник`   -   ,на`qв6а`h
ре`ализа,циjеугLо8ор`енихо6авdэа,

'  груmрадь_8_аli к``^,-Ан;Ал.изАцигА      -`---

56,-5-00.d00;`Об - -

'14. проjЕктовАгьЕ;`            пАъЕн,Е`           и            рЕконструt(LlwА
56l500.ОЬО,00 -КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ{

ИзвоЬ`енэе  радова  на   изг`радLьh-  kаНа-ЛизаЦ`ИЁі\нё Тмр~Q\#ё  опiі|тег.

45,`;000.0QО;ОО ` -€фйм? :у  t(`исач,коj `улщv  измеЬу улица., Бранка  Еадичевйt:а. и
досите|еве  Улице,.y   Ново+М   Сзду, ,са   на6а.в#,Ь`м;.й  угр?`дrьом
м,аiериjа7іа

Изр`ада   Fтудфj§  рефён,`а  одвоt)енэаі  отпадних   иt а"осферских
5.0,00.ОО.Q,РQ _

• Lоод`а   сремсkе   стране   подрРIjа-ГрЬда`  На8БГ  СадаL.  -'Вgставац

ЬеаhизаЁчjе,Уг6вррени*об?веза

Израда  пр9{ектне  докумt!Нтащtjе +з'а  и`эградЮу    kвнали3'а-ци№  у`

6.s00.ООО,ОО
дёw и.нду.стр.hjtкеL.3gне _Сев.ер  l (подручj-е .обухgi$ено.улицама.
Булев?р   ЕЕ]ррпе,`   приморсХа;   Кли`саh`ски, .руi;   МиЛевёL.`€цмиtіt
ПрQ`фёсора    ,Грчhf`а    и    Jа-драtіска)         -`  tіа-ставак:    реализацйj-е,

у-говоренhхобавеза

уwdно-( l +,, ,.-);.
96Ь,582.З,?З;'ОО 146.3'3-1J5-46}б1 1s',г7-.

JКПРОдОВО.д_ИКАНАПИ3АЦИJА          |    ПИБ1ОО237"           |  А«К6UЬНКА105.32ЗОС.08          |  +З8t'(О)2140833ЭЗ              ,|  ww.vіkm



р`ЕкАгIитулАциjА
пФниран3tвредн'осt іПФ`енЕfагёр?д9tТаiВО'30.06.2024.године

* реаmзациtе

__1_ •< 3=2/1

група        ;радова' в`о д,о в о д -кАпитАлнЕ суБвЕнциjЕ'
908.082.37З.ОО +і4Г6:33-і;546,0,1

16.11

груг,а`Бадов.а-lf
К`А Н А .Гl И`3 А Ц  И J А -КАПИТАЛНЕ СУБВЕГ]ЦИJF.'^

66.50О.ООО,ОО 0,оо 0,0Q,

укупно (-,.1+I' ): `96Ф.582;`З,7З.00 '146.З-З1.`546.Q1 •15;17

позщwJа .Г]рогра..мqка псюици|а фа`tl'ира.гіа врjза2024:,годеднофт`ину- .Пренета,ср"ств_адо`3.Q.0.6_`2024`годй,н`е, L%t,реГизаф.iе

1 :2' •з=2,1
' водQвод

60.000.00 9.0`' `44.`МО:865,`20'` ?4,ч9,
1577 ХаваРц|`е Н.z! водовФд'нг`ф"Ь~е.Жfl и `гірйkгьучцима `5'2`.ОФО-0-.бЬ,

d,Q 40.379;-..133 ;+60:
•77^:б5г

1774 Ин.тервентн9 одрЖаЬац,е:вадЬвод8е. м'реже, 8`,ООО.ООО.6o •4..261.,73,1'г60
`5_з27

lГКАНАЛИ3АЦИJАL       -      -L        '. 8Q,фоо.00О;оо •4.7.1.00..1З.8J+ОQ' 5э.z5.
'1тт2

ОдвжаваFь,е kарагти.33цFjе 45ЮОО,00О,00 `28:,0`68..1'§ 6о
•62fj2.

24ов Интервен"о одржаваtьет `3,5=QOQ.000,'00 .  __  19_.3]`1..944`.,4`О 55 18_

укупно ( l + lI ): 14О;ООО.00Оi00 `92і;Оа1.oo3 2`0` 65 74


