

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-420-II
Дана: 21. априла 2017. године
НОВИ САД


**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2016. години, за период јануар-децембар 2016. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-420-II од 21. априла 2017. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2016. години, за период јануар-децембар 2016. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић



У складу са чланом 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2016. години, за период јануар – децембар 2016. године, Градско веће Града Новог Сада, на 79. седници од 21.04. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК


I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2016. години, за период јануар – децембар 2016. године, председнику Скупштине Града Новог Сада и предлаже да Скупштина Града Новог Сада исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2016. години, за период јануар – децембар 2016. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Љубица Мијатовић Топалов, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-420-II
Дана: 21.04.2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Милош Вучевић

Милош Вучевић

ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 2016. ГОДИНИ, ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2016. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 63/15).

Чланом 6. наведене одлуке, прописано је да Градска управа за комуналне послове подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16), за реализацију Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2016. години планирана су средства у износу од 11.000.000,00 динара.

Средствима из буџета Града Новог Сада планирано је финансирање следећих активности:

- израда Елабората истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у износу од 5.000.000,00 динара,
- техничка документација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у износу од 5.000.000,00 динара, и
- прибављање дозвола и сагласности за изградњу у износу од 1.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2016. години, за период јануар - децембар 2016. године реализоване су следеће активности:

Редни број 1: Елаборат истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас

Граду Новом Саду, као носиоцу у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, обратило се Министарство пољопривреде и заштите животне средине са предлогом да се „Пројекат изградње Регионалног центра за управљање отпадом у Новом Саду“ припреми за кофинансирање радова на изградњи Регионалног центра из фондова Европске уније – National funding European Commission (ИПА), при чему би се помоћ за израду дела пројектно техничке документације за овај пројекат обезбедила кроз донаторску подршку из Програма подршке развоју инфраструктуре у области животне средине (ЕИСП) који финансира Шведска агенција за међународни развој (СИДА), као и из других извора финансирања.

У извештајном периоду, за потребе израде претходне студије изводљивости и остале пројектно-техничке документације којом ће се омогућити изградња регионалне депоније и успостављање регионалног система управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, од октобра 2016. године Градска управа за комуналне послове предузела је активности на припреми документације за покретање поступка јавне набавке услуге за израду Елабората истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

У складу са утврђеном процедуром од стране ИПА фондова, у сарадњи са Секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине Аутономне Покрајине Војводине, представницима ЕИСП тима за техничку подршку и чланицама Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас започете су активности на изради пројектног задатка, прибављања потребних сагласности и остале документације за покретање наведене јавне набавке.

С обзиром на сложеност и обимност активности у поступку припреме неопходне документације за наведену јавну набавку, иста није реализована у 2016. години, па се покретање и спровођење поступка јавне набавке услуге за израду Елабората истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра планира за 2017. годину.

Редни број 2: Техничка документација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у износу од 5.000.000,00 динара

У периоду јануар – децембар 2016. године нису се стекли услови за реализацију планираних активности за покретање и спровођење поступка јавне набавке услуга за израду техничке документације за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Редни број 3: Прибављање дозвола и сагласности за изградњу

У периоду јануар - децембар 2016. године Градска управа за комуналне послове није реализовала планиране активности, јер се нису стекли услови за њихову реализацију.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду јануар – децембар 2016. године није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада, за позиције обухваћене Програмом.

