

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-892-II
Дана: 31. августа 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-892-II од 31. августа 2017. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Ђурић

У складу са чланом 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, Градско веће Града Новог Сада, на 103. седници од 31.08. 2017. године, доноси ...

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, председнику Скупштине Града Новог Сада и предлаже да Скупштина Града Новог Сада исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ненад Беновић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-892-11
Дана: 31.08.2017. године
НОВИ САД



ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 2017. ГОДИНИ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2017. ГОДИНЕ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16).

Чланом 6. наведене одлуке, прописано је да Градска управа за комуналне послове подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 80/16), за реализацију Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години планирана су средства у износу од 11.000.000,00 динара.

Средства из буџета Града Новог Сада намењена су за:

- израду Елабората истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у износу од 6.000.000,00 динара,
- израду техничке документације за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, у износу од 4.000.000,00 динара, и
- прибављање дозвола и сагласности за изградњу, у износу од 1.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године реализоване су следеће активности:

Редни број 1: Елаборат истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас

Граду Новом Саду, као носиоцу у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, обратило се Министарство пољопривреде и заштите животне средине са предлогом да се „Пројекат изградње Регионалног центра за управљање отпадом у Новом Саду“ припреми за кофинансирање радова на изградњи Регионалног центра из фондова Европске уније – National funding European Commission (ИПА), при чему би се помоћ за израду дела пројектно техничке документације за овај пројекат обезбедила кроз донаторску подршку из Програма подршке развоју инфраструктуре у области животне средине (ЕИСП и ПАИД) који финансира Шведска агенција за међународни развој (СИДА), као и из других извора финансирања.

За потребе израде претходне студије изводљивости и остале пројектно-техничке документације којом ће се омогућити изградња регионалне депоније и успостављање регионалног система управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, Градска управа за комуналне послове предузела је активности на припреми документације за покретање поступка јавне набавке услуге за израду Елабората истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

У складу са утврђеном процедуром од стране ИПА фондова и Програмом рада међуопштинске радне групе за управљање отпадом за 2017. годину, у сарадњи са Секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине Аутономне Покрајине Војводине, представницима ЕИСП тима за техничку подршку и чланицама Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године, од планираних активности прибављене су сагласности, урађен је пројектни задатак и део документације за покретање и спровођење поступка јавне набавке. У другој половини године очекује се израда Елабората истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Редни број 2: Техничка документација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године нису се стекли услови за реализацију планираних активности за покретање и спровођење поступка јавне набавке услуга за израду техничке документације за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Редни број 3: Прибављање дозвола и сагласности за изградњу

Градска управа за комуналне послове у извештајном периоду није реализовала планиране активности, јер се нису стекли услови за њихову реализацију.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада, за позиције обухваћене Програмом.

