

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2018-179-II
Дана: 05. априла 2018. године
НОВИ САД


**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2018-179-II од 05. априла 2018. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић



У складу са чланом 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, Градско веће Града Новог Сада, на 155. седници од 05.04. 2018. године, доноси


ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, председнику Скупштине Града Новог Сада и предлаже да Скупштина Града Новог Сада исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2018-179-II
Дана: 05.04.2018. године
НОВИ САД



ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 2017. ГОДИНИ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16).

Чланом 6. наведене одлуке, прописано је да Градска управа за комуналне послове подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 80/16, 31/17 и 61/17), за реализацију Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години планирана су средства у износу од 11.000.000,00 динара.

Средства из буџета Града Новог Сада намењена су за:

- израду Елабората истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у износу од 6.000.000,00 динара,
- израду техничке документације за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, у износу од 4.000.000,00 динара, и
- прибављање дозвола и сагласности за изградњу, у износу од 1.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Граду Новом Саду, као носиоцу у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, обратило се Министарство заштите животне средине са предлогом да се „Пројекат изградње Регионалног центра за управљање отпадом у Новом Саду“ припреми за кофинансирање радова на изградњи Регионалног центра из фондова Европске уније – National funding European Comission (ИПА), при чему би се помоћ за израду дела пројектно техничке документације за овај пројекат обезбедила кроз донаторску подршку из Програма подршке развоју инфраструктуре у области животне средине (ЕИСП и ПАИД) који финансира Шведска агенција за међународни развој (СИДА), као и из других извора финансирања.

С тим у вези а за потребе израде претходне студије изводљивости и остале пројектно-техничке документације којом ће се омогућити изградња регионалне депоније и успостављање регионалног система управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, у оквиру Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, реализоване су следеће активности:

Редни број 1: Елаборат истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас

У периоду 1. јануар - 31. децембар 2017. године, а у складу са утврђеном процедуром од стране ИПА фондова и Програмом рада међуопштинске радне групе за управљање отпадом за 2017. годину, Градска управа за комуналне послове у сарадњи са Секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине Аутономне Покрајине Војводине, представницима ЕИСП тима за техничку подршку и Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за регион Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, реализовала је следеће:

За потребе израде Елабората истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, у првој половини извештајног периода, припремљена је комплетна документација за покретање и спровођење поступка јавне набавке, а што је између осталог подразумевало израду пројектног задатка и прибављење сагласности и друге документације за парцеле које је Међуопштинска радна група за управљање отпадом предвидела за извођење истражних радова за потребе израде наведеног елабората. Када су се стекли сви услови, у јулу месецу спроведен је поступак јавне набавке и по његовом окончању закључен је уговор о јавној набавци услуга-Израда елабората истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и одређене општине, са добављачем ХИДРОЗАВОД ДТД АД НОВИ САД, број III-352-1/2017-657 од 10. августа 2017. године. У складу са одредбама уговора, од стране ХИДРОЗАВОД ДТД АД НОВИ САД, израђен је и у предвиђеном року, дана 17.11.2017. године, Градској управи за комуналне послове Града Новог Сада достављен је Елаборат истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и одређене општине.

Дана 22.11.2017. године наведени Елаборат Градска управа за комуналне послове је доставила Међуопштинској радној групи за управљање отпадом и Министарству заштите животне средине на даљу надлежност.

Редни број 2: Техничка документација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас

У периоду 1. јануар - 31. децембар 2017. године нису се стекли услови за реализацију планираних активности за покретање и спровођење поступка јавне набавке услуга за израду техничке документације за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Редни број 3: Прибављање дозвола и сагласности за изградњу

Градска управа за комуналне послове у извештајном периоду није реализовала планиране активности, јер се нису стекли услови за њихову реализацију.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2017. године, из буџета Града Новог Сада за услугу израде Елабората истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран,

Темерин и Врбас, средства у износу од 5.893.200,00 динара пренета су на рачун ХИДРОЗАВОД ДТД АД НОВИ САД, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности, у односу на планирана средства за 2017. годину, исказана у процентима, износе 53,57 %.

Бр. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ПРОГРАМУ ЗА 2017. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА У 2017. ГОДИНИ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА У 2017. ГОДИНИ	% (4:3)	% (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Елаборат истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабалъ, Србобран, Темерин и Врбас	6.000.000,00	5.893.200,00	5.893.200,00	98,22	98,22
2.	Техничка документација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабалъ, Србобран, Темерин и Врбас	4.000.000,00	-	-	-	-
3.	Прибављање дозвола и сагласности за изградњу	1.000.000,00	-	-	-	-
УКУПНО:		11.000.000,00	5.893.200,00	5.893.200,00	53,57	53,57

В. Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић
Зоран Станојевић