

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2018-93-II
Дана: 28. марта 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2018-93-II од 28. марта 2018. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2017. годину, за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године Градско веће Града Новог Сада, на 154. седници одржаној 28.03. 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председнику Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2017. годину, за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 1/85. седници од 9. марта 2018. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2017. годину, за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2018-93-II
Дана: 28.03.2018. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 81/16 и 32/17).

Чланом 8. ове одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2017. годину, за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 1/85. седници од 9. марта 2018. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 80/16, 31/17 и 61/17) планирана су средства у 2017. години за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, на име капиталних субвенција (инвестиционе активности), у износу 76.300.000,00 динара, што је предвиђено и Одлуком о Програму изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2017. годину.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Достављени Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2017. годину, за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године показује физички и финансијски обим реализације планираних радова у оквиру позиције „1. „Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО "Исток" у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева и Златне греде" где је извршена замена вреловода на траси дугој 1.161 метар. Радове је извела група понуђача BULEVAR COMPANY DOO NOVI SAD и PUT-INVEST DOO SREMSKA KAMENICA, у периоду од 27. јула до 19. октобра 2017. године, а инвестиција је финансирана из буџета Града Новог Сада у износу од 76.300.000,00 динара и из сопствених средстава Предузећа у износу од 97.458.304,60 динара.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад планирана су средства на име капиталних субвенција у износу од 76.300.000,00 динара, а која су намењена за реализацију Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину.

По наведеном основу у периоду јануар - децембар 2017. године, Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад су пренета средства у износу 76.300.000,00 динара, односно 100,00% планираног годишњег износа, што је приказано у следећој табели:

Редни број	Позиција Програма	2017. година јануар - децембар		
		Вредност у динарима		
	Опис	План	Реализација	%
1.	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО "Исток" у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева и Златне греде	76.300.000,00	76.300.000,00	100%
	УКУПНО (без ПДВ)	76.300.000,00	76.300.000,00	100%

Б. Д. Н. А. ЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад, Владимира Николића 1
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;
Рекламације: 0800 100 021,
www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs



Шифра делатности: 3530
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741
Рачун: 325 9500700008494 30 (ОПГ Београд)
160 121608 69 (Банка Intesa)
105-800199-87 (АК Београд)

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16), члана 41. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ на седници број 1/85. одржаној дана 9. марта 2018. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године који је саставни део ове одлуке.
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



Председник Надзорног одбора,

Александар Цековић, мастер инж.машинства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-2622/1
Дана: 09.03.2018. године
НОВИ САД



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ВРЕЛОВОДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31.
ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

Ред. број	Назив инвестиције	Вредност у динарима	Буџет Града	Сопствена средства
1	2	3=4+5	4	5
1	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО "Исток" у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева и Златне греде	178.000.000,00	76.300.000,00	101.700.000,00
	Укупно:	178.000.000,00	76.300.000,00	101.700.000,00

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму изградње објекта вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.81/16 и 32/17).

За извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду одобрена су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 76.300.000,00 динара, а обухваћена су Програмом изградње објекта вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину. Наведена средства реализована су у целокупном износу.

За инвестицију број 1. Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО "Исток" у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева и Златне греде спроведен је отворени поступак јавне набавке у ком је изабран извођач радова, група понуђача „Bulevar Company“ d.o.o Нови Сад и „Put – invest“ d.o.o. Сремска Каменица.

Уговор број 1-15/17 је потписан 28. јуна 2017. године. Радови су започети 27. јула 2017. године, а завршени 19. октобра 2017. године, а инфраструктура је доведена у првобитно стање.

Планирана вредност инвестиције износила је 178.000.000,00 динара, а уговорена вредност - 173.758.304,60 динара. Реализована вредност по окончаној ситуацији износи 173.758.304,60 динара од тога је из буџета Града Новог Сада финансирано 76.300.000,00 динара, а остатак у износу од 97.458.304,60 динара плаћено је средствима Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Заменен је вреловод на траси дугој 1.161 метар, што ће значајно побољшати грејање у наведеном делу Града.

Реконструкцијом вреловода у горе наведеним улицама смањиће се број хаварија и обезбедити квалитетнија испорука топлотне енергије крајњим косницима услуга Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Нови Сад, 08. 03. 2018. г.



Директор
Добрица Арсовић, дипл.ек.