

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-1/2019-336-II  
Дана: 03. септембра 2019. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину за период 1. јануар – 30. јун 2019. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2019-336-II од 03. септембра 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину за период 1. јануар – 30. јун 2019. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

*Милош Вучевић*

*Милош Вучевић*

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину за период 1. јануар – 30. јун 2019. године, Градско веће Града Новог Сада, на 256. седници одржаној 03.09. 2019. године доноси

## ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину за период 1. јануар – 30. јун 2019. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 9. седници од 16. јула 2019. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:


„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину за период 1. јануар – 30. јун 2019. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-1/2019-336-II  
Дана: 03.09.2019. године  
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



## РЕФЕРАТ

### I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину за период 1. јануар – 30. јун 2019. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 9. седници од 16. јула 2019. године.

### II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18) опредељена су средства за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину у укупном износу од 230.000.000,00 динара, и то за:

- капиталне субвенције (инвестиционе активности) у износу од 50.000.000,00 динара, и
- услуге из делатности у износу од 180.000.000,00 динара.

### III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду 1. јануар – 30. јун 2019. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, реализоване су следеће активности:

#### ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

##### **Позиција 1. Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза**

У периоду од 1. јануара – 30. јуна 2019. године покренут је поступак јавне набавке, док је уговор број: 19-1997/1-30-19 са носиоцем посла „TRON TEX“ ДОО, Нови Сад, чланом гупе понуђача „INTEC“ ДОО, Нови Сад и са подизвођачима: „НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Ветерник и „НЕО ЛИНК“ ДОО, Ветерник, закључен 14. маја 2019. године, у износу од 43.690.111,10 без ПДВ-а. Извођачи радова уведени су у посао 5. јуна 2019. године, а у јуну месецу су изведени неопходни радови како би се повезале целине из претходних фаза изградње објекта и тиме омогућио наставак грађевинско-занатских радова. У оквиру наведене инвестиције изведени су следећи радови: израђена је цементна кошуљица (приземље и спрат), изведени су радови на хидроизолацији и термоизолацији (изолација пода првог спрата и приземља), постављене су зидне керамичке плочице на површини од 100м<sup>2</sup>, урађено је глетовање и фино малтерисање зидова и плафона.

## **УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

На свим гробљима на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад обавља делатност, у посматраном периоду обављани су послови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и послови на одржавању гробља, и то:

- Покошено је 492,38 ha травњака и коровских површина. Зелене површине на гробљима која су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад су покошене 3-4 пута. Покошена трава и коров су сакупљени са 190,64 ha;
- У првом и другом кварталу 2019. године резивана су стабла, шибље, лишћарска и зимзелена жива ограда. Окопавање је извршено око дрвећа и на површинама под украсним зеленилом;
- Минералним и органским ђубривима прихрањено је 2.893 комада стабала младог дрвећа, 9,2 ha површина под травњацима и украсним шибљем;
- У оквиру попуне на гробљима посађено је 348 садница дрвећа, 388 садница перена и 1.310 комада једногодишњег цвећа;
- Заштита зеленила од биљних болести и штеточина је вршена превентивно. Заштита дрвећа је примењена на 2.058 стабала и 0,62 ha шибља и цветних гредица;
- Корови на стазама су хемијски уништавани;
- Снег је чишћен ручно и машински.

У оквиру текућег одржавања објеката на Градском гробљу и на осталим гробљима које уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, вршено је одношење смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, прање стаза, платоа и саобраћајница, молерско - фарбарски радови на Градском гробљу и у дежурном центру, одржавање стаза и мобилијара (замена старих, трулих и поломљених клупа, израда нових дрвених клупа од чамове грађе, као и постављање нових корпи за смеће).

## **IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

### **ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ**

У периоду 1. јануар – 30. јун 2019. године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад нису преношена средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину на име капиталних субвенција, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину

## **УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

У периоду 1. јануар – 30. јун 2019. године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад су пренета средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину на име услуга из делатности, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, у износу од 120.618.509,69 динара, а што износи 67,01% од планираних средстава.


РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

| Број<br>позиц<br>ије       | НАЗИВ ГРОБЉА                                                                                                                      | ПЛАНИРАНО У<br>2019. год.<br>(динара) | РЕАЛИЗОВАНО<br>I-VI/19<br>(динара) | ПРЕНЕТО ИЗ<br>БУЏЕТА<br>I-VI/19<br>(динара) | Реализов<br>% 4.3 | Реализов<br>% 5.3 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                         | 2.                                                                                                                                | 3.                                    | 4.                                 | 5.                                          | 6.                | 7.                |
| <b>ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:</b> |                                                                                                                                   |                                       |                                    |                                             |                   |                   |
| 1256                       | Католичко гробље                                                                                                                  | 7.800.000,00                          | 4.177.263,09                       | 3.688.993,24                                | 53,55             | 47,29             |
| 1258                       | Јеврејско гробље                                                                                                                  | 1.330.000,00                          | 526.613,36                         | 470.620,03                                  | 39,59             | 35,38             |
| 1260                       | Успенско гробље                                                                                                                   | 4.900.000,00                          | 1.999.931,87                       | 1.841.143,10                                | 40,81             | 37,57             |
| 1263                       | Русинско гробље                                                                                                                   | 1.200.000,00                          | 520.060,30                         | 478.032,28                                  | 43,34             | 39,84             |
| 1303                       | Назаренско гробље                                                                                                                 | 250.000,00                            | 83.964,48                          | 71.918,58                                   | 33,59             | 28,77             |
| 1305                       | Гробље у Сремској Каменници                                                                                                       | 4.600.000,00                          | 2.358.605,99                       | 1.184.264,96                                | 51,27             | 25,74             |
| 1309                       | Гробља у Петроварадину                                                                                                            | 8.100.000,00                          | 3.163.807,27                       | 2.227.257,67                                | 39,06             | 27,50             |
| 1311                       | Градско гробље                                                                                                                    | 87.790.000,00                         | 44.940.070,71                      | 77.042.783,57                               | 51,19             | 87,76             |
| 1313                       | Сломен гробље, Алеја хероја и великана                                                                                            | 2.000.000,00                          | 1.247.031,89                       | 1.061.920,93                                | 62,35             | 53,10             |
| 1314                       | Алмашко гробље                                                                                                                    | 5.600.000,00                          | 1.897.664,36                       | 1.669.681,68                                | 33,89             | 29,82             |
| 1316                       | Реформаторско-евангелистичко гробље                                                                                               | 1.400.000,00                          | 534.708,17                         | 398.279,64                                  | 38,19             | 28,45             |
| 1560                       | Гробља у Футогу                                                                                                                   | 8.300.000,00                          | 3.268.922,51                       | 2.606.051,55                                | 39,38             | 31,40             |
| 345                        | Гробље у Ветернику                                                                                                                | 2.200.000,00                          | 1.365.696,58                       | 1.026.293,28                                | 62,08             | 46,65             |
| 2438                       | Заштићена гробна места на Успенском гробљу                                                                                        | 450.000,00                            | 111.472,41                         | 103.898,65                                  | 24,77             | 23,09             |
| 1777                       | Заштићена гробна места на Градском гробљу                                                                                         | 450.000,00                            | 220.120,91                         | 150.808,93                                  | 48,92             | 33,51             |
| 517                        | Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Будисава, Степановићево, Каћ, Кисач и Ченеј) | 5.000.000,00                          | 3.714.661,99                       | 2.981.718,79                                | 74,29             | 59,63             |
| 518                        | Гробље у Буковцу                                                                                                                  | 1.800.000,00                          | 934.761,90                         | 644.388,89                                  | 51,93             | 35,80             |
| 519                        | Гробље у Новим Лединцима                                                                                                          | 830.000,00                            | 464.376,40                         | 336.979,14                                  | 55,95             | 40,60             |
| 520                        | Гробље у Старим Лединцима                                                                                                         | 2.000.000,00                          | 553.686,32                         | 404.129,41                                  | 27,68             | 20,21             |
| 521                        | Гробља у Ковилу                                                                                                                   | 4.000.000,00                          | 1.200.181,79                       | 921.694,48                                  | 30,00             | 23,04             |

**ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:**

|                                     |                                                                                                                               |                       |                      |                       |              |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1312                                | Одржавање објеката на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад | 30.000.000,00         | 14.234.903,27        | 21.307.550,88         | 77,45        | 71,03        |
| <b>УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ УКУПНО:</b> |                                                                                                                               | <b>180.000.000,00</b> | <b>87.518.505,57</b> | <b>120.648.509,69</b> | <b>72,45</b> | <b>67,01</b> |

Напомена: Разлика између реализованих услуга и наплаћених средстава из буџета односи се на аванс који је пренет Предузећу на основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, број: III-352-1/2019-53 од 24. јануара 2019. године, као и фактуре за извршене услуге из делатности за месец јун које ће финансијски бити реализоване у месецу јулу.



На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања предлога Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за период 01. јануар – 30. јун 2019. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 9. седници одржаној 16. јула 2019. године, д о н о с и:

## ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину за период 01. јануар – 30. јун 2019. године.
2. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставља се скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Јавно комунално предузеће  
„ЛИСЈЕ“ Нови Сад  
Надзорни одбор  
Нови Сад



СПРЕДНИК

Душан Бајић

ЛИСЈЕ

16-07-2019

Број 06-0620/15-18  
Нови Сад, 16. јула 2019. г.



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ  
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД  
ЗА 2019. ГОДИНУ  
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН  
2019. године**

Нови Сад, јула 2019. године

На основу Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/18), утврђен је Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2019. годину из буџета Града Новог Сада за 2019. годину опредељено укупно 230.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 50.000.000,00 динара, а за услуге из делатности 180.000.000,00 динара, и то: за одржавање зеленила 150.000.000,00 динара и за одржавање објеката 30.000.000,00 динара.

### ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ за 2019. годину, у делу ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ, обухвата следећу позицију:

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                      | ВРЕДНОСТ (динара)    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.         | Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза | 50.000.000,00        |
|            | <b>УКУПНО:</b>                                                                                                | <b>50.000.000,00</b> |

На основу Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године извршени су следећи радови из инвестиционог дела Програма:

#### **Поз. бр. 1. - јун: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза**

**I Привремена ситуација број 5179-19**

Рекапитулација

- у динарима

|    |                                                                                                               |                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза | 1.319.211,00        |
|    | <b>Свега:</b>                                                                                                 | <b>1.319.211,00</b> |

**УКУПНО: 1.319.211,00**

- По позицији „Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза“ су у првој половини године извршени следећи радови: израђена цементна кошуљица (приземље и спрат), спроведени радови на хидроизолацији и термоизолацији (изолација пода 1. спрата и приземља), постављене су зидне керамичке плочице на површини од 100м² и урађено глетовање и фино малтерисање зидова и плафона.

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                      | ВРЕДНОСТ (динара)    | РЕАЛИЗОВАНО (фактурисано) -динара- | НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 30.06.2019. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.         | Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза | 50.000.000,00        | 1.319.211,00                       | 0,00                               |
|            | <b>УКУПНО:</b>                                                                                                | <b>50.000.000,00</b> | <b>1.319.211,00</b>                | <b>0,00</b>                        |

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину опредељено је 50.000.000 динара на име капиталних субвенција у оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад. Фактурисана вредност реализованих радова износи 1.319.211,00 динара, што представља 2,64% од укупне вредности опредељених средстава. До 30.06.2019. године из буџета Града није извршен пренос наведених средстава.

Степен реализације Програма инвестиционих активности у првој половини године условљен је спровођењем отвореног поступка јавне набавке, који је у складу са предвиђеном динамиком из Програма инвестиционих активности за 2019. годину. Јавна набавка је расписана у марту 2019. године, уговор са изабраним извођачем радова је закључен у мају 2019. године, а извођач је уведен у посао 5. јуна 2019. године. Према приложеној динамици радова, у јуну су извршени неопходни радови како би се повезале целине из претходних фаза изградње објекта и тиме омогућио наставак грађевинско-занатских радова.

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД  
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2019. ГОДИНЕ**

| ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ |                                                                                                                           |                     |                    |                                      |                                                                          |                                                                     |                       |                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Р. Б              | Предмет јавне набавке                                                                                                     | Позиција у плану ЈН | Процењена вредност | Деловодни број уговора               | Уговорена вредност без ПДВ-а, са ПДВ-ом                                  | Изабрани Добављач, матични број                                     | Реализовано без пдв-а | Датум покретања поступка и закључења уговора |
| 1.                | Материјал за одржавање зеленила                                                                                           | 1.1.1               | 9.000.000          | 19-1997/16-17-19                     | 7.192.302,00<br>8.606.597,40                                             | "SIT SYSTEM"<br>DOO<br>20604000                                     | 18,46%                | 12.03.2019.<br>16.05.2019.                   |
| 2.                | Материјал за одржавање објеката                                                                                           | 1.1.2               | 15.000.000         | 19-1997/2-11-19                      | 11.854.200,00<br>14.225.040,00                                           | "VINTTEAM"<br>DOO<br>08826340                                       | 48,96%                | 05.02.2019.<br>08.04.2019.                   |
| 3.                | Услуге орезивања, санитарне сече и хемијске заштите<br>1. услуга орезивања и санитарне сече<br>2. услуге хемијске заштите | 1.2.1               | 6.000.000          | 19-1997/10-15-19<br>19-1997/10-16-19 | П1:2.718.350,00<br>П1:3.262.020,00<br>П2:1.036.500,00<br>П2:1.243.800,00 | П1:"SANITACIJA MS"<br>56241264<br>П2:<br>"BIODEKOR"<br>DOO 07451598 | П1:16,88%<br>П2: 0%   | 28.02.2019.<br>23.05.2019.                   |
| 4.                | Услуга пејзажног уређења                                                                                                  | 1.2.2               | 23.000.000         | 19-1997/5-10-19                      | 22.579.000,00<br>24.838.000,00                                           | "OPTIMUM MV-NS"<br>20325615                                         | 30,68%                | 18.02.2019.<br>01.04.2019.                   |
| 5.                | Дограђња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта- комплекса Градског гробља у Новом Саду- II фаза               | 1.3.1               | 46.000.000         | 19-1997/1-30-19                      | 43.690.111,10                                                            | "TRONTEX"<br>20662417                                               | 3,02%                 | 13.02.2019.<br>14.05.2019.                   |

|    |                                                                                                                                              |       |             |                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------|
| 6. | Догоградња и надоградња са реконструкцијом постојећег објекта- комплекса Градског гробља у Новом Саду- II фаза – припремни радови и опремање | 1.3.2 | 4.000.000   | ЈКП „Лисје“ радове изводи сопственим капацитетима |
| 7. | Радови на одржавању зеленила                                                                                                                 | 1.3.3 | 110.000.000 | ЈКП „Лисје“ радове изводи сопственим капацитетима |
| 8. | Радови на одржавању објеката                                                                                                                 | 1.3.4 | 15.000.000  | ЈКП „Лисје“ радове изводи сопственим капацитетима |

## УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

[illegible]

| Бр.<br>Програ<br>Поз. | ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА | ОДОБРЕНА<br>СРЕДСТВА ЗА<br>2019. ГОДИНУ | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>(фактурисани и извршени радови) |         |      |       |     | УКУПНО<br>ФАКТУРИСАНО<br>ДО<br>30.06.2019. | НАПЛАЋЕНО<br>ИЗ БУЏЕТА<br>ДО<br>30.06.2019. |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------|-------|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                       |                     |                                         | ЈАНУАР                                         | ФЕБРУАР | МАРТ | АПРИЛ | МАЈ | ЈУН                                        |                                             |
|                       |                     |                                         |                                                |         |      |       |     |                                            |                                             |

**ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:**

|                                                                                                                                       |                |               |               |               |               |               |               |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Одржавање објекта на<br>Градском гробљу и на осталим<br>гробљима која уређује и одржава Јавно комунално<br>предузеће „Лисје“ Нови Сад | 30.000.000,00  | 2.831.664,65  | 1.893.945,95  | 2.297.863,36  | 3.224.485,00  | 2.059.691,93  | 1.927.252,38  | 14.234.903,27 | 21.307.650,89   |
| СВЕГА:                                                                                                                                | 30.000.000,00  | 2.831.664,65  | 1.893.945,95  | 2.297.863,36  | 3.224.485,00  | 2.059.691,93  | 1.927.252,38  | 14.234.903,27 | 21.307.650,89   |
| УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ                                                                                                                  | 180.000.000,00 | 10.210.730,48 | 11.959.496,22 | 15.392.769,89 | 15.703.635,29 | 17.351.877,81 | 16.899.995,88 | 57.518.505,57 | 120.618.509,69* |
| УКУПНО:                                                                                                                               |                |               |               |               |               |               |               |               |                 |

Напомена: \*-Разлика између фактурисаних и наплаћених средстава представља аванс који је пренет Предузећу на основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број III-352-1/2019-53 од 24. јануара 2019. године.

На свим гробљима, на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад обавља делатност извршени су следећи послови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и одржавању чистоће гробаља:

- Окопавање је примењено на површине око дрвећа и под украсним зеленилом;
- Минералним и органским ђубривима прихрањено је 2.893 комада младог дрвећа и 9,2 ха површине под травњацима и украсним шибљем;
- Орезивана су стабла, шибље, лишћарска и зимзелена жива ограда;
- Покошено је 492,38 ха травњака и коровских површина. На гробљима која су у надлежности ЈКП „Лисје“ Нови Сад површине су покошене 3-4 пута. Откоси траве и корова су сакупљани на 190,64 ха;
- Превентивно је извршена заштита зеленила од биљних болести и штеточина;
- Заштита дрвећа је примењена на 2.058 стабала и 0,62 ха шибља и цветних гредица;
- У оквиру попуне на гробљима је посађено 348 садница дрвећа, 388 садница перена и 1.310 комада једногодишњег цвећа;
- Хемијски је уништаван коров на стазама;
- Чишћење снега је обављано ручно и машински.

У оквиру текућег одржавања објеката обављани су послови на одржавању Градског и осталих гробаља (одржавање прилазне стазе колумбаријума на Градском гробљу, одржавање оgrade на Доњем новом гробљу у Футогу). Осим тога, обављани су свакодневни послови на одношењу смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, прање стаза, платоа и саобраћајница, молерско – фарбарски радови (на Градском гробљу и у Дежурном центру), одржавање стаза и мобилијара (замена старих, трулих, поломљених клупа и израда нових дрвених клупа од квалитетне чамове грађе, као и постављање нових корпи за смеће).

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, за услуге из делатности опредељено је 180.000.000,00 динара, а фактурисана вредност услуга до 30. јуна 2019. године износи 87.518.505,57 динара, што представља 48,62% укупне вредности Програма. Из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге наплаћена финансијска вредност у износу од 120.618.509,69 динара, коју чине наплаћене фактуре за период јануар - мај 2019. године и уплаћен аванс у износу од 75.000.000,00 динара. На основу уговора, обрачун и враћање аванса врши се умањењем средстава кроз испостављене фактуре почев од фебруара текуће године.

Укупна вредност Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину износи 230.000.000,00 динара, од чега је фактурисано 88.837.716,57 динара, што представља 38,62% укупне вредности Програма. Укупно наплаћена финансијска вредност износи 120.618.509,69 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД  
ДАНА: 16. јула 2019.  
НОВИ САД

 ЛИСЈЕ

16 -07- 2019

Број 14-1404/6-19  
Нови Сад, Народни фронт 53



ДИРЕКТОР  
ВЛАДИМИР ЂАКОВИЋ