


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-5044/2020-II
Дана: 07. октобра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину – за период јануар-јуни 2020. године, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-5044/2020-II од 07. октобра 2020. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину – за период јануар-јуни 2020. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Бурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину – за период јануар-јуни 2020. године, Градско веће Града Новог Сада, на 7. седници од 07. октобра 2020. године доноси

ЗАКЉУЧАК


I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину – за период јануар-јуни 2020. године, који је усвојио Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 2. ванредној седници одржаној 19. августа 2020. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину – за период јануар-јуни 2020. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број : 34-5044/2020-II
Дана : 07. октобра 2020. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА



Милан Бурић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 6. Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/18, 12/19, 31/19 и 59/19), Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад. Надзор над спровођењем Програма инвестиционих активности Предузећа врши Градска управа за саобраћај и путеве.

У Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2019. и 2020. годину, планирана су средства у укупном износу од 2.035.000.000,00 динара. Наведена средства се обезбеђују из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2019. годину у износу од 1.150.000.000,00 динара и капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 885.000.000,00 динара. Програмом је у 2019. години планирана набавка 8 миди аутобуса са погоном на ЦНГ у вредности од 100.000.000,00 динара (без пдв-а), набавка 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ у вредности од 350.000.000,00 динара (са пдв-ом), набавка 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ чија је укупна вредност 1.550.000.000,00 динара, а која се финансира у 2019. години у вредности од 700.000.000,00 динара (са пдв-ом) и у 2020. години у вредности од 850.000.000,00 динара (са пдв-ом) и изградња станице за технички преглед и радионички простор у вредности од 35.000.000,00 динара.

Табела 1. Преглед реализованих инвестиционих активности на дан 30.06.2020. године

Редни број	Инвестиционе активности	Извори средстава	Планирана вредност у динарима у 2019. години	Планирана вредност у динарима у 2020. години	Реализовано на дан 30.06.2020. године у динарима	Проценат реализације
1.	Набавка миди аутобуса са погоном на ЦНГ (8 комада)	Буџет Града Новог Сада	100.000.000,00 (без пдв-а)	-	99.880.000,00 (без пдв-а)	99,88%
2.	Набавку 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ	Буџет Града Новог Сада	350.000.000,00 (са пдв-ом)	-	343.822.050,00 (са пдв-ом)	98,23%

3.	Набавку 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ	Буџет Града Новог Сада	700.000.000,00 (са пдв-ом)	850.000.000,00 (са пдв-ом)	879.092.553,93 (са пдв-ом)	56,71%
4.	Изградња станице за технички преглед и радионички простор	Буџет Града Новог Сада		35.000.000,00 (без пдв-а)	0,00	0,00%
УКУПНО:			1.150.000.000,00	885.000.000,00	1.322.794.603,93	65,00%

У 2019. години спроведени су поступци **набавки 8 миди аутобуса и 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ** који су испоручени Предузећу и пуштени у рад. Поред ова два поступка у 2019. години је започет и поступак набавке 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ.

Набавка 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ

Реализација набавке 50 аутобуса започета је у 2019. години када су закључени уговори о набавци аутобуса. Уговорена укупна вредност за 20 аутобуса износи 606.756.000,00 динара без ПДВ-а, односно 728.107.200,00 динара са ПДВ-ом. Уговорена је исплата аванса у износу од 350.000.000,00 динара у року од 45 дана од дана закључења уговора. Преостали износ укупне цене аутобуса са ПДВ-ом купац је дужан да исплати продавцу за испоручену робу у року од 45 дана од дана од примопредаје аутобуса. Уговорени рок испоруке 20 зглобних аутобуса је 180 дана од дана закључења уговора. Аванс за 20 зглобних аутобуса пренет је из буџета Града Новог Сада Предузећу 14. новембра 2019. године у износу од 350.000.000,00 динара.

Уговорена укупна вредност за набавку 30 соло аутобуса износи 5.796.000,00 еур без пдв-а, односно 6.955.200,00 еур са пдв-ом у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. Уговорен је рок испоруке 180 дана од дана закључења уговора. Предузећу је 2. октобра 2019. године из буџета Града пренет аванс у износу од 350.000.000,00 динара.


У извештајном периоду испоручено је свих 50 аутобуса, те су исти пуштени у рад. Из буџета Града Новог Сада за 2020. годину плаћено је закључно са 30.06.2020. године 179.092.553,93 динара. Преостала вредност аутобуса биће измирена добављачима до краја октобра 2020. године.

Изградња станице за технички преглед и радионички простор

У извештајном периоду су урађени пројекти неопходни за реализацију ове инвестиционе активности и поднет је захтев за добијање грађевинске дозволе. По добијању грађевинске дозволе приступиће се покретању поступка јавне набавке за изградњу.

На основу изнетог предлаже се Скупштини Града Новог Сада да усвоји Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног

предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину – за период јануар-јуни 2020. године.



в.д. НАЧЕЛНИКА
мр Борђе Басарић

[Handwritten signature]

ПРЕД. СД. 6579
ДЕЛ. БР. 19. 08. 2020 ГО
ПЛАНА НОВИ САД

На основу члана 34. став 1. тачка 29. Статута ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 2. ванредној седници одржаној 19. августа 2020. године, доноси


ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину – за период јануар-јуни 2020. године.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Скупштине Града Новог Сада.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 18/2020
19.08.2020. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић, дипл. инг. саобраћаја





**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2019. И 2020.
ГОДИНУ –
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУНИ 2020. ГОДИНЕ**

НОВИ САД, јули 2020. године

Програмом инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 2.035.000.000,00 динара. Из буџета Града Новог Сада за 2019. годину планирано је 1.150.000.000,00 динара и то за набавку 8 миди аутобуса са погоном на ЦНГ у износу за 100.000.000,00 динара без ПДВ-а; набавку 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ у износу од 350.000.000,00 динара са ПДВ-ом и набавку 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ у износу од 700.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Из буџета Града Новог Сада за 2020. годину ће се за набавку 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ обезбедити још 850.000.000,00 динара са ПДВ-ом, јер укупна планирана вредност за наведену набавку аутобуса износи 1.550.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Такође је за изградњу станице за технички преглед и радионички простор планирано 35.000.000,00 динара.

Наведене набавке су планиране и у Плану јавних набавки Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину.

У 2019. години спроведен је поступак јавних набавки за 8 миди аутобуса са погоном на ЦНГ и 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ који су испоручени Предузећу и пуштени у рад. За ове аутобусе је из буџета Града за 2019. годину Предузећу пренето укупно 443.702.050,00 динара.

Набавку 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ

У 2019. години за набавку 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ урађена је: конкурсна документација, донета је Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке за 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ дана 08.07.2019. године, број одлуке је 6092.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страни Предузећа 08.07.2019. године. Број ЈН је 14/19 и обликована је у 2 партије и то: партија 1- Соло нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ (30комада) и партија 2 –Зглобни нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани пригорни гас – ЦНГ (20 комада).

Рок за подношење понуда је био 30 дана од датума објављивања позива. Отварање понуда је било 08.08.2019. године у 12.00 часова. Одлука о додели уговора и одлука о обустави поступка је донета 21.08.2019. године и заведена је под бројем 7463 у архиви предузећа. Наведеном одлуком за партију 1- Соло нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ (30комада) уговор је додељен понуђачу Стар Импорт д.о.о. из Београда, ул. Омладинских бригада 33, број понуде 7035 од 08.08.2019. године. За партију 1 било је поднето 3 понуде: Buses and Coaches

DOO Београд, Star Import d.o.o., Београд и M.P.N. PROMET d.o.o. Београд. Понуде Buses and Coaches DOO Београд и M.P.N. PROMET d.o.o. Београд су одбијене као неприхватљиве.

Како се на партију 1- Соло нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ (30 комада) није нико жалио са понуђачем Star Import d.o.o., Београд закључен је уговор дана 05.09.2019. године, наш деловодни број 8032. Уговорена цена за свих 30 аутобуса износи ЕУР 5.796.000,00 без ПДВ-а односно ЕУР 6.955.200,00 са ПДВ-ом и фиксна је. Како је цена изражена у еврима, плаћање ће се вршити у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. Исплата аванса у износу од 350.000.000,00 динаре је у року од 45 дана од дана закључивања уговора на основу испостављеног фактуре продавца. Преостали износ укупне цене аутобуса са ПДВ-ом купац је дужан да исплати продавцу за испоручену робу у року од 45 дана од дана достављана купцу исправне фактуре и испуни остале обавезе утврђене у члану 4 уговора. Рок испоруке 30 аутобуса 180 дана од дана закључења уговора.

Дана 27.09.2019. године поднет је Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог Сада за 2019. годину на износ од 350.000.000,00 динара на име аванса за 30 соло нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ. Тражена средства за аванс су уплаћена на подрачун Предузећа, а фирми Стар Импорт д.о.о. из Београда пренета су 03.10.2019. године.

По Протоколу о примопредаји аутобуса који је потписан 26.02.2020 године (наш број 1771 од 28.02.2020. године) у Предузеће је примљено 11 соло аутобуса на компримовани природни гас - ЦНГ док је по Протоколу о примопредаји аутобуса од 28.02.2020. године (наш број 1772 од 28.02.2020. године) примљено још 10 соло аутобуса на компримовани природни гас – ЦНГ и по Протоколу о примопредаји аутобуса 03.03.2020. године (наш број 2201 од 11.03.2020. године) примљено је још 9 соло аутобуса на компримовани природни гас – ЦНГ. Од испоручених возила за 3 соло аутобуса на компримовани природни гас – ЦНГ су повучена средства у износу од 46.755.033,93 динара која су пренета дана 03.06.2020. године на рачун испоручиоцу Star Import d.o.o., Београд. Односно уплаћена је динарска противвредност према средњем курсу НБС на дан плаћања како је уговорено.

Преостали износ за уплату за соло аутобусе на компримовани природни гас – ЦНГ извршиће се у складу са уговором.

Поступак јавне набавке добара партија 2- **зглобни нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ (20 комада)** је био обустављен јер су понуде оба понуђача биле неприхваљиве.

Како је за јавну набавку за зглобн нископодне аутобусе за градски саобраћај са уграђеним мотором са погонима на компримовани природни гас – ЦНГ (20 комада) обустављен поступак јавне набавке, спроведен је преговарачки поступак. Позив за подношење понуда за преговарачки поступак, ЈН број П-

02/19 упућен је 05.09.2019. године понуђачима који су поднели понуде на позив о јавној набавци. Процењена вредност јавне набавке је 607.666.666,67 динара без ПДВ-а. Понуда понуђача М.Р.Н. PROMET DOO BEOGRAD, Ауто пут Београд-Загреб 300 Ф, Београд-Земун је отворена 10.09.2019. године. Уговор о јавној набавци је закључен 11.09.2019. године (деловодни број Уговора је 8491 од 11.09.2019. године). Уговорена цена: по аутобусу износи 30.337.800,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ), а са ПДВ-ом 36.405.360,00 динара, а укупна уговорена вредност за сва понуђена добра (свих 20 аутобуса) износи 606.756.000,00 динара без ПДВ-а, односно 728.107.200,00 динара са ПДВ-ом. Исплата аванса у износу од 350.000.000,00 динаре је у року од 45 дана од дана закључивања уговора на основу испостављене фактуре продавца. Преостали износ укупне цене аутобуса са ПДВ-ом купац је дужан да исплати продавцу за испоручену робу у року од 45 дана од дана достављана купцу исправне фактуре. Рок испоруке 20 зглобних аутобуса је 180 дана од дана закључења уговора.

Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог Сада за 2019. годину – капиталне субвенције на износ од 350.000.000,00 динара на име аванса за 20 нових зглобних нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ је поднет Градској управи за саобраћај и путеве и средстава су пренета на подрачун Предузећа и уплаћена продавцу 15.11.2019. године.

Испорука 5 нових зглобних нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ по Протоколу о примопредаји аутобуса је извршен 21.05.2020. године (наш деловодни број 3552 од 21.05.2020. године). Следећих 10 нових зглобних нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ по Протоколу о примопредаји аутобуса је извршен 29.05.2020. године (наш деловодни број 4040 од 01.06.2020. године). Испорука 5 нових зглобних нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ по Протоколу о примопредаји аутобуса је извршен 05.06.2020. године (наш деловодни број 4198 од 05.06.2020. године).

За плаћање 5 нових зглобних нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ повучено је из буџета 94.526.800,00 динара, која су уплаћена дана 28.05.2020. године на рачун М.Р.Н. PROMET DOO BEOGRAD, Ауто пут Београд-Загреб 300 Ф, Београд-Земун. Друга уплата из буџетских средстава Града Новог Сада у износу од 37.810.720,00 динара је извршена 3.06.2020. године за 2 нова зглобна нископодна аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ испоручиоцу М.Р.Н. PROMET DOO BEOGRAD, Ауто пут Београд-Загреб 300 Ф, Београд-Земун.


Обавеза за уплату по уговору остала је за још 13 нових зглобних нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас-ЦНГ што износи 245.769.680,00 динара.

Изградња станице за технички преглед и радионички простор

У 2018. години донет је нови Правилник о техничком прегледу возила („Службени гласник РС“ број 31/2018) у којем су постављени нови услови које линије за технички преглед морају да испуњавају. Пошто објекат јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад, који је грађен 1962. године, не испуњава услове постављене Правилником о техничком прегледу возила одлучено је да се уђе у изградњу новог објекта техничког прегледа и радионичког простора, јер се неке активности на одржавању у овом моменту одвијају на отвореном простору. На тај начин би се добио објекат грађен од савремених материјала који испуњавају све критеријуме енергетске ефикасности објекта, опремљен свим инсталацијама потребним за ефикасно обављање техничког прегледа и одржавања возила.

До сада су за изградњу станице за технички преглед и радионички простор урађени пројекти и чека се добијање грађевинске дозволе како би се расписао јавни позив за изградњу.

Средства за наведену инвестицију обезбеђена су у буџету Града Новог Сада за 2020. годину.

Директор,

Милован Амиџић, дипл. правник

