

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2637/2021-II
Дана: 01. априла 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-2637/2021-II од 01. априла 2021. године, с молбом да се дневни ред XII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 05. април 2021. године, допуни разматрањем Годишњег извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину, и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту, у циљу благовременог извештавања.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Годишњег извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 45. седници од 01. априла 2021. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 18. ванредној седници одржаној 22. марта 2021. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2637/2021-II
Дана: 01. априла 2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 6. Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/18, 12/19, 31/19 и 59/19), Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад. Надзор над спровођењем Програма инвестиционих активности Предузећа врши Градска управа за саобраћај и путеве.

У Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2019. и 2020. годину, планирана су средства у укупном износу од 2.035.000.000,00 динара. Наведена средства се обезбеђују из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2019. годину у износу од 1.150.000.000,00 динара и капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 885.000.000,00 динара. Програмом је у 2019. години планирана набавка 8 миди аутобуса са погоном на ЦНГ у вредности од 100.000.000,00 динара (без пдв-а), набавка 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ у вредности од 350.000.000,00 динара (са пдв-ом), набавка 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ чија је укупна вредност 1.550.000.000,00 динара, а која се финансира у 2019. години у вредности од 700.000.000,00 динара (са пдв-ом) и у 2020. години у вредности од 850.000.000,00 динара (са пдв-ом) и изградња станице за технички преглед и радионички простор у вредности од 35.000.000,00 динара.

Табела 1. Преглед реализованих инвестиционих активности на дан 31.12.2020. године

Редни број	Инвестиционе активности	Извори средстава	Планирана вредност у динарима у 2019. години	Планирана вредност у динарима у 2020. години	Реализовано на дан 31.12.2020. године у динарима	Проценат реализације
1.	Набавка миди аутобуса са погоном на ЦНГ (8 комада)	Буџет Града Новог Сада	100.000.000,00 (без пдв-а)	-	99.880.000,00 (без пдв-а)	99,88%
2.	Набавку 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ	Буџет Града Новог Сада	350.000.000,00 (са пдв-ом)	-	343.822.050,00 (са пдв-ом)	98,23%

3.	Набавку 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ	Буџет Града Новог Сада	700.000.000,00 (са пдв-ом)	850.000.000,00 (са пдв-ом)	1.545.691.756,06 (са пдв-ом)	99,72%
4.	Изградња станице за технички преглед и радионички простор	Буџет Града Новог Сада		35.000.000,00 (без пдв-а)	34.999.624,09	100,00%
УКУПНО:			1.150.000.000,00	885.000.000,00	2.024.393.430,15	99,48%

У 2019. години спроведени су поступци **набавки 8 миди аутобуса и 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ** који су испоручени Предузећу и пуштени у рад. Поред ова два поступка у 2019. години је започет и поступак набавке 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ.

Набавка 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ

Реализација набавке 50 аутобуса започета је у 2019. години када су закључени уговори о набавци аутобуса. Уговорена укупна вредност за 20 аутобуса износи 606.756.000,00 динара без ПДВ-а, односно 728.107.200,00 динара са ПДВ-ом. Уговорена је исплата аванса у износу од 350.000.000,00 динара у року од 45 дана од дана закључења уговора. Преостали износ укупне цене аутобуса са ПДВ-ом купац је дужан да исплати продавцу за испоручену робу у року од 45 дана од дана од примопредаје аутобуса. Уговорени рок испоруке 20 зглобних аутобуса је 180 дана од дана закључења уговора. Аванс за 20 зглобних аутобуса пренет је из буџета Града Новог Сада Предузећу 14. новембра 2019. године у износу од 350.000.000,00 динара.

Уговорена укупна вредност за набавку 30 соло аутобуса износи 5.796.000,00 еур без пдв-а, односно 6.955.200,00 еур са пдв-ом у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. Уговорен је рок испоруке 180 дана од дана закључења уговора. Предузећу је 2. октобра 2019. године из буџета Града пренет аванс у износу од 350.000.000,00 динара.

У извештајном периоду испоручено је свих 50 аутобуса, те су исти пуштени у рад. Из буџета Града Новог Сада за 2020. годину плаћено је укупно 845.691.756,06 динара.

Изградња станице за технички преглед и радионички простор


У извештајном периоду су урађени пројекти неопходни за реализацију ове инвестиционе активности и добијена је грађевинска дозвола, након чега је спроведен поступак јавне набавке. Одлука о додели уговора донета је 17. новембра 2020. године. Уговор је закључен 2. децембра 2020. године са групом понуђача Conpro DOO из Новог Сада, GP Graditelj-NS DOO из Новог Сада и Conpro M DOO из Новог Сада у вредности од 34.999.624,09 динара без пореза на додатну вредност. У складу са Уговором, из буџета Града Новог Сада за 2020. годину пренета су авансно средства у износу од 34.999.624,09 динара Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ у иста су

пренета извођачу радова 17. децембра 2020. године. Рок за извршење радова је 120 дана од дана увођења извођача радова у посао.

На основу изнетог предлаже се Скупштини Града Новог Сада да усвоји Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину.

в.д. НАЧЕЛНИКА

З. мр Ђорђе Басарић



2447
22.03.21

На основу члана 34. став 1. тачка 29. Статута ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 18. ванредној седници одржаној 22.03.2021. године, доноси

ОДЛУКУ


1. Усваја се Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. и 2020. годину.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Скупштине Града Новог Сада.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

Број: 65/2021
22.03.2021. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић / дипл. инжењер саобраћаја





ЈГСП «НОВИ САД»

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2019. И 2020.
ГОДИНУ**

НОВИ САД, фебруар 2021. године

У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 59/18, 12/19, 31/19 и 59/19) за 2019. и 2020. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 2.035.000.000,00 динара и то из буџета Града Новог Сада за 2019. годину 1.150.000.000,00 динара: за набавку 8 миди аутобуса са погоном на ЦНГ у износу од 100.000.000,00 динара без ПДВ-а; за набавку 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ у износу од 350.000.000,00 динара са ПДВ-ом и за набавку 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ у износу од 700.000.000,00 динара са ПДВ-ом, док је из буџета Града Новог Сада за 2020. годину за исту набавку обезбеђено још 850.000.000,00 динара са ПДВ-ом, пошто је укупна планирана вредност набавке 20 зглобних и 30 соло аутобуса 1.550.000.000,00 динара са ПДВ-ом, а за изградњу станице за технички преглед и радионички простор обезбеђено је 35.000.000,00 динара.

Наведене набавке планиране су и у Плану јавних набавки Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину.

У 2019. години спроведен је поступак јавних набавки за 8 миди аутобуса са погоном на ЦНГ и 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ који су испоручени Предузећу и пуштени у рад. За ове аутобусе је из буџета Града за 2019. годину Предузећу пренето укупно 443.702.050,00 динара.

Набавка 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ

У 2019. години за набавку 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ урађена је: конкурсна документација, донета је Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке за 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ дана 08.07.2019. године, број одлуке је 6092.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страни Предузећа 08.07.2019. године. Број ЈН је 14/19 и обликована је у 2 партије и то: партија 1 - Соло нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ (30комада) и партија 2 – Зглобни нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на копримовани пригорни гас – ЦНГ (20 комада).

Рок за подношење понуда је био 30 дана од датума објављивања позива. Отварање понуда је било 08.08.2019. године у 12.00 часова. Одлука о додели уговора и одлука о обустави поступка је донета 21.08.2019. године и заведена је под бројем 7463 у архиви предузећа. Наведеном одлуком за партију 1- Соло нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ (30комада) уговор је додељен понуђачу Стар Импорт д.о.о. из Београда, ул. Омладинских бригада 33, број понуде 7035 од 08.08.2019. године. За партију 1 било је поднето 3 понуде: Buses and Coaches DOO Београд, Star Import d.o.o., Београд и М.Р.Н. PROMET d.o.o. Београд. Понуде Buses and Coaches DOO Београд и М.Р.Н. PROMET d.o.o. Београд су одбијене као неприхватљиве.

Како се на партију 1 - Соло нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ (30 комада) није нико жалио са понуђачем Star Import d.o.o., Београд закључен је уговор дана 05.09.2019. године, наш деловодни број 8032. Уговорена цена за свих 30 аутобуса износи ЕУР 5.796.000,00 без ПДВ-а односно ЕУР 6.955.200,00 са ПДВ-ом и фиксна је. Како је цена изражена у еврима, плаћање ће се вршити у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. Исплата аванса у износу од 350.000.000,00 динаре је у року од 45 дана од дана закључивања уговора на основу испостављеног фактуре продавца. Преостали износ укупне цене аутобуса са ПДВ-ом купац је дужан да исплати продавцу за испоручену робу у року од 45 дана од дана достављана купцу, исправне фактуре и испуни остале обавезе утврђене у члану 4 уговора. Рок испоруке 30 аутобуса је 180 дана од дана закључења уговора.

Дана 27.09.2019. године поднет је Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог Сада за 2019. годину на износ од 350.000.000,00 динара на име аванса за 30 соло нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ. Тражена средства за аванс су уплаћена на подрачун Предузећа, а фирми Стар Импорт д.о.о. из Београда пренета су 03.10.2019. године.

По Протоколу о примопредаји аутобуса који је потписан 26.02.2020 године (наш број 1771 од 28.02.2020. године) у Предузеће је примљено 11 соло аутобуса на компримовани природни гас - ЦНГ док је по Протоколу о примопредаји аутобуса од 28.02.2020. године (наш број 1772 од 28.02.2020. године) примљено још 10 соло аутобуса на компримовани природни гас – ЦНГ и по Протоколу о примопредаји аутобуса 03.03.2020. године (наш број 2201 од 11.03.2020. године) примљено је још 9 соло аутобуса на компримовани природни гас – ЦНГ.

Од испоручених возила за 3 соло аутобуса на компримовани природни гас – ЦНГ су повучена средства у износу од 46.755.033,93 динара која су пренета дана 03.06.2020. године на рачун испоручиоцу Star Import d.o.o., Београд. Односно уплаћена је динарска противвредност према средњем курсу НБС на дан плаћања како је уговорено.

На име 6 соло аутобуса на компримовани природни гас -ЦНГ повучена су средства у износу од 93.510.067,86 динара која су дана 10.08.2020. године, у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан плаћања, уплаћена на рачун испоручиоца Star Import d.o.o., Београд.

За 21 соло аутобус на ЦНГ повучена су дана 14.09.2020. године средства у износу од 327.221.662,77 динара и иста су у складу са уговореним условима плаћања пребачена на рачун испоручиоца.

На име курсних разлика повучен је из буџета Града Новог Сада и уплаћен испоручиоцу дана 29.12.2020. године износ од 97.791,50 динара.

Поступак јавне набавке добара партија 2 - **зглобни нископодни аутобуси за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ (20 комада)** је био обустављен јер су понуде оба понуђача биле неприхваљиве.

Како је за јавну набавку за зглобне нископодне аутобусе за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ (20 комада) обустављен поступак јавне набавке, спроведен је преговарачки поступак. Позив за подношење понуда за преговарачки поступак, ЈН број П-02/19 упућен је 05.09.2019.

године понуђачима који су поднели понуде на позив о јавној набавци. Процењена вредност јавне набавке је 607.666.666,67 динара без ПДВ-а. Понуда понуђача М.Р.Н. PROMET DOO BEOGRAD, Ауто пут Београд-Загреб 300 Ф, Београд-Земун је отворена 10.09.2019. године. Уговор о јавној набавци је закључен 11.09.2019. године (деловодни број Уговора је 8491 од 11.09.2019. године). Уговорена цена: по аутобусу износи 30.337.800,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ), а са ПДВ-ом 36.405.360,00 динара, а укупна уговорена вредност за сва понуђена добра (свих 20 аутобуса) износи 606.756.000,00 динара без ПДВ-а, односно 728.107.200,00 динара са ПДВ-ом. Исплата аванса у износу од 350.000.000,00 динаре је у року од 45 дана од дана закључивања уговора на основу испостављене фактуре продавца. Преостали износ укупне цене аутобуса са ПДВ-ом купац је дужан да исплати продавцу за испоручену робу у року од 45 дана од дана достављана купцу исправне фактуре. Рок испоруке 20 зглобних аутобуса је 180 дана од дана закључења уговора.

Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог Сада за 2019. годину – капиталне субвенције на износ од 350.000.000,00 динара на име аванса за 20 нових зглобних нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ је поднет Градској управи за саобраћај и путеве и средстава су пренета на подрачун Предузећа и уплаћена продавцу 15.11.2019. године.

Испорука 5 нових зглобних нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ по Протоколу о примопредаји аутобуса је извршен 21.05.2020. године (наш деловодни број 3552 од 21.05.2020. године). Следећих 10 нових зглобних нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ по Протоколу о примопредаји аутобуса је извршен 29.05.2020. године (наш деловодни број 4040 од 01.06.2020. године). Испорука 5 нових зглобних нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ по Протоколу о примопредаји аутобуса је извршен 05.06.2020. године (наш деловодни број 4198 од 05.06.2020. године).

За плаћање 5 нових зглобних нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ повучено је из буџета 94.526.800,00 динара, која су уплаћена дана 27.05.2020. године на рачун М.Р.Н. PROMET DOO BEOGRAD, Ауто пут Београд-Загреб 300 Ф, Београд-Земун.

Друга уплата из буџетских средстава Града Новог Сада у износу од 37.810.720,00 динара је извршена 03.06.2020. године за 2 нова зглобна нископодна аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ испоручиоцу М.Р.Н. PROMET DOO BEOGRAD, Ауто пут Београд-Загреб 300 Ф, Београд-Земун.

За још 3 нова зглобна нископодна аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ повучена су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 56.716.080,00 динара и уплаћена испоручиоцу М.Р.Н. PROMET DOO BEOGRAD дана 01.09.2020. године.

Дана 02.10.2020. године испоручиоцу су уплаћена средства у износу од 189.053.600,00 динара која су претходно повучена из буџета Града Новог Сада, а на име 10 нових

зглобних нископодних аутобуса за градски саобраћај са уграђеним мотором са погоном на компримовани природни гас – ЦНГ.

Изградња станице за технички преглед и радионички простор

У 2018. години донет је нови Правилник о техничком прегледу возила („Службени гласник РС“ број 31/2018) у којем су постављени нови услови које линије за технички преглед морају да испуњавају. Пошто објект Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад, који је грађен 1962. године, не испуњава услове постављене Правилником о техничком прегледу возила, одлучено је да се уђе у изградњу новог објекта техничког прегледа и радионичког простора јер се неке активности на одржавању у овом моменту одвијају на отвореном простору. На тај начин би се добио објект грађен од савремених материјала који испуњавају све критеријуме енергетске ефикасности објекта, опремљен свим инсталацијама потребним за ефикасно обављање техничког прегледа и одржавања возила.

За изградњу станице за технички преглед и радионички простор урађени су потребни пројекти и поднет захтев за добијање грађевинске дозволе који је одобрен дана 17.07.2020. године.

У циљу реализације планиране изградње станице за технички преглед и радионички простор сачињена је конкурсна документација, а дана 30.06.2020. године донета је Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке број 5054 и Решење о образовању Комисије за јавну набавку број 5055.

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страни Предузећа 13.10.2020. године.

Процењена вредност јавне набавке под редним бројем 22/2 – Изградња станице за технички преглед и радионички простор је 35.000.000,00 динара.

Средства за наведену инвестицију обезбеђена су у буџету Града Новог Сада за 2020. годину.

Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад 13.11.2020. године са почетком у 12.00 часова.

Поднете су две благовремене понуде и то од стране групе понуђача у саставу Conpro DOO из Новог Сада, GP Graditelj-NS DOO из Новог Сада и Conpro M DOO из Новог Сада као првог понуђача и од стране групе понуђача у саставу ADA System doo из Новог Сада, Elektrotim doo из Новог Сада и Mini inženjering doo из Инђије као другог понуђача. Понуда групе понуђача у саставу ADA System doo из Новог Сада, Elektrotim doo из Новог Сада и Mini inženjering doo из Инђије, број понуде 9242 од 13.11.2020. године одбијена је као неприхватљива из разлога што понуђач није доказао испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и што није доставио доказ да је одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, са важећом лиценцом 450, запослен, односно радно ангажован код понуђача.

У складу са наведеним чињеницама донета је Одлука о додели уговора дана 17.11.2020. године, број 9394 којом је уговор додељен групи понуђача Conpro DOO из Новог Сада, као члану групе понуђача – носиоцу посла, GP Graditelj-NS DOO из Новог Сада, као члану групе понуђача и Conpro M DOO из Новог Сада, као члану групе понуђача, број понуде 9234 од 13.11.2020. године. Уговор је закључен дана 02.12.2020. године, а код нас је заведен под деловодним бројем 9860.

Укупна вредност радова износи 34.999.624,09 динара без урачунатог ПДВ-а и фиксна је током трајања уговора.

Наручилац радова обавезује се да ће за извршене радове исплатити аванс у висини 100% износа уговорене цене, односно у износу од 34.999.624,09 динара у року од 15 дана од дана закључивања Уговора, а на основу испостављене профактуре извођача радова под условом да је достављена банкарска гаранција за повраћај авансног дела плаћања.

Средства намењена за уплату аванса у износу од 34.999.624,09 динара повучена су из буџета Града Новог Сада и уплаћена извођачу радова дана 17.12.2020. године.

ВД ДИРЕКТОРА,

МSc Иван Радојичић

Mir 12/1