

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2021-138-II
Дана: 01. априла 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2021-138-II од 01. априла 2021. године, с молбом да се дневни ред XII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 05. април 2021. године, допуни разматрањем Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту, а ради испуњења обавезе утврђене Одлуком о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, Градско веће Града Новог Сада, на 45. седници од 01.04. 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-138-II
Дана: 01.04.2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 2020. ГОДИНИ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/19 и 45/20).

Чланом 5. наведене одлуке, прописано је да Градска управа за комуналне послове подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/19, 45/20 и 62/20), планирана су средства за реализацију Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години у износу од 50.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години, у периоду 1. јануар – 31. децембар 2020. године, реализоване су следеће активности:

Позиција 1: Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом-Наставак реализације започетих активности

У извештајном периоду Град Нови Сад као носилац активности у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у сарадњи са Министарством заштите животне средине наставио је реализацију започетих активности из претходних година на припреми пројекта „Пројекат изградње Регионалног центра за управљање отпадом“ за кофинансирање радова на изградњи Регионалног центра из фондова Европске уније – National funding European Commission (ИПА).

С тим у вези, а за потребе обезбеђења услова за кофинансирање радова на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом из фондова Европске уније, покренуте су активности на изради техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, а што подразумева израду: претходне студије оправданости са генералним пројектом за избор локације за изградњу регионалног центра и елаборатом, студије оправданости за управљање отпадом са идејним пројектом за изградњу регионалне санитарне депоније са пратећим објектима, студије о процени утицаја на животну средину, студије изводљивости са анализом трошкова и користима и апликационог пакета за пријаву пројекта за суфинансирање средствима Европске уније.

Планирана средства за израду наведене техничке документације, у износу од 40.000.000,00 динара обезбеђена су из буџета Града Новог Сада и Министарства заштите животне средине Републике Србије. Наиме, у 2019. години Министарство заштите животне средине је спровело Јавни конкурс за доделу средстава зеленог фонда за суфинансирање реализације пројекта изградње система управљања отпадом и Одлуком о утврђивању коначне ранг листе пројекта по јавном конкурс за суфинансирање реализације пројекта изградње система управљања отпадом, број 401-00-371/3/19-06 од 12.06.2019. године, Граду Новом Саду додељена су средства у износу од 32.000.000,00 динара за суфинансирање израде наведене техничке документације, а средства за суфинансирање у износу од 8.000.000,00 динара обезбеђена су из буџета Града Новог Сада.

Наиме, у 2019. години, на основу добијене Сагласности за покретање поступка јавне набавке број 1.2.20/2019, број 352-4/2019-25-II, од 07.08.2019. године, од стране Градоначелника Града Новог Сада, Градска управа за комуналне послове, као Наручилац, покренула је отворени поступак јавне набавке услуга - Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, процењене вредности на 40.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Након спроведеног поступка јавне набавке, у 2020. години, са изабраном групом понуђача коју чине UNIVERSUS TECH DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD из Београда, HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD из Новог Сада и SL CONSULT, PROJEKTNO SAVETOVANJE DOO Ljubljana, Република Словенија, закључен је Уговор за јавну набавку – Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, шифра 1.2.20/2019, број III-352-4/19-25 од 24.02.2020.године. Уговорена вредност услуге износи 39.480.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Рок за извршење услуге је 365 дана од дана закључења уговора.

С обзиром на то да је у 2020. години, због хакерског напада на системе Града Новог Сада и проглашења епидемије заразне болести COVID-19, дошло до отежане комуникације и размене и обраде података потребних за израду техничке документације, закључењем Анекса I Уговора број: III-352-4/19-25 од 07.07.2020. године и Анекса II Уговора број: III-352-4/19-25 од 26.10.2020. године, рок за извршење уговорних обавеза продужен је за још 90 дана, тако да укупан рок за извршење уговорних обавеза износи 455 дана од дана закључења уговора.

У извештајном периоду је израђена Претходна студија оправданости за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, са генералним пројектом и Елаборат избора идејне трасе за измештање далековода 110 kV за потенцијалну локацију за изградњу регионалне санитарне депоније, док ће преостала уговорена техничка документација бити израђена у складу са уговореним обавезама из наведеног уговора, у 2021. години.

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2020. године, за реализацију дела уговорених обавеза, на рачун добављача, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 15.792.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Позиција 2: Исходовање сагласности, мишљења и др. у сврху израде техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом

Градска управа за комуналне послове у извештајном периоду није реализовала планиране активности, јер се нису стекли услови за њихову реализацију.

Позиција 3: Израда техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада са техничком контролом

У циљу успостављања одрживог система за управљање отпадом на територији Града Новог Сада, а у складу са Регионалним планом управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, за период 2019 – 2028. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 29/20) и утврђеним мерама, активностима и роковима у Акционом плану за имплементацију плана управљања отпадом, предузете су активности на изради техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада са техничком контролом.

На основу добијене Сагласности за покретање поступка јавне набавке услуга 0002/20, број 352-4/2020-27-II, од 02.11.2020. године, од стране Градоначелника Града Новог Сада, Градска управа за комуналне послове, као Наручилац, покренула је отворени поступак јавне набавке услуга - Израда техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада, процењене вредности на 3.750.000,00 динара без ПДВ-а.

Након спроведеног поступка јавне набавке, у 2021. години закључен је уговор за јавну набавку услуга израде техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Табеларни приказ

Бр. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ПРОГРАМУ ЗА 2020. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ДО 31.12.2020. ГОДИНИ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ДО 31.12. 2020. ГОДИНИ	% (4:3)	% (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом-Наставак реализације започетих активности	40.000.000,00	15.792.000,00	15.792.000,00	39,48	39,48
2.	Исходовање сагласности, мишљења и др. у сврху израде техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом	5.000.000,00	-	-	-	-
3.	Израда техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада са техничком контролом	5.000.000,00	-	-	-	-
	УКУПНО:	50.000.000,00	15.792.000,00	15.792.000,00	31,58	31,58

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2020. године, за реализацију позиција Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години, пренета су средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину у укупном износу од 15.792.000,00 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада у односу на планирана средства за 2020. годину за позиције из Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години, исказана у процентима, износе 31,58 %.

В. Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

