


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2022-14-II
Дана: 03. фебруара 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 66-1/2022-14-II од 03. фебруара 2022. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић


На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада на 118. седници од 03.02. 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 177. седници одржаној 21. јануара 2022. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Властимир Мاستиловић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2022-14-II
Датум: 03.02.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину

У складу са чланом 6. Одлуке о програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20, 23/21 и 45/21) Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач и већински власник Град, и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Надзор над спровођењем Програма инвестиционих активности Предузећа врши Градска управа за спорт и омладину.

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20, 23/21 и 45/21) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције у износу од 360.000.000,00 динара (извор финансирања 01) и из буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину - капиталне субвенције у износу од 2.801.472,00 динара (извор финансирања 07).

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

Број позиције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2021. годину	Капиталне субвенције из буџета АП Војводина за 2021. годину	Реализација капиталних субвенција за период 01.01.-31.12.2021. године
I	ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ			
1.1.	Реконструкција постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад	60.000.000,00		60.000.000,00
1.2.	Радови на постављању пнеуматске хале, реконструкција и санација постојећих објеката и технолошке опреме на СЦ „Сајмиште“	130.000.000,00		130.000.000,00

1.3.	Реконструкција постројења за припрему базенске воде малог базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад	27.000.000,00		27.000.000,00
1.4.	Санација кошаркашког терена СЦ „Сајмиште“		2.801.472,00	2.796.000,00
II	УСЛУГЕ			
2.1.	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу	120.000.000,00*		0,00
III	НАБАВКА ДОБАРА			
3.1.	Набавка платформи и стартних блокова за олимпијски базен	23.000.000,00		22.442.500,00
	УКУПНО	360.000.000,00	2.801.472,00	242.238.500,00

* Износ средстава са ПДВ

I ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ

Позиција 1.1. Реконструкција постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021. године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у септембру, а реализација посла је извршена у децембру 2021. године.

За извођење радова на реконструкцији постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад закључен је Уговор број 3904 дана 30.09.2021. године са „Alex Engineering&Construction“ доо из Београда, ул.Карађорђева бр.40 и Анекс 1 уговора бр.5036-2 од 24.12.2021.године. Извођачу радова средства су пренесена у децембру 2021. године у износу од 60.000.000,00 динара, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр.5061 од дана 27.12.2021.године.

Позиција 1.2. Радови на постављању пнеуматске хале, реконструкција и санација постојећих објеката и технолошке опреме на СЦ „Сајмиште“

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021. године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у августу, а реализација посла је извршена у децембру 2021.године.

За радове на постављању пнеуматске хале, реконструкција и санација постојећих објеката и технолошке опреме на СЦ „Сајмиште“ закључен је Уговор број 3496 дана 27.08.2021.године са „Alex Engineering&Construction“ доо из Београда, ул.Карађорђева бр.40, заједно са „DUOL“ доо Брезовица при Љубљани, Капалнишка пот бр.2 и Анекс 1 уговора број 4905-2 од 14.12.2021. године. Извођачу радова средства су пренесена у децембру 2021. године у износу од 130.000.000,00 динара, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 5062 од дана 27.12.2021. године.

Позиција 1.3. Реконструкција постројења за припрему базенске воде малог базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021. године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у новембру, а реализација посла је извршена у децембру 2021.године.

За извођење радова на реконструкцији постројења за припрему базенске воде малог базена ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад закључен је Уговор број 4603 дана 25.11.2021. године са „Alex Engineering&Construction“ доо из Београда, ул. Карађорђева бр.40 и Анекс 1 уговора број 5037-2 од 24.12.2021. године. Извођачу радова средства су пренесена у децембру 2021.године у износу од 27.000.000,00 динара, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 5063 од дана 27.12.2021. године.

Позиција 1.4. Санација кошаркашког терена СЦ "Сајмиште"

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021. године спровело све потребне активности (потписивање наруџбенице, јер је вредност радова испод 3.000.000,00 динара), а реализација посла је извршена у децембру 2021.године.

За извођење радова на санацији кошаркашког терена СЦ „Сајмиште“ ангажован је „Antas line“ доо из Београда, ул. 10 Авијатичара бр.3, на износ од 2.796.000,00 динара, који је извођачу пренесен у децембру 2021. године, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр.5023 од дана 24.12.2021.године.

II УСЛУГЕ

Позиција 2.1. Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021. године спровело активности на покретању поступка јавних набавки, након тога је потписан Уговор у децембру и реализација посла ће бити извршена у наредној години.

За израду пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу закључен је Уговор број 4919 дана 15.12.2021. године са „Факултет техничких наука“ Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр.6, заједно са „Bexel Consulting“ доо Београд, ул.Вишњићева бр.8, „Axis грађевински биро“ доо Сремска Каменица, ул. Војводе Путника бр.79 и „Balkans Security Services“ доо Београд, ул.Бродарска бб, на износ од 99.950.000,00 динара без ПДВ.

Наставка реализације се очекује у наредној години.

III НАБАВКА ДОБАРА ЗА ОБЈЕКАТ ЈП „СПЦ ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД

Позиција 3.1. Набавка платформи и стартних блокова за олимпијски базен


У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021. године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за набавку опреме, након тога је потписан Уговор у децембру и реализација посла је извршена у децембру 2021.године.

За набавку платформи и стартних блокова за олимпијски базен за ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад закључен је Уговор број 4908 дана 15.12.2021. године са „Alex Engineering&Construction“ доо из Београда, ул.Карађорђева бр.40, на износ од 22.442.500,00 динара без ПДВ, који је продавцу пренесен у децембру 2021.године, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 5064 од дана 27.12.2021.године.

У извештајном периоду Предузеће је у складу са Програмом реализовало уговоре за извођење радова, услуге и набавку добара којима се финансирају капиталне субвенције из:

- Буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 239.442.500,00 динара , што чини 67,29% планираних средстава за извештајни период јануар – децембар 2021. године,
- Буџета АП Војводина, у укупном износу од 2.796.000,00 динара, што чини 99,80% планираних средстава за извештајни период јануар – децембар 2021.године.

На основу наведеног предлаже се Скупштини Града Новог Сада да усвоји Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину.

ВД НАЧЕЛНИКА

Властимир Мاستиловић

ЈП "Спортски и пословни центар
Војводина"
Нови Сад
Број: 158-3
Дана: 21.01.2022. године
Нови Сад

На основу члана 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина” у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. број 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, на 177. дописној седници одржаној 21.01.2022. године, доноси


ОДЛУКУ

1. Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за период 01.01.-31.12.2021. године.
2. Извештај се доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА
НОВИ САД
Миломир Ђвијовић

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА
ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2021. ГОДИНЕ**

ОСНИВАЧ: Град Нови Сад

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Нови Сад

ДЕЛАТНОСТ: делатност спортских објеката 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08157359

СЕДИШТЕ: Улица Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

Нови Сад, јануар 2022. године

РЕАЛИЗАЦИЈА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2021. ГОДИНЕ

Број позиц ије	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада за 2021. годину	Капиталне субвенције из Буџета АП Војводина за 2021. годину	Реализација
I	ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ			
1.1.	Реконструкција постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад	60.000.000,00		60.000.000,00
1.2.	Радови на постављању пнеуматске хале, реконструкција и санација постојећих објеката и технолошке опреме на СЦ „Сајмиште“	130.000.000,00		130.000.000,00
1.3	Реконструкција постројења за припрему базенске воде малог базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад	27.000.000,00		27.000.000,00
1.4	Санација кошаркашког терена СЦ „Сајмиште“		2.801.472,00*	2.796.000,00*
II	УСЛУГЕ			
2.1.	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу	120.000.000,00*		
III	НАБАВКА ДОБАРА			
	Набавка платформи и стартних блокова за олимпијски базен	23.000.000,00		22.442.500,00
	УКУПНО	360.000.000,00	2.801.472,00*	242.238.500,00

*Износ средстава са ПДВ

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад



ЈП "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА"

Драган Милић, директор

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

I. ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ

Позиција 1.1. Реконструкција постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у септембру, а реализација посла је извршена у децембру 2021.године.

За извођење радова на реконструкцији постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад закључен је Уговор број 3904 дана 30.09.2021.године са „Alex Engineering& Construction" доо из Београда, ул.Карађорђева бр.40 и Анекс 1 уговора бр.5036-2 од 24.12.2021.године. Извођачу радова средства су пренесена у децембру 2021.године у износу од 60.000.000,00 динара, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр.5061 од дана 27.12.2021.године.

Позиција 1.2. Радови на постављању пнеуматске хале, реконструкција и санација постојећих објеката и технолошке опреме на СЦ „Сајмиште“

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у августу, а реализација посла је извршена у децембру 2021.године.

За радове на постављању пнеуматске хале, реконструкција и санација постојећих објеката и технолошке опреме на СЦ „Сајмиште“ закључен је Уговор број 3496 дана 27.08.2021.године са „Alex Engineering& Construction" доо из Београда, ул.Карађорђева бр.40, заједно са „DUOL" доо Брезовица при Љубљани, Капалничка пот бр.2 и Анекс 1 уговора број 4905-2 од 14.12.2021.године. Извођачу радова средства су пренесена у децембру 2021.године у износу од 130.000.000,00 динара, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 5062 од дана 27.12.2021.године.

Позиција 1.3. Реконструкција постројења за припрему базенске воде малог базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у новембру, а реализација посла је извршена у децембру 2021.године.

За извођење радова на реконструкцији постројења за припрему базенске воде малог базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад закључен је Уговор број 4603 дана 25.11.2021.године са „Alex Engineering& Construction" доо из Београда, ул.Карађорђева бр.40 и Анекс 1 уговора број 5037-2 од 24.12.2021.године. Извођачу радова средства су пренесена у децембру 2021.године у износу од 27.000.000,00 динара, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 5063 од дана 27.12.2021.године.

Позиција 1.4. Санација кошаркашког терена СЦ "Сајмиште"

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021.године спровело све потребне активности (потписивање наруџбенице јер је вредност радова испод 3.000.000,00 динара) а реализација посла је извршена у децембру 2021.године.

За извођење радова на санацији копаркашког терена СЦ "Сајмиште" ангажован је „Antas line" доо из Београда, ул. 10 Авијатичара бр.3, на износ од 2.796.000,00 динара, који је извођачу пренесен у децембру 2021.године, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр.5023 од дана 24.12.2021.године.

II. УСЛУГЕ

Позиција 2.1. Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки, након тога је потписан Уговор у децембру и реализација посла ће бити извршена у наредној години.

За израду пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу закључен је Уговор број 4919 дана 15.12.2021.године са „Факултет техничких наука" Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр.6, заједно са „Vexel Consulting" доо Београд, ул.Вишњићева бр.8, „Axis грађевински биро“ доо Сремска Каменица, ул. Војводе Путника бр.79 и „Balkans Security Services“ доо Београд, ул.Бродарска бб, на износ од 99.950.000,00 динара без ПДВ.

Наставка реализације се очекује у наредној години.

III. НАБАВКА ДОБАРА ЗА ОБЈЕКАТ ЈП „СПЦ ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД

Позиција 3.1. Набавка платформи и стартних блокова за олимпијски базен

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за набавку опреме, након тога је потписан Уговор у децембру и реализација посла је извршена у децембру 2021.године.

За набавку платформи и стартних блокова за олимпијски базен за ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад закључен је Уговор број 4908 дана 15.12.2021.године са „Alex Engineering& Construction" доо из Београда, ул.Карађорђева бр.40, на износ од 22.442.500,00 динара без ПДВ, који је продавцу пренесен у децембру 2021.године, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 5064 од дана 27.12.2021.године.

У извештајном периоду Предузеће је у складу са Програмом реализовало уговоре за извођење радова који се финансирају из:

- капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 239.442.500,00 динара, што чини 67,29% планираних средстава за извештајни период јануар – децембар 2021.године,
- остали приходи - из Буџета АП Војводина, у укупном износу од 2.796.000,00 динара, што чини 99,80% планираних средстава за извештајни период јануар – децембар 2021.године.

ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад



директор
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА
НОВИ САД
Драган Милић