

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2023-360-II
Дана: 05. октобра 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар-30. јун 2023. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2023-360-II од 05. октобра 2023. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар-30. јун 2023. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2023. године, Градско веће Града Новог Сада, на 85. седници одржаној 05.10. 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2023. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 15. седници од 19. јула 2023. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2023. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2023-360-II
Дана: 05.10.2023. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.62/22 и 5/23).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2023. године, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 15. седници од 19. јула 2023. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22) планирана су средства за Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад у укупном износу од 777.867.660,00 динара и то за капиталне субвенције у износу од 353.367.660,00 динара и за услуге из делатности у износу од 424.500.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину, у периоду 1. јануар – 30. јун 2023. године, реализоване су следеће активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ГРУПА: I РАДОВИ

Позиција 1: Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“
(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)
- наставак реализације уговорених обавеза:

У посматраном периоду планиране активности на реализацији пројекта "Изградња рециклажног дворишта", а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, нису реализоване имајући у виду да је у 2022. години започета реализација радова на изградњи рециклажног дворишта на Градској депонији, који се финансирају из Буџета Града Новог Сада за 2023. годину, у складу са посебним програмом.

Позиција 2: Пројекат „Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду“ - I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза

У периоду 1. јануар – 30. јун 2023. године Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад планиране активности на реализацији пројекта "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" - I фаза, а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, није реализовало јер се у извештајном периоду нису стекли потребни услови за њихову реализацију.

ГРУПА: II ОПРЕМА

Позиција 1: Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера планиране вредности 58.000.000,00 динара

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад, у извештајном периоду, а након спроведеног поступка јавне набавке ЈН 05Д/23, закључило је уговор број: 6813 од 25. априла 2023. године са „Градацин тим“ ДОО Нови Сад за набавку два камиона за пражњење подземних контејнера, у износу од 57.990.000,00 динара без ПДВ-а. Реализација и пренос средстава по овом основу планирани су за другу половину текуће године.

Позиција 2: Набавка ауточистилице планиране вредности 25.000.000,00 динара

У извештајном периоду, а након спроведеног поступка јавне набавке ЈН 06Д/23, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад закључило је уговор број: 5158 од 4. априла 2023. године са „Нова опрема“ ДОО Нови Сад за набавку ауточистилице, у износу од 24.986.000,00 динара без ПДВ-а.

По том основу добро је испоручено 15. маја 2023. године, а што је констатовано записником о примопредаји број 7240. Средства из буџета Града Новог Сада пренета су Предузећу у укупном износу од 24.986.000,00 динара дана 31. маја 2023. године.

Позиција 3: Набавка и постављање подземних контејнера планиране вредности 25.000.000,00 динара

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад након спроведеног поступка јавне набавке ЈН 07Д/23, у извештајном периоду, дана 25. априла 2023. године је закључило уговор број: 6813 са „ECOSIGNAL“ ДОО Београд за набавку и постављање 34 подземна контејнера, у износу од 24.996.800,00 динара без ПДВ-а. По том основу, испорука и постављање подземних контејнера, као и пренос средстава планирани су за другу половину текуће године.

Позиција 4: Набавка наземних контејнера планиране вредности 20.000.000,00 динара

У извештајном периоду, Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад након спроведеног поступка јавне набавке ЈН 08Д/23, је закључило уговор број: 6815 од 8. маја 2023. године са "МНГ Пластик Гогић" ДОО Инђија за набавку 870 надземних контејнера, у износу од 19.983.900,00 динара без ПДВ-а.

По том основу, дана 2. јуна 2023. године, је испоручено 870 надземних контејнера, а што је констатовано записником о примопредаји број 8204. Средства из буџета Града Новог Сада пренета су Предузећу у укупном износу од 19.983.900,00 динара дана 14. јуна 2023. године.

Позиција 5: Набавка два камиона за сакупљање отпада - наставак реализације започетих активности, планиране вредности 56.000.000,00 динара

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад, у 2022. години, након спроведеног поступка јавне набавке ЈН 68Д/22, је закључило уговор број: 415 од 10. јануара 2023. године са "WEST TRUCK" ДОО Београд за набавку два камиона за сакупљање отпада, у износу од 55.950.000,00 динара без ПДВ-а.

Имајући у виду да реализација започетих активности у 2022. години представљају наставак реализације у извештајном периоду, по том основу два камиона за сакупљање отпада испоручена су 24. јануара 2023. године, а што је констатовано записником о примопредаји бр. 1143 и 1144. Средства из буџета Града Новог Сада пренета су Предузећу у укупном износу од 55.950.000,00 динара, дана 1. фебруара 2023. године.

**Позиција 6: Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада
планиране вредности 50.000.000,00 динара**

Имајући у виду да Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад, за другу половину текуће године, планира реализацију активности на спровођењу поступка јавне набавке за набавку и постављање мобилне станице за претовар отпада, процењене вредности 50.000.000,00 динара, као и набавку и постављање добра по том основу, у периоду 1. јануар – 30. јун 2023. године није било реализације.

**Позиција 7: Набавка три ауточистилице
планиране вредности 78.000.000,00 динара**

У посматраном периоду, а након спроведеног поступка јавне набавке ЈН 28Д/23, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад закључило је уговор број: 7199 од 15. маја 2023. године са „Нова опрема“ ДОО Нови Сад за набавку три ауточистилице, у износу од 77.670.000,00 динара без ПДВ-а. Реализација и пренос средстава по овом основу планирани су за другу половину текуће године.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - табеларни приказ

БР.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ПРОГРАМУ ЗА 2023. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ	% (4:3)	% (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	ГРУПА: I РАДОВИ	41.367.660,00	-	-	-	-
1.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза	4.014.000,00	-	-	-	-
2.	Пројекат „Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду“ – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза	37.353.660,00	-	-	-	-
	ГРУПА: II ОПРЕМА	312.000.000,00	100.919.900,00	100.919.900,00	32,35%	32,35%
1.	Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера	58.000.000,00	-	-	-	-
2.	Набавка ауточистилице	25.000.000,00	24.986.000,00	24.986.000,00	99,94%	99,94%
3.	Набавка и постављање подземних контејнера	25.000.000,00	-	-	-	-
	Набавка надземних контејнера	20.000.000,00	19.983.900,00	19.983.900,00	99,92%	99,92%
	Набавка два камиона за сакупљање отпада - наставак реализације започетих активности	56.000.000,00	55.950.000,00	55.950.000,00	99,91%	99,91%
	Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада	50.000.000,00	-	-	-	-
	Набавка три ауточистилице	78.000.000,00	-	-	-	-
	УКУПНО (без ПДВ):	353.367.660,00	100.919.900,00	100.919.900,00	28,56%	28,56%

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада

У периоду 1. јануар – 30. јун 2023. године, на одржавању јавне хигијене на територији Града Новог Сада извршене су следеће услуге: мануелно чишћење са 14.388,20ха, пречишћавање са 3.461,12 ха и сакупљање отпада са 38.101,62 ха. У оквиру наведене позиције извршени су и услуге на механичком чишћењу, ручном и машинском прању јавних површина, стругању и уређивању ивичњака, тротоара, паркинга и стаза, као и ванредне активности на отклањању последица временских непогода.

1220 Одржавање јавне хигијене међублоковског простора

У посматраном периоду извршене су услуге на сакупљању отпада са површине од 3.525,00ха.

679 Одржавање хигијене простора за извођење паса

У извештајном периоду на одржавању хигијене простора за извођење паса радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад и камион KIA били су ангажовани по 175 часова.

798 Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави

У периоду 1. јануар – 30. јун 2023. године, на одржавању јавне хигијене на Петроварадинској тврђави, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 1.801 час и реализовано је 25 тура пражњења посуда за сакупљање комуналног отпада.

2420 Одржавање Градске депоније

У извештајном периоду на одржавању Градске депоније ангажована је механизација (булдожер Caterpillar, компактор Caterpillar, булдожер Libherr PR736 и ровокопач JCB 3 CX) укупно 4.793 часа, док су радници били ангажовани 3.941 час и др.

506 Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима

У периоду 1. јануар – 30. јун 2023. године, на одржавању јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима радници и механизација Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани по 1022 часа.

499 Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање

У посматраном периоду на одржавању хигијене на јавним површинама за време и након одржавања манифестација од значаја за Град и ванредном одржавању хигијене на јавним површинама у случају непредвиђених околности, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 1.567 часова, а механизација 171 час.

1224 Рад на уклањању дивљих депонија

У периоду 1. јануар – 30. јун 2023. године на уклањању дивљих депонија до 5m³ радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 10.537 часова (кумулативно), а механизација 6.055 часова (кумулативно), док је са дивљих депонија преко 5m³ уклоњено 9.547m³ и разастрто 11.233m³ отпада.

1235 Рад зимске службе

На одржавању проходности пешачких стаза, платоа и тротоара у зимским условима у извештајном периоду, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су кумулативно ангажовани 4.312 часова, механизација 887 часова, а утрошено је 179.700kg соли.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ - табеларни приказ

БР.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ПРОГРАМУ ЗА 2023. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ	% (4:3)	% (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1219	Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада	270.000.000,00	146.594.970,24	147.723.976,43	54,29	54,71
1220	Одржавање јавне хигијене међублоковског простора	11.700.000,00	5.595.465,16	4.625.584,53	47,82	39,53
679	Одржавање хигијене простора за извођење паса	890.000,00	697.997,31	586.317,74	78,43	65,88
798	Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави	1.300.000,00	1.046.419,72	1.016.385,70	80,49	78,18
2420	Одржавање Градске депоније	70.000.000,00	49.593.161,07	35.578.595,82	70,85	50,83
506	Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима	8.610.000,00	4.870.495,32	4.003.146,84	56,57	46,49
499	Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање	12.000.000,00	1.721.911,56	1.376.697,83	14,35	11,47
1224	Рад на уклањању дивљих депонија	41.821.000,00	42.548.458,74	40.034.327,53	101,74	95,73
1235	Рад зимске службе	8.179.000,00	5.803.243,22	5.803.243,22	70,95	70,95
	УКУПНО:	424.500.000,00	258.472.122,34	240.748.275,62	60,89	56,71

*-Напомена: разлика између реализације услуга из делатности и пренетих средстава умањених за неоправдани аванс у износу од 30.000.000,00 динара се односи на фактуре за јуни месец које су плаћене у јулу месецу. Такође, на позицији 1224 Рад на уклањању дивљих депоније разлика између средстава планираних за 2023. годину и фактурисаних настала је услед извршене прерасподеле планираних средстава, у складу са Закључком Градоначелника, број: 352-1/2023-218-II од 01.06.2023.године, у износу од 727.458,74 динара, а односи се на фактуру за јуни месец која је плаћена у јулу месецу.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ**

У периоду 1. јануар – 30. јун 2023. године, Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, за позиције из инвестиционог дела Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину, у износу од 100.919.900,00 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности, у односу на планирана средства за 2023. годину за позиције из инвестиционог дела Програма, исказана у процентима, износе 28,56%.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду 1. јануар – 30. јун 2023. године, Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад пренета су средства на име услуга из делатности из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, за позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2023. годину, у износу од 240.748.275,62 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за услуге из делатности, у односу на планирана средства за 2023 годину за позиције из дела Програма услуге из делатности, исказана у процентима, износе 56,71%.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић



На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 20. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 15. седници од 19. јула 2023. године, донео је

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2023. године који је саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Председник Надзорног одбора



Дејан Шијак

ЈКП „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Бр. 15/2
Дана: 19. јул 2023. године
НОВИ САД

ЈКП "ЧИСТОЋА" НОВИ САД

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2023. године

На основу члана 9. Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/22 и 5/23), достављамо:

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2023. године, а који је утврђен Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.

Инвестиционе активности-капиталне субвенције

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирано (динара)	Реализовано (динара)	%	Пренета средства (динара)	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	70.
	ГРУПА: I РАДОВИ	41.367.660,00	-	-	-	-
1.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)- наставак реализације уговорених обавеза	4.014.000,00	-	-	-	-
2.	Пројекат " Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије))-наставак реализације уговорених обавеза	37.353.660,00	-	-	-	-
	ГРУПА: II ОПРЕМА	312.000.000,00	100.919.900,00	32,35%	100.919.900,00	32,35%
1.	Набавка два камнона за пражњење подземних контејнера	58.000.000,00	-	-	-	-
2.	Набавка ауточистилице	25.000.000,00	24.986.000,00	99,94%	24.986.000,00	99,94%

3.	Набавка и постављање подземних контејнера	25.000.000,00	-	-	-	-
4.	Набавка надземних контејнера	20.000.000,00	19.983.900,00	99,92%	19.983.900,00	99,92%
5.	Набавка два камиона за сакупљање отпада - наставак реализације започетих активности	56.000.000,00	55.950.000,00	99,91%	55.950.000,00	99,91%
6.	Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада	50.000.000,00	-	-	-	-
7.	Набавка три ауточистилице	78.000.000,00	-	-	-	-
	УКУПНО (без ПДВ):	353.367.660,00	100.919.900,00	28,56%	100.919.900,00	28,56%

Услуге из делатности

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирано /динара/	Фактурисано		Пренета средства	
			/динара/	% 4/3	/динара/	% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
1219	Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада	270.000.000,00	146.594.970,24	54,29	147.723.976,43	54,71
1220	Одржавање јавне хигијене међублоковског простора	11.700.000,00	5.595.465,16	47,82	4.625.584,53	39,53
679	Одржавање хигијене простора за извођење паса	890.000,00	697.997,31	78,43	586.317,74	65,88
798	Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави	1.300.000,00	1.046.419,72	80,49	1.016.385,70	78,18
2420	Одржавање Градске депоније	70.000.000,00	49.593.161,07	70,85	35.578.595,82	50,83
506	Одржавање јавне хигијене на децијим игралиштима и спортским теренима	8.610.000,00	4.870.495,32	56,57	4.003.146,84	46,49
499	Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање	12.000.000,00	1.721.911,56	14,35	1.376.697,83	11,47
*1224	Рад на уклањању дивљих депонија	41.821.000,00	42.548.458,74	101,74	40.034.327,53	95,73
1235	Рад зимске службе	8.179.000,00	5.803.243,22	70,95	5.803.243,22	70,95
	УКУПНО:	424.500.000,00	258.472.122,34	60,89	240.748.275,62	56,71

Напомена: разлика између пренетих средстава умањених за неоправдани аванс у износу од 30.000.000,00 динара и фактурисане реализације се односи на фактуре за јуни месец које су плаћене у јулу месецу.

*На позицији 1224 Рад на уклањању дивљих депоније разлика између средстава планираних за 2023. годину и фактурисаних настала је услед извршене прерасподеле планираних средстава, у складу са Закључком Градоначелника, број: 352-1/2023-218-II од 01.06.2023.године, у износу од 727.458,74 динара, а односи се на фактуру за јуни месец која је плаћена у јулу месецу.

Рекапитулација

НАЗИВ АКТИВНОСТИ	Планирано (динара)	Реализовано (динара)	% 3/2	Пренета средства	% 5/2
1	2	3	4	5	6
Инвестиционе активности- капиталне субвенције	312.000.000,00	100.919.900,00	32,35	100.919.900,00	32,35
Инвестиционе активности- донације	41.367.660,00	-	-	-	-
Услуге из делатности	424.500.000,00	258.472.122,34	60,89	240.748.275,62	56,71
Укупно:	777.867.660,00	359.392.022,34	46,20	341.668.175,62	43,92

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ГРУПА: I РАДОВИ

1. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 4.014.000,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

Имајући у виду да је у 2022. години започета реализација радова на изградњи рециклажног дворишта на Градској депонији, који се финансирају из Буџета Града Новог Сада за 2023. годину, у складу са посебним програмом, планиране активности по овом основу неће бити реализоване.

По окончању изградње рециклажног дворишта неутрошена средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије биће враћена у буџет Републике Србије.

2. Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза

За реализацију ове инвестиције, из средстава капиталних субвенција за 2023. годину, предвиђено је 37.353.660,00 динара без ПДВ-а, који се финансирају из средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 37.353.660,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходних година.

Радова на реализацији овог пројекта у 2023. години за извештајни период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године није било, јер и поред измењене важеће законске регулативе у области управљања отпадом, на основу које је у међувремену Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције израдила нови Пројекат санације, рекултивације и затварања депоније, бр. ПС-121/19, а на који је добијена сагласност од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, нису се стекли остали финансијски, технички и други услови за реализацију овог пројекта

ГРУПА: II ОПРЕМА

1. Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера

Средства за ову јавну набавку у износу од 58.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, Група: II Опрема, број позиције 1.

Добијена је сагласност за покретање поступка јавне набавке два камиона за пражњење подземних контејнера процењене вредности 58.000.000,00 динара, од стране Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2023-132-II од 28.03.2023. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара 05Д/23 бр. 4917 од 31.03.2023. године. Одлуком о додели уговора број: 5661 од 12.04.2023. године изабрана је понуда понуђача „Градацин тим“ д.о.о. Нови Сад, Морнарска 26а, а дана 25.04.2023. године је склопљен Уговор ЈН 05Д/23 број: 6813. Вредност набавке по Уговору ЈН 05Д/23 је 57.990.000,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку два камиона за пражњење подземних контејнера.

Реализација и пренос средстава по овој позицији очекује се у другој половини текуће године.

2. Набавка ауточистилице

Средства за ову јавну набавку у износу од 25.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, Група: II Опрема, број позиције 2.

Добијена је сагласност за покретање поступка јавне набавке ауточистилице процењене вредности 25.000.000,00 динара, од стране Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2023-74-II од 14.02.2023. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара 06Д/23 бр. 2581 од 21.02.2023. године. Одлуком о додели уговора број: 4165 од 20.03.2023. године изабрана је понуда понуђача „Нова опрема“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Војводе Степе број 5, а дана 04.04.2023. године је склопљен Уговор ЈН 06Д/23 број: 5158. Вредност набавке по Уговору ЈН 06Д/23 је 24.986.000,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку ауточистилице.

У извештајном периоду „Нова опрема“ д.о.о. Нови Сад дана 15.05.2023. године је испоручила ауточистилицу – записник о примопредаји број 7240. Вредност ауточистилице износи 24.986.000,00 динара (без ПДВ-а) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 24.986.000,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 31.05.2023. године у целости.

3. Набавка и постављање подземних контејнера

Средства за ову јавну набавку у износу од 25.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, Група: II Опрема, број позиције 3.

Добијена је сагласност за покретање поступка јавне набавке и постављања 34 подземна контејнера процењене вредности 25.000.000,00 динара, од стране Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2023-73-II од 14.02.2023. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара 07Д/23 бр. 3925 од 16.03.2023. године.

Одлуком о додели уговора број: 5661 од 12.04.2023. године изабрана је понуда понуђача „Есо Signal“ д.о.о. Београд, ул. 16. априла бр. 106, а дана 25.04.2023. године је склопљен Уговор ЈН 07Д/23 број: 6813. Вредност набавке по Уговору ЈН 07Д/23 је 24.996.800,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку и постављање подземних контејнера.

Реализација и пренос средстава по овој позицији очекује се у другој половини текуће године.

4. Набавка надземних контејнера

Средства за ову јавну набавку у износу од 20.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, Група: II Опрема, број позиције 4.

Добијена је сагласност за покретање поступка јавне набавке 870 надземних контејнера процењене вредности 20.000.000,00 динара, од стране Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2023-109-II од 13.03.2023. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара 08Д/23 бр. 4350 од 23.03.2023. године. Одлуком о додели уговора број: 6139 од 25.04.2023. године изабрана је понуда понуђача „МНГ Пластик Гогић“ д.о.о. Инђија, ул. Краља Петра I бр. 227, а дана 08.05.2023. године је склопљен Уговор ЈН 08Д/23 број: 6815. Вредност набавке по Уговору ЈН 08Д/23 је 19.983.900,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку надземних контејнера.

У извештајном периоду „МНГ Пластик Гогић“ д.о.о. Инђија дана 02.06.2023. године је испоручио надземне контејнере – записник о примопредаји број 8204. Вредност набавке надземних контејнера износи 19.983.900,00 динара (без ПДВ-а) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 19.983.900,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 14.06.2023. године у целости.

5. Набавка два камиона за сакупљање отпада-наставак реализације започетих активности - наставак реализације започетих активности

Средства за ову јавну набавку у износу од 56.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, Група: II Опрема, број позиције 5.

Набавка два камиона за сакупљање отпада је наставак реализације започетих активности у 2022. години када је добијена сагласност за покретање поступка јавне набавке два камиона за сакупљање отпада процењене вредности 56.000.000,00 динара, од стране Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2022-434-II од 27.11.2022. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 68Д/22 бр. 16665 од 27.11.2022. године. Одлуком о додели уговора број: 18556 од 28.12.2022. године изабрана је понуда понуђача „WEST TRUCK“ д.о.о. Београд, Аутопут Београд-Нови Сад 150d, 11000 Београд, а дана 10.01.2023. године је склопљен Уговор ЈН 68Д/22 број 415. Вредност набавке по Уговору ЈН 68Д/22 је 55.950.000,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку два камиона за сакупљање отпада.

У извештајном периоду „WEST TRUCK“ д.о.о. Београд дана 24.01.2023. године је испоручио два камиона за сакупљање отпада – записници о примопредаји број 1143 и 1144. Вредност набавке два камиона за сакупљање отпада износи 55.950.000,00 динара (без ПДВ-а) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 55.950.000,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 01.02.2023. године у целости.

6. Набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада

Средства за ову јавну набавку у износу од 50.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, Група: II Опрема, број позиције 6.

У извештајном периоду није покренута набавка мобилне станице за претовар отпада. Реализација ове набавке очекује се до краја текуће године.

7. Набавка три ауточистилице

Средства за ову јавну набавку у износу од 78.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, Група: II Опрема, број позиције 7.

Добијена је сагласност за покретање поступка јавне набавке три ауточистилице процењене вредности 78.000.000,00 динара, од стране Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2022-113-II од 21.03.2023. године на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 28Д/22 бр. 5270 од 06.04.2023. године. Одлуком о додели уговора број: 6814 од 08.05.2023. године изабрана је понуда понуђача „Нова опрема“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Војводе Степе бр.5, 21000 Нови Сад, а дана 15.05.2023. године је склопљен Уговор ЈН 28Д/23 број: 7199. Вредност набавке по Уговору ЈН 28Д/23 је 77.670.000,00 динара (без ПДВ-а) и односи се на набавку три ауточистилице.

Реализација и пренос средстава по овој позицији очекује се у другој половини текуће године.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

За услуге из делатности у 2023. години планирана су средства у укупном износу од 424.500.000,00 динара. У периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године фактурисано је 258.472.122,34 динара, што износи 60,89% од укупних средстава. Пренета средства за услуге из делатности на дан 30. јун 2023. године износе 240.748.275,62 динара. Уплаћена средства су искоришћена за реализацију радова по следећим позицијама:

1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада – извршени су радови на мануелном чишћењу са 14.388,20 хектара, пречишћавању са 3.461,12 хектара и сакупљању отпадака на површини од 38.101,62 хектара. Операција механичког чишћења обухвата рад чистилица City Cat 5000 Bucher, Schmidt Cleango 500, ISAL 6000/a и Karcher MC 130 које су обављале чишћење кумулативно 3.731 час. Операција прања се односи на извршено ручно прање на површини од 243,60 хектара и машинско прање на површини од 896,40 хектара. Стругање и уређивање ивичњака, тротоара, паркинга и стаза обухвата рад камиона Ivesco Eurocargo ML 180 укупно 42 часа уз рад радника од 420 часова. Ванредне активности - отклањање последица временских непогода обухвата рад камионета 35C13S D од укупно 10 часова уз ангажовање радника у трајању од 1680 часова.

1220 Одржавање јавне хигијене међублоковског простора – у оквиру наведене позиције је извршено сакупљање отпадака са површине од 3.525,00 хектара.

679 Одржавање хигијене простора за извођење паса – на одржавању хигијене приликом извршавања радних операција по овој позицији, радници су остварили 175 часова рада, а камионом Киа извршени обим радова износи 175 часова.

798 Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави – у оквиру планираних активности механизацијом су у 25 тура пражњене посуде за сакупљање комуналног отпада, док је рад радника износио 1.801 час.

2420 Одржавање Градске депоније – градска депонија се одржава механизацијом која је предвиђена Програмом одржавања јавне хигијене, и то: компактор Caterpillar је радио 1.441 часа, ровокопач JCB 3 CX је радио 840 часа и рад булдожера Caterpillar је износио 2.010 часова, камион Iveco Eurocargo AD 380 радио 288 часова, булдожер Libherr PR736 радио 502 часова, аутоцистерна FAP1830/B38 укупно 162 часа и моторна косачица STIHLFS350 укупно 870 часова. Радници су радили укупно 3.941 час.

506 Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима - на одржавању хигијене по овој позицији радници су остварили 1022 часова рада, а рад камиона Iveco Daily 70C15 је износио 1022 часова.

499 Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање – позиција обухвата одржавање хигијене на јавним површинама за време и након одржавања манифестација, као и по потреби одржавање јавне хигијене на јавним површинама у случају непредвиђених околности. Рад радника на овој позицији је износио 1.567 часова, а рад механизације 171 час.

1224 Рад на уклањању дивљих депонија – са дивљих депонија већих од 5m^3 је уклоњено 9.547m^3 отпада, а разасрто 11.233m^3 . На уклањању дивљих депонија до 5m^3 на територији Града Новог Сада радници су радили 10.537 часова кумулативно, а рад ангажоване механизације је износио 6.055 часова кумулативно.

1235 Рад зимске службе – у извештајном периоду радници су кумулативно били ангажовани 4.312 часова, са механизацијом која је радила укупно 887 часова. У овом периоду утрошено је 179.700 килограма соли.

ВД Директор
Доналд Ђокић

