

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2024-35-II
Дана: 21. фебруара 2024. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 66-1/2024-35-II од 21. фебруара 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 129. седници од 21.02. 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 266. седници одржаној 07. фебруара 2024. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Опњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Драган Беговић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2024-35-II
Датум: 21.02.2024. године
НОВИ САД



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину

У складу са чланом 6. Одлуке о програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 65/22 и 35/23) Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач Град и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Надзор над спровођењем Програма инвестиционих активности Предузећа врши Градска управа за спорт и омладину.

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 65/22 и 35/23) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције у износу од 202.500.000,00 динара (извор финансирања 01).

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.2023. ГОДИНЕ

Број позиције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2023. годину	Реализација за период 1.1.-31.12.2023. године
I	ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ		
1.1.	Санација и реконструкција отворених базена на „Сајмишту“	5.000.000,00	5.000.000,00
1.2.	Санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“	20.000.000,00	19.965.515,00
1.3.	Санација и реконструкција оgrade, постављања расвете и видео надзора на СЦ „Сајмиште“	15.000.000,00	15.000.000,00
1.4.	Санација СН постројења трафостанице бр.2	9.500.000,00	0,00
II	УСЛУГЕ		
2.1.	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта СПЦ Војводина Нови Сад	150.000.000,00	149.940.000,00

III	ДОБРА		
3.1.	Набавка и испорука инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку	3.000.000,00	2.977.000,00
	УКУПНО	202.500.000,00	192.882.515,00

I ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ

Позиција 1.1. Санација и реконструкција отворених базена на „Сајмишту“

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2023. године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након чега је потписан уговор са извођачем у септембру, а реализација посла је извршена у децембру 2023. године.

За извођење радова на санацији и реконструкцији отворених базена на СЦ „Сајмиште“ закључен је Уговор број 3658 дана 19.09.2023. године са „Univerzal kop“ доо из Београда, Миријевски булевар бр.88, који наступа заједнички са „Alex Engineering & Construction“ доо из Београда, ул. Карађорђева бр.40 и „Teamenergo“ доо из Београда, ул. Мије Алексића бр.43а на износ од 116.971.568,57 динара без ПДВ-а.

Продавцу је по Првој окончаној ситуацији по рачуну бр.73/2023-1 пренесен износ од 5.000.000,00 динара у децембру 2023.године, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 4719 од дана 05.12.2023.године.

Позиција 1.2. Санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2023. године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у августу, а реализација посла је извршена у децембру 2023. године.

За извођење радова на санацији и реконструкцији дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“ закључен је Уговор број 3384 дана 29.08.2023. године са „Aqua Sever Clean“ доо из Новог Сада, ул. Златиборска бр.21, који наступа заједнички са СЗТР „Термосервис Хорњак“ Александар Хорњак Предузетник Врбас, ул. Златиборска бр.8, на износ од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Продавцу је износ од 19.965.515,00 динара пренесен у децембру 2023.године, а на основу рачуна бр.ИФ 149/2023 и Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 5009 од дана 19.12.2023.године.

Позиција 1.3. Санација и реконструкција ограде, постављање расвете и видео надзора на СЦ „Сајмиште“

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2023. године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове,

након тога је потписан Уговор у септембру, а реализација дела посла је извршена у децембру 2023. године (радови се настављају у 2024. години).

За извођење радова на санацији и реконструкцији оgrade, постављање расвете и видео надзор на СЦ „Сајмиште“ закључен је Уговор број 3659 дана 19.09.2023. године са „Intec“ доо из Новог Сада, ул. Ђорђа Магарашевића бр.8, који наступа заједнички са „Protech Integra“ доо из Новог Сада, ул. Бранимира Ћосића бр.13, „Buck“ доо из Београда, ул. Милана Јовановића бр.9 и „Mides sistemi“ доо из Новог Сада, ул. Булевар Војводе Степе бр.84, на износ од 90.888.926,00 динара без ПДВ -а.

Продавцу је по рачуну (прва привремена ситуација) бр. 23-300-001289 пренесен износ од 15.000.000,00 динара у децембру 2023. године, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 5071 од дана 22.12.2023.године.

Позиција 1.4. Санација СН постројења трафостанице бр.2

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2023. године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након чега је потписан Уговор у октобру. Реализација посла се очекује у 2024. години јер је у члану 27. Уговора наведено да је рок за извођење радова осам месеци од датума увођења у посао.

За извођење радова на санацији СН постројења трафостанице бр.2 закључен је Уговор број 3950 дана 10.10.2023. године са „Енерготехника-Јужна Бачка“ доо из Новог Сада, ул. Пут новосадског партизанског одреда бр.1, на износ од 8.999.388,00 динара без ПДВ -а.

II УСЛУГЕ

Позиција 2.1. Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021. године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за услуге, након тога је потписан Уговор у децембру 2021. године и Анекс бр.1 у мају 2023. године, а реализација посла је извршена у децембру 2023. године.

За услугу израде пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу закључен је Уговор број 4919 дана 15.12.2021. године и Анекс бр.1 број 1838 дана 11.05.2023.године са „Факултет техничких наука“ из Новог Сада, Трг Доситеја Обрадовића бр.6, који наступа заједнички са „Bexel Consulting“ доо из Београда, ул. Вишњићева бр.8, „Axis građevinski biro“ доо из Сремске Каменице, ул. Војводе Путника бр.79 и „Balkans Security Services“ доо из Београда, ул. Бродарска бб, на износ од 124.950.000,00 динара без ПДВ, односно 149.940.000,00 динара са ПДВ-ом.

Продавцу је износ од 149.940.000,00 динара пренесен у децембру 2023. године, а на основу рачуна бр.47089284523100724720 и Захтева за повлачење средстава заведен под дел.бр. 5008 од дана 19.12.2023.године.

III ДОБРА

Позиција 3.1. Набавка и испорука инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2023. године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за набавку опреме, након тога је потписан Уговор у августу, а реализација посла је извршена у децембру 2023. године.

За набавку и испоруку инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку закључен је Уговор број 3410 дана 30.08.2023. године са „Musculus“ доо из Београда ул. Војводе Степе 346, на износ од 2.977.000,00 динара без ПДВ.

Продавцу је износ од 2.977.000,00 динара пренесен у децембру 2023. године, на основу рачуна бр. 149/2023 и Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 4867 од дана 11.12.2023.године.

У извештајном периоду Предузеће је у складу са Програмом реализовало уговоре за извођење радова и набавку опреме који се финансирају из капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 192.882.515,00 динара, што чини 95,25% планираних средстава за извештајни период јануар – децембар 2023. године.

На основу наведеног предлаже се Скупштини Града Новог Сада да усвоји Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину.





ЈП "Спортски и пословни центар
Војводина"
Нови Сад
Број: 595-2
Дана: 07.02.2024. године
Нови Сад

На основу члана 13. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина” у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16 и 5/22) и члана 36. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. број 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, на 266. дописној седници одржаној 07.02.2024. године, доноси следећу


ОДЛУКУ

1. Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за период 01.01.-31.12.2023. године.
2. Извештај се доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Миломир Цвјетковић


Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА
ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2023. ГОДИНЕ**

ОСНИВАЧ: Град Нови Сад

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Нови Сад

ДЕЛАТНОСТ: делатност спортских објеката 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08157359

СЕДИШТЕ: Улица Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад


Нови Сад, фебруар 2024. године

РЕАЛИЗАЦИЈА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2023. ГОДИНЕ

Број позици је	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада за 2023. годину	Реализација
I	ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ		
1.1.	Санација и реконструкција отворених базена на „Сајмишту“	5.000.000,00	5.000.000,00
1.2.	Санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“	20.000.000,00	19.965.515,00
1.3	Санација и реконструкција оградe, постављања расвете и видео надзора на СПЦ“Сајмиште“	15.000.000,00	15.000.000,00
1.4	Санација СН постројења трафостанице бр.2	9.500.000,00	
II	УСЛУГЕ		
2.1.	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта СПЦ Војводина Нови Сад	150.000.000,00*	149.940.000,00*
III	ДОБРА		
3.1	Набавка и испорука инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку	3.000.000,00	2.977.000,00
	УКУПНО	202.500.000,00	192.882.515,00

*Износ средстава са ПДВ

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад


 Драган Милић, директор

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ

Позиција 1.1. Санација и реконструкција отворених базена на СЦ "Сајмиште"

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2023.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у септембру, а реализација дела посла је извршена у децембру 2023.године (радови се настављају у 2024.години).

За извођење радова на санацији и реконструкцији отворених базена на СЦ „Сајмиште“ закључен је Уговор број 3658 дана 19.09.2023. године са „Univerzal kor“ доо из Београда, Миријевски булевар бр.88 који наступа заједнички са „Alex Engineering & Construction“ доо из Београда, ул. Карађорђева бр.40, и „Teamenergo“ доо из Београда, ул. Мије Алексића бр.43а на износ од 116.971.568,57 динара без ПДВ-а. Продавцу је по Првој окончаној ситуацији по рачуну бр.73/2023-1 износ од 5.000.000,00 динара пренесен у децембру 2023.године, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 4719 од дана 05.12.2023.године

Позиција 1.2. Санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2023.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у августу, а реализација посла је извршена у децембру 2023.године.

За извођење радова на санацији и реконструкцији дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“ закључен је Уговор број 3384 дана 29.08.2023. године са „Aqua Sever Clean“ доо из Новог Сада, ул. Златиборска бр.21 који наступа заједнички са СЗТР „Термосервис Хорњак“ Александар Хорњак Предузетник Врбас, ул. Златиборска бр.8 на износ од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. Продавцу је износ од 19.965.515,00 динара пренесен у децембру 2023.године, а на основу рачуна бр. IF 149/2023 и Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 5009 од дана 19.12.2023.године.

Позиција 1.3. Санација и реконструкција ограде, постављање расвете и видео надзора на СЦ „Сајмиште“

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2023.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у септембру, а реализација дела посла је извршена у децембру 2023.године (радови се настављају у 2024.години).

За извођење радова на санацији и реконструкцији ограде, постављање расвете и видео надзор на СЦ „Сајмиште“ закључен је Уговор број 3659 дана 19.09.2023. године са „Intec“ доо из Новог Сада, ул. Ђорђа Магарашевића бр.8, који наступа заједнички са „Protech Integra“ доо из Новог Сада, ул. Бранимира Ћосића бр.13, „Buck“ доо из Београда, ул. Милана Јовановића бр.9 и „Mides sistemi“ доо из Новог Сада, Булевар Војводе Степе бр.84, на износ од 90.888.926,00 динара без ПДВ -а.

Продавцу је по рачуну (прва привремена ситуација) бр. 23-300-001289 износ од 15.000.000,00 динара пренесен у децембру 2023.године, а на основу Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 5071 од дана 22.12.2023.године.

Позиција 1.4. Санација СН постројења трафостанице бр.2

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2023.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у октобру. Реализација посла се очекује у 2024.години јер је у чл.27 Уговора наведено да је рок за извођење радова осам месеци од датума увођења у посао.

За извођење радова на санацији СН постројења трафостанице бр.2 закључен је Уговор број 3950 дана 10.10.2023. године са „Енерготехника-Јужна Бачка“ доо из Новог Сада, ул. Пут новосадског партизанског одреда бр.1, на износ од 8.999.388,00 динара без ПДВ -а.

Позиција 2.1. Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2021.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за услуге, након тога је потписан Уговор у децембру 2021.године (пренета позиција) и Анекс бр.1 у мају 2023.године, а реализација посла је извршена у децембру 2023.године.

За услугу израде пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу закључен је Уговор број 4919 дана 15.12.2021. године и Анекс бр.1 број 1838 дана 11.05.2023.године са „Факултет техничких наука“ из Новог Сада, Трг Доситеја Обрадовића бр.6, који наступа заједнички са „Bexel Consulting“ доо из Београда, ул.Вишњићева бр.8, „Axis građevinski biro“ доо из Сремске Каменице, ул.Војводе Путника бр.79 и „Balkans Security Services“ доо из Београда, ул. Бродарска бб, на износ од 124.950.000,00 динара без ПДВ, односно 149.940.000,00 динара са ПДВ-ом.

Продавцу је износ од 149.940.000,00 динара пренесен у децембру 2023.године, а на основу рачуна бр.47089284523100724720 и Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 5008 од дана 19.12.2023.године.

Позиција 3.1. Набавка и испорука инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2023.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за набавку опреме, након тога је потписан Уговор у августу, а реализација посла је извршена у децембру 2023.године.

За набавку и испоруку инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку закључен је Уговор број 3410 дана 30.08.2023. године са „Muscilus“ доо из Београда ул. Војводе Степе 346, на износ од 2.977.000,00 динара без ПДВ.

Продавцу је износ од 2.977.000,00 динара пренесен у децембру 2023.године, а на основу рачуна бр. 149/2023 и Захтева за повлачење средстава, заведен под дел.бр. 4867 од дана 11.12.2023.године.

У извештајном периоду Предузеће је у складу са Програмом реализовало уговоре за извођење радова и набавку опреме који се финансирају из:
- капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 192.882.515,00 динара, што чини 95,25% планираних средстава за извештајни период јануар – децембар 2023.године.



ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА

Драган Милић, директор