

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2024-125-II
Дана: 11. априла 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2024-125-II од 11. априла 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, Градско веће Града Новог Сада, на 146. седници одржаној 11. априла 2024. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојио на седници број 6/2024 од 27. фебруара 2024. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године.“.

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2024-125-II
Дана: 11. априла 2024. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 35/23).

Чланом 7. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад има обавезу да поднесе Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојио на седници број 6/2024 од 27. фебруара 2024. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/22, 34/23 и 50/23) планирана су средства за Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину у укупном износу од 483.300.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, реализована је следећа активност:

1.Топлана Мајевица

1.1. Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“

У периоду јануар - децембар 2023. године након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, број: 1-45/23 (01-11808/1) од 6. новембра 2023. године, са групом понуђача НС КОНЦЕПТ Нови Сад, РЕМИНГ ДОО Србобран и Енерготехника-Јужна Бачка доо Нови Сад за пројектовање и изградњу ТО „Мајевица“ на износ од 1.073.800.000,00 динара без пореза на додату вредност.

Комплетан посао уговорен је по систему кључ у руке, а уговорени рок за реализацију износи 550 календарских дана.

У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања у 2023. години исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 483.210.000,00 динара, односно 45% од уговорене вредности.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, за планирану позицију из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, пренето је укупно 483.210.000,00 динара, односно 99,98% планираних средстава.

	Програмска позиција	Програм 2023.	Реализација	% реализације
1.	Топлана Мајевица			-
1.1	Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98
	УКУПНО:	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



Јавно комунално предузеће
„Новосадска топлана“ Нови Сад,
21000 Нови Сад, Владимира Николића 1
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021;
e-mail: toplana@nstoplana.rs web: www.nstoplana.rs;


Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
Шифра делатности: 3530;
Рачуни:
160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)
200-3262470101001-84 (Поштанска штедионица)

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 46/20, 56/22 и 64/23) и члана 41. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на седници број 6/2024, одржаној дана 27. фебруара 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, за 2023. годину, за период од 01. јануара до 31. децембра 2023. године, који је саставни део ове одлуке.
- II. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, за период од 01. јануара до 31. децембра 2023. године, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Председник Надзорног одбора
Александар Белић, дипл. инж. саобраћаја



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-2040/2
Дана: 27. фебруара 2024. године
НОВИ САД



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад:
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021
e-mail: toplana@nstoplana.rs, Web: www.nstoplana.rs



Шифра делатности: 3530
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)

Број: 03 - 2484/2

Нови Сад, 20.02.2024.

ИЗВЕШТАЈ
о реализацији Програма инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад
за 2023. годину

за период 1. јануар - 31. децембар 2023. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 35/23). Према члану 7, ове одлуке Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22, 34/23 и 50/23), планирана су средства у 2023. години за Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад у укупном износу од 483.300.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године, на име капиталних субвенција, Предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 483.210.000,00 динара. Уплата новчаних средстава реализована је дана 24.11.2023. године за пројектовање и изградњу ТО „Мајевица“.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, на име капиталних субвенција пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 99,98%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, за период од 01. јануара до 31. децембра 2023. године, реализоване су следеће активности:

Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“:

- Одлука о додели Уговора донета је дана 01.11.2023. године, а Уговор је додељен групи понуђача:
НС КОНЦЕПТ Нови Сад, 101645836, Суботичка 21, Нови Сад, 21000, Србија
РЕМИНГ ДОО Србобран, 101425093, Лист Ференца 2, Србобран, 21480, Србија
Енерготехника-Јужна Бачка доо Нови Сад, 104075834, Пут Новосадског партизанског одреда 1, Нови Сад, 21000, Србија

Вредност уговора (без ПДВ-а): 1.073.800.000,00 динара

Вредност уговора (са ПДВ-ом): 1.288.560.000,00 динара

Предмет ове јавне набавке је пројектовање и изградња ТО „Мајевица“ и обухвата пројектовање, набавку опреме, изградњу, монтажу, испитивање и пуштање у погон.

Обим набавке обухвата и исходовање дозвола и сагласности, укључујући ову потребну документацију која је неопходна за исходовање истих од надлежних органа, укључујући енергетску дозволу, грађевинску дозволу и употребну дозволу.

Комплетан посао по овом јавном позиву предвиђен је по систему „кључ у руке“.


Предметна набавка је мешовита јавна набавка у смислу члана 22. Закона о јавним набавкама.

Врста поступка: Отворени поступак

- Уговор број 1-45/23 (01-11808/1) закључен је 06.11.2023. године са групом понуђача
- Рок за реализацију Уговора је 550 календарских дана од дана увођења Извођача у посао.
- На основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен је аванс Извођачу у висини од 45% од укупно уговорене вредности.
- Рок важности гаранције је 01.09.2025. године
- У децембру 2023. године завршени су пројекти за грађевинску дозволу.
- Извођач је исходовао Грађевинску дозволу бр. ROP-NSD-3955-GPI-4/2023 дана 13.12.2023. године.
- Активности се одвијају према усвојеном динамичком плану из понуде.

Табеларни приказ финансијских средстава

Програмска позиција	Вредност позиције	Пребачена средства	% реализације
Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“	483.300.000,00	483.210.000,00	99,98

 Директор,
Менаџер