
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 34-5044/2020-11 
дана: 07. окгобра  2020. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  новог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  Јавног  
градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2019. и  2020. годину  - 
за  периодјануар -јуни  2020. године, са  Образложењем  и  3аклучком  Градског  већа  
Града  Новог  Сада  број : 34-5044/2020-11 од  07. окгобра  2020. године, с  молбом  да  
се  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  ајпивности  Јавног  градског  
саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2019. и  2020. годину  - за  период  
јануар-јуни  2020. године, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скушптине  Града  Новог  
Сада  и  да  Скупштина  донесе  3аклучак  у  предложеном  тексту. 

ЗАМЕНИК  ГТАДОНАЧЕЛНИКА  

Милан  Ђурић  



t& Ђурић  

На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводоМ  разматрања  Извештаја  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  
Сад  за  2019. и  2020. годину  - за  период  јануар-јуни  2020. године, Градско  веће  Града  
Новог  Сада, на  7. седници  од  07. октобра  2020. године  доноси  

ЗАКЛУЧАК  

І. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставла  се  
председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Извештај  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  
Сад  за  2019. и  2020. годину  - за  период  јануар-јуни  2020. године, који  је  усвојио  
Надзорни  одбор  Јавног  rрадског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  на  2. 
ванредној  седници  одржаној  19. августа  2020. године  и  предлаже  се  Скупштини  Града  
Новог  Сада  да  исти  размотри  и  заклучи ; 

,,Скуnштина  Града  Новог  Сада  усваја  Извештај  о  реализацији  Програма  
инвестиционих  аітивности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  
Сад  за  20 19. и  2020. годину  - за  период  јануар-јуни  2020. године. 

11. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела  одређује  се  Александар  Кравић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, а  за  
повереника  Ђорђе  Басарић, в.д. начелника  Градске  уnраве  за  саобраћај  и  путеве. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА : 
ГРАД  НОВИ  САД . . ЗАМЕНИК  ГР L ОНАЧЕЛНИКА  
ГРАДСКОВЕЋЕ . 

Број  : 34-5044/2020-јј  
дана ; 07. октобра  2020. године  
НОВИ  САД  



ОВРАЗЛОЖЕЊЕ  

У  складу  са  чланом  6. Одлуке  о  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  
градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2019. и  2020. годину  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 5д/18, 12/19, 31/19 и  59/19), Предузеће  подноси  
Скупштини  Града  Новог  Сада  шестомесечни  и  годишњи  извештај  о  реализацији  
Програма . 

На  основу  члана  39. тачка  34. Статута  Града  Новог  Сада  (1Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19) уређеноје  да  Скупштина  разматра  и  усваја  годишње  извештаје  
о  раду  јавних  комуналних  и  других  јавних  Ііредузећа  И  друштава  капитала  за  обавњање  
делатности  од  општег  интереса  чији  је  оснивач  Град  и  друге  извештаје  о  реализацији  
планова  и  програма. 

Носилац  инвестиционих  активности  предвиђених  Програмом  је  Јавно  градско  
саобраћајно  предузеће  Нови  Сад , Нови  Сад. Надзор  над  спровођењем  Програма  
инвестиционих  активности  Предузећа  врши  Градска  управа  за  саобраћај  и  путеве. 

У  Програму  инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  
1Нови  Сад  Нови  Сад  за  2019. и  2020. годину, планирана  су  средства  у  укупном  износу  
од  2.035.000.000,00 динара . Наведена  средства  се  обезбеђују  из  капиталних  субвенција  
буџета  Града  Новог  Сада  за  2019. годину  у  износу  од  1.150.000.000,00 динара  и  
капиталних  субвенција  буџета  Града  Новог  Сада  за  2020. годину  у  износу  од  
885.000.000,00 динара. Програмом  је  у  201д. години  планирана  набавка  8 Миди  
аутобуса  са  погоном  на  цНГ  у  вредности  од  100.000.000,00 динара  (без  пдв-а), набавка  
13 соло  аутобуса  са  погоном  на  ЦНГ  у  вредности  од  350.000.000,00 динара  (са  пдв-ом), 
набавка  20 зглобних  и  30 соло  аутобуса  са  погоном  на  цНГ  чија  је  укупна  вредност  
1.550.000.000,00 динара , а  која  се  финансира  у  2019. години  у  вредности  од  
700.000!000,00 динара  (са  пдв-ом) и  у  2020. години  у  вредности  од  850.000.000,00 
динара  (са  пдв-ом) и  изградња  станице  за  технички  преглед  и  радионички  простор  у  
вредности  од  35!000!000,00 динара. 

Табела  1. Преглед  реализованих  инвестиционих  активности  на  дан  30.06.2020. године  

Редни  
број  

Инвестиционе  
активности  

Извори  
средстава  

Планирана  
вредност  

у  динарима  
у  2019. години  

Планирана  
вредност  

у  динарима  
у  2020. години  

Реализовано  на  
дан  30.08.2020. 

године  у  
динарима  

Проценат  
реализације  

Набавка  Миди  Буџет  
аугобуса  са  Града  100 000 000 00 99.880000,00 99,88% 

і  погоном  на  
ЦНГ (8 
комада) 

Новог  
Сала  

, 
/ 

- 
(без  плв-а) 

Набавку  13 Буџет  343.822.050,00 98,23% 

2 соло  ауrобуса  
са  nогоном  на  
цнг  

Града  
Новог  
Сада  

350.000.000,00 
(са  пдв-ом) 

- 
(са  плв-ом) 



3. 

Набавку  20 
зглобних  и  30 
соло  аутобуса  
са  погоном  на  
цН  г  

Буџет  
Града  
Новог  
Сада  

700.000.00000 
(са  пдв-ом) 

850.000000,00 
(са  пдв-ом) 

879.092.55393 
(са  пдв-ом) 

56,71% 

Изградња  
станице  за  Буџет  
технички  Града  35.000.000,00 0,00 О,00% 
преглед  и  
радионички  
простор  

Новог  
Сада  

(без  пдв-а) 

УКУПНО: 1. 150. 000.000, 00 8В5. 000.000,00 1.322.794.603,93 65,00% 

У  2019. гоДиНи  спроведени  су  поступци  набавки  8 миДи  ачтобvса  и  13 corіo 
аvтобуса  са  погоном  на  цНг  који  су  испоручени  Предузећу  и  пуштени  у  рад. Поред  
ова  два  поступка  у  2019. годиНи  је  започет  и  поступак  набавке  20 зглобних  и  30 соло  
аутобуса  са  погоном  на  ЦНГ. 

Набавка  20 зглобних  и  30 соло  аутобvса  са  погоном  на  ЦНГ  

Реализација  набавке  50 аутобуса  започета  је  у  2019. години  када  су  зак.њучени  
уговори  о  набавци  аутобуса . Уговорена  укупна  вредност  за  20 аyтобуса  износи  
606.756.000,00 динара  без  ПДВ-а, односно  728.107.200,00 динара  са  ПДВ-ом. 
Уговорена  је  исплата  аванса  у  износу  од  350.000.000,00 динара  у  року  од  45 дана  од  
дана  закњучења  уговора. Преостали  износ  укупне  цене  аутобуса  са  ПДВ-ом  купац  е  
дужан  да  исплати  продавцу  за  испоручену  робу  у  року  од  45 дана  од  дана  од  
примопредаје  аyтобуса . Уговорени  рок  испоруке  20 зглобних  аутобуса  је  180 дана  од  
дана  закњучења  уговора . Аванс  за  20 зглобних  аутобуса  пренет  је  из  буџета  Града  
Новог  Сада  Предузећу  14. новембра  2019. године  у  износу  од  350.000.000,00 динара. 

Уговорена  укупна  вредност  за  набавку  30 соло  аутобуса  износи  5.796.000,00 еур  
без  пдв-а, односно  6.955.200,00 еур  са  пдв-ом  у  динарској  противвредности  према  
средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  плаћања . Уговорен  је  рок  испоруке  180 
дана  од  дана  закњучења  уговора . Предузећу  је  2. октобра  2019. године  из  буџета  Града  
пренет  аванс  у  износу  од  350.000.000,00 динара . 

У  извештајном  периоду  испоручено  је  свих  50 аyтобуса, те  су  исти  пуштени  у  рад. 
Из  буџета  Града  Новог  Сада  за  2020. годину  плаћено  је  закњучно  са  30.06.2020. године  
179.092.553,93 динара. Преостала  вредност  аутобуса  биће  измирена  добавњачима  до  
краја  октобра  2020. године. 

Изградња  станице  за  технички  преглед  и  радионички  простор  

У  извештајном  периоду  су  урађени  пројекти  неопходни  за  реализацију  ове  
инвестиционе  активности  и  поднет  је  захтев  за  добијање  грађевинске  дозволе. По  
добијању  грађевинске  дозволе  приступиће  се  покретању  гіоступка  јавне  набавке  за  
изградњу. 

На  основу  изнетог  предлаже  се  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  усвоји  Извештај  
о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  Јавног  градског  саобраћајног  



предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2019. и  2020. годину  - за  период  јануар-јуни  2020. 

године. 



ЈТТ  

На  основу  члана  34. став  1. тачка  29. Статута  .]ГСП  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  
бр. 10134 од  26.10.2016. године,  Надзорни  одбор  Јавног  градског  саобраћајног  
предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  на  2. ванредној  седници  одржаној  19. августа  
2020. године, доноси  

одлукУ  

1. Усваја  се  Извештај  о  реализацији  Програма  инвестиционих  активности  
Јавног  градског  саобраћајног  nредузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2019. и  
2020. годину  - за  период  јануар-јуни  2020. године . 

2. Акт  из  тачке  1. ове  одлуке  доставити  стручним  службама  Скупштине  
Града  Новог  Сада . 

ЈГСП  ,,НОВИ НОВИ  САД  
Над3ОРни  ОДБОР  
Број: 18/2020 
19.08.2020. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИК  
НАЗРНОГ  ОДБОРА  

Славен 7и Ј  дипл . инг. саобраћаја  



Јгсп  «НОВИ  САД > 

ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ПРОГРАМА  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ  ЈАВНОГ  ГРАДСКОГ  

САОБРАЋАЈНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,нОвИ нови  САД  ЗА  2019. И  2020. 
годИНу  - 

ЗА  ПЕРИОД  ЈАНУАР-ЈУНИ  2020. ГОДИНЕ  

НОВИ  САДЈ  јули  2020. године  



Програмом  инвестиционих  активности  јавног  градског  саобраћајног  предузећа  
,,Нови  Сад ,  Нови  Сад  за  2019. и  2020. годину  пганирана  су  средства  из  буџета  
Града  Новог  Сада  у  укупном  износу  од  2.035.000.000,00 динара . Из  буџета  Града  
Новог  Сада  за  2019. годину  гіланирано  је  1.150.000.000,00 динара  и  то  за  
набавку  8 миди  аутобуса  са  погоном  на  ЦНГ  у  износу  за  100.000.000,оо  динара  
без  ПДВ-а; набавку  13 соло  аугобуса  са  погоном  на  ЦНГ  у  износу  од  
350.000.000,00 динара  са  ПДВ-ом  и  набавку  20 зглобних  и  30 соло  аутобуса  са  
погоном  на  ЦНГ  у  износу  од  700.000.000,00 динара  са  ПДВ-ом. 
Из  буџета  Града  Новог  Сада  за  2020. годину  ће  се  за  набавку  20 зглобних  и  30 
соло  аyrобуса  са  погоном  на  цНг  обезбедити  још  850.000.000,00 динара  са  
ПДВ-ом, јер  укупна  планирана  вредност  за  наведену  набавку  аyrобуса  износи  
1.550.000.000,00 динара  са  ПдВ-ом. Такође  је  за  изградњу  станице  за  технички  
преглед  и  радионички  простор  планирано  35.000.000,00 динара . 

Наведене  набавке  су  планиране  и  у  Плану  јавних  набавки  јавног  градског  
саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  за  2020. годину. 

У  2019. години  спроведен  је  поступак  јавних  набавки  за  8 миди  аутобуса  са  
погоном  на  ЦНГ  и  13 соло  аутобуса  са  погоном  на  ЦНГ  који  су  испоручени  
Предузећу  и  пуштени  у  рад. за  ове  аyrобусе  је  из  буџета  Града  за  2019. годину  
Предузећу  пренето  укупно  443.702.050,00 динара. 

Набавку  20 зглобних  и  30 соло  аутобуса  са  погоном  на  цНг  

У  2019. години  за  набавку  20 зглобних  и  30 соло  аyrобуса  са  погоном  на  цНг  
урађена  је: конкурсна  документација , донета  је  Одлука  о  покретању  отвореног  
поступка  јавне  набавке  за  20 зглобних  и  30 соло  аyтобуса  са  погоном  на  ЦНГ  
дана  08.07.2019. године, број  одлуке  је  6092. 
Позив  за  подношење  понуда  и  конкурсна  документација  објавгbени  су  на  
Порталу  јавних  набавки  и  интернет  страни  Предузећа  08.07.2019. године. Број  
ЈН  је  14/19 и  обликована  је  у  2 партије  и  то: партија  1- Соло  нископодни  
аyrобуси  за  градски  саобраћај  са  уграђеним  мотором  са  погоном  на  
компримовани  природни  гас  - цнг  (зокомада ) и  партија  2 —зглобни  нископодни  
аутобуси  за  градски  саобраћак  са  уграђеним  мотором  са  погоном  на  
копримовани  пригорни  гас  - цНг  (20 комада ). 

Рок  за  подношење  понуда  је  био  30 дана  од  датума  објавгbивања  позива . 
Отварање  понуда  је  било  08.08.2019. године  у  12.00 часова. Одлука  о  додели  
уговора  и  одлука  о  обустави  гіоступка  је  донета  21.08.2019. године  и  заведена  
је  под  бројем  7463 у  архиви  предузећа . Наведеном  одлуком  за  партију  1- Соло  
нископодни  аутобуси  за  градски  саобраћај  са  уграђеним  мотором  са  погоном  на  
компримовани  природни  гас  - ЦНГ  (зокомада ) уговор  је  додеен  понуђачу  Стар  
Импорт  д.о.о. из  Београда, ул. Омладинских  бригада  33, број  понуде  7035 од  
08.08.2019. године . за  партију  1 било  је  поднето  3 rіонуде : Buѕeѕ  and Coacheѕ  



DOO Београд, Ѕtar Іmport d.o.o., Београд  u M.P.N. PROMET d.o.o. Београд. 

Понуде  Buѕeѕ  and Coacheѕ  000 Београд  u M.P.N. PROMET d.o.o. Београд  су  

одбијене  као  неприхватгbиве. 

Како  се  на  партију  1- Соло  нископодни  аутобуси  за  градски  саобраћај  са  
уграђеним  мотором  са  погоном  на  компримовани  природни  гас  - цНг  (30 

комада ) није  нико  жалио  са  понуђачем  Ѕtar Іmport d.o.o., Београд  закгучен  је  
уговор  дана  05.09.2019. године, наш  деловодни  број  8032. Уговорена  цена  за  
свих  30 аутобуса  износи  ЕУР  5.796.000,00 без  ПДВ-а  односно  ЕУР  6.955.200,00 

са  ПДВ-ом  и  фиксна  је. Како  је  цена  изражена  у  еврима, плаћање  ће  се  вршити  
у  динарској  противвредности  према  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  
дан  плаћања . Исплата  аванса  у  износу  од  350.000.000,00 динаре  је  у  року  од  45 

дана  од  дана  закњучивања  уговора  на  основу  испоставњенњ  фактуре  продавца . 
Преостали  износ  укупне  цене  аутобуса  са  ПдВ-ом  купац  је  дужан  да  исплати  
продавцу  за  испоручену  робу  у  року  од  45 дана  од  дана  доставгbана  купцу  
исправне  фактуре  и  испуни  остале  обавезе  утврђене  у  члану  4 уговора . Рок  
испоруке  30 аутобуса  180 дана  од  дана  закгучења  уговора . 
дана  27.09.2019. године  поднет  је  захтев  за  пренос  средстава  из  буџета  Града  
Новог  Сада  за  2019. годину  на  износ  од  350.000.000,00 динара  на  име  аванса  за  
30 соло  нископодни  аутобуси  за  градски  саобраћај  са  уграђенин  мотором  са  
погоном  на  компримовани  природни  гас  - ЦНГ.Тражена  средства  за  аванс  су  
уплаћена  на  подрачун  Предузећа, а  фирми  Стар  Импорт  д.о.о. из  Београда  
пренета  су  03.10.2019. године. 
По  Протоколу  о  примопредаји  аутобуса  који  је  потписан  26.02.2020 године  (наш  
број  1771 од  28.02.2020. године)  у  Предузеће  је  примњено  11 соло  аутобуса  на  
компримовани  природни  гас  - цнг  док  је  по  Протоколу  о  примопредаји  аутобуса  
од  28.02.2020. године  (наш  број  1772 од  28.02.2020. године) примено  још  10 
corіo аутобуса  на  компримовани  природни  гас  - ЦНГ  и  по  Протоколу  о  
примопредаји  аутобуса  03.03.2020. годин  (наш  број  2201 од  11.03.2020. 
године) принњено  је  још  9 соло  аутобуса  на  компримовани  природни  гас  - ЦНГ. 
ОД  испоручениг  возила  за  3 соло  аутобуса  на  компримовани  природни  гас  - 
цНг  су  повучена  средства  у  износу  од  46.755.033,93 динара  која  су  пренета  
дана  03.06.2020. године  на  рачун  испоручиоцу  Ѕtar Іmport d.o.o., Београд . 
Односно  уплаћена  је  динарска  противвредност  према  средњем  курсу  НБС  на  
дан  плаћања  како  је  уговорено . 
Преостали  износ  за  уплату  за  соло  аутобусе  на  компримовани  природни  гас  - 
цНГ  извршиће  се  у  складу  са  уговором . 

Поступак  јавне  набавке  добара  партија  2- зглобни  нископодни  аутобуси  за  
градски  саобраћај  са  уграђеним  мотором  са  погоном  на  компримовани  
природни  гас  - цнг  (20 комада) је  био  обуставгbен  јер  су  понуде  оба  
понуђача  биле  неприхвањиве . 

Како  је  за  јавну  набавка  за  зглобн  нископодне  аутобусе  за  градски  саобраћај  са  
уграђеним  мотором  са  погонона  на  копримовани  природни  гас  - ЦНГ  (20 
комада) обуставњен  поступак  јавне  набавке, спроведен  је  преговарачки  
поступак. Позив  за  подношење  понуда  за  преговарачки  поступак, ЈН  број  П- 



02/19 упућен  је  05.09.2019. године  понуђачима  који  су  поднели  понуде  на  
позив  о  јавној  набавци . Процењена  вредност  јавне  набавке  је  607.666.666,67 
динара  без  ПДВ-а. Понуда  понуђача  M.P.N. PROMET DOO BEOGRAD, Ауто  пут  
Београд-Загреб  300 Ф, Београд-земун  је  отворена  10.09.2019. године. Уговор  о  
јавној  набавци  је  заклучен  11.09.2019. године  (деловодни  број  Уговора  је  8491 
од  11.09.2019. године).Уговорена  цена :гіо  аутобусу  и3н0си  30.337.800,00 динара  
без  урачунатог  пореза  на  додату  вредност  (у  дагіем  тексту: ПДВ), а  са  ПДВ-ом  
36.405.360,00 динара, а  укупна  уговорена  вредност  за  сва  понуђена  добра  (свих  
20 аутобуса ) износи  606.756.000,00 динара  без  ПДВ-а,  односно  728.107.200,00 
динара  са  ПдВ-ом. Исплата  аванса  у  износу  од  350.000.000,00 динаре  је  у  року  
од  45 дана  од  дана  заклучивања  уговора  на  основу  испоставгене  фактуре  
продавца . Преостали  износ  укупне  цене  аутобуса  са  ПДВ-ом  купац  је  дужан  да  
исплати  продавцу  за  испоручену  робу  у  року  од  45 дана  од  дана  доставгіана  
купцу  исправне  факі-уре. Рок  ис rіоруке  20 зглобних  аутобуса  је  180 дана  од  
дана  закњучења  уговора . 

3асгев  за  пренос  средсгава  и3 буџета  Града  Новог  Сада  за  2019. годину  - 
капиталне  субвенције  на  износ  од  350.000.000,00 динара  на  име  аванса  за  20 
нових  зглобних  нископодних  аутобуса  за  градски  саобраћај  са  уграђеним  
мотором  са  погоном  на  компримовани  природни  гас  - ЦНГ  је  поднет  Градској  
управи  за  саобраћај  и  путеве  и  средстава  су  пренета  на  подрачун  Предузећа  и  
уплаћена  продавцу  15.11.2019. године . 

Испорука  5 нових  зглобних  нископодних  аутобуса  за  градски  саобраћај  са  
уграђеним  мотором  са  погоном  на  компримовани  природни  гас  - цНг  по  
Протоколу  о  примопредаји  аутобуса  је  извршен  21.05.2020. године  (наш  
деловодни  број  3552 од  21.05.2020. године). Следећих  10 нових  зглобних  
нископодних  аутобуса  за  градски  саобраћај  са  уграђеним  мотором  са  погоном  
на  компримовани  природни  гас  - цНг  по  Протоколу  о  примопредаји  аутобуса  је  
извршен  29.05.2020. године  (наш  деловодни  број  4040 од  01.06.2020. године). 
Испорука  5 нових  зглобних  нископодних  аутобуса  за  градски  саобраћај  са  
уграђеним  мотором  са  погоном  на  компримовани  природни  гас  - ЦНГ  по  
Протоколу  о  примопредаји  аутобуса  је  извршен  05.06.2020. године  (наш  
деловодни  број  4198 од  05.06.2020. године). 

за  плаћање  5 нових  зглобних  нископодних  аутобуса  за  градски  саобраћај  са  
уграђеним  мотором  са  погоном  на  компримовани  природни  гас  - ЦНГ  повучено  
је  из  буџета  94.526.800,00 динара, која  су  уплаћена  дана  28.05.2020. године  на  
рачун  M.P.N. PROMET DOO BEOGRAD, Ауто  пут  Београд-загреб  300 Ф, Београд-
земун . друга  уплата  из  буџетских  средсгава  Града  Новог  Сада  у  износу  од  
37.810.720,00 динара  је  извршена  3.06.2020. године  за  2 нова  зглобна  
нископодна  аутобуса  за  градски  саобраћај  са  уграђеним  мотором  са  погоном  на  
компримовани  природни  гас  - цНг  испоручиоцу  M.P.N. PROMET DOO BEOGRAD, 
Ауто  пут  Београд-3агре6 300 Ф, Београд-земун . 

Обавеза  за  уплату  по  уговору  остала  је  за  још  13 нових  зглобних  нископобних  
аутобуса  за  градски  саобраћај  са  уграђеним  мотором  са  погоном  на  
компримовани  природни  гас-ЦНГ  што  износи  245.769.680,00 динара . 



Изградња  сганице  за  технички  преглед  и  радионички  просгор  

У  2018. гоДиНи  донет  је  нови  Правилник  о  техничком  прегледу  возила  
(,,Сгтужбени  гласник  Рс  број  31/2018) у  којем  су  поставњени  нови  услови  које  
линије  за  технички  преглед  морају  да  исгтуњавају. Пошто  објекат  јавног  
градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад, који  је  грађен  1962. 
године, не  испуњава  услове  поставњене  Правилником  о  техничком  прегледу  
возила  одлучено  је  да  се  уђе  у  изградњу  новог  објекта  техничког  прегледа  и  
адионичког  простора, јер  се  неке  активности  на  одржавању  у  овом  моменту  

одвијају  на  отвореном  простору . На  тај  начин  би  се  добио  објекат  грађен  од  
савремених  материјала  који  испуњавају  све  критеријуме  енергетске  
ефикасности  објеката, опремњен  свим  инсталацијама  потребним  за  ефикасно  
обавњање  техничког  прегледа  и  одржавања  возила . 
до  сада  су  за  изградњу  станице  за  технички  преглед  и  радионички  простор  
урађени  пројекти  и  чека  се  добијање  грађевинске  дозволе  како  би  се  расписао  
јавни  позив  за  изградњу . 
Средства  за  наведену  инвестицију  обезбеђена  су  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  
2020. Годину. 

директор, 

Миловј- TАиџић, дипл. правник  
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