

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 021-7/2019-2106-3-II
Дана: 05. децембра 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 021-7/2019-2106-3-II од 05. децембра 2019. године, с молбом да се Предлог одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Одлуку у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада на 285. седници одржаној 05.12. 2019. године доноси


ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ову одлуку у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Дејан Мандић, в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-7/2019-2106-3-II
Дана: 05.12.2019. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

B. Vucelja

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2019-746
3. децембар 2019. године
Нови Сад

ГРАД НОВИ САД,
СЛУЖБЕНИ СТУПНЕ ОРГАНА
ГРАДСКА УПРАВА

Датум: 03.12.2019
НОВИ САД

13.03.20

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт одлуке о Програму уређивања грађевинског
земљишта за 2020. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт одлуке о Програму
уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт одлуке.



На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др.закон), а у вези са Правилником о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС”, број 27/15) и члана 39. тачка 27. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на _____ седници од _____ децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину (у даљем тексту: Програм), који је саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата: радове на припремању земљишта, радове на комуналном опремању земљишта, као и трошкове реализације инвестиција и извршења судских одлука.

Члан 3.

За реализацију Програма планирају се средства у укупном износу од **5.547.825.135,00** динара, и то према изворима прихода:

Средства из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: Буџет)

1.	Општи приходи и примања буџета	1.999.777.000,00	динара
2.	Трансфери од других нивоа власти	87.923.536,00	динара
3.	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.300.000.000,00	динара
4.	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.160.124.599,00	динара

УКУПНО:	5.547.825.135,00	динара
----------------	-------------------------	---------------

Средства из става 1. овог члана распоређују се на:

I	Радове на припремању земљишта	1.155.080.000,00	динара
II	Радове на комуналном опремању земљишта	3.991.357.135,00	динара
III	Трошкове реализације инвестиција и извршења судских одлука	401.388.000,00	динара

УКУПНО:	5.547.825.135,00	динара
----------------	-------------------------	---------------

Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник), на предлог Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (у даљем тексту: Градска управа), утврдиће приоритете у извршавању радова предвиђених у Програму.

Радови на уређивању грађевинског земљишта, који нису обухваћени Програмом, могу се изводити под условом да се обезбеде посебна средства за финансирање и да ти радови не утичу на извршење радова утврђених Програмом.

У случају потребе може се приступити изради просторно урбанистичке документације, која није предвиђена Програмом у делу I Радови на припремању земљишта, тачка 1. Планска документа и истражни радови, подтачка 1.1 Просторно урбанистичка документација, у оквиру укупно предвиђених средстава Програмом за ову намену, о чему одлучује Градско веће Града Новог Сада, на предлог Градске управе.

Члан 4.

У зонама где не постоји или је само незнатно изграђена комунална инфраструктура, а на којима су претежно објекти изграђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, опремање грађевинског земљишта реализује се на основу програма санације који ће се доносити за појединачне локалитете.

Програм из става 1. овог члана доноси Скупштина Града Новог Сада, на предлог Градоначелника и садржи:

- одређивање локалитета,
- дефинисање потребних радова на изградњи комуналне инфраструктуре,
- одређивање укупне вредности тих радова и начина финансирања радова,
- одређивање рокова за изградњу комуналне инфраструктуре, и др.

Члан 5.

Градска управа задужена је за реализацију Програма.

Члан 6.

Градска управа подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма.

Градска управа дужна је да, на захтев Градоначелника, достави периодични извештај о реализацији Програма.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину (у даљем тексту: Програм), припремљен је у складу са одредбама: Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др.закон), Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, број 27/15) и Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Програмом су обухваћени радови на уређивању грађевинског земљишта на територији Града Новог Сада, и то: радови на припремању земљишта, радови на комуналном опремању земљишта, као и трошкови реализације инвестиција и извршења судских одлука.

Полазну информациону основу за израду Програма представља Генерални план Града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада”, број 39/06) као стратешки плански документ, а из кога проистичу планови генералне регулације, односно планови детаљне регулације, који представљају планске основе Програма.

Програм је усклађен са стратешким правцима развоја и општим и специфичним циљевима, дефинисаним у Стратегији одрживог развоја Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 64/15 и 68/17). Као један од стратешких приоритета, дефинисан је урбани развој, а Програм је у служби остварења општег циља – унапређење места и окружења у ком људи живе и раде, како би се побољшао квалитет живота и очувала животна средина.

Полазну основу за израду Програма представљају потребе и захтеви становника Града Новог Сада, као непосредних корисника инфраструктурних објеката, планиран прилив буџетских средстава, степен реализације вишегодишњих инвестиција и израђеност урбанистичке и техничке документације.

Критеријуми на основу којих је извршен избор појединачних радова који су уврштени у Програм су:

- уговорене обавезе из претходне године;
- завршетак објеката чија је изградња у току;
- изградња нових објеката од општег значаја за Град Нови Сад, означених као капитални објекти и објекти јавне намене;
- изградња објеката инфраструктуре који су неопходни за реализацију стамбене и друге изградње на локацијама где су радови започети и на новим локацијама;
- изградња недостајућих објеката комуналне инфраструктуре на подручјима месних заједница;
- законска и техничка потреба за израдом урбанистичке документације.

Садржину Програма чине:

- приказ појединачних локација са планираним радовима и врстама расхода и издатака, које су обухваћене радовима на припремању земљишта, радовима на комуналном опремању земљишта (радови на објектима комуналне и линијске инфраструктуре, објекти јавне намене, локације намењене уређивању земљишта и локације које се уређују у оквиру месних заједница) и трошкови реализације инвестиција;
- збирни прегледи радова на комуналном опремању земљишта, и то: 1. Преглед радова према начину коришћења услуга за све групе локација, који обухвата објекте индивидуалне комуналне потрошње, објекте заједничке комуналне потрошње и специфичне објекте комуналне опреме, а приказане у оквиру: капиталних објеката, опремања објеката јавне намене, површина јавне намене, опремања грађевинског земљишта и радова на територији месних заједница; 2. Преглед радова према начину коришћења услуга разврстаних у објекте индивидуалне комуналне потрошње, објекте заједничке комуналне потрошње и специфичне објекте комуналне опреме и 3. Преглед радова према функционалном рангу одговарајућих делова комуналних система обухваћених кроз магистралне објекте, примарне објекте и секундарне објекте.

Приказ предвиђених радова у виду Шематског графичког прегледа локација обухваћених Програмом објављује се на званичној интернет страници Града Новог Сада.

Основни носилац организације извршења Програма је Градска управа. Носиоци појединих стручних послова су: Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Службе за катастар непокретности Нови Сад, Регионални центар „Електровојводина Нови Сад“ Огранак „Електродистрибуција Нови Сад“, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, надлежне градске управе и остали учесници у реализацији, изабрани у складу са законом. Градска управа прикупља податке о извршењу Програма, обрађује их и припрема извештаје о извршењу Програма.

У случају промене обима или структуре средстава у буџету Града за финансирање Програма приступиће се изради измена и допуна Програма, а његова садржина ће бити утврђена према критеријумима за избор појединачних позиција Програма.

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ

I	РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА	1.155.080.000,00
<u>1</u>	<u>ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ</u>	<u>292.019.000,00</u>
1.1	ПРОСТОРНО-УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	200.000.000,00
1.2	СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	47.710.000,00
1.3	УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ	20.959.000,00
1.4	ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА ЗЕМЉИШТА И АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА	23.350.000,00
<u>2</u>	<u>ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА</u>	<u>863.061.000,00</u>
2.1	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	554.011.000,00
2.2	АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА	309.050.000,00
II	РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА	3.991.357.135,00
<u>1</u>	<u>КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ</u>	<u>1.201.777.720,00</u>
П 1	ЈАВНА ГАРАЖА У ШАФАРИКОВОЈ УЛИЦИ	15.100.000,00
П 3	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА	368.576.000,00
П 5	ЗАТВАРАЊЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈА НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ	5.000.000,00
П 6	КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ УЛИЦЕ БАЈЕ ПИВЉАНИНА	144.400.000,00
П 7	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА РТВ	11.600.000,00
П 8	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У БЕГЕЧУ	24.100.000,00
П 9	КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У ВЕТЕРНИКУ	78.350.000,00
П10	КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У РУМЕНКИ	102.000.000,00
П11	АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН СА ИНФРАСТРУКТУРОМ	155.050.000,00
П12	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА	3.000.000,00
П13	ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПАРК СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ	100.696.000,00
1.1	ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА	55.111.200,00
1.2	МОСТОВИ	122.292.600,00
1.3	ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ	16.501.920,00
<u>2</u>	<u>ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</u>	<u>95.407.196,00</u>
<u>3</u>	<u>ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ</u>	<u>551.953.447,00</u>
3.1	ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ	22.400.000,00
3.2	ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	110.475.600,00
3.3	МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ	90.500.000,00
3.4	ПАРКОВИ И ТРГОВИ	1.320.000,00
3.5	ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	322.657.847,00
3.6	СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА	4.600.000,00
<u>4</u>	<u>ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА</u>	<u>1.265.802.006,00</u>
4.1	ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ	1.069.802.006,00

4.2	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА	196.000.000,00
5	<u>РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА</u>	<u>876.416.766,00</u>
III	ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА И ИЗВРШЕЊА СУДСКИХ ОДЛУКА	401.388.000,00
1	<u>ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА</u>	<u>99.288.000,00</u>
1.1	ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА	40.480.000,00
1.2.	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА	58.808.000,00
2	<u>ПОСТУПАЊЕ ПО СУДСКИМ ОДЛУКАМА</u>	<u>302.100.000,00</u>
2.1	ИЗВРШЕЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА	302.100.000,00
УКУПНО:		5.547.825.135,00

I	РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА	1.155.080.000,00
1	<u>ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ</u>	<u>292.019.000,00</u>

1.1	ПРОСТОРНО-УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	200.000.000,00
------------	---	-----------------------

- План детаљне регулације подручја источно од приступног пута за гробље на Алибеговцу у Петроварадину
- План детаљне регулације подручја јужно од градске главне саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Буковачког пута у Петроварадину
- План детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а источно од Буковачког пута у Петроварадину
- План генералне регулације блока школа између Футошке улице, Булевара ослобођења и Улице браће Рибникар у Новом Саду
- Урбанистички пројекат централног пречистача отпадних вода на локалитету Роков поток у Петроварадину
- План генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града северно од канала у Новом Саду
- План детаљне регулације подручја западно од државног пута IB-12 у Новом Саду
- План детаљне регулације пословања дуж Улице Паје Радосављевића у Новом Саду
- План детаљне регулације подручја за пословање јужно од државног пута A1 (E-75) у Новом Саду
- Анализа туристичких потенцијала на територији Града Новог Сада
- План детаљне регулације породичног становања источно од Буковачког пута и дела подручја "Ширине I" у Петроварадину
- План детаљне регулације дела Салајке северно од Партизанске улице у Новом Саду
- План детаљне регулације дела Салајке јужно од Партизанске улице у Новом Саду
- План генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду
- Урбанистички пројекат комплекса ватрогасне станице
- Анализа могућих локација за измештање субстандардног стамбеног насеља са Малог Београда Великог рита
- Измене и допуне Плана детаљне регулације градског гробља у Новом Саду (у сврху дефинисања посебних услова за формирање грађевинских парцела) – цео обухват
- Измене и допуне Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (у сврху дефинисања посебних услова за формирање грађевинских парцела за површине јавне намене) – цео обухват
- План генералне регулације пословања на улазним правцима у западном делу насељеног места Футог
- Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет северно од улице Моше Пијаде)
- План генералне регулације ранжирне станице у Новом Саду
- Стратешке карте буке за део града Новог Сада
- Анализа бициклистичких и спортско-рекреативних стаза на сремској страни Града Новог Сада
- План генералне регулације мреже бициклистичких стаза на сремској страни Града Новог Сада
- План детаљне регулације блока између Темеринске, Кисачке и Доситејевоје улице у Новом Саду
- Анализа могућих локација за изградњу станица за снабдевање горивом, на територији Града Новог Сада
- План генералне регулације простора Робно-транспортног центра Нови Сад
- Мерење подземних вода

1.2	СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	47.710.000,00
------------	---	----------------------

- Геодетске услуге за потребе рада Градске управе у Новом Саду (геодетска снимања, обележавања и израда пројеката геодетских обележавања)
- Еталонирање геодетских инструмената са издавањем уверења о еталонирању
- Приступ перманентним базним станицама за коришћење ГПС инструмента

- Градски комунални ГИС, одржавање и развој
- Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града Новог Сада и приградских насеља
- Израда елабората за заштиту и утицај далековада на објекте
- Израда пројекта геолошких истраживања за потребе изградње бунара у парку код Ранжирне станице (Пројекат детљних хидрогеолошких радова)
- Приступ подацима катастра непокретности
- Трошкови израде урбанистичких и локацијских услова
- Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације на територији Града Новог Сада
- Трошкови израде парцелације и препарцелације

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Геодетске услуге за потребе рада Градске управе у Новом Саду (геодетска снимања, обележавања и израда пројекта геодетских обележавања)
- Еталонирање геодетских инструмената са издавањем уверења о еталонирању
- Израда елабората за заштиту и утицај далековада на објекте
- Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града Новог Сада и приградских насеља
- Трошкови израде урбанистичких и локацијских услова
- Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације на територији Града Новог Сада

1.3 УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ

20.959.000,00

АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС пословно- угоститељског објекта и пешачко- инфраструктурног моста преко Канала ДТД у Новом Саду

Конкурс, награде, израда каталога, закуп опреме, закуп изложбеног простора, организација изложбе, накнаде за жири

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

Конкурс, награде, израда каталога, закуп опреме, закуп изложбеног простора, организација изложбе, накнаде за жири

УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС за идејно решење моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа

Конкурс, награде, израда каталога, закуп опреме, закуп изложбеног простора, организација изложбе, накнаде за жири

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

Конкурс, награде, израда каталога, закуп опреме, закуп изложбеног простора, организација изложбе, накнаде за жири

1.4 ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА ЗЕМЉИШТА И АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

23.350.000,00

- Археолошки радови на територији Града Новог Сада
- Изградња и поправка пијезометара на територији Града Новог Сада
- Геодетско снимање стубова и стабилизација допунске геодетске мреже за Мост слободе
- Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта
- Изградња инклинометара у зони Моста слободе у Новом Саду

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Археолошки радови на територији Града Новог Сада
- Геодетско снимање стубова Моста слободе
- Изградња и поправка пијезометара на територији Града Новог Сада
- Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта

2 ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА

863.061.000,00

2.1 РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

554.011.000,00

- Територија града Новог Сада
- Територија града Новог Сада (споразуми)
- Територија града Новог Сада (накнада штете за грађевинске објекте и засаде)
- Улица Јанка Веселиновића - парцела 5354/4 К.О. Нови Сад 1
- Улица хероја Пинкија - парцела 7504/2 К.О. Нови Сад 2
- Улица хоповска бр. 4 - парцеле 1520/2 и 1522/2 К.О. Нови Сад 2
- Улица Лазе Костића бр. 14 - парцела 373/3 К.О. Нови Сад 2
- Улица Лазе Костића бр. 18 - парцела 371/4 К.О. Нови Сад 2
- Улица Лава Толстоја - парцела 1584/2 К.О. Нови Сад 2
- Улица Округићева - парцела 1686/2 К.О. Петроварадин

- Улица кисачка - парцела 4491/2 К.О. Нови Сад 1
- Улица кисачка - парцела 9792/8 и 9792/9 К.О. Нови Сад1
- Улица војводе Шупљикца - парцела 8950/2 К.О. Нови Сад 1
- Булевар ослобођења - парцела 1012/2 К.О. Нови Сад 2
- Улица сомборска бб - парцеле 5761/3 И 5762/3 К.О. Нови Сад 2
- Блок Југовићево
- Блок уз улицу Бате Бркића (Блок омеђен Ул.Бате Бркића, Бул. Ј.Дучића, Ул.браће Дроњак, Ул.Стевана Христића и Ул. партизанских база)
- Мале урбане целине -"46 урбаних џепова"
- Продужетак Булевара Јована Дучића
- Продужетак Улице Анђе Ранковић према ОШ "Милош Црњански"
- Укрштање државног пута IIа реда бр.100 и државног пута IIа реда 102, чвор Ч РС 10011 Нови Сад (Темерин)
- Шафарикова улица – јавна гаража
- Улица Успенска
- Улица Беле њиве
- Улица Стевана Дороњског
- Новопланирана улица у блоку између Болманске и Прешернове
- Првомајска улица – пробијање излаза на Булевар патријарха Павла
- Нова улица - од Улице Полгар Андраша до школе
- Адице - Основна школа
- Улица Десанке Максимовић са припадајућим улицама у Новом блоку у Адикама
- Расадник - Сомборска рампа
- Улица Ђорђа Крстића 30-36
- Улица Кароља Селеша
- Градско гробље
- Улица Индустијска-војска
- Јавна гаража у улици Веселина Маслеше између Улица Јанка Веселиновића и Хаџи Рувимове
- Јавна гаража у улици Веселина Маслеше између Улица Корнелија Станковића и Јанка Веселиновића
- Сајмиште спортски центар
- Сајлово- зона Основне школе
- Сентандрејски пут (М-22/1)-од Велебитске до Змајевачког пута - друга трака
- Колубарска улица са приступом из Ул. Аркадија Варађанина и Дечанске
- Регионална депонија
- Улица Баје Пивљанина
- Улица Ивана Сенковића
- Улица краља Вукашина
- Државни пут IV бр.12-М7-режијска саобраћајница
- Сентандрејски мост - на путу М-22/1 (преко Канала ДТД)
- Угао Темеринске улице и Пута шајкашког одреда
- Транцамент-војска
- Петроварадин-Улица буковачки до
- Боцке-црпне станице и бунари
- Сремска Каменица – Улица нова
- Сремска Каменица – Улица нова (Блок између улица Бранислава Букурова и др Голдмана)
- Сремска Каменица - Улица Соње Маринковић
- Новосадски пут
- Ветерник – канализација отпадних вода
- Степановићево - подвожњак

2.2 АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА

309.050.000,00

- Рашчишћавање земљишта на локалитетима који се приводе намени (техничка документација и уклањање објеката)
- Рушење објекта у Улици Радничка 32 у Новом Саду
- Уклањање објеката на локалитетима који се приводе намени на територији Града Новог Сада
- Уклањање објеката Зграда пословних услуга у Ул.Ђорђа Рајковића бр.18 Нови Сад (објекат "Ниве") кат.парц.бр.8589 К.О.Нови Сад I
- Уклањање објеката на територији Града Новог Сада угао Футошког пута и Улице Вршачке у Новом Саду, кат. парц. бр.2199/1 и I 2199/2, КО Нови Сад II
- Разминирање локалитета Југовићево – стамбени блокови 1,2,3,4 и 5 за припаднике снага безбедности, Атлетски центар

- Поступање по решењима инспекције
- Трошкови искључења индивидуалних прикључака на објектима на локалитетима који се приводе намени
- Измештање и заштита СН и НН водова и других инсталација на територији Града Новог Сада

НАСТАВАК РАДОВА

- Рашчишћавање земљишта на локалитетима који се приводе намени (техничка документација и уклањање објеката)
- Поступање по решењима инспекције
- Трошкови искључења индивидуалних прикључака на објектима на локалитетима који се приводе намени
- Измештање и заштита СН и НН водова и других инсталација на територији Града Новог Сада

II РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА

3.991.357.135,00

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ

1.201.777.720,00

П 1 ЈАВНА ГАРАЖА У ШАФАРИКОВОЈ

15.100.000,00

ЈАВНА ГАРАЖА - УЛИЦА ШАФАРИКОВА

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

П 3 ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА

368.576.000,00

ГРАДСКО ЈЕЗГРО НОВОГ САДА

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ПОЗОРИШНИ ТРГ

- Изградња објекта инфраструктуре

П 5 ЗАТВАРАЊЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈА НЕСАНИТАРНЕ ДЕПЕНИЈЕ

5.000.000,00

ДЕПЕНИЈА

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

П 6 КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАД. ВОДА У СЛИВУ УЛИЦЕ Б.ПИВЉАНИНА

144.400.000,00

СЛИВ - БАЈЕ ПИВЉАНИНА

- Изградња објекта инфраструктуре
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објекта инфраструктуре

П 7 ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА РТВ

11.600.000,00

ЗГРАДА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објекта инфраструктуре

П 8 ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У БЕГЕЧУ

24.100.000,00

БЕГЕЧ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА

- Изградња објекта инфраструктуре
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објекта инфраструктуре

П 9 КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У ВЕТЕРНИКУ

78.350.000,00

ВЕТЕРНИК - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објекта инфраструктуре

П 10	КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У РУМЕНКИ	102.000.000,00
	<u>РУМЕНКА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА</u> - Изградња објеката инфраструктуре НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ - Изградња објеката инфраструктуре	
П 11	АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН СА ИНФРАСТРУКТУРОМ	155.050.000,00
	<u>АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН</u> - Техничка документација - Изградња објеката инфраструктуре НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ - Техничка документација	
П 12	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА	3.000.000,00
	<u>НАУЧНО - ТЕХНОЛОШКИ ПАРК У КАМПУСУ</u> НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ - Изградња објеката инфраструктуре	
П 13	ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПАРК СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ	100.696.000,00
	<u>ПАРК СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ И УЛИЦЕ РАДОМИРА РАШЕ РАДУЈКОВА</u> НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ - Изградња објеката инфраструктуре	
1.1	ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА	55.111.200,00
	<u>БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НОВИ САД - БЕГЕЧ</u> НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ - Техничка документација	
	<u>РАСКРСНИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ УЛИЦЕ, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА И УСПЕНСКЕ УЛИЦЕ</u> - Техничка документација	
	<u>УЛИЦА ФУТОШКА И ФУТОШКИ ПУТ</u> НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ - Техничка документација	
	<u>СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - Од Велебитске улице до Змајевачког пута</u> НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ - Техничка документација	
	<u>СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ од Приморске улице до Велебитске улице</u> - Техничка документација - Изградња објеката инфраструктуре НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ - Изградња објеката инфраструктуре	
	<u>ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА - ПОДГРАЂЕ</u> - Техничка документација	
	<u>СРЕМСКА КАМЕНИЦА - БОЦКЕ</u> НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ - Техничка документација	
	<u>ДРЖАВНИ ПУТ ДРУГОГ РЕДА IIA БРОЈ 111 НОВИ САД - РУМЕНКА</u> - Техничка документација	
	<u>РУМЕНКА - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА</u> - Техничка документација	

1.2 МОСТОВИ

122.292.600,00

НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА - НАСТАВАК ТРАСЕ БУЛ. ЕВРОПЕ

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

- Изградња објекта инфраструктуре
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објекта инфраструктуре

ПЕШАЧКО-ИНФРАСТРУКТУРНИ МОСТ

- Техничка документација

СЕНТАНДРЕЈСКИ МОСТ - на путу М-22.1 (преко канала ДТД)

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА (Траса моста Франца Јозефа)

- Техничка документација

1.3 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ

16.501.920,00

НОВИ ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ (ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ)

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Технички пријем објекта
- Изградња објекта инфраструктуре

2 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

95.407.196,00

ШКОЛСКА ДВОРИШТА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ

- Техничка документација

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ШКОЛСКА ДВОРИШТА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

- Изградња објекта инфраструктуре
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објекта инфраструктуре

ОСНОВНА ШКОЛА "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"

- Техничка документација

БУДИСАВА - ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО АНДРИЋ"

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" НОВИ САД

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ОПРЕМА ЗА ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

- Набавка и уградња опреме
- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ХРАМ СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА (АЛМАШКИ ХРАМ)

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објекта инфраструктуре и уређење простора

ХРАМ У КРИЛОВОЈ

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

БЕГЕЧ - ХРАМ

- Изградња објекта инфраструктуре и уређење простора
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ХРАМ ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВЕТОГ САВЕ (БИСТРИЦА)

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ - ШАЈКАШКА УЛИЦА БР.34 И 34а

- Изградња објекта инфраструктуре

СПОРТСКИ ТЕРЕН - БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

- Техничка документација

3 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

551.953.447,00

3.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

22.400.000,00

АРХИТЕКТОНСКЕ БАРИЈЕРЕ

- Уклањање архитектонских баријера
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Уклањање архитектонских баријера

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

- Изградња објекта инфраструктуре
- Набавка опреме

3.2 ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

110.475.600,00

ГРАДСКА КУЋА

- Техничка документација

МОСТ СЛОБОДЕ

- Техничка документација

СВЕЧАНО НОВОГОДИШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ

- Набавка опреме
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Набавка опреме

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

- Техничка документација
- Изградња објекта инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

УСПЕНСКА ЦРКВА

- Техничка документација

ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА

- Техничка документација

3.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ

90.500.000,00

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

- Набавка и уградња опреме и подлоге
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Набавка и уградња опреме и подлоге

СПОРТСКИ И РЕКРЕАЦИОНИ ТЕРЕНИ

- Изградња објекта инфраструктуре
- Набавка и уградња опреме и подлоге
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објекта инфраструктуре
- Набавка и уградња опреме и подлоге

3.4 ПАРКОВИ И ТРГОВИ

1.320.000,00

УЛИЦА БАНИЈСКА

- Техничка документација

3.5 ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

322.657.847,00

МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ - "46 УРБАНИХ ЦЕПОВА"

- Техничка документација
- Изградња објекта инфраструктуре
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објекта инфраструктуре

ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

- Набавка и монтажа опреме

КИНЕСКА ЧЕТВРТ - БЛОК ОГРАНИЧЕН БУЛЕВАРОМ ДЕСПОТА СТЕФАНА, МОСТОМ СЛОБОДЕ, СУНЧАНИМ КЕЈОМ И НОВОПЛАНИРАНОМ УЛИЦОМ У НОВОМ САДУ

- Изградња објекта инфраструктуре
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објекта инфраструктуре

КУЛТУРНА СТАНИЦА "САЈЛОВО"

- Техничка документација
- Изградња објекта инфраструктуре
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

3.6 СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

4.600.000,00

СПОМЕНИЦИ

- Идејно решење
- Израда споменика
- Техничка документација
- Изградња објекта инфраструктуре, уређење простора и постављање споменика
- Постављање спомен обележја

4 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1.265.802.006,00

4.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ

1.069.802.006,00

БЛОКОВСКО УРЕЂЕЊЕ

- Изградња објекта инфраструктуре

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА - САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА ОД ЈЕВРЕЈСКЕ ДО УЛ. ЖЗРЕЊАНИНА И ТРГ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

УЛИЦА АЛМАШКА

- Техничка документација

УЛИЦА МАРКА МИЉАНОВА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
- Изградња објеката инфраструктуре - Управа за капитална улагања АПВ

УЛИЦА ПАВЛА СТАМАТОВИЋА

- Техничка документација

УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

- Техничка документација

ДЕО УЛИЦЕ ЈОВАНА ХРАНИЛОВИЋА И БУЛЕВАРА ЈАШЕ ТОМИЋА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ

- Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

УЛИЦА ЛАЗЕ НАНЧИЋА

- Техничка документација

УЛИЦА ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА

- Техничка документација

ОБЈЕКАТ БИО-СЕНС - ПРОДУЖЕТАК УЛИЦЕ ДР. ЗОРАНА ЋИНЂИЋА

- Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА

- Техничка документација

БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

- Техничка документација

УЛИЦА ДРВАРСКА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре

РАСКРСНИЦА ФУТОШКОГ ПУТА И СУБОТИЧКЕ УЛИЦЕ

- Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

ЛОКАЛИТЕТ ЈУЖНО ОД КАЋКЕ ПЕТЉЕ - ЗАПАДНО ОД ПУТА НОВИ САД - ЗРЕЊАНИН

- Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре

МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ Т-800

- Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

НОВИ БЛОК У АДИЦАМА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

ПРОДУЖЕТАК БУЛЕВАРА ЈОВАНА ДУЧИЋА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре

- Изградња објеката инфраструктуре - Управа за капитална улагања АПВ

РАСАДНИК-СОМБОРСКА РАМПА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

УЛИЦА БАТЕ БРКИЋА од Булеvara Јована Дучића до Футошког пута

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

РАСКРСНИЦА УЛИЦА РАДОМИРА РАШЕ РАДУЈКОВА И СТОЈАНА НОВАКОВИЋА

- Опремање светлосном сигнализацијом

БУЛЕВАР ЕВРОПЕ

- Изградња објеката инфраструктуре

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ- НОВИ БЛОК СТАНОВАЊА

- Изградња објеката инфраструктуре

ЈУГОВИЋЕВО - СТАМБЕНИ БЛОК 1 И 2 ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ

- Изградња објеката инфраструктуре
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре

ЈУГОВИЋЕВО - СТАМБЕНИ БЛОКОВИ 3,4 И 5 ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ЈУГОВИЋЕВО - СТАМБЕНИ БЛОКОВИ 1, 2, 3, 4 И 5 ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ

- Техничка документација

ГРАДСКО ГРОБЉЕ

- Техничка документација

КАНАЛ С-800

- Техничка документација

РУМЕНАЧКИ ПУТ

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

УЛИЦА ПРИВРЕДНИКОВА

- Техничка документација

УЛИЦА ОТОКАРА КЕРШОВАНИЈА

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

УЛИЦА ЈЕГРИЧКА

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

УЛИЦА ОРАХОВА

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

УЛИЦА ПАЈЕ КРСТИЋА

- Изградња објеката инфраструктуре

ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - РАСКРСНИЦЕ СА ДЕЧАНСКОМ УЛИЦОМ И УЛИЦОМ МАЈКЕ ЈУГОВИЋА

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

РАДНА ЗОНА "СЕВЕР 4"

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

ЛОКАЛИТЕТ ИСТОЧНО ОД ПУТА М-7 И ЈУЖНО ОД КАЋКЕ ПЕТЉЕ

- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ВРБАК

- Техничка документација

ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА ТОМЕ МАРЕТИЋА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

ВЕТЕРНИК - СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

- Изградња објекта инфраструктуре и прикључење објекта
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објекта инфраструктуре и прикључење објекта

ВЕТЕРНИК - УЛИЦА МИЛАНА ТЕПИЋА

- Изградња објекта инфраструктуре и прикључење објекта

ФУТОГ -СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

- Изградња објекта инфраструктуре и прикључење објекта
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објекта инфраструктуре и прикључење објекта

ФУТОГ - УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

4.2 ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА

196.000.000,00

- Остале специјализоване услуге
- Техничка документација
- Изградња објекта инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Остале специјализоване услуге
- Техничка документација
- Изградња објекта инфраструктуре

5 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

876.416.766,00

5.00 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА

ПОДРУЧЈЕ МЗ РУМЕНКА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ПОДРУЧЈЕ МЗ БУКОВАЦ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ПОДРУЧЈЕ МЗ КАЋ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ПОДРУЧЈЕ МЗ БЕГЕЧ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

- Техничка документација

ПОДРУЧЈЕ МЗ ВЕТЕРНИК -ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

- Изградња објекта инфраструктуре

ПОДРУЧЈЕ МЗ ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

5.02 МЗ СТАРИ ГРАД

УЛИЦА ГРОЗДЕ ГАИШИН

- Изградња објекта инфраструктуре

5.03 МЗ ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА

УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКА - РАСКРСНИЦА СА УЛИЦОМ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА

- Опремање светлосном сигнализацијом

5.04 МЗ СОЊА МАРИНКОВИЋ

УЛИЦА СОЊЕ МАРИНКОВИЋ - БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА И МАКСИМА ГОРКОГ

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

БЛОК ОГРАНИЧЕН УЛИЦАМА СТЕВАНА МУСИЋА, РАДНИЧКЕ И МАКСИМА ГОРКОГ

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

УЛИЦА РАДНИЧКА код бр. 18 - ПАРКИНГ КОД ПУ РАДОСНО ДЕТИНСТВО

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

5.06 МЗ БОШКО БУХА

БЛОКОВИ НА ЛИМАНУ 1

- Техничка документација

5.07 МЗ ЛИМАН 3

ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ У УЛИЦИ НАРОДНОГ ФРОНТА

- Опремање светлосном сигнализацијом

5.09 МЗ ИВО АНДРИЋ

УЛИЦА БАЛЗАКОВА КОД ДОМА ЗДРАВЉА И БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 12-14

- Техничка документација

5.10 МЗ ВЕРА ПАВЛОВИЋ

БЛОК ИЗМЕЂУ УЛ. ЛАСЛА ГАЛА И ВОЈВОЂАНСКЕ

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

УЛИЦА МИЛАНА СИМОВИЋА

- Техничка документација

5.11 МЗ 7. ЈУЛИ

БЛОК: УЛИЦА МИШЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА 4 И ДОЖА ЋЕРЋА 11

- Техничка документација

РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЛАЗЕ НАНЧИЋА И ПАВЛЕКА МИШКИНЕ СА БУЛЕВАРОМ ЕВРОПЕ

- Техничка документација

УЛИЦА БРАЋЕ КРКЉУШ

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

УЛИЦА ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

5.13 МЗ БРАТСТВО – ТЕЛЕП

УЛИЦЕ ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА И ПЕТЕФИ ШАНДОРА

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

УЛИЦЕ КИШ ЕРНЕА И ЈАСТРЕБАЧКА

- Техничка документација

5.15 МЗ ГАВРИЛО ПРИНЦИП

БЛОК ОГРАНИЧЕН УЛИЦАМА БАТЕ БРКИЋА, АНЂЕ РАНКОВИЋ, СТЕВАНА ХРИСТИЋА, БРАЋЕ ДРОЊАК И ПАРТИЗАНСКИХ БАЗА

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

БЛОК ОГРАНИЧЕН: ФУТОШКИМ ПУТЕМ, БУЛ. КНЕЗА МИЛОША, БУЛ. С. ЈОВАНОВИЋА И БУЛ. Ј. ДУЧИЋА

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

ФУТОШКИ ПУТ БР. 38, 38а, 38б, 38ц – ПАРКИНГ

- Техничка документација

ПРОДУЖЕТАК УЛИЦЕ АНЂЕ РАНКОВИЋ (према ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ")

- Техничка документација

УЛИЦА НОВА - ИЗМЕЂУ ИВЕ ЋИПИКА И ФУТОШКОГ ПУТА (са паркингом)

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

5.16 МЗ БИСТРИЦА

БЛОКОВСКА ПОВРШИНА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КАЋЕ ДЕЈАНОВИЋ И СЕЉАЧКИХ БУНА

- Техничка документација

УЛИЦА КАРОЉА СЕЛЕША

- Изградња објеката инфраструктуре

5.17 МЗ АДИЦЕ

АДИЦЕ - ЦРПНА СТАНИЦА "ЖИЧКА"

- Изградња објеката инфраструктуре
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

ПОДРУЧЈЕ МЗ АДИЦЕ - УЛИЦЕ – КАНАЛИЗАЦИЈА

- Техничка документација
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

5.20 МЗ ДЕТЕЛИНАРА

БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ- РАСКРСНИЦА СА УЛИЦОМ БРАНКА БАЈИЋА

- Техничка документација

5.21 МЗ НАРОДНИ ХЕРОЈИ

БЛОК: БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА И, БРАНИМИРА ЋОСИЋА, МАЈЕВИЧКА И МИЧУРИНОВА

- Техничка документација

ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ ФУТОШКА БР.34
- Изградња објеката инфраструктуре

РАСКРСНИЦА УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ И ФУТОШКЕ
- Опремање светлосном сигнализацијом

УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

5.22 М3 ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ

БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
- Техничка документација

5.23 М3 САВА КОВАЧЕВИЋ

УГАО УЛИЦА ЗМАЈ ОГЊЕНА ВУКА И КРАЉЕВИЋА МАРКА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Техничка документација

УЛИЦА КРАЉЕВИЋА МАРКА
- Техничка документација

5.25 М3 ПОДБАРА

ПОДРУЧЈЕ М3 ПОДБАРА - САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре

РАСКРСНИЦА УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, ЈУГ БОГДАНА И ТЕМЕРИНСКЕ
- Техничка документација

РАСКРСНИЦА УЛИЦА ТЕМЕРИНСКЕ, ДОСИТЕЈЕВЕ И АЛМАШКЕ
- Техничка документација

5.27 М3 КЛИСА

ПОДРУЧЈЕ М3 КЛИСА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

УГАО ТЕМЕРИНСКОГ ПУТА И САВСКЕ УЛИЦЕ
- Техничка документација

5.29 М3 САЛАЈКА

УГАО СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА И ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

5.31 М3 ПЕТРОВАРАДИН

ПЕТРОВАРАДИН - БУКОВАЧКИ ПУТ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ПЕТРОВАРАДИН - ГРОБЉЕ НА ТРАНЦАМЕНТУ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ПЕТРОВАРАДИН - САДОВИ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА БУКОВАЧКИ ДО

- Изградња објекта инфраструктуре
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА КРАЈИШКА

- Техничка документација

ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА ШТРОСМАЈЕРОВА

- Техничка документација

5.32 МЗ СРЕМСКА КАМЕНИЦА

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - МАЛИ ДО 2

- Техничка документација

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - МИШЕЛУК ЗАПАДНО ОД САОБРАЋАЈНЕ ПЕТЉЕ

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - НОВОПЛАНИРАНА УЛИЦА (у продужетку Улице цара Јована Ненада)

- Техничка документација

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - НОВОПЛАНИРАНА УЛИЦА (наспрам Улице Јелене Лозанић)

- Техничка документација

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ПАРКИРАЛИШТЕ КОД ИНСТИТУТА

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА КОСТЕЉНИКОВА

- Техничка документација

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА СОЊЕ МАРИНКОВИЋ

- Изградња објекта инфраструктуре

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА СРЕМСКИХ ПАРТИЗАНА

- Техничка документација

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА

- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

5.33 МЗ БУКОВАЦ

БУКОВАЦ- УЛИЦА ПИНКИЈЕВА 49 И 51

- Техничка документација

5.36 МЗ КАЋ

ТЕРИТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАЋ - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Техничка документација

КАЋ - УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

- Техничка документација

КАЋ - УЛИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА

- Техничка документација

5.37 МЗ БУДИСАВА

БУДИСАВА - УЛИЦА ПЕТРА ДРАПШИНА код кб.20

- Изградња објекта инфраструктуре

5.38 МЗ КОВИЉ

КОВИЉ - СЛИВОВИ УЛИЦА РИБАРСКА И ДУШКА ВИЦКОВА

- Изградња објеката инфраструктуре

5.39 МЗ РУМЕНКА

РУМЕНКА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА

- Техничка документација

РУМЕНКА - УЛИЦА БАЧКА И ДЕО УЛИЦЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

- Техничка документација

5.40 МЗ КИСАЧ

КИСАЧ - ПРОСТОР ОКО ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЉУДЕВИТ ШТУР"

- Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

КИСАЧ - РАСКРСНИЦА УЛИЦА СЛОВАЧКЕ И ДР ЈАНКА ГОМБАРА

- Техничка документација

5.41 МЗ СТЕПАНОВИЋЕВО

СТЕПАНОВИЋЕВО - ЦЕНТРАЛНИ ТРГ

- Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре

СТЕПАНОВИЋЕВО - УЛИЦЕ МИЛУНКЕ САВИЋ И ВОЈВОДЕ ПУТНИКА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

5.42 МЗ ВЕТЕРНИК

ВЕТЕРНИК - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА

- Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

ВЕТЕРНИК - РАСКРСНИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ СОЊЕ МАРИНКОВИЋ

- Изградња објеката инфраструктуре

ВЕТЕРНИК - УЛИЦА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА

- Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

ВЕТЕРНИК - УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

ВЕТЕРНИК - УЛИЦА МИЛИВОЈА ЖИВАНОВИЋА

- Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

ВЕТЕРНИК - УЛИЦА СЛОБОДАНА СЕЛЕНИЋА

- Техничка документација

ВЕТЕРНИК- РАСКРСНИЦА ДРЖАВНОГ ПУТА ИБ РЕДА БРОЈ 12 И НОВЕ 1 У ВЕТЕРНИКУ

- Техничка документација

ВЕТЕРНИК- УЛИЦА СОМБОРСКА РАМПА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

5.43 МЗ ФУТОГ

ФУТОГ - ЦРПНА СТАНИЦА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

ФУТОГ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 - Техничка документација

ФУТОГ - РАСКРСНИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ РАДЕ КОНДИЋА
 - Техничка документација

ФУТОГ - РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ, ДУНАВСКЕ И ОМЛАДИНСКЕ
 - Техничка документација

ФУТОГ - СУКОВА БАРА
 - Техничка документација

ФУТОГ - УЛИЦА ДУШАНА КОШУТИЋА
 - Техничка документација

ФУТОГ - УЛИЦА ПЕТРА МЕЋАВЕ
 - Техничка документација

5.44 МЗ БЕГЕЧ

БЕГЕЧ - УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

БЕГЕЧ - УЛИЦА ОСЛОБОЂЕЊА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

5.45 МЗ ЧЕНЕЈ

ЧЕНЕЈ - ПРОСТОР ИСПРЕД ПУ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО
 - Техничка документација

ЧЕНЕЈ - УЛИЦА МАРКА ПЕРИЧИНА
 - Изградња објеката инфраструктуре

ЧЕНЕЈ - УЛИЦА РЕЉЕ САВИЋА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

5.47 МЗ САЈЛОВО

ПОДРУЧЈЕ МЗ САЈЛОВО
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

III	ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА И ИЗВРШЕЊА СУДСКИХ ОДЛУКА	401.388.000,00
1	<u>ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА</u>	<u>99.288.000,00</u>
1.1	ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА	40.480.000,00
-	Одржавање и трошкови станова за расељавање на разним локалитетима	
-	Административне таксе	
-	Адвокатске услуге	
-	Камате	
-	Порез на промет апсолутних права	

- Услуге вештачења
 - Услуге јавних бележника
 - Услуге стручног надзора
 - Накнада за коришћење јавних добара
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ**
- Одржавање и трошкови станова за расељавање на разним локалитетима
 - Административне таксе
 - Услуге вештачења
 - Услуге стручног надзора
 - Накнада за коришћење јавних добара
 - Накнада за одводњавање

1.2 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА

58.808.000,00

ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА

- Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима
- Трошкови утрошка воде на градилиштима
- Сагласности, накнаде и пројектни услови
- Технички пријем објекта
- Услуге стручног надзора за потребе пројектовања и изградње
- Услуге стручног координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и у фази извођења
- Покрајинска ревизиона комисија

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима
- Трошкови утрошка воде на градилиштима
- Сагласности, накнаде и пројектни услови
- Технички пријем објекта
- Услуге стручног надзора за потребе пројектовања и изградње
- Покрајинска ревизиона комисија

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА

- Трошкови огласа
- Трошкови штампања материјала

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Трошкови огласа
- Трошкови штампања материјала

ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ

- Премије и осигурања објекта инфраструктуре
- Порез на додатну вредност
- Трошкови по решењима комисије за заштиту права у поступцима ЈН
- Накнада осталих трошкова

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Премије и осигурања објекта инфраструктуре

2 ПОСТУПАЊЕ ПО СУДСКИМ ОДЛУКАМА

302.100.000,00

2.1 ИЗВРШЕЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА

302.100.000,00

- Остале накнаде штете
 - Накнада за земљиште
 - Накнада штете по споразумима о вансудском поравнању
 - Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке
- НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ**
- Остале накнаде штете
 - Накнада за земљиште
 - Накнада штете по споразумима о вансудском поравнању
 - Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке

УКУПНО:

5.547.825.135,00

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕДИ РАДОВА НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА

1. Преглед радова према начину коришћења услуга за све групе локација

1	<u>КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ</u>	<u>1.201.777.720,00</u>
	<u>ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ</u>	
	СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	351.600.000,00
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ	11.500.000,00
	<u>ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ</u>	
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА	60.000,00
	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	671.217.720,00
	УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА	5.000.000,00
	<u>СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ</u>	
	СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ	162.400.000,00
2	<u>ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</u>	<u>95.407.196,00</u>
	<u>ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ</u>	
	СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА	540.000,00
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА – ЈАВНА РАСВЕТА	15.740.200,00
	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	27.715.996,00
	УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА	51.411.000,00
3	<u>ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ</u>	<u>551.953.447,00</u>
	<u>ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ</u>	
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА	90.475.600,00
	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	82.688.000,00
	УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА	378.789.847,00
4	<u>ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА</u>	<u>1.265.802.006,00</u>
	<u>ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ</u>	
	СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА	5.428.000,00
	СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	120.000,00
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ	89.193.000,00
	<u>ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ</u>	
	СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ -АТМОСФЕРСКА	92.473.000,00
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА	8.439.000,00
	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	1.038.997.806,00
	УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА	31.151.200,00
5	<u>РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА</u>	<u>876.416.766,00</u>
	<u>ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ</u>	
	СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА	4.374.800,00
	СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	123.654.836,00
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ	13.000.000,00
	<u>ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ</u>	
	СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА	32.984.072,00
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА	40.546.000,00
	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	661.337.058,00
	УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА	520.000,00
УКУПНО:		3.991.357.135,00

2. Преглед радова према начину коришћења услуга

1	<u>ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ</u>	<u>599.410.636,00</u>
	СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА	10.342.800,00

СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	475.374.836,00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ	113.693.000,00

2 ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ **3.229.546.499,00**

СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА	125.457.072,00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА	155.260.800,00
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	2.481.956.580,00
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА	466.872.047,00

3 СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ **162.400.000,00**

СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ	162.400.000,00
-------------------------------------	----------------

УКУПНО: **3.991.357.135,00**

3. Преглед радова према функционалном рангу одговарајућих делова комуналних система

<u>МАГИСТРАЛНИ ОБЈЕКТИ</u>	<u>542.695.720,00</u>
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	351.600.000,00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ	11.500.000,00
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	179.595.720,00

<u>ПРИМАРНИ ОБЈЕКТИ</u>	<u>2.498.232.219,00</u>
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА	9.802.800,00
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	123.774.836,00
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА	125.457.072,00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА	139.520.600,00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ	52.193.000,00
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	1.637.022.864,00
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА	410.461.047,00

<u>СЕКУНДАРНИ ОБЈЕКТИ</u>	<u>950.429.196,00</u>
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА	540.000,00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА	15.740.200,00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ	50.000.000,00
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	665.337.996,00
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА	56.411.000,00
СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ	162.400.000,00

УКУПНО: **3.991.357.135,00**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину садржан је у члану 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 -одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др.закон), којим је прописано да се уређивање грађевинског земљишта обавља у складу са важећим планским документом, према средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси јединица локалне самоуправе, уз старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу земљишта и члану 39. тачка 27. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19) којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада доноси годишњи и средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта.

Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину, припремљен је у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, у складу са чланом 23а. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16).

Програм је припремљен у складу са одредбама Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС”, број 27/15).

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину, планирано је **5.547.825.135,00** динара. Средства ће бити обезбеђена из буџета Града Новог Сада из следећих извора прихода:

- Општи приходи и примања из буџета – извор 01, износи 1.999.777.000,00 динара.

Приходи из буџета Града Новог Сада, којима се финансира Програм остварују се на основу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину и Одлуке о градским управама Града Новог Сада.

- Трансфери од других нивоа власти – извор финансирања 07, износе укупно 87.923.536,00 динара и представљају средства за која се планира да буду обезбеђена у 2020. години од других нивоа власти. Односе се на средства која обезбеђује:

- Аутономна покрајина Војводина, Управа за капитална улагања АПВ, Одлуком о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-60/2019-03/11 од 12.02.2019.године и Уговором о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-362/2019-03/1 од 18.02.2019.године. Реализација уговора о финансирању је започета 2019.године и за 2020.годину ће преостати 43.789.518,24 динара за финансирање изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром продужетка Булевара Јована Дучића у Новом Саду и 44.134.017,76 динара за финансирање изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у улици Марка Миљанова у Новом Саду.

- Примања од продаје нефинансијске имовине – извор финансирања 09, износе укупно 1.300.000.000,00 динара, а потичу од накнаде за отуђење грађевинског земљишта.

- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 износи укупно 2.160.124.599,00 динара, а односи се на средства из буџета која нису утрошена у 2019. години.

Предлог програма је усклађен са Стратегијом одрживог развоја Града Новог Сада од 2016. до 2020. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 64/15 и 68/17), а полазну информациону основу представља Генерални план Града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада”, број 39/06).

Полазну основу за израду Програма представљају потребе и захтеви становника Града Новог Сада, као непосредних корисника инфраструктурних објеката, планирани прилив буџетских средстава, степен реализације вишегодишњих инвестиција и израђеност урбанистичке и техничке документације. Критеријуми на основу којих је извршен избор појединачних радова који су уврштени у Програм су:

- уговорене обавезе из ранијих година;
- завршетак објеката чија је изградња у току;

- изградња нових објеката од општег значаја за Град Нови Сад, означених као капитални објекти и објекти јавне намене;
- изградња објеката инфраструктуре који су неопходни за реализацију стамбене и друге изградње на локацијама где су радови започети и на новим локацијама;
- изградња недостајућих објеката комуналне инфраструктуре на подручјима месних заједница;
- законска и техничка потреба за израдом урбанистичке документације.

Садржином и начином доношења Програма обезбеђено је да радови на уређивању грађевинског земљишта у 2020. години буду усклађени са реалним потребама и могућностима просторног развоја и изградње на територији Града Новог Сада, утврђеним кроз просторне и урбанистичке планове и развојне програме.

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину садржи радове на припремању земљишта, радове на комуналном опремању земљишта, као и Трошкове реализације инвестиција и извршења судских одлука, који су обухваћени кроз девет основних целина, које у себи садрже групе сродних радова.

За **РАДОВЕ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА** у 2020. години планира се укупно **1.155.080.000,00** динара. Радови на припремању земљишта обухватају активности везане за израду урбанистичке документације, израду студија и анализа, катастре објеката комуналне инфраструктуре, истражне радове, инжењерско-техничка испитивања, израду геодетских и геолошких подлога, спровођење урбанистичко-архитектонских конкурса, археолошке радове, радове на асанацији и рашчишћавању земљишта и решавање имовинско-правних односа.

Све активности на припремању земљишта разврстане су у следеће целине:

1. **ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ**, што обухвата:

- Израду **просторно-урбанистичке документације** у износу од **200.000.000,00** динара за 2020. годину, чиме ће се финансирати израда 28 просторних и урбанистичких планова у сарадњи са Јавним предузећем „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

- Израду **студија, анализа и катастара објеката комуналне инфраструктуре**, у износу од **47.710.000,00** динара, а обухваћене су: геодетске услуге, еталонирање геодетских инструмената, приступ перманентним базним станицама за коришћење ГПС инструмента, градски комунални ГИС - одржавање и развој, израда елабората за заштиту и утицај далеководна на објекте, израда пројекта геолошких истраживања за потребе изградње бунара у парку код Ранжирне станице, приступ подацима катастра непокретности, набавка просторних података, израда услова и мера заштите за потребе пројектно планске документације, контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска истраживања, трошкови израде урбанистичких и локацијских услова и трошкови израде парцелације и препарцелације.

- Организацију и спровођење **урбанистичко-архитектонских конкурса** у износу од **20.959.000,00** динара. На основу спроведених урбанистичко-архитектонских конкурса за идејно решење моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду и конкурса за идејно решење пословно-угоститељског објекта и пешачко-инфраструктурног моста преко канала ДТД у Новом Саду, планирана средства намењена су за награде, накнаде жирију, израду каталога, организацију изложбе радова, закуп простора и пратеће опреме за изложбе радова.

- **Инжењерско-техничка испитивања земљишта и археолошка истраживања** у износу од **23.350.000,00** динара, чиме ће се финансирати археолошки радови и заштитна археолошка ископавања и истраживања на територији Града, изградња и поправка пијезометара на територији Града Новог Сада и геодетска снимања стубова Моста слободе.

2. **ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА** обухвата:

- планиране активности на **решавању имовинско-правних односа** у укупном износу од **554.011.000,00** динара за 2020. годину.

Из ових средстава финансираће се решавање имовинско правних послова на више локалитета и прибављање грађевинског земљишта у сврху изградње комуналне инфраструктуре у

оквиру поступака утврђивања накнаде за експроприсано грађевинско земљиште, као и за исплату накнада за фактичку експропријацију земљишта по судским одлукама. Планирне су активности на локалиту „Југовићево“, у циљу стварања услова за изградњу стамбених објеката за потребе служби безбедности. Наставља се урбанистичко и комунално опремање локалитета „Тозинавац – Мали Сателит“, где је после изградње саобраћајнице неопходно решавање имовинско-правних односа у блоку улица Бате Бркића, Булевара Јована Дучића и продужетак Улице Анђе Ранковић. У сусрет манифестацији „Нови Сад – престоница културе 2021“ године, реализују се пројекат „Мале урбане целине“ за које је у приградским местима (Лединци, Бегеч) неопходно решавање имовинско-правних односа.

Такође, на локалитетима Индустриска улица и Транцамент, у сарадњи са Републичком дирекцијом за имовину реализује се Мастер план Војске Републике Србије који се односи на продају непокретности на територији града Новог Сада. Настављају се и активности на прибављању земљишта из претходних година: продужетак Булевара Јована Дучића, укрштање државног пута IIА реда бр 100 и државног пута IIА реда бр 102, јавна гаража у Шафариковој улици, Улица Десанке Маскимовић са припадајућим улицама у Новом блоку на Адицама, Сентандрејски пут, од Велебитске улице до Змајевачког пута (друга трака), Сентандрејски мост на путу М-22.1 преко канала ДТД, Улица краља Вукашина, Улица Баје Пивљанина, за потребе уређење Улице Ђорђа Крстића, Улице Кароља Селеша, Улице Ивана Сенковића, Спортског центра на Сајмишту, затим, регионална депонија, Сомборска рампа, пробијање Првوماјске улице на Телепу и др.

Радове на асанацији и рашчишћавању земљишта, у износу од **309.050.000,00** динара.

За 2020. годину планиране су активности на измештању водова и инсталација на територији Града Новог Сада, изради техничке документације за уклањање објеката, уклањање објеката и рашчишћавање земљишта. Планирано је рушење објекта у Радничкој улици 32 у Новом Саду и Улици Ђорђа Рајковића 18 у Новом Саду, ради привођења земљишта намени. У 2020. години планиране су и активности за разминирање локалитета Југовићево – стамбени блокови 1, 2, 3, 4 и 5, за припаднике снага безбедности и Атлетски центар. Наиме, потребно је уништити бомбе заостале од НАТО бомбардовања на читавом правцу пружања будућих саобраћајница и водовода, кроз касарну до стамбеног комплекса, као и на планираној локацији за Атлетски центар, што претходи комуналном опремању наведених локалитета.

РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА односе се на активности везане за изградњу комуналних објеката и система водоснабдевања, канализационих система и атмосферске канализације, саобраћајних површина, електро-енергетске мреже, уређење слободних површина и специфичне објекте комуналне опреме. Појединачне локације и радови на комуналном опремању су груписани у пет целина, према карактеристичним наменама земљишта, односно објеката за чије потребе се уређује земљиште. Планирана средства у 2020. години износе **3.991.357.135,00** динара

1. КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ

Ова целина обухвата инвестиције од општег значаја за Град Нови Сад, за које је у 2020. години планирано **1.201.777.720,00** динара. У оквиру овог програма планира се реализација више започетих пројекта.

ЈАВНА ГАРАЖА У ШАФАРИКОВОЈ

У циљу развоја Града, у складу са донетим урбанистичким плановима, потребно је решити паркирање у центру Новог Сада. Изградњом гараже у Шафариковој улици у Новом Саду, смањиће се саобраћајна оптерећеност у центру Града, обезбедиће се додатна паркинг места, а самим тим, смањити загађеност у овом делу града.

Израда Техничке документације јавне гараже у Шафариковој улици започета је у 2019. години, а њен завршетак очекује се у 2020. години. Планира се да изградња ове гараже буде предмет јавно-приватног партнерства

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА

У 2020. години планиран је завршетак Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Сада (Позоришни трг, Трг слободе, Улица модене, Улица краља Александра и др.), на основу

идејног решења добијеног по спроведеном јавном конкурсy. Планира се покретање јавне набавке за радове на уређењу Позоришног трга. Планирана средства износе 349.000.000,00 динара.

ЗАТВАРАЊЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈА НЕСАНИТАРНЕ ДЕПЕНИЈЕ

У 2020. години планира се израда Документације за 1. фазу санације, затварање и рекултивацију несанитарне депоније у Новом Саду, а предвиђена средства износе 5.000.000,00 динара. Затварање, санацију и рекултивацију постојећег сметлишта у оквиру Градске депоније, потребно је извршити у циљу смањења загађења животне средине, као и побољшања амбијенталног окружења. За 2021. годину планира се израда Документације за 2. фазу, а процењена вредност је 12.000.000,00 динара. Укупна вредност инвестиције, биће позната након завршетка израде предмера и предрачуна у оквиру документације обе фазе.

КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ УЛИЦЕ БАЈЕ ПИВЉАНИНА

Део Града Новог Сада који још нема канализациону мрежу је део Клисе и део Видовданског насеља коме припада Слив Баје Пивљанина. Изграђеност индивидуалних објеката се сваког дана повећава, те се јавља потреба за трајним решењем одвођења отпадних вода. Изградњом канализационе мреже спречава се загађење земљишта и подземних вода, које су на том локалитету доста изражене, с обзиром да је тај део насеља нижи, чиме се побољшавају услови живота грађана који ту живе.

У 2019. години приступило се извођењу прве фазе радова на изградњи канализационе мреже у поменутих деловима града, а покренут је поступак јавне набавке друге фазе радова на изградњи канализације отпадних вода у сливу Баје Пивљанина. Завршетак прве фазе, као и извођење друге фазе радова, планирају се за 2020. годину. Укупни издаци у 2020. години процењују се на 144.400.000,00 динара.

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА РТВ

У складу са Протоколом који је Град потписао са РТВ-ом, било је потребно инфраструктурно опремити комплекс око новог објекта РТВ и створити услове за изградњу преосталих, пратећих садржаја, како би се РТВ-у створили неопходни услови за рад. Опремање локалитета обухватило је изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење. У 2020. години планирана су средства за измирење преосталих финансијских обавеза за радове на инфраструктурном опремању локалитета. Планира се и завршетак израде Техничке документације за санацију сутерена помоћног објекта, изградњу гараже за специјална возила и ограду око комплекса. Планирана средства за капиталне издатке у оквиру овог пројекта у 2020. години износе 11.600.000,00 динара.

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У БЕГЕЧУ

Канализациона мрежа у насељу Бегеч је изграђена у ранијем периоду, током 2013. и 2014. године, али није функционална целина, јер не постоји постројење за прераду отпадних вода, које би пречистило те воде. Изграђеност индивидуалних објеката се сваког дана повећава и јавља се потреба за одвођењем све веће количине отпадних вода, те се планира изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), како би се спречило даље загађење земљишта и подземних вода.

У 2018. години спроведена је јавна набавка за радове на изградњи ППОВ у насељу Бегеч. Уговорени радови су реализовани током 2019. године, а у 2020. години планира се изградња ограде око постројења, за шта је поступак јавне набавке у току и пуштање у пробни рад. У 2021. планирана је изградња новог приступног пута до пречистача. Планирани издаци за овај пројекат у 2020. години износе 24.100.000,00 динара.

КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У ВЕТЕРНИКУ

Крајем 2018. године закључен је уговор за изградњу канализације отпадних вода на подручју северно од Новосадског пута у Ветернику у дужини од 10.500 м. Уговорени радови су реализовани током 2019. године, а њихов завршетак очекује се у 2020. години. У 2020. години планира се и израда Техничке документације недостајуће канализације отпадних вода у улицама: Велебитска, Крајишка, Абацијска, Рузмарина, Љ. Богдана, Косовке девојке, М. Барјактара, И. Сенковића, Р. Кондића, Школска, Д. Трифуновића, Каринска, М. Обилића, Равногорска, Личка и Атар 19 у Ветернику, да би се

комплетирао потез северно од Новосадског пута. Планирана средства за 2020. годину износе 78.350.000,00 динара.

КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У РУМЕНКИ

Радови на изградњи друге А фазе канализације отпадних вода у сливу Главне црпне станице и Црпне станице ЦС1 у насељу Руменка завршени су 2018. године. Током 2019. године завршена је израда техничке документације за изградњу канализације у улицама Нова 9, Нова 10 и Нова 11. За 2020. годину планира се изградња канализације отпадних вода у сливу главне црпне станице (ГЦС) и црпне станице ЦС 1 са потисом – друга Б фаза, као и изградња канализације у улицама Нова 9, Нова 10 и Нова 11. Поступак јавне набавке је у току. Планирани износ за ове радове у 2020. години је 102.000.000,00 динара.

АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН СА ИНФРАСТРУКТУРОМ

На потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, паркинга, колских и пешачких комуникација као и терена за друге спортове као што су тенис, мали фудбал и др. Реализација овог пројекта обезбедиће савремен простор за атлетска такмичења и тренинге.

У 2019. години започета је израда Техничке документације за изградњу атлетске дворане и стадиона, као и Техничке документације за инфраструктурно опремање овог локалитета (саобраћајне површине и пратећа инфраструктура). Завршетак техничке документације планиран је за 2020. годину, након чега се планира поступак јавне набавке за прву фазу изградње стадиона, која би обухватила изградњу отворених терена за тренинг и приступну саобраћајницу. Планиран издаци за 2020. годину износе 155.050.000,00 динара. Процењује се да ће за наставак изградње и инфраструктурно опремање овог објекта у 2021. години бити потребно 1.043.112.000,00 динара.

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ НАУЧНО - ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА

Након изградње објекта Научно-технолошког парка, очекивано је повећање обима саобраћаја у овом делу Кампуса, тако да је било потребно изградити планом предвиђене садржаје у регулацији саобраћајнице. Да би се обезбедио приступ комплексу изграђене су ободне саобраћајнице, а предметни локалитет је опремљен неопходном инфраструктуром.

Планирана средства у висини од 3.000.000,00 динара намењена су за измирење преосталих обавеза у 2020. години за изградњу саобраћајних површина са кружном раскрсницом и пратећом инфраструктуром за потребе комуналног опремања Научно - технолошког парка у Кампусу.

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПАРК СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ

У насељу Бистрица, у непосредној околини Булевара Европе, на слободном простору, северно од ранжирне станице и Улице Радомира Раше Радујкова у току је уређење парка.

Планирани парк је облика издуженог правоугаоног облика и заузима површину око 3,5 ха. Категорисан по величини, спада у групу мањих паркова, односно класификован је као „парк суседства“. У непосредном окружењу налазе се вишепородични стамбени објекти, предшколска установа, тениски терени, објект приватне гимназије и аутоперионица. У 2019. години започети су радови 1. фазе инфраструктурног опремања Парка. Њихов завршетак планира се у 2020. години, а за капитални издатке опредељена су средства у висини од 100.696.000,00 динара. Процењује се да ће за радове 2. фазе бити потребно још 100.000.000,00 динара у 2021. години.

За инвестиције у објекте од стратешког значаја за развој Града у 2020. години, издвојиће се 55.111.200,00 динара.

У оквиру ове групе Програма, планирана је иновација Техничке документације за изградњу Бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч, израда Техничке документације потходника на раскрсници Јеврејске улице, Булевара Михајла Пупина и Успенске улице у Новом саду, завршетак израде идејног пројекта реконструкције пешачких и бициклистичких стаза Футошке улице и Футошког пута, затим, иновација Техничке документације за изградњу саобраћајних површина, водовода и атмосферске канализације и јавног осветљења, те израда Техничке документације паркинга дуж режијских саобраћајница и измештање ННН мреже на Сентандрејском путу и измена Техничке документације партерног уређења са пратећом инфраструктуром у Подграђу Петроварадинске тврђаве.

У 2020. години планиране су и израде Техничке документације за изградњу саобраћајних површина и атмосферске канализације у насељу Боцке, Техничке документације за изградњу друге траке саобраћајних површина, атмосферске канализације и јавног осветљења државног пута другог реда IIА број 111 Нови Сад – Руменка и Техничке документације постројења за пречишћавање отпадних вода у Руменки, 2. фаза.

МОСТОВИ

За активности на **мостовима** у 2020. години планирана су средства у износу од 122.292.600,00 динара.

У 2020. години планирани су радови на капиталном одржавању Моста слободе. Планирана је израда Генералног пројекта са претходном студијом оправданости новог моста преко Дунава - Булевар Европе V деоница, израда Техничке документације за изградњу пешачко – инфраструктурног моста пеко канала ДТД у Новом Саду и израда Техничке документације моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа. Такође се планира наставак израде техничке документације новог моста са пратећом инфраструктуром на Сентандрејском путу као и финансирање преосталих обавеза за изградњу Жежељевог моста.

2. ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Ова целина обухвата опремање локација и изградњу инфраструктуре за објекте од ширег јавног значаја – административне, верске, образовне, спортске и сличне намене. Укупно планирани износ за 2020. годину је **95.407.196,00** динара. У оквиру тих средстава планира се израда Техничке документације партерног уређења школских дворишта и предшколских установа, као и Основне школе "Милош Црњански" у Новом Саду. Затим, адаптација и санација порте храма Света три Јерарха у Новом Саду и партерно уређење са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем храма у Бегечу.

У 2020. години планира се израда Техничке документације партерног уређења са пратећом инфраструктуром и јавног осветљења Храма у Криловој улици и завршетак Техничке документације за партерно уређење Храма преноса моштију Светог Саве на Бистрици. Такође, у 2020. години планирана је реконструкција паркинга, прилазног пута, тротоара и јавног осветљења у околини зграде Одељења саобраћајне полиције у Шајкашкој улици бр.34 и 34а.

3. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

У 2020. години за уређење површина јавне намене планира се укупно **551.953.447,00** динара. Ова целина обухвата следеће групе сродних радова:

- За радове на **јавним површинама** у 2020. години издвојиће се **22.400.000,00** динара. Из тих средстава финансираће се уклањање архитектонских баријера на територији Града и унапређење безбедности саобраћаја на подручју Града Новог Сада, кроз опремање и адаптацију јавног осветљења на пешачким прелазима.

- За **јавно и декоративно осветљење** планирана су средства у висини од **110.475.600,00** динара. У 2020. години, из тих средстава, финансираће се израда Техничке документације декоративног осветљења Градске куће, Моста слободе и Успенске цркве у Новом Саду и зидина и Сат куле на Петроварадинској тврђави, као и набавка опреме за свечано новогодишње осветљење у Граду Новом Саду. Такође, планирана је и израда Техничке документације јавног осветљења на територији Града и приградских насеља, као и адаптација и изградња јавног осветљења на територији Града Новог Сада.

- За **уређење малих урбаних целина** планирана су средства у висини од **90.500.000,00** динара за 2020. годину. Планира се набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта, уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града и приградских насеља, набавка и уградња опреме и подлоге за теретане на отвореном на територији Града и реконструкција ограде фудбалског терена "Фрушкогорац" у Сремској Каменици.

- За **паркове и тргове** у 2020. години планирана су средства у висини од **1.320.000,00** динара, за израду Техничке документације уређења малог парка у продужетку Банијске улице у Новом Саду.

- Средства планирана за реализацију пројекта **Европска престоница културе – Опремене јавних површина** износе **322.657.847,00** динара за 2020. годину.

У оквиру овог пројекта планирана средства за финансирање израде Техничке документације за реализацију пројекта "46 урбаних џетова" на више микролокација – Буковац, Сателит, Клиса и Кисач, а у току је израда Техничке документације за микролокације Јужни Тепе, Бегеч, Салајка, Омладински покрет и Стари Лединци. Након завршетка израде техничке документације приступиће се радовима. Планира се и завршетак радова на уређењу микролокације у Улици кнеза Милоша у Новом Саду, а планира се и уређење микролокација Ковиљ и Детелинара. У 2020. години очекује се и завршетак израде Техничке документације партерног уређења око "Културне станице Сајлово" у Новом Саду, након чега ће се приступити радовима.

Планира се и набавка и монтажа елемената визуелних комуникација на територији Града Новог Сада везаних за Пројекат Европска престоница културе.

У оквиру овог пројекта, реализоваће се активности на уређењу јавних површина Кинеске четврти, односно блока ограниченог Булеваром деспота Стефана, Мостом слободе, Сунчаним кејом и новопланираном улицом. На предметном локалитету је потребно унапредити услове за намене културе, образовања, забаве, туризма и производње специфичних производа (креативне индустрије). Предуслов за то је обнављање и допуњавање мреже инфраструктурних система, посебно у домену одвођења отпадних и атмосферских вода. Такође, потребно је озелењавање површина, поплочавање простора, постављање урбаног мобилијара, који ће одражавати амбијент индустријског наслеђа. Овом целином обухваћена је и набавка и монтажа елемената визуелних комуникација на територији Града. Током 2019. године завршени су радови на првој фази (1. део) уређења јавних површина Кинеске четврти, са изградњом инфраструктуре и јавног осветљења, а за 2020. годину планиран је завршетак 2. дела прве фазе и друга фаза уређења, као и партерно уређење око објекта културне станице "Сајлово" у Новом Саду.

- За **споменике и спомен обележја** у 2020. години планирано је **4.600.000,00** динара. На основу Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада, а по Одлуци Скупштине Града Новог Сада планирана средства намењена су за израду Споменика свим невиним жртвама у Новом Саду 1944. и 1945. године и партерно уређење простора на ком ће бити постављен.

4. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу обрачуна доприноса за грађевинско земљиште, стварају се обавезе на комуналном опремању локалитета. У 2020. години за опремање грађевинског земљишта планира се **1.265.802.006,00** динара. Ова целина обухвата две групе сродних радова.

Уколико је у оквиру једне улице завршена изградња или реконструкција објекта, приступа се изградњи или реконструкцији инфраструктурног система, неопходног за функционисање нових објеката. Ове активности сврстане су у **Линијско опремање**, а за њих је планиран износ од **1.069.802.006,00** динара.

У 2020. години очекује се израда техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада; у Алмашкој улици, Улици Николе Тесле, Стевана Дороњског, Лазе Нанчића, Улици војводе Книћанина, Јернеја Копитара, у новом блоку у Адицама, затим Расадник – Сомборска рампа, у стамбеном блоку 3, 4 и 5 у Југовићеву за припаднике снага безбедности, у Улици Привредниковој, Отокара Кершованија, Ораховој у Новом Саду и Улици Томе Маретића у Петроварадину.

Програмом за 2020. годину предвиђена је израда техничке документације: јавног осветљења Улице Павла Стаматовића, изградње саобраћајних површина и семафора на Булевару патријарха Павла, изградње црпне станице и мелиорационог канала Т-800; инфраструктурног опремања дела X и XI гробног поља на градском гробљу, затим, техничка документација зацевљења канала С-800 у Новом Саду, семафора раскрсница на Темеринском путу са Дечанском и Улицом мајке Југовића и техничке документације црпне станице Врбак.

У 2020. години планирани су радови на уређењу саобраћајних површина у стамбеним блоковима, изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Јована Храниловића и Булевару Јаше Томића (ЛИДЛ) у Новом Саду, изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за комунално опремање објекта Био-сенс у продужетку Улице др Зорана Ђинђића, изградња инфраструктуре у делу Дрварске улице са краковима ка Улици Ивана Кочија и Банијском улицом, изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем на локалитету јужно од Каћке петље, западно од пута Нови Сад – Зрењанин; затим, саобраћајних површина и семафора на раскрсници улица Радомира Раше Радујкова и Стојана Новаковића, саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем новог блока за становање на Булевару војводе Степе, саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања стамбених блокова 1 и 2 на локалитету Југовићево – 2. етапа; изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Паје Крстића. Планиран је и завршетак изградње подземног 20кв вода за ЦТП "Gamma" у радној зони "Север 4", затим, изградња саобраћајних површина и атмосферске канализације на локалитету источно од пута М-7 и јужно од Каћке петље. Изградњу саобраћајних површина и инфраструктуре у Улици Марка Миљанова у Новом Саду и изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром продужетка Булевара Јована Дучића заједнички финансирају Град Нови Сад и Управа за капитална улагања АПВ. У плану за 2020. годину је и изградња јавног осветљења, опремање локације за стамбено збрињавање избеглих лица у Ветрнику, те изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем, затим, прикључака на гас, на електро-дистрибутивну мрежу и водовода и канализације, за избегла лица у Улици Мелана тепића у Ветернику, и опремање стамбеног блока за избегла лица у Футогу.

Планирана средства за **Опремање појединачних локалитета** у 2020. години износе **196.000.000,00** динара. Из сачињених обрачуна доприноса за грађевинско земљиште, настаје обавеза да се за појединачне објекте, обезбеде услови за прикључење на комуналну инфраструктуру и омогући индивидуална комунална потрошња. То подразумева израду техничке документације и изградњу саобраћајних површина, водовода, канализације, као и објеката нисконапонске мреже и топловода.

5. РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

За радове који нису обухваћени претходним целинама, а од превасходног су значаја за **територије појединих месних заједница**, предвиђена су средства од **876.416.766,00** динара. Потребно је истаћи да се водило рачуна да средства буду распоређена у складу са стварним потребама локалног становништва, подједнако на територији Града и приградских насеља, као и о могућности реализације планираних радова. У 2020. години плански акценат је дат завршетку већ уговорених радова и реализацији радова за које постоји техничка документација. Са друге стране, планира се израда техничке документације недостајуће инфраструктуре у великом броју месних заједница, на основу које ће се, у будућем периоду, она изградити.

У 2020. години, планира се израда техничке документације јавног осветљења на подручју приградских насеља: Руменка, Буковац, Каћ, Бегеч, Ветерник и Пејићеви салаши.

На територији месних заједница међу планираним радовима, по вредности и намени, у 2020. години издваја се изградња јавног осветљења Улице Грозде Гаишин у Новом Саду, изградња саобраћајних површина и семафора на пешачком прелазу преко Јеврејске улице и преко Улице народног фронта, изградња јавног осветљења блока ограниченог Улицом футошки пут, Булеваром кнеза Милоша, Слободана Јовановића и Јована Дучића у Новом Саду, изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Улици Кароља Селеша, изградње ЦС отпадних вода Жичка. На територији месне заједнице Адице, изградња саобраћајних површина и семафора на раскрсници улица Новосадског сајма и Мичуринове, Новосадског сајма и Боре Продановића и Футошке и Николе Тесле, затим, изградња саобраћајних површина и јавног осветљења на Подбари – IА фаза.

Овим програмом планирана је изградња канализације у Улици буковачки до у Петроварадину, изградња јавног осветљења Улице Соње Маринковић у Сремској Каменици, изградња саобраћајних површина, водовода и јавног осветљења у краку Улице Петра Драпшина у Будисави, изградња атмосферске канализације у сливовима улица Рибарска и Душка Вицкова у Ковиљу, изградња јавног и декоративног осветљења централног трга са споменичким комплексом у Степановићеву. Планирана је изградња саобраћајних површина и семафора на раскрсници улица Новосадског пута и Соње Маринковић и изградња КБТС "Радничка" са припадајућом СН и НН мрежом у Ветернику.

Најзначајнија инвестиција у овој групи програма, свакако, је уређење саобраћајних површина у насељу Сајлово у Новом Саду.

У плану за 2020. годину су и израде техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром: у делу Улице Максима Горког, блокова на Лиману 1, у Улици браће Кркљуш, у Улици Ђорђа Магарашевића, продужетка Улице Анђе Ранковић, у делу Булевара краља Петра I, дела Улице краљевића Марка, на углу Сентандрејског пута и Партизанске улице у Новом Саду, Крајишке улице у Петроварадину, у продужетку Улице цара Јована Ненада у Сремској Каменици, Бачке и дела Улице Бранка Радичевића у Руменки, и у Улици Слободана Селенића у Ветернику.

Програмом за 2020. годину предвиђена је израда техничке документације: реконструкције саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем у улицама Киш Ернеа и Јастребачкој и изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем блоку ограниченом улицама Краља Петра I, Б.Ћосића, Мајевичка и Мичуринова, затим, паркиралишта са пратећом инфраструктуром на Футошком путу наспрам Сателитске пијаце у Новом Саду и за инфраструктурно опремање гробља код Транцамента у Петроварадину.

Планирана је израда техничке документације: бициклическо-пешачке стазе са јавним осветљењем у делу Улице војводе Путника и Каменичког пута у Сремској Каменици, кружне раскрснице са пратећом инфраструктуром улица Словачке и Јанка Гомбара у Кисачу, раскрснице државног пута IБ реда бр 12 и Нове 1 у Ветернику, саобраћајних површина и семафора на раскрсници Улице царице Милице, Дунавске улице и Омладинске улице у Футогу.

У 2020. години, на територији месних заједница планирана је и израда техничке документације за изградњу: слива канализације отпадних вода од Улице Марије Бурсаћ до канала Т803 и од канала Т803 до Улице Бранка Ћопића у насељу Адице, водовода и канализације отпадних вода на територији МЗ Кписа, канализације у насељу Садови у Петроварадину, атмосферске канализације у насељу Каћ, канализације отпадних вода јужно и северно од Новосадског пута и водовода и фекалне канализације северно од Улице девет Југовића у Ветернику, канализације отпадних вода од Улице Бранка Радичевића до атара XIX и зацељивања отвореног канала Сукова бара у Футогу.

Део Програма **ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА И ИЗВРШЕЊА СУДСКИХ ОДЛУКА** обухвата расходе и издатке, који се неопходно појављују при реализацији инвестиционих активности.

Трошкови реализације инвестиција обухватају две групе сродних трошкова.

Трошкови везани за прибављање, отуђење и давање у закуп земљишта планирани су у висини од **40.480.000,00** динара, а утрошиће се на трошкове одржавања станова за расељавање, административне таксе, услуге јавних бележника, услуге вештачења, услуге стручног надзора, порезе и др.

Пратећи трошкови инвестиција обухватају: трошкове електричне енергије и утрошак воде на отвореним градилиштима где је Градска управа инвеститор, трошкове сагласности, техничког пријема, трошкови ревизионе комисије, услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и фази извођења радова, трошкове пореза на додатну вредност, трошкови оглашавања, осигурања и трошкови по решењима комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, а за наведене намене у 2020. години планирано је **58.808.000,00** динара.

Поступање по судским решењима представља активности и трошкове по судским одлукама. Одвојене су накнаде за земљиште и накнаде штете, од трошкова камате, поступка, извршења, средства за плаћање по пресудама, чиме се стичу услови да се све пресуде и извршења евидентирају према врсти тужбеног захтева. На основу очекиваног броја принудних наплата, за извршење судских одлука планирају су средства у висини од **302.100.000,00** динара у 2020. години.

Збирни прегледи приказују радове на комуналном опремању, груписане према различитим критеријумима.

Радови на комуналном опремању земљишта су активности (израда техничке документације и изградња) на изградњи комуналних објеката и инсталација који се односе на:

- 1) систем водоснабдевања;
- 2) систем канализације;
- 3) електро-енергетску мрежу;
- 4) телекомуникациону мрежу;
- 5) топлификацију;
- 6) саобраћајне површине;
- 7) уређење слободних површина и
- 8) друге комуналне системе.

Преглед радова према начину коришћења услуга за све групе локација приказује вредност појединих радова у оквиру карактеристичне групе локација Програма, разврстаних према начину коришћења услуга.

Према начину коришћења услуга које пружају, комунални објекти су:

- 1) објекти индивидуалне комуналне потрошње,
- 2) објекти заједничке комуналне потрошње и
- 3) специфични објекти комуналне опреме.

Објектима индивидуалне комуналне потрошње сматрају се они системи комуналне инфраструктуре или њихови делови, чији се непосредни корисници идентификују, односно код којих се мери обим услуга које се пружају појединим корисницима.

У објекте заједничке комуналне потрошње спадају они комунални системи или њихови делови чије се коришћење посебно не мери и који служе свим сталним или повременим корисницима земљишта.

Из датог Прегледа може се закључити да су у 2020. години, у оквиру објеката заједничке комуналне потрошње, радови везани за саобраћајне површине најзаступљенији код Капиталних објеката, Опремања грађевинског земљишта и Радова на територији месних заједница, а радови на уређењу слободних површина најзаступљенији код Опремања објеката јавне намене и у оквиру Површина јавне намене. Радови везани за систем канализације најзаступљенији су у оквиру објеката индивидуалне комуналне потрошње код Капиталних објеката и Радова на територији месних заједница, док је то електро-енергетска мрежа у случају Опремања грађевинског земљишта.

Преглед радова према начину коришћења услуга приказује вредност појединих радова разврстаних према начину коришћења услуга у оквиру комуналног опремања земљишта за 2020. годину.

Из датог прегледа закључује се да су у 2020. години издаци за објекте заједничке комуналне потрошње највећи, а у оквиру њих радови везани за саобраћајне површине. Код издатака за објекте индивидуалне комуналне потрошње, најзаступљенији су они везани за систем канализације.

Преглед радова према функционалном рангу одговарајућих делова комуналних система приказује вредност појединих радова разврстаних према функционалном рангу одговарајућих делова комуналних система, у оквиру комуналног опремања земљишта за 2020. годину.

Према функционалном рангу, комунални објекти, односно њихови делови, могу бити:

- 1) магистрална мрежа;
- 2) примарна мрежа и
- 3) секундарна мрежа.

Разврставање комуналних објеката се врши по следећим критеријумима:

1) статус магистралне мреже имају објекти и радови који су од непосредног утицаја на укупан капацитет и функције одговарајућег комуналног система и самим тим имају значај за јединицу локалне самоуправе у целини;

2) ранг примарне мреже добијају објекти и радови који опслужују два или више стамбених блокова (постојећих или планираних) или ужих просторних целина друге имовине и значајни су само за одређени део територије јединице локалне самоуправе;

3) секундарној мрежи припадају они делови комуналних система који опслужују два или више објеката (зграда) у једном стамбеном блоку или ужој просторној целини друге намене и значајни су само за тај стамбени блок и ужу просторну целину.

Из датог прегледа констатује се да су, у 2020. години, најзаступљенији објекти који имају статус примарне мреже, а у оквиру њих радови на саобраћајним површинама. Код магистралне мреже највише су заступљени радови на систему канализације. Код секундарне мреже највише су заступљени радови на саобраћајним површинама.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, како би се стекли услови за реализацију Програма, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Дејан Мандић

