

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2021-105-II
Дана: 25. марта 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2021-105-II од 25. марта 2021. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, Градско веће Града Новог Сада, на 44. седници одржаној 25.03. 2021. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 40. седници од 10. марта 2021. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-105-II
Дана: 25.03.2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/19 и 22/20).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 40. седници од 10. марта 2021. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/19, 45/20 и 62/20) опредељена су средства за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину у укупном износу од 250.000.000,00 динара, и то за:

- капиталне субвенције (инвестиционе активности) у износу од 40.000.000,00 динара, и
- услуге из делатности у износу од 210.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2020. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину, реализоване су следеће активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Позиција 1. Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду – III фаза

Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, број: 01-1997/5-14-20 од 13.04.2020. године са изабраним извођачем радова „Trontex“ ДОО Нови Сад, као носиоцем посла и члановима групе понуђача; „ФРЕНКИ-АЛАРМ“ ДОО из Ваљева, „A.R.J. TECHNOLOGY“ ДОО Нови Сад и „WD CONCORD WEST“ ДОО из Београда, у износу од 20.577.343,00 динара без ПДВ-а.

У периоду 1. јануар - 31. децембар Предузећу је из буџета Града Новог Сада пренето 20.083.395,10 динара, колико је и фактурисано. Завршени су молерско – занатски радови и то: постављање и глетовање спуштених плафона, обрада и кречење зидова, постављање подне и зидне керамике у санитарним чворовима, набавка и уградња унутрашње столарије, фина монтажа електроинсталација и др. Поред наведеног, урађено је облагање спољашњих зидова фасадним декоративним плочама, постављене су ограде на терасама, а завршено је и партерно уређење –

постављање бехатон плоча око објекта. Објекат је у целости завршен и припремљен за технички пријем.

Позиција 2. Специјализовано погребно возило за превоз умрлог (2 комада)

Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, број: 19-1997/2-11-20 од 25.03.2020. године, са изабраним добављачем Ауто кућа „Mikom“ ДОО Нови Сад. Уговорена вредност добара износи 7.978.988,00 динара без ПДВ-а. Дана 26. августа 2020. године извршена је испорука два специјализована погребна возила за превоз умрлог, марке: Mercedes-Benz, тип: Vito 110 CDI, а Предузећу је из буџета Града Новог Сада дана 10. септембра 2020. године пренето 7.978.988,00 динара без ПДВ-а.

Позиција 3. Камион за потребе претежне делатности – кипер носивости до 3,5 т (2 комада)

Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, број: 19-1997/4-11-20 од 18.03.2020. године, са изабраним добављачем „Trio motors“ ДОО Нови Сад у вредности од 7.380.000,00 динара без ПДВ-а. Дана 3. августа 2020. године извршена је примопредаја два камиона за потребе претежне делатности, и то: Isuzu M21-DOUBLE CAB и Isuzu M21-SINGLE TIRE E. Предузећу је дана 20. августа 2020. године из буџета Града Новог Сада пренето 7.380.000,00 динара без ПДВ-а.

Позиција 4. Комунални трактор

Након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор, број: 19-1997/3-12-20 од 25. марта 2020. године, са добављачем „Агрорапонка MTZ FINKE“ ДОО Нови Сад за набавку комуналног трактора, који ће коришћењем прикључних машина обављати радове на одржавању зелених површина, као и радове везане за сахрањивање, и то: одвоз земље након ископа рака, довоз земље приликом насипања хумки, одношење смећа и шута на гробљима. Дана 5. маја 2020. године извршена је испорука комуналног трактора марке МАХИНДРА, тип: 595 ДИ Турбо, а Предузећу је из буџета Града Новог Сада дана 17. јуна 2020. године пренето 1.479.000,00 динара без ПДВ-а.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

На гробљима на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад обавља делатност, у посматраном периоду обављани су послови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и послови на одржавању гробаља, и то:

- На свим објектима обављани су санитарно – хигијенски послови (уклањање смећа ручно и машински, чишћење снега);
- Заштита од биљних болести и штеточина зеленила рађена је редовно, извршена је хемијска заштита дрвећа, украсног шибља и цветних гредица;
- Орезивање је вршено на стаблима лишћара, као и на оним стаблима која угрожавају надгробна обележја;
- У зимском и летњем периоду орезано је 39.277 комада шибља;
- У току године орезиване су живе ограде, и то лишћарске у просеку три пута у укупној дужини 3,25 км, а зимзелене у просеку један до два пута у укупној површини од 11.533 м²;
- У периоду вегетације окопано је 8.535 стабала, 8,4 ха површине под украсним шибљем и 4,69 ха цветних гредица;
- Вршена је прихрана површина под травњацима, украсним шибљем и цвећем;

- Малчирање је извршено на површини од 4.221 м². Малч је постављен око младих стабала и на цветним гредицама на Градском, Успенском, Јеврејском и Централном гробљу у Футогу и заштићеним гробним местима;
- Покошено је 1.312,13 ха травњака и коровских површина. На гробљима која су у надлежности ЈКП „Лисје“ површине су покошене девет до 13 пута;
- Заливање младих стабала, цветних гредица и травњака је вршено по потреби;
- У оквиру попуне зеленила, на гробљима су посађене саднице дрвећа, шибља, једногодишњег, двогодишњег цвећа, луковица, ружа и перена. Извршена је реконструкција 0,6 ха травњака;
- Хемијско уништавање корова урађено је на 18,1 ха површина под стазама и крчевинама.

Током 2020. године Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад је, у складу са одређеним средствима, одржавало 81 заштићено гробно место на Градском гробљу и 80 заштићених гробних места на Успенском гробљу.

У оквиру текућег одржавања објеката обављани су послови на одржавању Градског и осталих гробаља на којима ЈКП „Лисје“ Нови Сад обавља делатност. Свакодневно су обављани послови на одношењу смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, прање стаза, платоа и саобраћајница на Градском гробљу, на коме је вршено и одржавање и чишћење олука на објектима, као и одржавање водоводне и канализационе мреже. Срушено је – разбијено и поново избетонирано укупно 800 м² бетонских стаза (на I, IV и VIII гробном пољу на Градском гробљу). Одржавање бетонских стаза у укупној површини од 250 м² вршено је на гробљу у Сремској Каменици, као и на Доњем и Горњем гробљу у Ковилу. На гробљу у Каћу срушене су дотрајале и неупотребљиве бетонске стазе на површини од 500 м² и замењене бехатоном, и др.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2020. године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад су пренета средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2020. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину, у износу од 36.921.383,10 динара, а што представља 92,30% од планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2020. године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад су пренета средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину на име услуга из делатности, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину, у износу од 209.999.748,13 динара, а што износи 100,00% од планираних средстава.

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

Бр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО У 2020. год. (динара)	РЕАЛИЗОВАНО 01.01- 31.12.2020.г.	ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА 01.01.- 31.12.2020.г.	Реализација у %	
					4:3	5:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – III фаза	20.600.000,00	20.083.395,10	20.083.395,10	97,49	97,49
2.	Специјализовано погребно возило за превоз умрлог (2 комада)	8.000.000,00	7.978.988,00	7.978.988,00	99,74	99,74
3.	Камион за потребе претежне делатности – кипер носивости до 3,5 т (2 комада)	7.400.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	99,73	99,73
4.	Комунални трактор	4.000.000,00	1.479.000,00	1.479.000,00	36,98	36,98
	УКУПНО :	40.000.000,00	36.921.383,10	36.921.383,10	92,30	92,30

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. поз.	НАЗИВ ГРОБЉА	ПЛАНИРАНО У 2020. год. (динара)	РЕАЛИЗОВАНО 01.01.- 31.12.2020.г.	ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА 01.01.- 31.12.2020.г.	% 4:3	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:						
1256	Католичко гробље	9.000.000,00	8.999.990,89	8.999.990,89	100%	100%
1258	Јеврејско гробље	1.480.000,00	1.479.993,82	1.479.993,82	100%	100%
1260	Успенско гробље	5.700.000,00	5.699.997,39	5.699.997,39	100%	100%
1263	Русинско гробље	1.200.000,00	1.199.996,44	1.199.996,44	100%	100%
1303	Назаренско гробље	250.000,00	249.999,01	249.999,01	100%	100%
1305	Гробље у Сремској Каменици	4.600.000,00	4.599.959,96	4.599.959,96	100%	100%
1309	Гробља у Петроварадину	8.100.000,00	8.099.955,21	8.099.955,21	100%	100%
1311	Градско гробље	107.140.000,00	107.139.937,60	107.139.937,60	100%	100%
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	2.500.000,00	2.499.996,07	2.499.996,07	100%	100%
1314	Алмашко гробље	6.300.000,00	6.299.998,79	6.299.998,79	100%	100%
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.400.000,00	1.399.997,58	1.399.997,58	100%	100%
1560	Гробља у Футогу	8.300.000,00	8.299.992,91	8.299.992,91	100%	100%
345	Гробље у Ветернику	2.200.000,00	2.199.998,07	2.199.998,07	100%	100%
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	600.000,00	599.997,39	599.997,39	100%	100%
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	600.000,00	599.998,17	599.998,17	100%	100%
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач и Ченеј)	11.500.000,00	11.499.998,24	11.499.998,24	100%	100%
518	Гробље у Буковцу	1.800.000,00	1.799.998,63	1.799.998,63	100%	100%
519	Гробље у Новим Лединцима	830.000,00	829.998,72	829.998,72	100%	100%
520	Гробље у Старим Лединцима	2.000.000,00	1.999.998,56	1.999.998,56	100%	100%
521	Гробља у Ковиљу	4.500.000,00	4.499.997,71	4.499.997,71	100%	100%
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:						
1312	Одржавање објекта на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	30.000.000,00	29.999.946,97	29.999.946,97	100%	100%
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ УКУПНО:		210.000.000,00	209.999.748,13	209.999.748,13	100%	100%



ЧЕЛНИКА
Станојевић

Gaujević

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 55/20) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања предлога Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 40. седници одржаној 10. марта 2021. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2020. године, који чини саставни део ове одлуке.
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Јавно комунално предузеће
„ЛИСЈЕ“ Нови Сад
Надзорни одбор
Нови Сад

ПРЕДСЕДНИК
Др Милош Душан Бајић

ЛИСЈЕ

10. 03. 2021

Број 14-1404/2-2-21
Нови Сад, Народног фронта 53



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР
2020. године**

Нови Сад, марта 2021. године

На основу Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.

59/19 и бр. 22/20), утврђен је Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2020. годину из буџета Града Новог Сада за 2020. годину одређено укупно 250.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 40.000.000,00 динара, а за услуге из делатности 210.000.000,00 динара, и то: за одржавање зеленила 180.000.000,00 динара и за одржавање објеката 30.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину, у делу ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ, обухвата следеће позиције:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)
1.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – III фаза	20.600.000,00
2.	Специјализовано погребно возило за превоз умрлог (2 комада)	8.000.000,00
3.	Камион за потребе претежне делатности – кипер носивости до 3,5 т (2 комада)	7.400.000,00
4.	Комунални трактор	4.000.000,00
	УКУПНО:	40.000.000,00

Позиција 1 - Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – III фаза

Поступак јавне набавке, број 1.3.1 - Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – III фаза, покренут је 10.02.2020. године. Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор деловодни број: 01-1997/5-14-20, од 13.04.2020. године са изабраним извођачем радова „Trontex“ ДОО Нови Сад, као носиоцем посла и члановима групе понуђача; „ФРЕНКИ-АЛАРМ“ ДОО из Ваљева, „A.R.J. TECHNOLOGY“ доо из Новог Сада и „W.D. CONCORD WEST“ ДОО из Београда. Уговорена вредност радова износила је 20.577.343,00 динара. Дана 29.07.2020. године закључен је Анекс I Уговора под бројем 19-1997/5-30-20, којим се смањује вредност уговорених радова на 20.083.395,10 динара, а у складу са Захтевом и образложењем Извођача радова број 19-1997/5-24-20 од 16. 07.2020. године, и сагласности надзорног органа за грађевинске, грађевинско занатске и електро радове. У периоду од 1. јануара до 31. децембра Предузећу је из буџета Града Новог Сада пренето 20.083.395,10 динара, колико је и фактурисано. У 2020. години окончана је реализације наведене инвестиције. Завршени су молерско – занатски радови (израда и глетовање спуштених плафона, обрада и кречење зидова), завршни керамичарски радови (подни и зидни у санитарним чворовима), столарски радови – набавка и уградња унутрашње столарије, фина монтажа електроинсталација и др. Урађено је завршно облагање спољашњих зидова фасадним декоративним плочама. Постављене су ограде на терасама. Урађено је партерно уређење – постављање бежтон плоча око објекта. Објекат је завршен и припремљен за технички пријем.

Мај - I Привремена ситуација број 56-20

Рекапитулација	- у динарима
1. Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – III фаза	3.128.277,10
Свега:	3.128.277,10

Јун - II Привремена ситуација број 74-20

Рекапитулација	- у динарима
1. Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског	5.298.169,50

	гробља у Новом Саду – III фаза	
	Свега:	5.298.169,50

Август - Окончана ситуација број 100-20

Рекапитулација		- у динарима
1.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – III фаза	11.656.948,50
	Свега:	11.656.948,50

УКУПНО: 20.083.395,10

Позиција 2. - Специјализовано погребно возило за превоз умрлог (2 комада)

Поступак јавне набавке, број 1.1.13 - Специјализовано погребно возило за превоз умрлог (2 комада) покренут је 06.02.2020. године. Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, деловодни број: 19-1997/2-11-20 од 25.03.2020. године, са изабраним добављачем Auto kuća „Mikom“ доо Нови Сад. Уговорена вредност добара износи 7.978.988,00 динара без ПДВ-а. Оба возила су марке Mercedes benz, тип: Vito 110 CDI. Испорука је извршена 26. августа 2020. године. Ова два специјализована погребна возила за превоз умрлих лица су набављена за потребе основне делатности, односно, превоз покојника у локалном, међуградском и међународном саобраћају. Имајући у виду поштовање прописа о условима обављања превоза, како у безбедносном, тако и у техничком погледу, а с обзиром на старост постојећег возног парка, новонабављена специјализована возила су се показала као неопходност за обављање основне делатности. Предузећу је из Буџета Града Новог Сада пренето 7.978.988,00 динара.

Август: Специјализована погребно возило за превоз умрлог (2 комада)

1.	Специјализовано погребно возило за превоз умрлог (2 комада)	7.978.988,00
	Свега:	7.978.988,00

УКУПНО: 7.978.988,00

Позиција 3. - Камион за потребе претежне делатности – кипер носивости до 3,5 т (2 комада)

Поступак јавне набавке, број 1.1.15 - Камион за потребе претежне делатности – кипер носивости до 3,5 т (2 комада) покренут је 05.02.2020. године, а након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, деловодни број: 19-1997/4-11-20 од 18.03.2020. године, са изабраним добављачем „Trio motors“ доо Нови Сад у вредности од 7.380.000,00 динара без ПДВ-а. Оба камиона су марке ISUZU, с тим што је ТИП 1: М 21 DOUBLE CAB, а ТИП 2: М 21 SINGLE TIRE E. Испорука је обављена 3. августа 2020. године. Носивости су до 3,5 т и набављени за потребе претежне делатности. Неопходни су за транспорт запослених, опреме, као и одвоз смећа и шута са свих гробаља, посебно у приградским насељима, где су и потребна возила мањег габарита, како би се могло приступити свим површинама које су у плану одржавања. Предузећу је из Буџета Града Новог Сада пренето 7.380.000,00 динара.

Август: Камион за потребе претежне делатности – кипер носивости до 3,5 т (2 комада)

1.	Камион за потребе претежне делатности – кипер носивости до 3,5 т (2 комада)	7.380.000,00
	Свега:	7.380.000,00

УКУПНО: 7.380.000,00

Позиција 4 - Комунални трактор

Поступак јавне набавке, број 1.1.14 – Комунални трактор, покренут је 28.02.2020. године, а након окончања поступка закључен је уговор, деловодни број: 19-1997/3-12-20 од

25.03.2020. године, са изабраним добављачем „Агропанонка МТЗ FINKE“ доо Нови Сад. Уговорена вредност износи 1.479.000,00 динара. Марка комуналног трактора је MAHINDRA, тип: 595 DI TURBO. Испоручен је 5. маја 2020. године. Предузећу је из Буџета Града пренето 1.479.000,00 динара.

Комунални трактор ће се, коришћењем прикључних машина, користити за обављање радова на одржавању зелених површина на гробљима која уређује и одржава ЈКП „Лисје“ Нови Сад, али и свих неопходних радова везаних за делатност сахрањивања (одвоз земље након ископа рака, довоз земље приликом насипања хумки, одношење смећа и шута).

Спецификација обавеза: Рачун број: 20-3940-00116

Рекапитулација		- у динарима
1.	Комунални трактор	1.479.000,00
	Свега:	1.479.000,00

УКУПНО: 1.479.000,00

УКУПНА ФАКТУРИСАНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЗИЦИЈА 1-4: 36.921.383,10

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

за период од 1. јануара до 31. децембра 2020. године

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)	РЕАЛИЗОВАНО (фактурисано) -динара-	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2020.
1.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – III фаза	20.600.000,00	20.083.395,10	20.083.395,10
2.	Специјализовано погребно возило за превоз умрлог (2 комада)	8.000.000,00	7.978.988,00	7.978.988,00
3.	Камион за потребе претежне делатности – кипер носивости до 3,5 т (2 комада)	7.400.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00
4.	Комунални тректор	4.000.000,00	1.479.000,00	1.479.000,00
	УКУПНО:	40.000.000,00	36.921.383,10	36.921.383,10

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину опредељено је 40.000.000 динара на име капиталних субвенција у оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад. Фактурисана вредност реализованих радова износи 36.921.383,10 динара, што представља 92,30% од укупно планираних средстава. До 31.12.2020. године из буџета Града извршен је пренос финансијских средстава у износу од 36.921.383,10 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2020. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2020.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:									
1256	Католичко гробље	9.000.000,00	212.774,84	238.876,24	134.571,10	819.095,84	951.901,60	2.101.049,74	4.458.269,36
1258	Јеврејско гробље	1.480.000,00	256.083,85	4.141,52	58.282,55	320.349,51	85.838,52	221.290,64	945.986,59
1260	Успенско гробље	5.700.000,00	382.656,16	193.539,57	187.376,79	929.376,99	560.799,84	630.456,28	2.884.205,63
1263	Русинско гробље	1.200.000,00	53.868,23	83.941,25	119.371,87	59.237,07	82.902,73	59.547,80	458.868,95
1303	Назаренско гробље	250.000,00	4.227,48	6.180,48	19.462,32	18.803,81	19.397,02	12.161,45	80.232,56
1305	Гробље у Сремској Каменици	4.600.000,00	208.034,40	1.170.682,25	226.912,17	558.997,98	168.819,50	365.847,72	2.699.294,02
1309	Гробља у Петроварадину	8.100.000,00	1.003.846,01	614.171,06	1.043.004,71	1.132.857,61	1.017.189,39	419.634,36	5.230.703,14
1311	Градско гробље	107.140.000,00	7.069.991,59	6.287.519,55	8.008.464,10	10.278.375,70	12.979.401,08	9.733.208,69	54.356.960,71
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	2.500.000,00	159.014,60	237.924,72	130.227,12	270.554,86	294.857,81	182.372,96	1.274.952,07
1314	Алмашко гробље	6.300.000,00	187.964,47	476.061,66	465.240,51	359.930,19	514.418,03	774.463,84	2.778.078,70
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.400.000,00	66.857,32	125.669,37	23.039,06	171.903,80	121.091,74	194.677,12	703.238,41
1560	Гробља у Футогу	8.300.000,00	568.042,61	468.658,95	589.603,55	943.192,55	1.029.187,73	897.447,97	4.496.133,36
345	Гробље у Ветернику	2.200.000,00	121.915,60	122.546,62	66.979,87	316.287,77	166.284,10	161.197,59	955.211,55
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	600.000,00	22.292,52	16.755,49	6.694,31	45.735,38	10.976,98	38.228,28	140.682,96
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	600.000,00	10.730,71	8.687,89	54.494,60	24.718,85	28.117,32	46.986,58	173.735,95
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач и Ченеј)	11.500.000,00	551.437,33	673.584,75	297.452,75	1.112.438,69	1.225.903,83	1.874.571,08	5.735.388,43
518	Гробље у Буковцу	1.800.000,00	77.095,48	59.112,67	104.380,65	153.159,04	252.357,49	185.622,23	831.727,56
519	Гробље у Новим Лединцима	830.000,00	38.773,70	130.244,25	30.621,51	46.998,01	77.621,19	117.736,26	441.994,92
520	Гробље у Старим Лединцима	2.000.000,00	49.115,09	50.989,80	43.469,72	59.716,33	95.721,08	611.840,02	910.852,04
521	Гробља у Ковиљу	4.500.000,00	75.008,78	281.475,50	205.976,87	582.504,47	493.527,71	632.328,66	2.270.821,99
	СВЕГА:	180.000.000,00	11.119.730,77	11.250.763,59	11.815.626,13	18.204.234,45	20.176.314,69	19.260.669,27	91.827.338,90

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2020. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 31.12.2020.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2020.,
			ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР		

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:

1256	Католичко гробље	9.000.000,00	1.050.008,85	1.034.311,78	897.947,26	1.171.287,57	186.273,33	201.892,74	8.999.990,89	8.999.990,89
1258	Јеврејско гробље	1.480.000,00	41.793,10	234.402,82	117.412,89	26.493,59	107.809,98	6.094,85	1.479.993,82	1.479.993,82
1260	Успенско гробље	5.700.000,00	641.415,23	652.957,60	448.142,98	420.877,92	580.590,12	71.807,91	5.699.997,39	5.699.997,39
1263	Русинско гробље	1.200.000,00	159.391,61	87.059,50	88.240,81	79.306,39	297.260,22	29.868,96	1.199.996,44	1.199.996,44
1303	Назаренско гробље	250.000,00	52.829,56	20.291,02	16.063,54	24.466,00	44.300,38	11.815,95	249.999,01	249.999,01
1305	Гробље у Сремској Каменици	4.600.000,00	751.444,39	640.231,61	132.198,46	111.101,98	260.304,03	5.385,47	4.599.959,96	4.599.959,96
1309	Гробља у Петроварадину	8.100.000,00	1.509.059,39	804.244,86	277.443,33	114.314,29	153.226,65	10.963,55	8.099.955,21	8.099.955,21
1311	Градско гробље	107.140.000,00	9.181.494,41	9.495.533,96	13.684.471,07	9.387.186,62	8.124.435,52	2.909.855,31	107.139.937,60	107.139.937,60
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	2.500.000,00	376.919,49	223.836,97	412.852,64	181.458,54	28.152,00	1.824,36	2.499.996,07	2.499.996,07
1314	Алмашко гробље	6.300.000,00	455.898,05	568.537,11	443.656,14	746.740,79	1.218.224,16	88.863,84	6.299.998,79	6.299.998,79
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.400.000,00	42.525,82	195.533,49	177.463,88	111.759,36	118.837,20	50.639,42	1.399.997,58	1.399.997,58
1560	Гробља у Футогу	8.300.000,00	1.011.965,63	945.347,81	1.231.047,21	203.708,23	397.806,78	13.983,89	8.299.992,91	8.299.992,91
345	Гробље у Ветернику	2.200.000,00	334.505,41	340.414,81	265.751,84	73.944,98	136.717,21	93.452,27	2.199.998,07	2.199.998,07
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	600.000,00	35.146,62	133.630,67	86.003,29	23.790,12	138.625,15	42.118,58	599.997,39	599.997,39
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	600.000,00	15.113,10	47.712,09	123.965,10	139.435,37	31.253,85	68.782,71	599.998,17	599.998,17
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач и Ченеј)	11.500.000,00	1.342.727,91	1.393.589,23	1.022.923,98	1.000.993,41	1.000.136,58	4.238,70	11.499.998,24	11.499.998,24
518	Гробље у Буковцу	1.800.000,00	204.080,09	385.943,02	165.473,51	105.237,44	27.657,06	79.879,95	1.799.998,63	1.799.998,63
519	Гробље у Новим Лединцима	830.000,00	85.349,59	67.155,62	171.668,07	40.893,62	18.401,63	4.535,27	829.998,72	829.998,72
520	Гробље у Старим Лединцима	2.000.000,00	208.814,47	331.934,69	302.868,74	34.122,42	88.268,13	123.138,07	1.999.998,56	1.999.998,56
521	Гробља у Ковиљу	4.500.000,00	527.553,85	942.632,42	285.941,74	220.547,23	238.516,94	13.983,54	4.499.997,71	4.499.997,71
	СВЕГА:	180.000.000,00	18.028.036,57	18.545.301,08	20.351.536,48	14.217.665,87	13.196.796,92	3.833.125,34	179.999.801,16	179.999.801,16

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:

Бр. прог. поз	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2020. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2020.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	
1312	Одржавање објекта на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	30.000.000,00		2.008.322,05	1.657.058,34	1.770.110,06	2.085.830,00	3.010.993,26	10.532.313,71
	СВЕГА:	30.000.000,00		2.008.322,05	1.657.058,34	1.770.110,06	2.085.830,00	3.010.993,26	10.532.313,71
	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ								
	УКУПНО:	210.000.000,00	11.119.730,77	13.259.085,64	13.472.684,47	19.974.344,51	22.262.144,69	22.271.662,53	102.359.652,61

Бр. прог. поз	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2020. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 31.12.2020.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2020.
			ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР		
1312	Одржавање објекта на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	30.000.000,00	3.137.795,97	3.004.725,87	3.792.532,59	3.306.394,07	2.863.680,89	3.362.503,87	29.999.946,97	29.999.946,97
	СВЕГА:	30.000.000,00	3.137.795,97	3.004.725,87	3.792.532,59	3.306.394,07	2.863.680,89	3.362.503,87	29.999.946,97	29.999.946,97
	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ									
	УКУПНО:	210.000.000,00	21.165.832,54	21.550.026,95	24.144.069,07	17.524.059,94	16.060.477,81	7.195.629,21	209.999.748,13	209.999.748,13

На свим гробљима, на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад обавља делатност, услуге одржавања зеленила изведене су у потпуности према усвојеним динамичким плановима радова. Током године извршени су следећи послови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и одржавању чистоће гробаља:

- На свим објектима обављани су санитарно – хигијенски послови (уклањање смећа ручно и машински, чишћење снега);
- Заштита од биљних болести и штеточина зеленила рађена је редовно, извршена је хемијска заштита дрвећа, украсног шибља и цветних гредица;
- Орезивање је вршено на стаблима лишћара, као и на оним стаблима која угрожавају надгробна обележја;
- У зимском и летњем периоду у зависности од врста орезано је 39.277 комада шибља;
- У току године орезиване су живе ограде, лишћарске у просеку три пута у укупној дужини 3,25 км, а зимзелене у просеку један до два пута у укупној површини од 11.533 м²;
- У периоду вегетације окопано је 8.535 стабала, 8,4 ха површине под украсним шибљем и 4,69 ха цветних гредица;
- Вршена је прихрана површина под травњацима, украсним шибљем и цвећем;
- Малчирање је извршено на површини од 4.221 м². Малч је постављен око младих стабала и на цветним гредицама на Градском, Успенском, Јеврејском и Централном гробљу у Футогу и заштићеним гробним местима;
- У 2020. години покошено је 1.312,13 ха травњака и коровских површина. На гробљима која су у надлежности ЈКП „Лисје“ површине су покошене девет до 13 пута;
- Заливање младих стабала, цветних гредица и травњака је вршено по потреби;
- У оквиру попуње зеленила, на гробљима су посађене саднице дрвећа, шибља, једногодишњег, двогодишњег цвећа, луковица, ружа и перена. Извршена је реконструкција 0,6 ха травњака. На Градском гробљу попуњаван је зеленилом пут сахране, као и I, IV и VII гробно поље. Попуњени су и заштитни појасеви на VIII и V гробном пољу. Попуњавано је зеленило на Јеврејском, Русинском, Алмашком, Успенском, Католичком и Централном гробљу у Футогу;
- Хемијско уништавање корова урађено је на 18,1 ха површина под стазама и крчевинама.

Одржавање заштићених гробних места

Током 2020. године, ЈКП „Лисје“ Нови Сад је, у складу са опредељеним средствима за ове намене, одржавало 81 заштићено гробно место на Градском гробљу и 80 заштићених гробних места на Успенском гробљу. На оба гробља у 2020. години, током вегетационог периода заштићена гробна места уређена су 9 пута. Навешћемо само нека:

На Градском гробљу: Др. Радослав Илић, Војтеховски Јарослав, Нешић – Перић Софија – Цока, Хаднађев Исидор, Бурић Драгутин, Тоболка Етелка, Поповић Давид, Радовановић Павле – Паја;

На Успенском гробљу: Вулко Александар, Поповић Пеци Емил, породица Батут, Петар Иванович Вандровски, Михајло Полит Десанчић, Павловић др. Милорад и други.

У оквиру текућег одржавања објеката обављани су послови на одржавању Градског и осталих гробаља на којима ЈКП „Лисје“ врши делатност. Свакодневно су обављани послови на одношењу смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, прање стаза, платоа и саобраћајница на Градском гробљу, на коме је вршено и одржавање и чишћење олука на објектима, као и одржавање водоводне и канализационе мреже. Срушено је – разбијено и поново избетонирано укупно 800 м² бетонских стаза (на I, IV и VIII гробном пољу на Градском гробљу). Одржавање бетонских стаза у укупној површини од 250 м² вршено је на гробљу у Сремској Каменици, као и на Доњем и Горњем гробљу у Ковиљу. На гробљу у Каћу срушене су дотрајале и неупотребљиве бетонске стазе на површини од 500 м² и замењене бехатоном. У оквиру одржавања мобилијара на Градском гробљу замењено је 10 старих, трулих, поломљених клупа новим, као и 10 старих корпи за смеће. Новим корпама за смеће замењене су старе на Католичком, Успенском, Алмашком гробљу, на гробљу у Футогу, на Транцаменту, у Каћу, Будисави и Ковиљу (укупно 30 корпи). Старе, поломљене клупе (укупно 25)

замене су на Транцаменту, Успенском, Алмашком, Католичком, на гробљу у Каћу, у Ковиљу (на оба гробља), у Сремској Каменици и Степановићеву. Монтажа типских стубних ђубријера (укупно 10) извршена је на гробљу у Каћу, Ковиљу (на оба гробља) и у Степановићеву.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину, за услуге из делатности опредељено је 210.000.000,00 динара, а фактурисана вредност услуга до 31. децембра 2020. године износи 209.999.748,13 динара, што представља 100,00% укупне вредности Програма. Из буџета Града Новог Сада је за извршене услуге наплаћена финансијска вредност у износу од 209.999.748,13 динара.

Укупна вредност Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину износи 250.000.000,00 динара, од чега је фактурисано 246.921.131,23 динара, што представља 98,77% укупне вредности Програма. Укупно наплаћена финансијска вредност износи 246.921.131,23 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ДАНА: 10. марта 2021. године
НОВИ САД



10. 03. 2021

Број 14-1104/2-7-21
Нови Сад, Народни фронт 53